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El presente trabajo investigativo presenta una realidad de la problemática 
educativa. específicamente en la I.E.I. N° 32438 San Francisco de Catas, el tema 
de investigación es sobre los inapropiado los servicios educativos de la institución 
educativa integrada N° 32438 y la influencia de que estos tienen dentro del 
aprendizaje significativo de los niños y niñas del nivel primaria y 
secundaria. En el proceso de enseñanza y aprendizaje se busca que los 
Alumnos logren adquirir destrezas, habilidades, conocimiento, valores, y puedan 
demostrar las emociones. Debido a que todas estas áreas citadas forman parte 
del desarrollo complementario de un ser humano. Pero los profesores con el 
pasar del tiempo se han olvidado de lo útil y necesarios que son los ambientes 
para que los educandos desde sus inicios aprendan con entusiasmo y amor, lo 
cual les permitirá alcanzar un aprendizaje significativo.  
 
Y de este punto de vista, de análisis técnico que presenta el trabajo de 
investigación, basándose en teorías científicas, con los aportes de profesionales 
como: pedagogos, psicólogos, filósofos, entre otros, quienes brindan claridad 
dentro del aspecto teórico. Para luego proceder a implantar las bases científicas 
en una investigación de campo, donde se utilizan técnicas, instrumentos, 
metodología, para realizar una relación entre las variables sujetas a observación. 
Después de lo cual se procede a realizar una tabulación estadística, para por 
medio de una prueba estadística presentar la comprobación de la hipótesis que 
dirige todo el proyecto investigativo. Llegando a conclusiones verídicas y 
comprobables de los objetivos que se plantearon sobre cada meta. 
 
No solo se presenta un problema, sino que también, se busca una solución 
que mitigue la problemática analizada, ya que el paradigma investigativo es el 
crítico propositivo. El mismo que busca solucionar los diversos problemas que se 
presentan en la sociedad actual, por medio del análisis investigativo de temas 




CAPITULO I: ASPECTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA 
 
1.1. NOMBRE O RAZON SOCIAL: Municipalidad Distrital de Arancay 
 
1.2. RUBRO: Área de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Publicas 
 
1.3. UBICACIÓN / DIRECCION:  
  UBICACIÓN: 
 DISTRITO: ARANCAY 
 PROVINCIA: Humalies 
 DEPARTAMENTO: Huanuco  
   DIRECCION: Jr. Huánuco S/N 
 
1.4. RESEÑA  
El distrito Arancay, fue creado con la Ley transitoria de 
municipalidades de fecha 29 de diciembre de 1856 y con Ley N° 204 de 
fecha 14 de setiembre de 1906, Ley que eleva a la categoría de Villa la 
capital del distrito de Singa, en la provincia Huamalies, departamento 
Huánuco. 
 
Para el análisis de centros poblados se tomó como fuente el Censo 
de Población y Vivienda 2007-INEI; luego del trabajo de campo para el EDZ, 
el distrito Arancay tiene un total de 03 centros poblados mayores de 150 
habitantes, de las cuales 02 centros poblados son rurales y 01 centro 
poblado urbano es decir la capital distrital. Con esta distribución espacial de 
los centros poblados concentra al 2.39% de la población total provincial, de 
las cuales el 1.56% de la población está asentada en el ámbito rural y el 





CAPITULO II: ASPECTOS DEL ÁREA O SECCIÓN 
 
Son funciones del Órgano de Línea, formular, ejecutar y evaluar las 
políticas públicas y en general realizar las actividades técnicas, normativas y de 
ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la Municipalidad en el 
marco de las funciones que las normas sustantivas atribuyen a los Órganos de 
Línea. 
2.1 ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
 
Desarrollar funciones ejecutivas especializadas de (i) enunciación de 
proyectos de inversión pública; y, (ii) planeamiento urbano, administración 
catastral y control de obras privadas y públicas. 
 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 
o Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de 
Infraestructura básica, formulación de proyectos de inversión pública, 
planeamiento urbano, administración catastral y control de obras 
privadas y públicas. 
o Supervisar la elaboración técnica especializada de los Proyectos de 
Inversión Pública. 
o Recomendar la capacitación permanente del personal técnico encargado 
de la identificación, formulación y evaluación de los proyectos de 
inversión en su sector. 
o Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal, sobre 
los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo plazo 
presentado por la gerencia, en materia de planeamiento Urbano, catastro 
y obras privadas y públicas. 
o Informar periódicamente a la Gerencia Municipal, el estado situacional de 
los Proyectos de Inversión Pública, Estudios y Expedientes Técnicos en 




o Participar en la formulación de las bases, especificaciones técnicas, 
términos de referencia y documentación necesaria para el desarrollo de 
los procesos de selección de las licitaciones, concurso público, 
adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía, de los 
estudios en las fases de Pre-Inversión, Inversión y Post-Inversión de la 
Municipalidad. 
o Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal.  
 
2.2 DE ESTUDIO DE PROYECTOS 
Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de (i) Estudios de los proyectos 
de inversión pública; y, (ii) formulación y gestión de la viabilidad de los proyectos. 
 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 
o Programar y ejecutar en coordinación con los demás órganos de la 
Municipalidad, los estudios de Pre inversión, los procesos de elaboración 
y formulación de anteproyectos y proyectos de las inversiones públicas 
de la Municipalidad vinculadas a la infraestructura básica, desarrollo 
económico local, servicios públicos locales y desarrollo social en 
beneficio de la comunidad. 
o Elaboración de Expedientes técnicos cando lo solicite el jefe de división, 
considerados en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad.  
o Revisión de Expedientes técnicos externos e internos en base a formatos 
establecidos y elaborados por esta área.  
o Participación activa y constante en los presupuestos institucionales. 
o Elaborar una base de datos de costos y presupuestos acordes con los 
valores de mercado y ubicación. 
o Establecer los requerimientos mínimos que deben tener los expedientes 
técnicos. 
o Velar para que la formulación de los Proyectos de Inversión Pública se 
enmarque en los lineamientos de la Política Institucional, Programa 
Multianual de Inversión Pública Municipal, Plan de Desarrollo Local 
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Concertado, Plan de Desarrollo Regional Concertado y Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales. 
o Asesorar en los procesos de identificación y priorización de los proyectos 
de inversión social en el proceso de programación y formulación del Plan 
de Desarrollo Local Concertado. 
o Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los 
procesos, procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, 
en coordinación con la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto 
responsable de las funciones en materia del sistema administrativo de 
racionalización. 
o Mantener actualizado el archivo de los expedientes técnicos a su cargo. 
o Prestar la asistencia técnica necesaria y administrativa para los procesos 
y licitaciones públicas, así como definir los términos de referencia, 
presupuesto, metrados, formulas polinómicas, liquidaciones, acta de 
conformidad de obra y demás documentos necesarios relacionados a los 
proyectos a ejecutarse. 
 
2.3 DE INFRAESTRUCTURA 
Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de (i) administración de la 
Infraestructura; y, (ii) control de las obras privadas y obras públicas.  
 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 
o Formular y proponer los objetivos, lineamientos generales y los planes 
de acción que orienten el desarrollo de las actividades propias del 
órgano. 
o Elaborar, ejecutar, supervisar, y evaluar el Plan o programa Anual de 
Inversiones:  Obras y Estudios en coordinación con el área Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural. 
o Ejecutar y controlar las obras y estudios por Administración Directa; así 
como proponer el cambio de modalidad en la ejecución de las mismas y 
supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad de contrato. 
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o Brindar asistencia técnica para el desarrollo de infraestructura básica y 
comunal, y emitir opinión técnica – administrativo sobre los asuntos de 
su competencia. 
o Supervisar el cumplimiento de las normas sobre la seguridad de los 
edificios y locales públicos. 
o Dirigir las acciones de mantenimiento y conservación de los bienes de 
dominio público, excepto los que corresponden a otros organismos del 
Estado de acuerdo a Ley. 
o Establecer y concertar al inicio de año con el personal a su cargo los 
indicadores de gestión y las normas de actuación en el desarrollo de sus 
funciones. 
o Evaluar y realizar un intercambio reciproco, respecto al cumplimiento de 
metas, normas de actuación y rendimientos, concertados con el 
trabajador. 
o Cumplir con las demás funciones de naturaleza similar asignadas por la 
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 
 
2.4 DE PLANTEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO Y OBRAS 
Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de (i) administración de los 
servicios catastrales; y, (ii) control de las obras privadas y obras públicas. 
 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 
o Formular los Planes y Programas Municipales de corto, mediano y largo 
plazo en materia de Administración catastral, control de obras privadas y 
públicas. Elevar los Planes y Programas Municipales por conducto 
regular para su aprobación por el Concejo Municipal. 
o Proponer y ejecutar normas técnicas, directivas y reglamentos que 
contribuyan al crecimiento armónico y ordenado de la circunscripción 
territorial. 
o Elaborar planos catastrales y planos temáticos de la circunscripción local. 
o Elaborar planos urbanos específicos en zonas de interés primordial por 
razón de ordenamiento urbano, arquitectura social, comercial, 
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institucional, de tránsito, de política municipal, en estricto cumplimiento 
del Reglamento Nacional de Edificaciones; Elevar por conducto regular, 
los planos para su aprobación por el Concejo Municipal. 
 
2.5 DE LIQUIDACIONES  
Desarrollar funciones de (i) Supervisión y Verificación de las Obras 
Culminadas y no liquidadas; y, (ii) control y liquidación de las obras privadas 
y obras públicas. 
 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 
o Programar y ejecutar las liquidaciones de obras públicas municipales que 
se hayan ejecutado por la municipalidad, cautelando la correcta 
utilización de los presupuestos asignados y generando la documentación 
oportuna. 
o Formular la memoria anual de su área, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 
o Revisar y dar conformidad a liquidaciones Técnico Financiero de las 
obras ejecutadas por la Municipalidad, en el marco de la normatividad 
legal vigente. 
o  Proponer acciones de supervisión y liquidación de obras vía consultoría 
externa para los casos que lo ameriten. 
o Informar a la Gerencia Municipal sobre acciones de supervisión de obras 
para que se implementen las acciones correctivas en caso que se 
requiera. 
 














CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACION 
PROBLEMÁTICA 
 
3.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad el servicio de la institución educativa integrada N°32438, 
ha identificado como problema; las limitaciones para el adecuado servicio 
educativo para el aprendizaje de los niveles primaria y secundaria, este resulto 
ser el problema de mayor trascendencia, pues genera una mayor preocupación. 
Por lo tanto, se decidió que fuera Priorizado.  
 
El problema priorizado tiene diversas causas. Una de ellas es insuficiente 
infraestructuras pedagógicas, inadecuadas aulas pedagógicas, carencia de 
infraestructura externa de protección, carencia de equipos de innovación 
pedagógica, carencia de infraestructura complementaria. Del informe técnico se 
deduce los siguientes puntos de intervención: 
 El índice de ocupación y espacios educativos son inapropiados en tamaño 
para el grupo de usuario (alumnos (as)). 
 Los materiales utilizados en la construcción de los ambientes pedagógicos 
son de material rustico (Tapial – Quincha); Las aulas pedagógicas no 
cuentan con pisos ni veredas de circulación. 
 Las redes de suministro eléctrico se encuentran averiadas y expuestas a 
la intemperie. 
 No se cuentan con ventanas de ventilación, iluminación, aislamiento 
acústico, confort térmico apropiado; Los mobiliarios son inapropiados e 
insuficientes para los alumnos de la institución, también de carencia de 
infraestructura externa de protección (cerco perimétrico). 
 Carencia de espacios sociales y complementarios: sala de usos múltiples, 
comedor, área administrativa, servicios higiénicos, sistema de drenaje, 
área de juegos; áreas verdes; áreas de recreación, patio de honor, losa 
multi-deportiva; alberca; arenero y área de juegos.  
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Según el diagnóstico realizado, se ha planteado una solución integral que 
permita una apropiada oferta del servicio educativo. Es necesario una nueva 
infraestructura pedagógica de acuerdo a los parámetros y lineamientos: 
acondicionamientos de locales escolares al nuevo modelo de educación básica 
regular. (guía de diseño de espacios educativos GDE 002 – 2015). 
 
En el presente trabajo se propone el proyecto denominado: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
 
3.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
3.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera la infraestructura planteada mejora las condiciones de 
los servicios educativos de la institución educativa integrada N° 32438 San 
Francisco de Catas, distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, departamento 
de Huánuco, 2016? 
 
3.1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS  
o ¿De qué manera la infraestructura planteada puede contribuir 
favorablemente en los servicios educativos de la institución educativa 
integrada N° 32438 San Francisco de Catas, distrito de Arancay, 
Provincia de Huamalies, departamento de Huánuco, 2016? 
o ¿De qué manera los espacios diseñados según las normas técnicas 
educativas mejoran las condiciones de los servicios educativos de la 
institución educativa integrada N° 32438 San Francisco de Catas, 






3.1.3. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar los ambientes pedagógicos e incrementar los servicios educativos 
de la institución educativa integrada N° 32438 San Francisco de Catas, distrito 
de Arancay, Provincia de Huamalies, departamento de Huánuco, 2016. 
 
3.1.4. OBJETIVO ESPECIFICO  
 Mejorar los ambientes pedagógicos de acuerdo a los acondicionamientos 
de locales escolares al nuevo modelo de educación básica regular. 
Educación primaria y secundaria. (guía de diseño de espacios educativos 
GDE 002 – 2015). 
 Incrementar los servicios educativos básicos y complementarios de 
acuerdo al lineamiento que exige la norma técnica de diseño de locales 
escolares al nuevo modelo de educación básica regular. Educación 
primaria y secundaria. (guía de diseño de espacios educativos GDE 002 – 
2015). 
 
3.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
La educación es una de las principales herramientas de equidad y 
transformación social, es a través de ella que se abren los caminos para fortalecer 
la identidad, igualmente nos permite desarrollar a plenitud la creatividad, el 
talento y fortalecer la capacidad para participar de manera activa en la 
construcción del país. 
 
El mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa, puede 
verse como una estrategia que permite garantizar ambientes adecuados para el 
desarrollo pedagógico de los educandos y asegurar la capacidad del sistema 
para absorber y retener al mayor número de estudiantes. La razón de ser este 
proyecto de mejorar y ampliar los servicios educativos es el significado que tiene 
para un niño en su institución; para brindar una infraestructura de buena calidad, 
del diagnostico técnico realizado a la institución educativa se conclusiye que no 
son apropiadas y suficientes los modulos existentes, donde se requiere una 
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intervencion inmediata. Una infraestructura moderna es un factor importante para 
el rendimiento escolar porque cumple con un rol motivacional y funcional; es 
decir, produce una mejora actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje y facilita 
el proceso de enseñanza. 
 
3.1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
En el presente proyecto es a nivel de planteamiento definitivo del 
expediente tecnico; no esta previsto su construccion a la fecha. 
Limitación económica: En este parámetro tenemos que mencionar el 
alto costo de la investigación, debido a que es una investigación propia. 
Tiempo: El trabajo de investigación tiene como límite el poco tiempo en el 
cual se desarrolla, aproximadamente de 4 meses, todo el proceso de 
investigación. Poco tiempo para para realizar un estudio, debiendo a otras 
obligaciones como el trabajo y otros asuntos personales y familiares. 
 
3.1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
El presente proyecto se basa en una investigación critico propositivo, porque 
busca solucionar los diferentes problemas que se presenta en la sociedad 
actual, haciendo uso del enfoque Euristico. 
 El presente trabajo es viable porque contribuira a la mejora de los 
servicios educativos. 
 Modulos apropiados de acuerdo a los lineamiento de la norma tecnica 
de diseño de locales educativos. 
 Modulos complementarios necesarios para la realizacion de las 
distintas actividades recreativas y funcionales. 











4.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
PROYECTO :” MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.  
 
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE 01 MÓDULOS DE 02 AULAS 
TEMÁTICAS, ESCALERA DE ACCESO EN DOS ALTURAS, 01 MODULO DE 
06 AULAS, 01 SALA DE USOS MÚLTIPLES EN DOS ALTURAS + 01 
BIBLIOTECA, 01 ÁREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL EN DOS ALTURAS + 
01 LABORATORIO, 01 MODULO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 01 
MODULO DE COMPUTO, 01 MODULO DE ÁREA ADMINISTRATIVA + 01 AULA 
DE EDUCACIÓN FÍSICA, 02 MODULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, CERCO 
PERIMÉTRICO, LOSA DEPORTIVA Y PATIO DE HONOR, ATRIO, VEREDAS, 
RAMPA, ESCALINATA, ÁREA DE JUEGOS, PORTADA DE INGRESO, ASTA 
DE BANDERA, SUBESTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO 
ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO 
 
4.1.1.1 ANTECEDENTES: 
La elaboración del presente Expediente Técnico lo realiza MI PERSONA, 
viendo que por el crecimiento poblacional es necesario brindar los servicios de 
Educación, para la mejora de infraestructura y de esa manera mejorar este 
servicio que ha venido poniendo en riesgo la educación de la población escolar 
del centro poblado San Francisco de Catas, ya que no cuentan con la suficiente 
infraestructura que garantice el buen desenvolvimiento de los escolares,  y el 
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financiamiento de este proyecto les proporcionará mejor nivel de vida y cubrir 
esta necesidad que es muy elemental para el desarrollo. 
 
El presente proyecto está diseñado según los módulos típicos de acuerdo 
a las normas vigentes de Infraestructura de Educación y el Reglamento Nacional 
de Construcciones. 
 
4.1.1.1.1 VÍAS DE ACCESO 
Las vías de acceso a la Localidad del centro poblado se hacen un recorrido a través 




Región  :   Huánuco 
Departamento:  Huánuco 
Provincia        : Huamalies 
Distrito  : Arancay 
 
4.1.1.1.3 TOPOGRAFÍA: 
El terreno donde se construirá, es de topografía ondulada plana con 
vertientes montañosos a lo longitud de la cordillera central. 
 
4.1.1.1.4 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS: 
El clima de la localidad del centro poblado centro poblado San Francisco 
de Catas, es frío-seco, la temperatura promedio es de 15ºC durante el día y la 
temperatura promedio durante la noche es de 5ºC. 
Huánuco – Tingo Chico 107.5 3.15 Auto Asfaltado Mal
Tingo Chico - Tantamayo 51.7 2 Auto Afirmado Regular
Tantamayo - Arancay 55 2.5 Auto Afirmado Regular
Arancay – San Francisco 
de Catas
20 0.45 Auto Afirmado Regular












Los climas varían de acuerdo a las estaciones de verano sin presencia de 
lluvias y/o seca, los meses desde abril hasta octubre y el invierno o lluviosa desde 
los meses de noviembre Hasta marzo. 
 
4.1.1.1.5 UBICACIÓN DE CANTERA: 
La cantera de Agregados como Hormigón, y piedra, se encuentra en la 
Localidad de Huampoy, Río Marañón, siendo la que abastece a toda la zona 
circundante presentando agregado de río de buena calidad. 
 
La cantera de Agregados como Arena fina, gruesa, se encuentra en la 
Localidad de Huampoy, Río Marañón, siendo la que abastece a toda la zona del 
distrito de Arancay. Se considera para el traslado de los agregados camiones 
volquete de 6 m3. 
 
4.1.1.1.6 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: 
Los beneficiaros directos del proyecto son del centro poblado San 
Francisco de Catas. Se beneficiará un aproximado de 87 Alumnos dentro del área 
de influencia del proyecto.  
 
Beneficiarios del Lugar:  Herederos, campesinos naturales de la zona, en 
estado de pobreza 
 
4.1.1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
4.1.1.2.1 OBJETIVOS GENERAL: 
Construcción de 10 aulas Con piso de cemento pulido, 01 Laboratorios 
(Física, Química y Biológica), 01 Centro de Computo, 01 Biblioteca, 02 Tutoría, 
01 sala de profesores, Dirección y Secretaria; 02 módulo de servicios Higiénicos 
para alumnos y profesores, patio de formación, Cerco Perimétrico, Veredas y 
Canales para drenaje pluvial, rampa, escalinata, área de juegos, portada de 
ingreso, asta de bandera, subestación; Dotación de Equipamiento y Mobiliario 
para las Aulas, Biblioteca, Laboratorios y Oficinas 
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4.1.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Construcción de diez módulos destinados a la parte académica y 
administrativa:  
Módulo 01: intuye la construcción de 02 Aulas pedagógicas en el primer piso 
para el nivel primario.  
Módulo 02: intuye la construcción de 01 Comedor, Cocinas en el primer piso 
para el nivel primario. 
Módulo 03: intuye la construcción de 01 servicio higiénicos para niños y niñas en 
el primer piso para nivel primario. 
Módulo 04: intuye la construcción de 03 Aula Pedagógicas y 03 Aulas 
pedagógicas en el segundo Piso en dos alturas para nivel Secundario. 
Módulo 05: intuye la construcción de 01 Aula de innovación pedagógica y 01 
aula de conectividad en el primer piso para nivel Secundario. 
Módulo 06: intuye la construcción de 01 sala de usos múltiples en el primer piso 
y 01 Laboratorio (Física, Biológica y Química) en el segundo Piso para en nivel 
secundario. 
Módulo 07: intuye la construcción del área administrativa (oficina de 
coordinación, dirección, sala de docentes, sala de profesores, archivador, sala de 
reuniones, secretaria, sala de espera, guardería, SS.HH. para mujeres y varones) 
en el primer piso. 
Módulo 08: intuye la construcción del área de enfermería, psicología, oficina de 
tutoría y consejería, oficina de apafa, maestranza, almacén general, en el primer 
piso, 01 laboratorio en el segundo piso, más 01 escalera de Acceso hasta el 
segundo nivel para el nivel secundario. 
Módulo 09: intuye la construcción del área educación física en el primer piso. 
Módulo 10: intuye la construcción del servicio higiénico para niños(as), servicios 
higiénicos para discapacitados y vestidores en el primer piso para el nivel 
secundario. 
Módulo 11: intuye la construcción subestación en el primer piso. 




Módulo 13: intuye la construcción de una losa Multideportiva. 
 Construcción de un área de socialización y un atrio en el nivel primaria y 
secundaria. 
 Construcción del cerco perimétrico de albañilería confinada. 
 Construcción de veredas y canales de concreto para el drenaje pluvial. 
 Construcción de rampa y escalinata de concreto. 
 Construcción de asta de bandera y portada de ingreso de concreto. 
 Equipamiento y mobiliario de aulas, laboratorios y oficinas. 
 
4.1.1.2.2.1 RECURSOS BÁSICOS DEL PROYECTO: 
MATERIALES 
La cantera de Agregados como Hormigón, y piedra, se encuentra en la 
Localidad de Huampoy, Rivera del rio Marañón, Está abastece al distrito de 
Arancay y sus centros poblados.  
 
La cantera de Agregados como Arena fina, gruesa, se encuentra en la 
Localidad de Chagarragra, Río Marañón, siendo la que abastece a toda la zona 
circundante presentando agregado de rio de buena calidad. Se considera para el 
traslado de los agregados camiones volquete de 6 m3. 
 
4.1.1.2.2.2 HUMANOS  
Los Recursos Humanos Maestro de Obra y Operarios serán de la 
localidad, y en caso no califiquen de la ciudad de Huánuco u otro lugar; por otro 
lado, el personal no calificado será necesariamente de la zona, de tal manera se 
fomentará el empleo local. 
 
4.1.1.2.2.3 ASISTENCIA TÉCNICA 
La asistencia Técnica estará a cargo de un Ingeniero Civil Colegiado en 
calidad de Ingeniero Residente, contratado por la Municipalidad Distrital de 
Arancay, por el tiempo que dure la Obra, así mismo dicho proyecto contará con 
un Ingeniero Civil Colegiado que procederá las veces de Inspector de Obra. 
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4.1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
TERRENO 
El área total de terreno es de 5595.80 m², el proyecto consiste: 
Módulo 01: intuye la construcción de 02 Aulas pedagógicas en el primer piso 
para el nivel primario.  
Módulo 02: intuye la ejecución de 1 Comedor + Cocina en el primer piso para el 
nivel primario. 
Módulo 03: intuye la construcción de 01 servicio higiénicos para niños y niñas en 
el primer piso para nivel primario. 
Módulo 04: intuye la construcción de 03 Aula Pedagógicas y 03 Aulas 
pedagógicas en el segundo Piso en dos alturas para nivel Secundario. 
Módulo 05: intuye la construcción de 01 Aula de innovación pedagógica y 01 
aula de conectividad en el primer piso para nivel Secundario. 
Módulo 06: intuye la construcción de 01 sala de usos múltiples en el primer piso 
y 01 Laboratorio (Física, Biológica y Química) en el segundo Piso para en nivel 
secundario. 
Módulo 07: intuye la construcción del área administrativa (oficina de 
coordinación, dirección + área de docente + área del profesor + un archivador, 
área de reuniones, secretaria + área de espera, guardianía, servicios higiénicos 
para mujeres y varones) en el primer piso. 
Módulo 08: intuye la construcción del área de enfermería, psicología, oficina de 
tutoría y consejería, oficina de apafa, maestranza, almacén general, en el primer 
piso, 01 laboratorio en el segundo piso, más 01 escalera de Acceso hasta el 
segundo nivel para el nivel secundario. 
Módulo 09: intuye la construcción del área educación física en el primer piso. 
Módulo 10: intuye la construcción del servicio higiénico para niños(as), servicios 
higiénicos para discapacitados y vestidores en el primer piso para el nivel 
secundario. 
Módulo 11: intuye la construcción subestación en el primer piso. 




Módulo 13: intuye la construcción de una losa Multideportiva. 
 Construcción de un área de socialización y un atrio en el nivel primaria y 
secundaria. 
 Construcción del cerco perimétrico de albañilería confinada. 
 Construcción de veredas y canales de concreto para el drenaje pluvial. 
 Construcción de rampa y escalinata de concreto. 
 Construcción de asta de bandera y portada de ingreso de concreto. 
 Equipamiento y mobiliario de aulas, laboratorios y oficinas. 
 
4.1.1.4  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA   
POBLACIÓN 
4.1.1.4.1.1 POBLACIÓN  
a) POBLACIÓN 
Actualmente la población de la zona de influencia del proyecto presenta 
una población de 187 habitantes. 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES Y ALTURAS DE VIDA 
La agricultura como actividad propia de las zonas alto andinas se 
constituye como la principal fuente generadora de ingresos con un 80% que se 
complementan con la ganadería con un 10%, adicionalmente un 9% se dedica al 
comercio y otro 1% muy esporádicamente obtienen ingresos de actividades como 
la construcción.  La población no accede a oportunidades de desarrollo ni ingresa 
a su territorio innovaciones tecnológicas. 
 
Además, encuentran dificultades para acceder al servicio de salud. La 
población en edad escolar recibe los servicios educativos en condiciones 
deficientes. No se aprovechan eficientemente los terrenos de cultivo y existe una 
producción de subsistencia. El nivel de vida del poblador del área de estudio es 
característico de una pobreza extrema asociada a las condiciones de 





POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA 
La población del distrito de Arancay, económica activa está comprendida 
entre un margen de 16 a 65 años y representan 70 por ciento. 
 
Ganadería: En mediana escala, crianza de animales ovinos, vacunos, 
caprinos, caballar, y animales domésticos, la población también se dedica al 
Comercio. 
 
Agricultura: La gran mayoría de la población de Arancay, se dedica a 
actividades agrícolas, en mediana escala, los productos finales se destinan al 
auto consumo en su mayoría, sacando en poca cantidad al mercado, los 
productos importantes que se siembran en esta parte del país tenemos: papas, 
maíz, palta, númia, alverja, cebada, trigo, etc. 
 
b) EDUCACIÓN: La Educación de la población estudiantil cursa estudios 
en los centros poblados del distrito de Arancay, y en caso de Educación 
Superior lo realizan en Llata o Huánuco. 
 
c) SALUD: La localidad de San Francisco de Catas no cuenta con un 
Puesto de Salud, por lo que la población se atiende en dicho Centro de 
Salud y en casos de consideración se trasladan a la localidad de Arancay 
o a la ciudad de Huánuco. 
 
d) SERVICIO DE AGUA POTABLE: El centro poblado de san francisco de 
catas cuenta con el Servicio de Agua Potable y saneamiento. 
 
e) SERVICIO DE TRANSPORTE: De Arancay hasta San francisco de 
Catas existe movilidad interdiaria, entran los carros hasta el distrito para 
llevar sus productos o realizar actividades de transporte de carga y 





f) INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA: Viviendas, los cimientos son de 
piedra, los puntos de tierra apisonada o Tapial, algunas poseen hasta 
dos plantas, entablados de madera, techo de madera y cobertura de paja; 
muy pocas son las viviendas de adobe y raras veces se observa las 
construcciones de cemento y calamina. (75% son Propias). 
 
g) INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES 
Agua Potable: existente con conexiones Domiciliarias (78% de la 
población lo posee y consume). 
 
Infraestructura Educativa: existe en la localidad de San Francisco de 
Catas; (pronoei, escuela primaria, secundaria de menores). 
Infraestructura de Salud: no existe posta médica en el área de influencia 
del proyecto). 
 
Infraestructura de Riego: (El 80% de la población lo carece). 
 
Infraestructura Vial: cuenta con una carretera afirmada en regular 
estado. 
 
4.1.1.4.1.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
La Obra será financiada por el tesoro Público. 
 
4.1.1.4.1.3 PRESUPUESTO DE OBRA:  
El presupuesto total de obra está conformado por: 
 
EL IMPORTE DIRECTO:                                                            5,068,108.45 
GASTOS GENERALES (8%)                                                405,488.68 
UTILIDAD (8%)                                                                        354,767.59 
                                                                        ---------------------------- 
SUBTOTAL                                                                            5,828,324.72 
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IGV (18%)                                                                       1,049,098.45 
                                                                                ================== 
PRESUPUESTO TOTAL                                                         6,877,423.17 
EL IMPORTE DE SUPERVISIÓN                                              184,150.00 
EL IMPORTE DE EXPEDIENTE TÉCNICO                              127,232.33 
GESTIÓN DE RIESGO                                                                45000.00 
                                                                                  ================== 
EL IMPORTE TOTAL DE INVERSIÓN                                  7,233,805.50 
 
(SON: Siete millones doscientos treinta tres mil ochocientos cinco y cinco 
con 50/100 soles). Elaborado con el importe unitario abril del 2018. 
 
Se indica que el importe unitario de los recursos humanos fue elaborado 
por los importes vigentes de Construcción Civil del Gobierno Regional Huánuco. 
 
4.1.1.4.1.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
La modalidad de la construcción de dicho proyecto será por CONTRATO. 
 
4.1.1.4.1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 












4.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS DEL CC.PP. DE SAN FRANCISCO 
DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
A. INTRODUCCIÓN: El presente capítulo, dentro de las disposiciones que 
corresponden al Proyecto, con planos, memoria descriptiva y metrados, fijan 
las actividades bajo las cuales se debes elaborarse. 
 
B. GENERALIDADES: Estas disposiciones específicas del proyecto tienen 
como fin general. En caso de cualquier introvertida con lo establecido en los 
planos del proyecto, por ello serán válido lo mencionados en los planos.  Lo 
que se considerara para la elaboración del presupuesto y el procedimiento de 
construcción, se complementa en ellos la forma que se detalla más adelante. 
 
Alcance de las Disposiciones Específicas 
Las presentes disposiciones específicas mencionan en forma general los 
trabajos que corresponderán realizarse durante la construcción del proyecto. 
 
Condiciones Generales 
Este acápite está coordinado y se complementa con las consideraciones 
generales de construcción. 
 Los trabajos corresponderán ser realizados profesionalmente y donde 
las características no estén explícitamente mencionando en las bases, 
los criterios serán los que especifique el R.N.E. 
 Los presentes aspectos se complementan con las normas técnicas de 
fabricación a que se hace alusión y con normas de construcción 
existentes y los reglamentos. 
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 Las actividades serán ejecutadas de acuerdo a los planos y 
determinaciones técnicas señaladas, cualquier cambio debe ser 
previamente solicitada al Inspector antes de ser ejecutada. 
 Aquellos ítems de las condiciones generales o especiales que se repitan 
en este capítulo de las disposiciones específicas, tienen como fin atraer 
sobre ellos atención particular, insistiéndose a fin de evitar la omisión 
de cualquier condición general o especial. 
 En cualquier especificación, proceso o metrados o material donde figure 
el nombre del fabricante o número de catálogo, se entiende que es 
simple alusión y el material no deberá ser de inferior calidad a lo 
indicado. 
 Cualquier trabajo, materiales o equipos que no se muestren en las 
determinaciones técnicas, pero que aparezcan en los planos o 
metrados y viceversa y que se requiera para los trabajos, estará 
suministrados e instalados, y probados por el contratante. 
 El Contratante solicitara por escrito cualquier equipo o material que 
indique y suponga posiblemente inapropiado o inaceptable, de acuerdo 
a reglamentos y ordenanzas de las autoridades competentes, así como 
cualquier actividad necesaria que haya sido omitido. Si no hace está 
notificación, las posibles y eventuales infracciones u omisiones o falla 
en el funcionamiento, en caso de suceder, serán asumidas por el 
contratante sin el importe alguno para el Ministerio de Educación. 
 Estas disposiciones específicas tienen carácter general, queda en 
consecuencia entendido que más allá de sus términos, la Supervisión 
tiene autonomía durante la realización del proyecto sobre la calidad de 
los materiales y sobre el método a seguir para la construcción de la obra 
y podrá ampliar las presentes disposiciones específicas precisando los 
métodos para una correcta construcción de cualquier trabajo. 
 El contratante deberá tener en la obra una copia de los planos, memoria 
descriptiva y determinaciones técnicas. 
 En el caso de que existan obstrucciones será impedida la instalación de 
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tuberías, accesorios, etc., en las ubicaciones mencionadas en los 
planos, el Ministerio de Educación a través de la Supervisión, aprobará 
las modificaciones que sean necesarias realizar para que facilite la 
construcción de los trabajos. 
 El estado de los elementos, deberá revisarse antes de iniciar los 
trabajos. Cualquier elemento que aparezca en los planos en forma 
esquemática y estado no estuviera definido, deberá consultarse con la 
Supervisión para el disertado final. 
 
C. APROBACIONES 
 El MINEDU reserva el derecho de solicitar muestras de cualquier 
material. Donde en cualquier especificación, proceso, método de 
construcción o material se ha dado el nombre de fabricante, número de 
catálogo; se entiende que es solo alusión. El nombre del fabricante, tipo, 
tamaño, modelo, etc. de los materiales y/o equipos a emplearse deben 
ser aprobados por la Supervisión. 
 Si los equipos y materiales serán alojados antes de ser verificados por 
la Inspección, éstos pueden hacerse retirar dichos materiales sin ningún 
el importe; cualquier gasto originado por esta causa será por suma del 
empresario. Igual se procederá si a opinión del Proyectista o del 
propietario, los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en el 
Proyecto. 
 Aquellas determinaciones técnicas de los fabricantes relativos a la 
ubicación de equipos y materiales, deben acompañarse rigurosamente 
y conducir a formar parte de estas distribuciones. La Inspección se 
cautela el derecho de solicitar muestras de cualquier material. 
 
D. SUPERVISIÓN: Con el Término de "SUPERVISIÓN" SE DESIGNA AL 
ENTE QUE EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
ESTARÁ ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL 
DEL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
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PROYECTO, QUE INTUYE LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, 
DE ACUERDO A LOS PLANOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
PRESENTES ESTADO ES Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, 
CON QUIEN EL CONTRATANTE MANTENDRÁ CONTACTO Y TRATARÁ 
TODO LO RELACIONADO A LA CONSTRUCCIÓN EN CONFORMIDAD CON 
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, HASTA LA 
RECEPCIÓN FINAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
 
Inspector: Es el profesional de la especialidad designado por el Ministerio 
de Educación para que le proporcione asesoría técnica y administrativa, y lleve 
el control el procedimiento del propósito. 
 
Técnico: Es aquel técnico de dicha especialidad contratado por la entidad, 
para que en su función efectúe directamente de inspección y seguimiento de la 
construcción técnico administrativa de la obra a construirse, comprobando el 
desempeño de los compromisos estipuladas. 
 
E. CONTRATANTE: Con el TÉRMINO DE "CONTRATANTE" SE DESIGNA 
A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE CELEBRA CONTRATO CON 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 
 
El Residente, debe ser un profesional colegiado con suficiente 
experiencia, certificada, de la especialidad de Ingeniería Civil, en representación 
del Contratante para la realización del proyecto, quien asumirá la dirección 
técnica correspondiente, responsabilizándose por el suministro de materiales, 
herramientas, equipos, recursos de recursos humanos entre otros componentes 
obligatorios para la precisa construcción y culminación de las actividades. El 
Contratante será responsable ante el Ministerio de Educación por la correcta 
construcción de la obra tal cual ha sido diseñado y especificado en el proyecto. 
 
F. CONDICIONES DEL TRABAJOS: Cualquier variación durante la 
construcción de la obra que impone a cambiar el proyecto, será causa de 
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consulta y consentimiento de la Supervisión sin la cual no será válida, dicha 
modificación. 
 
El Constructor para la construcción de la obra deberá verificar el Proyecto 
a fin de obviar posibles interrupciones durante las actividades del proyecto, de 
encontrarse éstas, deberá notificarse por escrito. Al empezar la obra sin mandar 
un comunicado impide que el importe que diagnostique la presencia de 
dificultades posteriores, será totalmente aceptado por el constructor. No deben 
colocarse refugios en puntos intransitables. Si el constructor mientras la 
construcción de las actividades necesita agua potable para el riego, energía 
eléctrica, otros, deberá hacerlo asumiendo por cuenta y riesgo los gastos que 
ocasionen. Al finalizar la obra se deben excluir todos los residuos generados por 
materiales y equipos utilizados. 
 
G. RÉGIMEN DE SEGURIDAD: El Constructor bajo el compromiso, adoptará 
todo el régimen de seguridad indispensable para evitar atropello al personal, a 
terceros y a la obra, obligando elaborar con todas las disposiciones vigentes 
en el R.N.E, Reglamento del Estado y normas vigentes.  
 
El Constructor compromete conservar el régimen de seguridad en forma 
obstruida, desde que inicia hasta la entrega de obra, incorporando las eventuales 
etapas de paralizaciones por cualquier causa. 
 
En caso de exploraciones para estructuras especiales (caso como muros 
de contención y otros), deberá considerar sobre ancho promedio con el fin de 
evitar deslizamiento del material natural y considerando las recomendaciones 
emitidas por el estudio de suelo. El Constructor atenderá bajo su compromiso a 
las personas que ingresen a la obra: 
 Sus empleados. 
 Personal acreditado por la Supervisión y el coordinador de la obra por 
parte del Ministerio de Educación. 
 Personal del Ministerio de Educación debidamente calificado. 
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H. VALIDEZ DE DETERMINACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y METRADOS 
La Obra será ejecutada de acuerdo a los planos que conforman el 
expediente técnico de este proyecto. 
 
En el caso de existir desigualdad entre los documentos técnicos del 
Proyecto, se considera: 
 Los Planos tienen validez sobre las Determinaciones Técnicas, 
Metrados y Presupuestos. 
 Las Determinaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y 
Presupuestos. 
 Los Metrados tienen validez sobre los Presupuestos. 
 
Los Metrados son alusión y la omisión total de una actividad no dispensará 
al Constructor de su construcción si ésta está prevista en las láminas y/o 
Determinaciones Técnicas. 
 
La prescripción se complementa con los planos y/o metrados respectivos 
en forma tal que, los trabajos deben ser ejecutados completo, aunque estas 
figuren en uno solo de esos documentos, salvo orden expresa de la "Supervisión" 
quien obtendrá previamente la conformidad por parte del Ministerio de 
Educación. 
 
Las láminas, determinaciones técnicas y metrados deben permitir la 
confección de los trabajos dentro de los parámetros de una buena obra. Por 
medio de esta se debe concluir y dejar listo para funcionar, probar y usar todos 
los fundamentos señalados. 
 
I. CONSULTAS: Todas las opiniones relativas a la construcción de la obra, 
serán efectuadas por el comisionado del contratante a la Supervisión o a quien 
haga sus veces mediante el cuaderno de obra, quien absolverá las respuestas 




J. SIMILITUD DE MATERIALES O EQUIPOS: Cuando las determinaciones 
técnicas o planos indiquen "afinidad” o “semejanza”, solo la "inspector" o el 
Proyectista determinara sobre la semejanza. 
 
K. INSPECCIÓN: Todo el material y los recursos humanos requerida durante 
la construcción de los trabajos, estarán sujetos a la inspección por la 
Supervisión designado por la entidad en la obra, quien tiene el derecho y la 
autoridad de rechazar el material que se encuentre dañado, defectuoso o por 
los recursos humanos deficiente y las actividades en construcción o acabados, 
que no coincidan con lo indicado en las láminas o determinaciones técnicas. 
 
Las actividades mal elaboradas corresponderán ser absueltas y el material 
inapropiado cambiado por otro aprobado, por saldo del Contratante, sin cargo o 
el importe alguno. 
 
El Contratante deberá suministrar sin cargo alguno para el Ministerio de 
Educación y la Supervisión; todas las facilidades razonables, recursos humanos 
y materiales apropiados para la inspección y pruebas de materiales y 
procedimientos constructivos que sean necesarias que garanticen la calidad de 
la obra, asimismo facilitará todas las facilidades necesarias para la estable 
inspección. 
 
Si la Supervisión encontrara, que parte del trabajo ha sido mal ejecutado 
o no esté de acuerdo a lo ubicado en los planos y/o determinaciones técnicas, 
podrá optar por aceptar el total, parte o nada de dicha actividad, debiendo 
notificar de estos al constructor y dejar obcecación de las premisas remitidas en 
el “Cuaderno de Obra”. 
 
L. DE LOS MATERIALES: Todos los materiales adquiridos o 
suministrados para la realización de estos trabajos, corresponderán ser nuevos 
y sin uso, de utilización actual en el mercado nacional, de primera y reconocida 
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calidad dentro de su respectiva clase. Los componentes que vinieran envasados 
corresponderán ingresar en la obra en sus envases de fábrica, intactos y 
sellados. Los materiales deben ser alojados en un lugar de la obra lejos de la 
humedad en forma apropiada, sobre todo siguiendo la sugerencia dada por el 
fabricante. 
 
En general, los materiales estarán sujetos a la verificación del inspector. 
Si los materiales o equipos no están almacenados como es debido, generan daño 
a persona o maquinaria y equipos, los fortuitos daños deben ser recomponer por 
deudo del Contratante. 
 
Donde no se menciona claramente la calidad de los materiales a emplear, 
éstos tendrán que disponer de la mejor marca que se emplea en construcciones 
similares a discernimiento del inspector. 
 
M. DE LA RECURSOS HUMANOS: Los recursos humanos serán 
cuidadosos y solicitar por los esquemas de requerimiento técnico constructivo, 
utilizándose para ello los técnicos con conocimiento en la materia. La entidad 
podrá emplear la El Ministerio de Educación podrá solicitar la descartar de 
aquellas Técnicos que no respondan a tales actividades. 
 
El Contratante deberá mantener la debida disciplina entre su personal y 
cuidará que durante la realización de la obra se presente en todo momento la 
limpieza y orden, reflejo de una correcta construcción y una buena organización. 
 
N. TRABAJOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: El 
representante de la empresa tiene que dar a conocer por escrito al inspector 
del proyecto de obra sobre el principio de su ocupación para cada frente y/o 




Al comienzo del proyecto el Contratante podrá enseñar a la Supervisión 
las observaciones técnicas para que sean debidamente remitir. Si el Contratante 
durante la construcción de la obra, precisa energía eléctrica, agua potable, etc. 
deberá hacerlo asumiendo los gastos por cuenta propia. El Contratante deberá 
proveer los equipos obligatorios para cumplir con los plazos del contrato de 
construcción de la obra. 
 
O. CAMBIOS SOLICITADOS POR EL CONTRATANTE 
El Contratante podrá pedir por escrito y acertadamente cambios que 
obliguen a enmendar el Proyecto original durante el, pero de construcción 
de la obra, para lo cual deberá exponer y enseñar las láminas y 
determinaciones técnicas con los cambios de prestado para su certificación 
y resolución por parte del Ministerio a través de la Supervisión. 
 
El contratante podrá solicitar cambios para obtener mejores resultados, 
pero en cualquier modo deberá contar obligatoriamente deberá estar visado por 
la Supervisión. 
 
P. CAMBIOS CALIFICADOS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN: El Ministerio de Educación podrá en cualquier momento a 
través de la Supervisión por medio de una orden escrita hacer alteraciones 
en los planos o determinaciones técnicas. 
 
Si dichas modificaciones significan un aumento o disminución en el 
importe del presupuesto contratado o en el periodo requerido para la construcción 
se procederá el análisis correspondiente de acuerdo a los bases legales vigentes. 
 
Q. COMPATIBILIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Antes de iniciar la 
obra, el contratante deberá estudiar los planos, de manera que programe 
su trabajo en forma tal, que la construcción de las actividades no interfiera 
entre sí, logrando en forma ordenada y oportuna los trabajos de 
construcción en conjunto. 
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El Contratante, para la construcción de la obra, deberá planear y 
programar cuidadosamente el proyecto, correspondiente a la entrada, con el fin 
de evitar contra tiempos en la construcción de las actividades. Si hubiese alguna 
interferencia o incompatibilidad mayor entre los diferentes planos del proyecto, el 
contratante deberá notificarla por escrito poniendo en conocimiento a la 
Supervisión en la brevedad posible, para que éste resuelva sobre el particular 
directamente o en consulta con sus superiores, también en la brevedad posible.  
 
Las incompatibilidades menores serán resueltas de común acuerdo entre 
el contratante y la Supervisión, para no dificultar el avance de la obra. El 
Contratante deberá tener actualizado el cronograma de trabajo empleando el 
método GANTT u otro. 
 
Para la realización de la obra, el Contratante deberá revisar el proyecto 
con los planos respectivos. Cualquier detalle que aparezca en los planos de 
manera esquemática y cuya situación no estuviese explicado, serán motivo de 
inquirir para la reposición final.  
 
Para acordar la ubicación exacta de las excursiones se deben tomar 
decisiones en el periodo de construcción de la obra, pues las que aparecen las 
láminas son aproximadas por solicitar, así la facilidad de leer éstas. 
 
R. CONSTRUCCIONES TEMPORALES O PROVISIONALES: El 
Contratante construirá y suministrará las obras provisionales necesarias para 
la correcta dirección, administración, construcción y Supervisión, materia del 
contrato para lo cual proveerá todos los recursos humanos, materiales y 
equipo, etc. Requerimiento de los servicios básicos (luz agua, y Desagüe). 
 
Las obras provisionales dispondrán de abastecimiento de energía 
eléctrica, agua potable y de evacuación de aguas servidas y se ubicarán en las 
zonas y áreas que no afecten el normal avance de la construcción del proyecto, 
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los diseños serán presentados por el Contratante y aprobados por la Supervisión 
en un plazo que no excederá los 10 días de firmado el Contrato. 
 
Es el compromiso del contratante la conservación y sostenimiento de 
todas las obras provisionales, en forma adecentar, segura y ordenada durante el 
periodo de confección de los trabajos. 
 
Las obras provisionales (previo acuerdo), al término del contrato, podrían 
quedar para el uso del propietario, sin el importe adicional alguno para el 
Ministerio de Educación. 
 
S. ENTREGA DEL TERRENO PARA EL APERTURA DE LA OBRA: 
El inmueble será entregado según acta redactado, ratificándose la 
conformidad con lo establecido en los planos respectivos. 
 
T. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA: Al terminar todos los 
trabajos, el Contratante procederá entrega de la obra a la comisión de 
recepción designada para tal efecto por el Ministerio de Educación. 
Anticipadamente la Supervisión perpetrará una revisión general de todas 
las partes y se establecerá su consentimiento de acuerdo a los planos y a 
las determinaciones técnicas. 
 
La entrega y recepción se procederá mediante inspección detenida de 
todas las actividades visibles, que se habrán ejecutado de acuerdo a las 
determinaciones técnicas del proyecto o a sus modificaciones autorizadas. 
 
Los aparatos serán sometidos a prueba en las condiciones más 
desfavorables de uso previsto, por el tiempo que las determinaciones técnicas le 
señalen o que se estime conveniente de común acuerdo.  Se perpetrará un acta 
en donde se establezca el consentimiento del Ministerio de Educación con la obra 
o se mencione los defectos observados, elaborándose este último caso un 
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periodo al Contratante para la remisión correspondiente de acuerdo al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
Si al realizarse la segunda verificación subsisten los defectos elaborados 
en la primera verificación, se seguirá a la aplicación de las cláusulas que el 
contrato establece u orden de servicio establezca. 
 
U. MATERIALES OBLIGATORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA: El Contratante tendrá conocimiento de la existencia de la mayoría de 
materiales básicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya excusa 
para el desarrollo de los trabajos de acuerdo a lo proyectado. 
 
V. LIMPIEZA FINAL: Al terminar las actividades y antes de la entrega final 
de la obra, el Contratante procederá al retirar de las obras provisionales 
construidas temporalmente, movilizará el equipo que uso en la labor de estos 
trabajos y dese procederá cualquier material sobrante o desmonte. Se 
repondrá cualquier área dañada por el trabajo provisional dejando el lugar 
limpio y en mención a lo indicado en los planos. 
 
W. CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
OBRA Y ACCESOS: El Contratante tendrá razón expreso de las 
características y condiciones del sitio para la construcción de la obra; así 
como de sus ingresos, de tal forma que con la debida preliminar prevea 
todo lo necesario para el apertura y avance de los trabajos de acuerdo al 
proyectado contractual, considerando entre otros aspectos el transporte 
de recursos (insumos). 
 
X. DISPOSICIONES GENERALES: El presente orden específico que intuyen 
a las normas técnicas, y al nuevo R.N.E., deberá ser elaboradas por el 




Si la distribución establecida en el presente documento debe ser 
ampliadas, reemplazadas o modificadas para un proyecto determinado, aquello 
se elaborará en un documento adicional. Los métodos y procedimientos para la 
construcción del proyecto, son los mencionados en el R.N.E. 
 
En el transcurso de la construcción del proyecto, el Contratante que no 
cumpla las disposiciones señaladas de las diferentes entidades públicas, se 
procederá acreedor a las penalidades, ya sea directa o indirectamente. El 
Contratante se obligará a observar y tener en cuenta las leyes y disposiciones 
vigentes del sector, siendo cualquier falla u omisión de su entero compromiso. 
 
4.1.1.1 MODULO (02 AULAS TEMÁTICAS, COMEDOR- COCINA, AULA DE 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, ÁREA ADMINISTRATIVA, OF. DE 
EDUCACIÓN FÍSICA) 
4.1.1.1.1 ESTRUCTURAS 
4.1.1.1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 
4.1.1.1.1.1.1 CARTEL DE OBRA CON GIGANTOGRAFIA Y 
BASTIDORES DE MADERA DE 2.40x3.60 m 
Se trata del cartel de obra que tendrá el régimen de 2.40 x 3.60 m., y será 
confeccionado con Banner (gigantografia) con bastidores de madera de 2” x 3” y 
parantes de madera de 3” x 4”. Se volverá a colocar, de ser el caso, en un lugar 
visible cerca de la obra. 
 
El precio unitario estará considero todos los importes requeridos como: 
materiales y herramientas y como también recursos humanos y beneficios 
sociales a utilizar, en instalación del cartel de la Obra. 
 
Unidad de medida: La unidad de régimen para la retribución de esta 




Forma de Retribución: La retribución de esta actividad se desarrollará 
por unidad de cartel de obra debidamente repintado y ejecutado, previa 
inspección del Ing. Inspector. La retribución incluye el importe por materiales-
equipo y recursos humanos y otro insumo que se necesita para el cumplimiento 
de la vigente actividad. 
 
4.1.1.1.1.1.2 CAMPAMENTO PROVISIONAL EN OBRA (INSTALACIÓN 
Y ABANDONO) 
Incluye todas las FUNDAMENTOS de carácter provisional que son 
ejecutadas, para el servicio del personal técnico y regentar, para 
amontonamiento y cuidado de los materiales directos durante la realización de 
las obras. Se puede utilizar materiales aprovechables en todo o, en parte ya que 
estas construcciones e infraestructuras deben ser demolidas o despojadas al final 
de la obra dejando el lugar empleado en iguales o mejores situaciones a como lo 
encontró. Obedeciendo de la magnitud e calidad de la obra, las actividades 
podrán perturbar no solo en régimen sino también en la parte técnica, los mismos 
que comprometerán obligar en las Descripciones Técnicas del Expediente 
Técnico de la Obra. También intuye el desempeño de todas aquellas actividades 
por excluirse y necesarias para instruir la obra. 
 
Forma de ejecución: Para conseguir el valor final de esta actividad se 
perpetrará una medida por excluir de todos los bastimentos en la siguiente forma: 
En depósitos, que son ambientes encerrados y techados para poner y preservar 
los materiales, se calculará el área ocupada. 
 
Método de medida: El componente de disertado para la retribución de 
esta actividad será metro cuadrado (m2) instalado. 
 
Método de Retribución: La retribución de la vigente actividad se elaborará 




4.1.1.1.1.1.3 FLETE TERRESTRE (HUÁNUCO-ARANCAY-CC.PP. SAN 
FRANCISCO DE CATAS) 
4.1.1.1.1.1.4 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MAQUINARIA A LA OBRA 
Esta actividad consiste en el traslado de equipos y maquinaria a la obra, y 
otros que sean obligatorios al lugar en el que se abriera la obra antes de preparar 
y al liquidar la obra. 
 
Unidad de Medida: La unidad de régimen para la retribución es global (Glb)  
 
Forma de Retribución: Corresponderá reflexionar el régimen de los 
traslados, así como el contrato de las maquinarias pesada, lo que 
intervendrá en el tonelaje del carretón de transporte. 
 
4.1.1.1.1.1.5 AGUA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
La actividad intuye el paso del servicio, el abastecimiento y repartición del 
agua necesaria para la construcción de la obra. 
 
Unidad de Medida: La unidad de régimen para la retribución es Global 
(Glb)  
 
Método de Retribución: Para obtener al valor global en la obtención del 
servicio, se originará un análisis por excluir, teniendo en estimación la forma de 
confección de servicio y la disertado y conexión que fuese necesaria. 
Equivalentemente, para obtener el valor global de acumulación y distribución, se 
calcularán las distintas construcciones, equipos obligatorios fundamentos, y 
obreros que requiera la proyecto. 
 
4.1.1.1.1.2 ACTIVIDADES POR EXCLUIRSE 
4.1.1.1.1.2.1 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE 
El desmontaje se perpetrará manualmente, retirando primero la cobertura 
existente para luego proceder al retiro de correas, cumbreras, tijerales, etc. 
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Unidad de medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2)  
 
Método de retribución: La retribución se perpetrará por metro cuadrado 
de cobertura efectivamente desmontado, previa control del Ing. Inspector. 
Retribución que incluye recursos humanos, herramientas, beneficios sociales y 
cualquier otro insumo que se requiera para la correcta construcción de la vigente 
actividad. 
 
4.1.1.1.1.2.2 DEMOLICIÓN DE TABIQUE DE TAPIAL EN AULAS 
EXISTENTES 
El desmoronamiento de muros de tapial se elaborará manualmente, con 
barretas y herramientas, teniendo suma atención para prescindir accidentes 
laborales. 
 
Unidad de medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2). 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se elaborará 
por metro cuadrado de tapial debidamente destruido, previa inspección del Ing. 
Inspector. 
 
4.1.1.1.1.2.3 DEMOLICIÓN DE PISOS Y VEREDAS 
El derrumbe de las estructuras existentes se perpetrará manualmente, con 
barretas y herramientas necesarias, teniendo sumo cuidado para prescindir 
incidentes laborales. 
 





Método de Retribución: La retribución de la vigente actividad se originará 
por metro cuadrado de estructuras debidamente demolidas, previa control del 
Ing. Inspector. 
 
4.1.1.1.1.2.4 REMOCIÓN Y ELIMINACIÓN DE ESTRUCTURAS 
DEMOLIDAS CON MAQUINARIA DISTANCIA 1 Km 
Incluye la construcción de las actividades de exclusión de materiales 
derivados de las demoliciones que se generaron, hasta una distancia intermedio 
de 1 km. 
 
Forma de Medida: La unidad de régimen de esta actividad es el metro 
cúbico (m3). 
 
Método de retribución: La retribución se efectuará por metro cúbico (m3) 
de exclusión de estructuras demolidas, por excluirmente control del Ing. 
Inspector. El Precio que intuye arrendamiento (vehículo, chofer, combustible) y 
cualquier otro gasto que se requiera para la delicada construcción de la vigente 
actividad. 
 
4.1.1.1.1.2.5 LIMPIEZA DE TERRENO EN FORMA MANUAL 
La limpieza de terreno intuye: La exclusión de basura, exclusión de los 
componentes desgajados y pesados existente en toda el área del terreno 
destinado a la obra, así como el trabajo de raíces, malezas y arbustos. Las 
actividades de exclusión de basura y de componentes desprendidos y livianos, 
incluye el depósito de estos objetos y su transporte fuera de la Obra. El nombre 
de exclusión de componentes desprendidos y pesados, intuye el traslado de 
estos fuera del proyecto, incluyendo las actividades de carga y descarga. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 




Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de terreno debidamente limpiado, previa control 
del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, recursos 
humanos equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la construcción 
correcta de la vigente actividad. 
 
4.1.1.1.1.2.6 TRAZO, ALTURAS Y REPLANTEO POR EXCLUIR 
El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el terreno, 
fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los componentes 
fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará acorde a los 
planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará su conformidad 
procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
4.1.1.1.1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERALES (EXPLANACIÓN) 
4.1.1.1.1.3.1 CORTES DE MATERIAL DESPRENDIDO CON EQUIPO 
4.1.1.1.1.3.2 RELLENO Y COMPACTADO (MATERIAL PROPIO) 
Descripción: Esta actividad consiste en el acondicionamiento del terreno 
natural que será cubierto por un relleno de material apropiado compactado por 
mantos hasta conseguir el nivel apropiado de 0.20 m. Dicho relleno se formada 
52 
 
de forma que se alcance las alturas estipulados en los planos, una vez instalados 
las estructuras de concreto. 
 
Materiales: 
Todos los materiales que se utilicen en la construcción de rellenos 
corresponderán provenir de la explanación, préstamos de canteras o de fuentes 
aprobadas; corresponderán a estar separadas de sustancias vegetación y otros 
componentes perjudiciales. Su empleo corresponderá ser calificado por el 
Inspector, quien de ninguna forma aprobará la realización de rellenos con 
materiales de características expansivas. 
 
Métodos de medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cúbicos (m3) de material rellenado y compensado. El Inspector corresponderá 
verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las premisas de los 
Planos. 
 
Forma de Retribución: La vigente Actividad será parada con el precio 
unitario del Presupuesto y la unidad de régimen será el metro cubico (m3) de 
material rellenado en los medios antes señaladas, según el avance de las 
actividades. 
 
4.1.1.1.1.3.3 EXCLUSIÓN DE MAT. CARGADO MANUAL/VOLQUETE 
6m3 DISTANCIA 1 Km 
Incluye la construcción de las actividades de exclusión del material 
excedente, proveniente del corte, de las exploraciones, así como la exclusión de 
desperdicios de obra como son desechos de composiciones, ladrillos y bolsas, 
etc., producidos durante la construcción de la construcción, a una longitud de 1 km.  
 
Forma de construcción: El material a excluir se trasladará hasta el 
depósito de material exente mediante el empleo de camiones volquetes; una vez 
situado el material en los depósitos de material excedente, este corresponderá ser 
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compactado debidamente. Los camiones que hayan de utilizarse para el transporte 
de material de excedente deberían forrar con lona para disuadir la propagación del 
material durante los procedimientos de transporte. No se aprobarán que los 
materiales excedentes de la obra sean vertidos a los terrenos colindantes, de forma 
provisional a lo longitud y ancho de los caminos vecinales; asimismo no se 
aprobará que estos materiales sean vertidos separadamente a las llanuras de los 
cerros. El Residente se inhibirse de colocar el material excedente en fuentes de 
agua, canales de regadío o espacios abiertos o en posesiones privados, a menos 
que el potentado lo faculte por escrito y con autorización del Inspector y en ese 
caso sólo en los lugares y en los medios en que el dueño disponga. 
 
Método de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material excedente depositado en el depósito de material excedente cuya 
localización será determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
metros cúbicos de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, 
acomodado y compactado en los depósitos de material excedente, acorde con las 
vigentes determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el 
Inspector. La actividad será retribuida con el precio unitario correspondiente para 
la vigente actividad, constituyendo dicho importe de resarcimiento total de la carga, 
transporte, puesto del material en los depósitos, acomodado y compactado. 
Deduciéndose que este precio y retribución constituirá resarcimiento total por todo 
el recurso humano, maquinarias, equipos, herramientas y contratiempo 
obligatorios para cumplir satisfactoriamente la tarea. 
 
4.1.1.1.1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GENERALIDADES: Intuye la exploración de zanjas, nivelación del terreno 
(cortes y rellenos), exploraciones y exclusión del material excedente, obligatorios 




4.1.1.1.1.4.1 CORTES Y NIVELACIONES DE TERRENO, MANUAL 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de corte y 
nivelación superficial incluido material vegetal, material desprendido, antes del 
inicio de obra, además el corte intensivo lateral frontal, con el fin de obtener las 
alturas de finalizados en los planos, para preparar las exploraciones de zanjas. 
 
Método de Medida: La actividad ejecutada se calculará en m3 de material 
cortado y uniforme, el cual no contendrá volumen alguno de material cortado 
fuera de las longitudes asignadas en los planos. El Ingeniero Inspector 
corresponderá verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las 
premisas de los planos. 
 
Medios de Retribución: El volumen de corte exploración por el cual se 
retribuirá será por metros cúbicos de material escarificado, medido en su estado 
final, habiendo dejar el contratante debidamente uniforme acorde a las alturas 
establecidas en los planos.  
 
Los mayores volúmenes excavados por el contratante, no serán estimados 
en la medición habiendo contar la actividad, con la conformidad del Ingeniero 
Inspector. El volumen ejecutado será abonado con el precio unitario 
correspondiente, por metro cúbico, para la actividad: corte y nivelación del 
terreno, deduciéndose que dicho costo y retribución constituirá resarcimiento total 
por todos los recursos humanos, equipos, herramientas, materiales, transporte 
de materiales y contratiempo obligatorios para cumplir satisfactoriamente la 
actividad. 
 
4.1.1.1.1.4.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE 1.40 M.  A 
2.15 M. DE PROFUNDIDAD 
Descripción de las actividades: Esta actividad se relata a la forma como 
debe elaborarse la exploración en las zonas donde se pretende realizar la 




Método de construcción: Las exploraciones para las zapatas, se 
realizarán acorde a las longitudes y alturas mencionados en los planos y 
determinaciones establecidas, o como el Inspector lo suponga preciso, acorde a 
los cambios que éste efectúe. Serán construidos mediante el uso de equipo 
apropiado o manualmente en los sitios donde la máquina no pueda obtener. 
 
Las longitudes serán tales, que aprueban colocar en todo su ancho y 
longitud las estructuras propias. El fondo de la exploración hecha para la 
cimentación quedará limpio y nivelado. En caso de que, al obtener a las alturas 
de exploración mencionados en los planos, no se obtenga el material de 
cimentación deseable para la estructura, el Inspector podrá señalar por escrito, 
que se continúe con la exploración hasta obtener al nivel requerido para una 
cimentación estable.  
 
Método de medida: La medida se originará en términos de m3, tomado 
en su estado original. 
 
Bases de retribución: Las unidades regímenes se retribuirán al precio 
unitario que menciona en el presupuesto, dicho precio y retribución constituye 
resarcimiento total por todos recursos humanos, Equipos, Herramientas y 
contratiempo obligatorios para la correcta y completa construcción de las 
actividades. 
 
4.1.1.1.1.4.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.20 
m EN TERRENO NORMAL 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de exploración, 
realizados con el fin de albergar vigas de cimentación, cimientos de muros, 
acorde a las alturas de finalizados en los planos de obra, las actividades se 




Forma de construcción: El Residente informará al Inspector con 
suficiente antelación de apertura de cualquier exploración para que logren 
revisarse las secciones transversales.  
 
Todas las exploraciones de zanjas se perpetrarán en forma manual acorde 
con los alineamientos, pendientes y cotas mencionadas en los planos o según el 
replanteado practicado por el Residente y certificación por el Inspector. Dichas 
exploraciones corresponderán tener longitudes suficientes para dar cabida a las 
estructuras diseñadas o componentes a ser alojados, así como consentir, de ser 
el caso, su encofrado. Los cantos rodados, troncos y otros materiales 
perjudiciales que se encuentren en la exploración corresponderán ser retirados. 
 
Luego de culminar cada exploración, el Residente corresponderá notificar 
este hecho al Inspector, de modo que apruebe la profundidad de la exploración. 
El fondo de la cimentación corresponderá estar en terreno macizó y estable, cuya 
consistencia corresponderá ser aprobada por el Inspector. 
 
Unidad de Medida: Se calculará por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de 
exploración se obtendrá multiplicando la sección por la longitud de la zanja, 
estimando las zonas de intersección una sola vez. Si por casualidad, el 
Contratante se excede en la profundidad de la exploración, no se consentirá que 
se rellene con material desprendido, siendo compromiso del constructor hacerlo 
con una composición de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón y con 
pruebas de compactación. 
 
Medios de Retribución: El volumen de exploración por el cual se 
retribuirá será el número de metros cúbicos de material tolerablemente excavado, 
medido en su estado final. Los mayores volúmenes a zanjar para mantener la 
consistencia de los puntos excavadas, no serán estimados en la medida, 
habiendo contar la actividad con la conformidad del Ingeniero Inspector. El 
volumen ejecutado será abonado con el precio unitario correspondiente, por 
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metro cúbico, para la actividad: exploración manual, deduciéndose que dicho 
precio y retribución constituirá resarcimiento total por todos los recursos 
humanos, equipos, herramientas, materiales, transporte de materiales y 
contratiempo obligatorios para cumplir satisfactoriamente la actividad. 
 
4.1.1.1.1.4.4 RELLENO Y COMPACTADO (CON MATERIAL PROPIO) 
El relleno compactado será con material seleccionado para esta actividad 
se perpetrará con material propio seleccionado, el cual será ubicado en las zanjas 
y exploraciones propios a la cimentación de la construcción. Dicho relleno se 
perpetrará una vez llenado y fraguado del concreto, con el fin de obtener el nivel 
establecido según los planos propios a cimentación.  
 
Método de Construcción El relleno se lo perpetrará en mantos 
horizontales cuyas capas no corresponderán ser mayores a 20 cm. y para el 
compactado se utilizarán plancha compactadora de 8 hp con el fin de conseguir 
un grado de compactación del 95% del proctor estándar. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen de esta actividad es por metros 
cúbicos (m3).  
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad será por m3 y dicha 
retribución constituye el resarcimiento total por recursos humanos, equipos y 
herramientas; así como la retribución de impuestos y beneficios sociales del 
personal. 
 
4.1.1.1.1.4.5 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 KM. 
Incluye la construcción de las actividades de exclusión del material 
excedente, proveniente del corte, de las exploraciones y demoliciones, así como 
la exclusión de desperdicios de obra como son residuos de composiciones, 
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ladrillos y basura, etc., producidos durante la construcción de la construcción, a 
una distancia de 3.0 km.  
 
Forma de construcción: El material a excluir se trasladará hasta los 
depósitos de material excedente mediante el empleo de volquetes; una vez 
instalado el material en el depósito de material excedente, este corresponderá 
ser compactado y acomodado debidamente. Los camiones volquetes que hayan 
de utilizarse para el transporte de material de excedente deberían taparse con 
lona para prescindir la propagación de polvo, durante los procedimientos de 
transporte. 
 
No se aprobarán que los materiales excedentes de la obra sean vertidos 
a los terrenos adyacentes, de forma temporal a lo longitud y ancho de los 
caminos; asimismo no se aprobará que estos materiales sean vertidos 
separadamente a las laderas de los cerros. El Residente se inhibirse de depositar 
material excedente en arroyos o espacios abiertos o en posesiones privados, a 
menos que el dueño lo faculte por escrito y con autorización del Inspector y en 
ese caso sólo en los lugares y en los medios en que el dueño disponga. 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
Esta actividad será abonada con el precio unitario correspondiente para la 
vigente actividad, constituyendo dicho precio resarcimiento total por el carguío, 
transporte, instalación del material en el depósito de material excedente, 
acomodado y compactado. Deduciéndose que este precio y retribución 
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constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, maquinarias, 
equipos, herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir 
satisfactoriamente la actividad. 
 
4.1.1.1.1.4.6 NIVELACIÓN INTERIOR Y PISONADO P/ADOPTAR FALSO 
PISO e=4" C/EQUIPO LIVIANO, CON MATERIAL PROPIO 
Descripción: Esta actividad intuye las actividades de refine, nivelación y 
pisonado del terreno de rasante y el abastecimiento, extendido, conformación de 
la superficie, riego y compactación del material granular acorde con las vigentes 
determinaciones, así como según los alineamientos, y longitudes mencionadas 
en los planos del Proyecto, hasta conseguir las alturas de finalizados para 
adoptar el falso piso. Según lo detallado en los planos, los falsos pisos, se apoyan 
en un manto de base granular compactada de 0.15m de espesor, este manto de 
base granular, será formada con material de préstamo, que compense uno de las 
siguientes exigencias de análisis granulométrico: Compensación en Peso que 
pasa por el Tamiz: 
Malla A B C D 
2” (50mm) 100 100   
1” (25 mm)  75-95 100 100 
3/8” (9.5 mm) 30-65 40-75 50-85 60-100 
Nº 4 (4.76 mm) 25-55 30-60 35-65 50-85 
Nº 10 (2.0mm) 15-40 20-45 25-50 40-70 
Nº 40 (0.420 µ m) 8-20 15-30 15-30 25-45 
Nº 200 (0.74µ m) 2-8 5-20 5-15 5-20 
 
Este material será depositado en un manto de 15 cm. y será compactado 
con equipo hasta conseguir una densidad de campo mayor al 95% de densidad 
máxima proctor modificado de laboratorio. La inspección corresponderá aprobar 
el material granular a utilizar la compactación formada, habiendo consignar en el 





Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.) de material uniforme, y compactado con material afirmado en 
los lugares que establezcan los planos o el Ingeniero Inspector, debiéndose 
completar donde sea preciso hasta conseguir las alturas determinadas en los 
planos. 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2) de área de terreno uniforme y 
compactado para adoptar falso piso.  El Ingeniero Inspector corresponderá 
verificar en campo que el relleno y compactado estén acorde a las premisas de 
los planos, para autorizar la retribución correspondiente. El precio unitario incluye 
los importes de recursos humanos, herramientas, materiales y equipos 
obligatorios el relleno y compactado. 
 
4.1.1.1.1.5 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Generalidades: Las vigentes determinaciones de concreto ciclópeo y 
armado del Reglamento Nacional de Construcciones y las Normas técnicas 
vigentes. Intuye el concreto sin armadura el llamado ciclópeo. Para el concreto 
simple se definirá en cada caso la máxima extensión de la piedra y la 
compensación admisible, es una composición de cemento portland, agregado 
fino, agregado grueso y agua. En la composición el agregado grueso 
corresponderá estar totalmente cubierto por la composición de cemento; el 
agregado fino corresponderá completar los espacios entre el agregado grueso y 
a la similarmente recubierto por la misma composición, la que corresponderá 
saturar los últimos vacíos remanentes. 
 
MATERIALES 
CEMENTO: Se utilizará Portland Tipo I para todos los componentes 
estructurales sin refuerzo y reforzadas, habiendo cumplir con las normas de 




HORMIGÓN: Material originario de río compuesto de agregados gruesos 
y finos de partículas duras, tenaces a la fricción, habiendo de estar separada de 
polvo, partículas blandas o escamosas, material orgánicas y otras sustancias 
perjudiciales; el análisis granulométrico debe estar entendida entre lo que pase 
por la malla 100 como mínimo y la de 2" como máximo. 
 
AGREGADO FINO: El Agregado fino, la arena que debe ser limpia, de río 
o de cantera de grano macizos, resistente a la fricción, lustroso, separada de 
polvo, materias orgánicas y que deben cumplir con las normas señaladas de 
ASTM - C 330. 
 
AGREGADO GRUESO: Agregado grueso se estima la piedra o grava 
triturada de composición dura compacta separada de tierra, resistente a la 
fricción corresponderá cumplir con las normas de ASTM - 33, ASTM - C 131, 
ASTM - C 88, ASTM - C 127. 
 
MEDICIÓN DE LOS MATERIALES: Cualquiera de los materiales 
constituyentes de la composición corresponderá de medirse en planta de 
composición y por peso, según dosificación del fabricante. Cuando se utilice los 
materiales en obra, se tomará en cuenta lo señalado en el Diseño de 
Composición para el empleo de este material. 
 
COMPOSICIÓN: Para preparar la composición en obra se tomará en 
cuenta lo señalado en el Diseño de Composición que debe estar aceptado por el 
Inspector. 
 
CONCRETO: El concreto a usarse debe estar dosificado de forma tal que 
alcance a los 28 días de formado y curado, una resistencia a la comprensión de 
f'c = 100 kg/cm2, probado en probetas normales de 15cm de diámetro por 30 cm 
de alto y corresponderá de cumplir con las normas ASTM - C 172. El concreto 
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debe estar idóneo fluidez a fin de que no se genere segregación de sus 
componentes al momento de llenados en obra. 
 
TRANSPORTE: El transporte entre la planta y obra debe hacerse lo más 
rápido posible, así como el transporte entre el camión y el lugar de instalación del 
concreto, para prescindir la pérdida de las características, no se aprobará la 
instalación de material segregado.  
 
ENSAYOS DE CONCRETO: El Ingeniero Inspector ordenará tomar 
nuestras de concreto de usarse acorde con las normas de ASTM - C 172. Para 
ser sujeta a la prueba de resistencia acorde con la norma ASTM-C 39. Se 
realizarán tres especímenes por cada 100 m3 de concreto o menos realizados 
en el día, los testigos se ensayarán a los 7 días y el resto a los 28 días. Las 
vigentes determinaciones se relatan a toda obra en la que no sea preciso el 
empleo acero de refuerzo. 
 
4.1.1.1.1.5.1 SOLADO 
4.1.1.1.1.5.1.1 SOLADO F´c=100 Kg/cm2 E=4” 
Descripción: Donde se indique en los planos o donde se requiera y lo 
apruebe la Inspección se construirán solados de concreto ciclópeo en 
compensación 1:12 (Cemento - Hormigón), con un espesor de 2”, dosificación 
que corresponderá respetarse, así como las longitudes mencionadas en los 
planos o los medios de cimentación, estos componentes corresponderán 
trabajarse con Cemento Tipo I o Tipo MS.  
 
Inicialmente se originará al instalado, cuando se haya efectuado la 
exactitud de la exploración, como resultado de un correcto replanteo, el mezclado 
de éstos materiales. Se originará utilizando composición adora mecánica, 
habiendo efectuarse estos procedimientos por lo mínimo durante 1 minuto por 
carga. Sólo podrá utilizarse agua limpia de potable, separada de sustancias que 
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pueda dañar el concreto; se mojará las zanjas antes de rellenar las áreas 
consignadas a solados.   
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 




4.1.1.1.1.5.2.1 CIMIENTOS CORREGIDOS COMPOSICIÓN 1:10 
CEMENTO: HORMIGÓN + 30% DE PIEDRA GRANDE 
Descripción: La falsa cimentación será de concreto ciclópeo, cemento: 
hormigón 1:12 + 30% Piedra grande mesclado en forma tal que llegar al concreto 
señalado. La composición será seca, en forma tal que no brote agua a la 
superficie al ser emparejado y pisonado para conseguir una superficie plana, 
nivelada, horizontal, etc.  
 
El concreto podrá llenarse directamente a la zanja sin requerir encofrados, 
siempre que lo permita la consistencia del talud. Se mojarán las zanjas antes de 
colmar de concreto los cimientos de altura detallado en los planos. Las capas 
variarán con el tipo de tabique a soportar y la altura será variable y obedecerá de 
las ocurrencias del terreno en cada caso como así mismo de las fuerzas que 
soportarán, lo que será comprendido en los planos concernientes de cimentación. 
 
Al utilizarse concreto ciclópeo, no se añadirán piedras grandes de canto 
rodado, hasta no tener llenado previamente un manto de concreto. Se echarán 
alternativamente un manto de concreto y piedra, de tal modo que entre manto y 
manto de piedra tendrá una de concreto, cuyo espesor no sea menor que la 
extensión máxima de la piedra grande aceptada para el cimiento. Dentro del 
mismo manto horizontal de separación que exista entre las piedras, será también 
en lo posible igual a la extensión máxima aceptada para ésta. Se tendrá pues, 
arreglado al echarlas independiente, que cada uno quede habitualmente cubierto 
por el concreto. Entre piedra y piedra no corresponderá existir ningún punto de 
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relación. Si hubiere el requisito de encofrar, se obtendrán estos cuando el 
concreto haya fraguado y entonces se originará a completar el espacio con tierra 
estable para este propósito. Inmediatamente del fraguado inicial del cimiento, se 
empapará eventualmente el concreto; sometiéndolo así a un curado adecuado.  
 
Tendrán cimientos corridos los muros y gradas que se afirmen 
directamente sobre el terreno. Se realizarán los especímenes acordes a la Norma 
ASTMC 172 se añadirá piedra de canto rodado en un volumen que no sea el 30% 
y con tamaño máximo de 15 cm de diámetro. La hondura mínima de los cimientos 
mencionados en los planos respectivos se calculará a partir del nivel original del 
terreno. 
 
Unidad de Medida: La unidad de régimen de la vigente actividad es el 
metro cúbico (m3). 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad será pagada por metro cúbico (m3) de concreto instalado y 
corresponderá ser abonado al precio unitario del presupuesto para la actividad 
de cimiento corrido. El precio unitario incluye los importes de recursos humanos, 
herramientas, materiales y equipo preciso para la elaboración, traslado, vibrado, 
llenado, acabado y curado del concreto simple, así como maniobra e instalación 
acorde con los planos y determinaciones técnicas. 
 
4.1.1.1.1.5.3 SOBRE CIMIENTOS 
4.1.1.1.1.5.3.1  CONCRETO EN SOBRE CIMIENTO 1:8 CEMENTO + 
HORMIGÓN + 30% DE PIEDRA GRANDE 
Estas determinaciones contienen las exigencias que le corresponde a esta 
Obra, se aplicarán a toda actividad de concreto en que no es preciso el empleo 






Cemento: El cemento que se utilizará será Cemento Portland tipo I, que 
efectué con la determinación ASTM C 150 y/o la Norma ASTM-C-150 Tipo 1. 
Bajo ninguna ocurrencia se aprobará el empleo de cemento totalmente fraguado 
o que contenga terrones. Se utilizará cemento de otras características de ser 
estimado así en los planos. 
 
Hormigón: Este material se originará de cantera o de río, compuesto de 
partículas duras, tenaces a la fricción, habiendo estando separada de conjunto 
es dañinos de polvo, partículas blandas, materias orgánicas y otras sustancias 
perjudiciales. Corresponderá estar bien tamizado entre la malla 100 y la malla 2”. 
 
Piedra Mediana: Este material originario de cantera o de río será 
resistente a la fricción, de partículas duras. No se aprobará el uso de piedras 
blandas o calcáreas o rocas descompuestas.  Las piedras deben ser limpias, 
separadas de sustancias orgánicas o perjudiciales que logren deteriorar el 
concreto. 
 
Agua: El agua para la elaboración del concreto será limpia, potable, 
separada de sustancias perjudiciales tales como aceites, álcalis, sales, materias 
orgánicas. 
 
Composición: La composición será F’c=140Kg/cm2 de cemento Portland 
Tipo I 
 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de retribución: La retribución de la actividad será por metro cúbico 




4.1.1.1.1.5.3.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRE CIMIENTO 
Descripción: Los encofrados deben ser apropiados para la actividad a 
realizarse. Para todas las caras acabadas que hayan de permanecer mostradas, 
los encofrados corresponderán armarse de madera blanca. La finalidad principal 
es sujetar el concreto proporcionándole la forma solicitada, habiendo estar 
acorde con lo detallado en las normas de ACI-348-68. El desencofrado no debe 
ser antes de las 24 horas.  
 
Los encofrados corresponderán ser herméticos para prevenir la 
permeabilidad del mortero y corresponderán a ser debidamente arriostradas o 
ligadas entre sí, de modo que se conserve en el estado y forma deseada con 
seguridad. El Ingeniero residente encargado del proyecto, perpetrará juntamente 
con el operario, el esquema correcto de los encofrados, tanto en espesor como 
en apuntalamiento respectivo. De forma que no se originen deflexiones que 
causen des alineamientos, alturas, etc. 
 
 La altura del encofrado debe ser como mínimo de 0.30 m. Las caras 
mostradas al agua y al aire deben armarse con madera afectada para dejar una 
superficie recta y pareja. Al realizar el desencofrado se debe certificar la 
seguridad de la estructura llenada, desencofrando sucesivamente y evitando 
forzar. 
 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.), de encofrado instalado y en relación con el concreto en los 
lugares que establezcan los planos. 
 
Medios de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2), de encofrado instalado y en relación 
con el concreto y corresponderá ser abonado con el precio unitario del 




El precio unitario, incluye los importes de recursos humanos (incluido 
Beneficios Sociales), herramientas, materiales y equipo obligatorios para 
construir los encofrados, estimando su habilitación, montaje, apuntalamiento, su 
alineamiento, templadores, desencofrado y limpieza. Su uso será acorde a las 
Determinaciones Técnicas y Planos. 
 
4.1.1.1.1.5.4 FALSO PISO 
4.1.1.1.1.5.4.1  FALSO PISO DE E=4” CON COMPOSICIÓN 1:8 
C:H 
Descripción: Todos los ambientes tendrán falso piso con las capas 
mencionados en los planos de arquitectura. La dosificación será de1:8 (cemento-
hormigón). 
 
El terreno de fundación corresponderá elaborarse limpia y nivelándola 
acorde a las representaciones del estudio de suelos. Para el llenado 
corresponderá considerar en cuenta las determinaciones de instalación del 
concreto de estas determinaciones. La superficie del falso piso debe ser plana y 
compacta, mantos de poder adoptar los acabados de piso que se indiquen en los 
planos.  
 
Una vez llenada la composición sobre el área de actividad, se ni preserva 
y apisonará la superficie con regla de madera en bruto para conseguir una 
superficie plana, rugosa y compacta. El falso piso será llenarse inmediatamente 
de los sobre cimientos. 
 
Medios de retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m2, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 





4.1.1.1.1.6 CONCRETO ARMADO 
Descripción: Las obras de Concreto Armado, constituida por la fusión del 
concreto con la armadura de refuerzo; pretenden de la construcción previa de 
una estructura temporal, cuyo objetivo principal será la de confinar y brindar 
soporte estructural temporal, mediante encofrados ex profesamente preparados 
para tal fin, mientras el concreto adquiera el 70 % de la resistencia mecánica 
presentida y que los componentes trabajados, logren ser auto soportados, hasta 
cumplir su Resistencia Mecánica de diseño, presentida a los 28 días. 
 
La calidad el concreto (f’c), se encuentra especificada en los planos e 
identificados para cada elemento estructural, en función a la resistencia Mecánica 
de Diseño. El concreto puede ser producido en obra o puede ser concreto pre-
composición. La unidad (kg) incluye la habilitación (corte y doblado) e instalación 
de la armadura. 
 
Los ladrillos que se usan como partes de relleno en las losas aligeradas, 
se calcularán por unidades. El conjunto de éstos es generalmente está en función 
de la superficie de encofrado, pero debe deducirse en el caso de viguetas con 
ensanches de concreto en los extremos. Las características de los materiales son 
las mismas que las propios a las obras de concreto simple. En el caso de vaciar 
concreto sobre concreto existente se especifica el uso de pegamentos epóxidos. 
El desencofrado se perpetrará en forma ordinario cuando el concreto haya 
llagado un 70% de la resistencia requerida, mencionándose en cada caso 
excepcional al tiempo mínimo de desencofrado. 
 
MATERIALES 
Cemento: Se utilizará Cemento Portland Normal Tipo I o MS, se utilizará 
en todos aquellos casos, en que no se pretenden en el concreto de extensiones 
específicos especificadas para las otras variedades de cemento. Donde se 
especifique el uso de otro tipo de cemento, para medios específicos de suelos de 
rasante y que, por su naturaleza, requerirán de Cemento Tipo MS; los planos y 
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el presupuesto corresponden los señalarán claramente. En este acápite hay que 
tener en cuenta, que el uso de este tipo de cemento se hace una exigencia, ante 
la presencia de suelos agresivos, cuyos contenidos de cloruros, sulfatos y otros 
agentes químicos, comprometen la durabilidad del concreto. Estimaciones que 
se derivan de las conclusiones a las que arriba el Especialista de Suelos, de los 
estudios realizados en la zona de actividad.  El Cemento Portland Normal Tipo I 
a usar corresponderá cumplir con las Determinaciones y Normas para Cemento 
Portland del Perú.  NORMAS ASTM C 150 o N.T.P. 334.039. 
 
El Cemento Portland Normal Tipo MS a usar corresponderá cumplir con 
las Determinaciones y Normas para Cemento Portland del Perú.  NORMAS 
ASTM C 150 o N.T.P. 334.044. En términos generales el cemento a ser utilizado, 
corresponderá estar exento de trozos fraguados o terrones; este material aún, 
cuando ya se encuentra protegido por los sacos de papel del mismo fabricante, 
corresponderá estar protegido de cualquier humedad, incluyendo la del medio 
ambiente y cualquier otro agente externo. El Deposito del cemento será hacerse 
en rumas de no más de 10 bolsas, método que corresponderá estar certificado 
por la inspección. No se utilizará cementos deteriorados ni malogrados. 
 
Agua: El agua a utilizarse corresponderá cumplir con lo mencionado en el 
Ítem 3.3 de la Norma E.060 Concreto Armado del reglamento nacional de 
edificaciones. El agua empleada en la elaboración y curado del concreto 
corresponderá ser, de prioridad, potable. Se utilizará agua potable. Están limpias 
y separadas de sustancias perjudiciales de sales, materia orgánica u otras 
sustancias que logren causar daño al concreto, acero de refuerzo.  La elección 
de las compensaciones de la composición de concreto se afirmará en ensayos 
en los que se ha utilizado agua potable. 
 
Agregados: Los agregados a usarse fino (arena) y grueso (piedra 
triturada ó piedra tamizada). Ambos corresponderán estimarse como 
componentes apartados del cemento. Deben estar acorde con las 
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determinaciones para agregados según Norma ASTM C33, o INDECOPI N.T.P. 
400.037. Se usarán otros agregados siempre y cuando se haya pasado por medio 
de ensayos específicos que produzcan concretos con firmeza y durabilidad 
estable, el Ingeniero Inspector faculte su uso, toda diferenciación corresponderá 
estar respondida por un Laboratorio. El Agregado fino (arena) corresponderá 
cumplir con lo siguiente: 
 
Grano macizó y resistente: No tendrá una compensación al peso total 
de más del 5 % del material que pase por la criba N° 200. en caso de abundancia 
corresponderá ser exclusión mediante el fregado correspondiente. La 
compensación total de arena en la composición variará entre 30 % y 45 % de tal 
forma de lograr la consistente requerida del concreto. El criterio determinar la 
consistencia será el utilizar concreto tan consistente como se pueda, sin que deje 
de ser plástica dentro de los medios de vaciado que se está construyendo. La 
trabajabilidad del concreto es muy sensitivamente al conjunto es de material que 
pasen por las cribas N° 50 y N° 100, una carencia de éstos regímenes puede 
realizar que la composición necesite una abundancia de agua y se producir 
forado y las partículas finas se alejen y salten a la superficie. 
 
El agregado fino no corresponderá incluir arcillas o tierra, en 
compensación que exceda el 3 % en peso, la abundancia incumbirá ser exclusión 
con la ablución correspondiente. No debe tener menos del 15 % de agregado fino 
que pase por la malla N° 50, ni 5 % que pase por la malla N° 100. Esto debe 
tomarse en cuenta para el concreto mostrado. La materia orgánica se examinará 
por el procedimiento ASTM C40 y el fino por ASTM   C17. Los agregados gruesos 
gravas-piedra triturada corresponderán cumplir con lo siguiente: 
 El agregado grueso será grava o piedra triturada limpia, no tendrá incluir 
tierra en una compensación quesea del 1% en peso en caso contrario 
la abundancia se excluirá mediante el lavado, el agregado grueso será 
proveniente de rocas duras y estables, tenaces a la fricción por impacto 
y a la deterioración causada por cambios de clima o heladas. 
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 El Ingeniero Inspector tomará los propios especímenes para ensayar 
los agregados a los ensayos propios de durabilidad contra el sulfato de 
sodio y sulfato de magnesio. 
 El tamaño máximo del agregado será e que pasa por el tamiz de 2 1/2" 
para el concreto armado. 
 Los componentes de espesor reducido se podrá someter el tamaño 
máximo de agregado, siempre que se tenga gran trabajabilidad y se 
efectué el asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que 
se logre, sea la mencionada en planos. 
 El tamaño máximo del agregado, tendrá un régimen tal que no sea 
mayor de 1/5 del régimen más pequeño entre las caras interiores de las 
formas dentro de las cuales se llenará el concreto, ni mayor que 1/3 del 
peralte de las losas o que los 3/4 de separación mínimo separado entre 
barras individuales de refuerzo o paquetes de barras. 
 Estas limitaciones pueden ser evadidas si a criterio del Inspector, la 
trabajabilidad y los medios de compactación, aprueban colocar el 
concreto sin cangrejeras y con la resistencia de diseño. 
 En columnas la extensión máxima del agregado será limitada a lo 
mostrado inicialmente, pero no será mayor que 2/3 de la mínima 
separación entre barras. 
 Hormigón: Es una composición uniforme de agregado fino (arena) y 
agregado grueso (grava). Corresponderá estar separada de conjunto 
de sustancias de polvo, sales, álcalis, otras sustancias perjudiciales 
para el concreto.  
 
Afirmado: Material tamizado a partir arcilla hasta piedra de 2", con acabado 
homogéneo, disperso y compactado al 95% de la densidad Proctor Modificado. 
En lo que sea aplicable se seguirán para el afirmado las clausulas mencionadas 




ENSAYOS DE RESISTENCIA: El muestreo del concreto se originará 
acorde a ASTM C172 o Norma ITINTEC    339.036 o INDECOPI 339.034. La 
elaboración del espécimen debe preparar no más tarde de 10 minutos 
posteriormente del muestreo y en un lugar separada de vibraciones. Los 
especímenes serán vaciadas acorde a la Norma ITINTEC 339.033 y siguiendo la 
siguiente forma: 
 Se rellena el molde con concreto hasta una altura próxima de 1/3 de la 
total, varillando con la barra compactadora mediante 25 golpes uniforme 
repartidos en forma de hélice iniciando por los bordes y finalizando en 
el centro, sacudiendo en la misma trayectoria del eje del molde. 
 Inmediatamente de realizar la compactación, la cara presenta huecos, 
estos corresponderán cerrarse cacheteando suavemente los puntos del 
molde con la barra o con el martillo de goma. 
 
Este paso se renueva en los mantos siguientes cuidando que los golpes 
solo los reciba el manto en formación hasta conseguir el rellenado completo del 
molde. En el último manto se coloca material en abundancia, de tal forma que 
inmediatamente de la compactación pueda igualar a tope con el filo superior del 
molde sin penuria de añadir más material. Los especímenes de concreto se 
humedecerán antes del ensayo conforme a ASTM C-31. 
 
Los Ensayos de Resistencia Simple en Probeta Cilíndricas de 6” de 
diámetro por 12” de altura, estarán sujetas a la NORMA ASTM C-39, la que 
estandariza esta prueba, indispensable para obtener el valor f’c, establecido por 
las Determinaciones Técnicas. Estas series de toma de testigos de concreto se 
realizarán por frentes de actividad y con la debida identificación y acorde al 
volumen de concreto trabajado, preferentemente las series de cuatro testigos de 
concreto, por cada 50 m3 de colados de concreto. La serie de testigos de 
concreto, consignará de cuatro probetas, de las cuales dos ensayos se 
perpetrarán a los siete días y los otros dos a los 28 días.  El concreto será una 
composición de agua, cemento, arena y piedra preparada en composición 
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mecánica, con la resistencia mencionada en los planos y en compensaciones 
detallada en análisis del importe unitario propio, dentro de la cual se instalará las 
armaduras de acero acorde a planos de estructuras. 
 
La Calidad del concreto (f’c) a utilizarse, esta precisado en los Planos 
identificado por componentes de concreto simple y concreto estructural.  
 
ARMADURA DE REFUERZO: Corresponderá cumplir con las Normas 
ASTM o INDECOPI NTP 341.031. Las arras de refuerzo de diámetro mayor o 
igual a 8 mm, corresponderán ser corrugadas, las de diámetros menores podrán 
ser rectas. 
 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: Los materiales deben acopiarse 
en obra de tal forma de prescindir su deterioro o profanación por agentes 
exteriores. 
 
Cemento: No se consentirá en obra sacos de cemento cuya sobre esté 
perforada. Se preservará que el cemento acumulado en bolsas no esté en 
relación con el suelo o el agua separada que pueda deslizarse por el mismo. Se 
pide que se almacene en un lugar cubierto, separada de humedad y profanación. 
Se acumulará en pilas de hasta 10 bolsas y se resguardará con material plástico. 
 
Agregados: Se acumularán o apilarán en forma tal que se advierta una 
segregación o profanación excesiva con otros materiales o agregados de otras 
longitudes. La inspección de estos medios lo se originará el Ingeniero Inspector, 
mediante especímenes periódicas perpetrarán ensayos de práctica, en lo que se 
relata a limpieza y análisis granulométrico. 
 
Acero: Las barras de acero de alambre, refuerzo, perfiles y planchas de 




Aditivos: Los aditivos no deben ser acumulados en obra por un período 
mayor de 06 meses desde el término del último ensayo, los aditivos cuya fecha 
de vencimiento se ha establecido no serán manipulados. Se propone que el lugar 
destinado al depósito, guarde regímenes de seguridad que avalen la 
preservación de los materiales sea del medio ambiente, como de causas 
extremas. 
 
COMPOSICIÓN: Para la calidad del concreto se corresponderá tener en 
cuenta lo mencionado en el capítulo 4 de la Norma E.060 Concreto Armado del 
R.N.E. La elección de las compensaciones de los materiales que intervienen en 
la composición corresponderá consentir que el concreto alcance la resistencia 
requerida determinada en la sección 4.3.2. Ver R.N.E. El concreto será producido 
de forma de someter al mínimo el número de servicios de resistencia por debajo 
del f´c detallado.  
 
El control del desempeño de las exigencias para f´c se afirmará en las 
deducciones de probetas de concretas competentes y ensayadas acorde a las 
Normas INDECOPI N.T.P.339.033, 339.034. El valor de f´c se tomará de 
deducciones de ensayos a los 28 días de elaboradas los especímenes. Si se 
pretende deducciones a otra edad, corresponderá ser mencionada en los planos 
o en las determinaciones técnicas. 
 
Las deducciones de los ensayos de resistencia a la flexión o al trabajo por 
resistencia diametral del concreto no corresponderán ser manipulados como 
criterio para la conformidad del mismo.Se estima como un ensayo de resistencia 
el promedio de las deducciones de dos probetas cilíndricas competentes de la 
misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a la edad acogida para 
determinar de la resistencia del concreto. La elección de las compensaciones de 
los materiales del concreto corresponderá consentir que: Se logre la fluidez y 
consistencia que aprueban que el concreto sea instalado fácilmente en los 
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encofrados y junto del acero de refuerzo bajo los medios de instalación a ser 
empleadas, sin excesiva exudación. 
 
Se logre resistencia a los medios específicos de estado a que pueda estar 
sometido el concreto Se efectué con las exigencias detallados para la resistencia 
en resistencia u otras extensiones. Cuando se use materiales desiguales para 
partes diferentes de una obra, cada combinación de ellos corresponderá ser 
evaluada. Las compensaciones de la composición de concreto, incluida la 
relación agua - cemento, corresponderán ser seleccionadas sobre la base de la 
práctica de obra y/o composiciones de prueba competentes con los materiales a 
ser empleados, con particularidad de los concretos aplicados a medios 
específicos de estado. 
 
MEDIOS ESPECÍFICOS DE EXPOSICIÓN: 
a) Si se desea un concreto de baja permeabilidad, se corresponderá 
cumplir con las exigencias mencionados en la tabla 4.4.2 del R.N.E. 
b) El concreto que va a estar mostrado al trabajo de soluciones que tienen 
sulfatos, corresponderá cumplir con las exigencias mencionados en la 
tabla 4.4.3. del R.N.E. No se utilizará cloruro de calcio como aditivo en 
este tipo de concreto. 
c) La máxima agrupación de ion cloruro soluble en agua que debe tener 
en un concreto a las extensiones de 28 a 42 días, denominada como 
suma del aporte de todos los componentes de la composición, no 
corresponderá salirse de los limites mencionados en la tabla 4.4.4 del 
R.N.E. 
d) Si el concreto armado ha de habitar mostrado al trabajo de aguas 
salubres, agua de mar, corresponderán cumplirse las exigencias de la 
tabla 4.4.2 del R.N.E, para la elección de la relación agua- cemento. La 
elección de recubrimientos mínimos para el refuerzo corresponderá ser 




EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 
Frecuencia de los Ensayos: Los especímenes para ensayos de 
resistencia en resistencia de cada clase de concreto instalado cada día 
corresponderán ser tomadas: 
a) No menos de una muestra por día. 
b) No menos de una muestra de ensayo por cada 50 m3 de concreto 
instalado. 
c) No menos de una muestra de ensayo por cada 300 m2 de área 
superficial para pavimentos o losas. 
 
Si el volumen total de concreto de una tanda dada es tal que el conjunto 
de ensayos de resistencia en resistencia ha de ser menor de cinco, el Inspector 
ordenará ensayos de por lo menos 05 tandas tomadas a la casualidad. En 
componentes que no soporten fuerzas de cataclismo si el volumen total de 
concreto de una clase dada es menor de 40 m3, el Inspector tendrá poner la 
rotura de los ensayos de resistencia en resistencia si, a su juicio, está respondida 
la calidad de concreto. 
 
Elaboración de Probetas: Los especímenes de concreto a ser utilizadas 
en la elaboración de los especímenes cilíndricas a ser empleadas en los ensayos 
de resistencia en resistencia, se realizarán acorde al procedimiento mencionado 
en la N.T.P. 339.036. Los especímenes serán elaboradas acorde a la N.T.P. 
339.033. 
 
Ensayo de Probetas Humedecidas en Obra: El Inspector puede requerir 
deducciones de ensayos de resistencia en resistencia de probetas humedecidas 
bajo medios de obra, con el fin de verificar la calidad de los pasos de curado y 
protección del concreto. El curado de los especímenes bajo medios de obra 
corresponderá realizarse en medios similares a las de la sección estructural al 




Los especímenes que han de ser humedecidas bajo medios de obra 
corresponderán ser elaboradas al mismo tiempo y del mismo espécimen de 
concreto con la que se preparan los especímenes a ser humedecidas en el 
laboratorio. No se aprobará trabajar con relación agua/cemento mayor que las 
premisas. El contratante a la apertura de la obra, se originará los diseños de 
composición propios, los cuales corresponderán estar avalados por algún 
Laboratorio conveniente especializado, realizado para obtener al diseño óptimo. 
 
Los consumos de estos ensayos andarán por cuenta del contratante; el 
diseño de composición que plantee el Residente será aceptado previamente por 
el Ingeniero Inspector. El Ingeniero Inspector instalará lo conveniente para la 
inspección de agregados en la planta, así como La inspección de la dosificación. 
Se corresponderá guardar homogeneidad en cuanto a el conjunto de material por 
cada tanda lo cual certificará uniformidad en todo el paso y subsiguientemente 







CONSISTENCIA DEL CONCRETO: La compensación entre agregados 
corresponderá certificar una composición con un alto    grado de trabajabilidad y 
resistencia de forma de que se adapte adentro de las esquinas y rincones de las 
conveniencias del refuerzo, por medio del procedimiento de instalación en la 
obra, que no acceda que se origine una abundancia de agua separada en la 
superficie.  
 
El concreto se corresponderá vibrar en todos los juicios. Las Pruebas de 
Revenimiento o Slump, utilizando el Cono de Abraham, nos permite una 




ASENTAMIENTO MÁXIMO EN 
PULGADAS 
ZAPATAS 1” 4” 
COLUMNAS Y VIGAS 2” 4” 
ALIGERADO 2” 4” 
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corresponderán estar comprendidos en la tabla que rige para diferentes clases 
de componentes ejecutados con concreto vibrados en la obra. 
 
COMPOSICIÓN. Antes de preparar cualquier elaboración, el equipo 
corresponderá estar totalmente limpio, el agua que haya estado almacenada en 
depositada desde un día anterior será excluida, colmatándose los depósitos con 
agua limpia y fresca. El equipo corresponderá estar en perfecto estado de 
funcionamiento, esto certificará u informidad de composición en el tiempo 
prescrito. 
 
Si se emplea algún aditivo líquido será incorporado y medido 
automáticamente, la solución corresponderá ser estimada como parte del agua 
de composición, si fuera en polvo será medido o pesado por volumen, esto 
acorde a las cláusulas del fabricante, si se van a utilizar dos o más aditivos 
corresponderán ser incorporados separadamente a fin de prescindir reacciones 
químicas que logren afectar el poder de cada una de ellos. El concreto 
corresponderá ser composición sólo en el conjunto que se vaya a usar de 
inmediato, el sobreabundante será exclusión.  
 
INSTALACIÓN DE CONCRETO: Es requisito básico el que los 
encofrados hayan sido finalizados, éstos corresponderán ser mojados o 
aceitados. El acero de refuerzo corresponderá estar separada de óxidos, 
pinturas, aceites, y demás sustancias extrañas que logren dañar el uso. Todo 
meollo insólito adherida al encofrado corresponderá excluirse. El encofrado no 
corresponderá tener abundancia de humedad. 
 
Es habitual para prescindir planos débiles, se corresponderá obtener a una 
ligereza y sincronización que acceda al llenado uniforme, con esto se garantiza 
composición entre el concreto instalado y el que se está colocando, 
especialmente el que está entre barras de refuerzo; no se instalará al concreto 
que esté totalmente fraguado o que esté contaminado. Corresponderá 
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prescindirse la segregación debida a la manipulación excesiva, las 
compensaciones superiores de tabique y columnas corresponderán ser llenados 
con concreto de permanencia igual al mínimo permitido. 
 
Corresponderá prescindirse el golpe contra las formas con el fin de no 
causar segregaciones.  Lo correcto es que baje en el dentro de la sección, 
utilizando para ello aditamento especial. A disminución que se tome un estable 
resguardo el concreto no corresponderá ser instalado durante lluvias fuertes, ya 
que el incremento de agua adulteraría el comportamiento del mismo. En general 
el llenado se originará siguiendo las normas del Reglamento Nacional de 
Construcciones del Perú, en cuanto a calidad y instalación del material.  
 
Se ha procurado describir lo referente al concreto armado de forma 
habitual, ya que las premisas establecidas respecto a cada uno de los 
componentes estructurales, se encuentran delicadas y especificadas en los 
planos mencionados. 
 
AFIANZAMIENTO Y FORMADO: Se originará mediante vibraciones, su 
trabajo y velocidad será a cláusulas de los fabricantes. El Ingeniero confirmará el 
tiempo suficiente para la estable consolidación que se manifiesta cuando una 
estrecha película de mortero aparece en el área del concreto y sin embargo se 
alcanza a ver el agregado grueso rodeado de mortero. 
 
La consolidación correcta requerirá que la velocidad de llenado no sea 
mayor que la vibración. El vibrador debe ser tal que emplea en concreto todas 
las barras de refuerzo y que alcance a todas las bordes, que permanezcan y que 
se excluya las burbujas de aire por los vacíos que logren quedar y no origine 
cangrejeras. La distancia entre puntos de diligencia del vibrador será 0.45 a 0.75 
m., y en cada punto se tendrá entre 5 y 10 segundos de tiempo. Se corresponderá 
tener vibradores de prudencia en estado eficientemente de trabajo. Se predecirán 
puntos de equilibrio con alusión al encofrado para así vaciar el conjunto exacto 
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de concreto y lograr una distención nivelada, según se diga en los planos 
distributivos respectivos.  
 
Se corresponderá continuar las Normas A.C.I. 306 y A.C.I. 695, respecto 
a medios ambientales que intervienen en el llenado. Durante el formado en 
tiempo frío el concreto fresco corresponderá estar bien protegido contra las 
temperaturas por debajo de 4 ºC. a fin de que la resistencia no sea reducida. En 
el criterio de dosis corresponderá estar comprendido el concreto de 
diferenciación de fragua sincero a negocios de temperatura. 
 
ADITIVOS  
Materiales manipulados como componentes del concreto, durante la 
composición a fin de: 
 Modificar una o algunas de sus características, a fin de consentir que 
sean más apropiados a la actividad que se está efectuando. 
 Facilitar su instalación, mejorando su trabajabilidad. 
 Someter los importes de operación 
 
Los aditivos deben de desempeñar con las exigencias de las reglas 
escogidas y las determinaciones de obra, habiendo prestarse especial atención 
a las cláusulas del fabricante del Aditivos. Las siguientes Normas ASTM cubren 
los variedades o clases de aditivos de uso normal: 
 Aditivos reductores de agua y controladores de fragua  ASTM C 494 
 Aditivos fluidificantes, para concretos desprendidos ASTM  1017 
 Aditivos Incorporadores de Aire    ASTM C 260 
 Modificar una o algunas de sus extensiones, a fin de consentir que sean    
más apropiados a la actividad que se está efectuando. 
 Facilitar su instalación, mejorando su trabajabilidad. 





ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y JUNTAS 
Se perpetrará el encofrado teniendo en cuenta lo siguiente, con madera 
tornillo o similar: 
 Capas y secciones correctas. 
 Ficción de deflexiones. 
 Compendios adecuadamente alineados. 
 
Se debe tener en cuenta: 
 Ligereza y método de llenado. 
 Cargas distintas como: material, equipo, personal, fuerzas horizontales, 
impacto, prescindir deflexiones, excentricidad, contra flechas y demás. 
 Tipos de material a usar, deformaciones, dureza en las uniones, etc. 
 El encofrado montado no perjudique a la estructura de concreto 
anticipadamente alzada. 
 
Tendrá papel trascendental la práctica del Residente, el cual por medio de 
la conformidad del Ingeniero se originará al desencofrado. El desencofrado 
corresponderá hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de golpes, 
forzar o causar trepidación. Los encofrados y puntuales deben permanecer hasta 
que el concreto adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad las 
cargas y prescindir la ocurrencia de deflexiones permanentes no presentidas, así 
como para resistir daños mecánicos tales como resquebrajaduras, fracturas, 





Los conductos encargados del traslado de fluido que sean perjudiciales 
para la salud, estarán garantizados inmediatamente de que el concreto haya 
fraguado. 
 
CURADO: Estará por lo menos siete días, durante los cuales se tendrá el 
concreto en condición saturada, esto a después de diez o doce horas del llenado. 
Cuando se usa aditivos de entrada resistencia, el restablecido perdurará por lo 
menos 3 días. Cuando el curado se genera con agua, los componentes 
horizontales se mantendrán con agua, especialmente en las horas de mayor calor 
y cuando el sol actúa directamente; los componentes verticales se regarán 
continuamente de forma que el agua caiga en forma de lluvia. Se aprobará el uso 
de los elásticos como el de polietileno.  
 
REFUERZO: Se corresponderán respetar los diámetros de todos los 
aceros estructurales detallados en los planos, cuyo peso y diámetro 






a) En barras longitudinales: 
o Doblez de 180º más una distención mínima de 4 db, pero no menor 
de 6.5 cm al extremo separada de la barra. 
o Doblez de 90º más una distención mínima de 12 db al extremo 
separada de la barra. 
b) En Estribos: 
o Doblez de 135º más una distención mínima de 10 db al extremo 
separada de la barra. En componentes que no resisten acciones 
sísmicas, cuando los estribos no se requieran por confinamiento, el 
doblez podrá ser de 90º o 135º más una distención de 6 db. 
 
En caso que las longitudes del encofrado no aprueban la instalación de 
estribos con las longitudes arriba mencionadas se podrá utilizar alternativamente 
estribos con ¾ de vuelta adicional debidamente amarrados al refuerzo 
longitudinal. 
 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE DOBLADO 
c) En varillas longitudinales:  
El diámetro de doblez proporcionado a la cara particular de la barra no 
corresponderá ser menor a:  
Barras   3/8”  a    1”  6 db 
 
d) En Contrafuertes:  
El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no 
corresponderá ser menor a:  
Estribos   3/8”  a   5/8”  4 db 
 
 DOBLADO DEL REFUERZO: El refuerzo corresponderá torcer en frío. El 
refuerzo totalmente embebido adentro   del concreto no corresponde torcer, 
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excepto cuando así se demuestre en los planos de diseño o lo faculte el Ingeniero 
Proyectista. No se aprobará el redoblado del refuerzo. 
 
COLOCACIÓN DEL REFUERZO: El refuerzo se instalará respetando los 
recubrimientos detallados en los planos. El refuerzo corresponderá asegurarse 
de forma que durante el llenado no se originen desplazamientos que excedan las 
tolerancias permisibles. Si la armadura está firmemente instalada, con el 
recubrimiento apropiado y el concreto ha sido bien compactado, no aceptarán 
manchas en el concreto por oxido del acero.  Es aceptable prescindir que los 
alambres de sujeción de las barras queden sin el debido recubrimiento.  Las 
barras de acero, los clavos, etc., y la similar armadura ya instalada manchan el 
base con partículas de óxido gastadas por la lluvia. 
 
Se perpetrará La inspección del buen estado del encofrado y la limpieza 
de las superficies del mismo antes del llenado del concreto, la limpieza por medio 
de agua no es aceptable por el peligro de deponer reservada en el fondo o que 
el lubricante sea limpieza del encofrado. 
 
LIMITES PARA LA SEPARACIÓN DEL REFUERZO: La separación entre 
barras paralelas de un manto corresponderá ser mayor o igual a su diámetro, 
0.025 m. o 1.3 veces la dimensión máximo nominativa del agregado grueso. En 
las columnas, la distancia separada entre barras longitudinal será mayor o igual 
a 1.5 su diámetro, 0.04 m. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 
 
EMPALMES DEL REFUERZO: Los refuerzos corresponderán empalmar 
destacadamente en zonas de arrestos bajos, Las ensambladuras 
corresponderán hacerse sólo como lo quieran o aprueban los planos de diseño o 
como lo faculte el Inspector. Las Varillas empalmadas por medio de traslapes sin 
relación en componentes sujetos a flexión, no corresponderán separarse 
transversal más de 1/5 de la distancia de traslape solicitada, ni más de 0.15 m. 
La longitud pequeña del traslape en los empalmes traslapados en trabajo será 
85 
 
conforme a las exigencias de los empalmes (Ver 8.11.1 del R.N.E.) pero nunca 
menor a 30 cm. En general se debe respetar lo detallado por el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
 
DISEÑO DE ENCOFRADOS 
Deformaciones: Un requisito muy trascendental es la limitación de las 
deformaciones ocasionadas por el peso y/o presión del concreto. Las 
resignaciones en las longitudes del concreto finalizado incluyen errores en la 
elaboración y disposición del encofrado por lo que la distorsión permisible en el 
encofrado corresponderá ser de 1/3 a 1/4 la tolerancia final, por ejemplo, si la 
tolerancia final en el elemento de concreto es 1cm, la deformación permisible en 
su encofrado será de orden de 0.03m. La representación de usos del encofrado 
será el preciso de forma que el efecto del elemento no se vea alterado en su 
forma. 
 
Rigidez del encofrado: En áreas de vibración intensa ocurren 
concentraciones de mortero y partículas finas de la composición. En encofrado 
de dureza no uniforme, el vibrado genera vibraciones de amplitud alta y diversa 
en el área del panel. 
 
4.1.1.1.1.6.1 ZAPATAS 
4.1.1.1.1.6.1.1  CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
(Determinación Técnica ver ítem 3.2.6 CONCRETO ARMADO) 
 
Instituyen el cimiento de las columnas, su extensión y forma obedece de 
las cargas que sobre ellas proceden, de la cualidad portante del terreno y de su 
espacio. Se designan zapatas aisladas a las que toleran una columna, zapatas 
acopladas, a las que ofrecen de soporte de dos o más columnas y zapatas 
acopladas, a las que son reunidas por una viga de cimentación. 
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Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará 
multiplicando la sección por su altura. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el progreso 
de la obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.1.1.6.1.2  ACERO PARA ZAPATAS f'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 
(Determinación Técnicas ver Ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: El cómputo del peso de la armadura no contendrá los 
brotes de las columnas. En tal juicio de zapatas acopladas, no contendrá dentro 
de todo de los cálculos las vigas de cimentación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se haga establemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.1.1.6.2 VIGAS DE ARRIOSTRE 
4.1.1.1.1.6.2.1 CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE f 'c=210 Kg/cm2 
(Determinación Técnicas ver   03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
El cálculo será la suma del volumen de todas las vigas de arriostre y el 
volumen de repetición existirá igual al producto del elemento transversal por la 
altura.  
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
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4.1.1.1.1.6.2.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE 
ARRIOSTRE 
Los armados de la viga de cimentación habrá por ocupación confinar el 
concreto trabajable a fin de lograr el elemento estructural con el perfil, nivel, 
alineamiento y longitudes de los planos. 
 
Método de Construcción: Se elaborará trayendo madera lo suficiente 
estable para obtener un buen encofrado, aprobando el montaje y desencofrado 
se efectúa posible. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen será el kilogramo (m²). 
 
4.1.1.1.1.6.2.3  ACERO EN VIGA DE CIMENTACIÓN f’y=4200KG/CM2 
GRADO 60 
(Determinación Técnicas Ver Ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
 
Esta actividad consiste en el abastecimiento, traslado, almacenamiento, 
corte, inflexión e instalación de las barras de acero adentro de las incomparables 
estructuras intactas de concreto, acorde con los planos del proyecto, esta 
especificación. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen será el kilogramo (kg), próximo 
al kilogramo, de acero de refuerzo para estructuras de concreto, verdaderamente 
entregado e instalado en obra, debidamente aceptado por el Inspector. 
 
Bases de Retribución: La retribución se originará al precio unitario 
establecido en el contrato por kilogramo para la obra realizada acorde con esta 
determinación a verificar el trabajo por el Inspector. El precio unitario 
corresponderá cubrir los importes por concepto de abastecimiento, transportes, 
almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, instalación. El cálculo del 
peso de la armadura no contendrá los vástagos de las columnas. En el caso de 
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zapatas acopladas, no contendrá dentro de ninguno del cálculo de las vigas de 
cimentación. 
 
4.1.1.1.1.6.3  COLUMNAS 
Son los componentes de apoyo separados verticales, con régimen de 
altura muy superior a las transversales, cuya solicitud principal es de resistencia. 
La altura de las columnas se estimará: 
 En primera planta, dimensión entre las superficies superiores de la 
zapata y la superficie superior del entrepiso (techo). 
 En plantas altas, distancia entre las caras superiores de los entrepisos. 
En las alturas sin losas de concreto, pero con las columnas cortadas por 
vigas de diferentes alturas: 
 En planta baja, distancia entre la cara superior de la zapata y la 
superficie superior de la viga. 
 En alturas superiores, la altura será la distancia entre la cara superior 
de la viga del pie de la columna y la cara superior de la cabeza de la 
columna. 
  
4.1.1.1.1.6.3.1  CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 210 KG/CM2 
(Determinación Técnicas ver Ítem01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: El cálculo será la adición de los volúmenes de todas 
las columnas y el volumen será igual al interés de la sección perpendicular por la 
altura. Cuando las columnas van dentadas con los muros y columnas de arriostre 
se estimará el volumen agregado de concreto que adhiere en los muros. 
 
Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector preservará porque se ejecute establemente durante el progreso de la 




4.1.1.1.1.6.3.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Se calculará total de encofrado y desencofrado 
estará la suma de las superficies por encofrar las columnas. La superficie de 
encofrado de cada columna se tendrá aumentando el contorno de relación 
efectivo con el concreto por la oposición de la altura de la columna menos el 
grosor de la losa. Las superficies de las columnas incrustadas en muros deben 
deducir. 
 
Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m2, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se ejecute establemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.1.1.6.3.3 ACERO EN COLUMNAS f´y=4200 Kg/cm² GRADO 60 
(Determinación Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Se calculará el peso de la armadura contendrá las 
dimensiones de las barras que van incrustadas en los componentes zapatas, 
vigas, etc.  
 
Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará que se ejecute continuamente durante el avance de la 
obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.1.1.6.4  VIGAS 
4.1.1.1.1.6.4.1  CONCRETO EN VIGAS F´c=210 Kg/cm2 
(Determinación Técnicas ver 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
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Descripción: El volumen integral de concreto en las vigas será el 
acumulado de los volúmenes propios. El volumen de cada elemento viga del cual 
será el producto de su sección transversal por la distancia 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. 
 
4.1.1.1.1.6.4.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Descripción: El espacio total de encofrado y desencofrado estará la suma 
de los espacios independientes. El espacio de encofrado de cada viga se tendrá 
multiplicando el contorno efectivo con la longitud. A veces las vigas no requieren 
encofrado en una de las dos fachadas, como es el asunto de vigas chatas 
posadas en toda su distancia sobre los tabiques. 
 
Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m², cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. 
 
4.1.1.1.1.6.4.3  ACERO EN VIGAS F'y=4,200 Kg/cm² GRADO 60 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Descripción: En el cómputo del peso de la armadura se contendrá la 
longitud de las barras principales y estribos respectivos, de igual forma 
corresponderá estimarse las longitudes de empotramiento de la armadura de 
refuerzo, que van en los apoyos de las vigas. 
 
Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por kg cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará que se ejecute persistentemente el progreso de la obra, 




4.1.1.1.1.6.5  COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE 
4.1.1.1.1.6.5.1  CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 Kg/cm² 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Se calculará la suma de los volúmenes de todas las 
secciones y el volumen de cada una será igual al producto de la sección 
transversal por la altura. Las columneta van dentadas con los muros se estimará 
el volumen agregado de concreto que se adhiera en los muros. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m³, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará que se ejecute persistentemente el progreso de la 
obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.1.1.6.5.2  ACERO EN COLUMNETAS f´y=4200 Kg/cm² GRADO 60 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Se calculará el peso de la armadura contendrá las 
longitudes de las barras de las columneta. El Inspector preservará que se ejecute 
persistentemente el progreso de la obra, hasta su terminación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará que se ejecute persistentemente el progreso de la obra, hasta 
su terminación. 
 
4.1.1.1.1.7 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 
4.1.1.1.1.7.1  ESTRUCTURA TIJERAL DE MADERA 
4.1.1.1.1.7.1.1  MONTANTE SUPERIOR E INFERIOR DE MADERA 
TORNILLO DE 2”x6” S/DISEÑO 
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4.1.1.1.1.7.1.2  DIAGONALES DE MADERA TORNILLO DE 2”x3” 
4.1.1.1.1.7.1.3  CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2”x3” 
Descripción: Este ítem intuye la construcción de componentes 
estructurales con madera destinados Para la parte del techo que será con 
láminas de calaminas de acero inoxidable, de acuerdo a las longitudes señaladas 
en los planos de construcción, reglamentario de introducción de planteadas y/o 
instrucciones del Inspector de Obra. La madera de construcción será con Correas 
de 2”x2” para el eje “X” y vigas de madera de 3”x6” para el eje “Y” y tendrá una 
caída de 25% en el eje “Y” a utilizarse será de buena calidad tipo A, separada de 
rajaduras, sin ojos ni astillas duras y bien paradas. El conjunto de elementos y 
sus escuadrías estarán mencionadas en los planos de detalle y reglamentario de 
exposición de alternativas.  
 
Unidad de Medida: La unidad de régimen será por metro lineal (p2) 
 
Forma de Retribución: La retribución se originará por unidad de correas 
instalado acorde a lo establecido en los planos, contando con la conformidad del 
inspector. 
 
4.1.1.1.1.7.1.4  FRISOS DE MADERO TORNILLO ALISADO 
BARNIZADO DE 1”x8” 
4.1.1.1.1.7.1.5  FRISOS DE MADERO TORNILLO ALISADO 
BARNIZADO DE 1”x3” 
4.1.1.1.1.7.2  COBERTURA 
4.1.1.1.1.7.2.1  COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 11 
CANALES N°30 
Descripción: Esta actividad intuye en el abastecimiento e instalación de 
la cobertura en el techo, según longitudes e premisas de los planos. La cobertura 
será techada con plancha de calamina galvanizada. En la instalación 
corresponde a ver en balance que en zonas de demasiado viento el cubierto se 
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realizar desde muy anticipadas horas de la mañana incluso hasta el mediodía, a 
fin de prescindir posibles accidentes. 
 
Forma de construcción: Las planchas de calamina galvanizada serán 
instaladas sobre las correas longitudinales de 2” x 3”. El techado se debe realizar 
desde la parte más baja, en dirección hacia la cumbrera. En la instalación se 
debe tener en cuenta que en zonas de mucho viento el techado se debe realizar 
desde tempranas horas de la mañana hasta el mediodía, a fin de prescindir 
posibles accidentes. 
 
Método de Medida: Esta actividad será medida según las actividades 
siguientes: Cobertura con de calamina galvanizada   (m2.) 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para la retribución según 
las actividades siguientes: Cobertura con de calamina galvanizada (m2.) 
Instalada sobre las correas y la valorización corresponderá ser efectuada según 
los avances reales de obra previa inspección del contratante. 
 
4.1.1.1.1.7.2.2  CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 
E=30mm 
Descripción: Las aguas de lluvia se recogen por medio de canales 
ubicados en el perímetro del techado. El agua de drenaje del canal se derrama 
por un tubo vertical denominado montante. Que en su la parte interna se conecta 
a un conducto horizontal el cual da rectamente a los drenajes de los patios, 
veredas, jardines, pavimentos, etc. 
 
Método de Medida: Esta actividad será medida según la actividad 
siguientes: Cumbrera de calamina galvanizada de E=30mm (ml.) 
 
Forma de Medida: El metrado de los componentes para aguas pluviales 
se originará calculando las medidas de cada elemento. En la unidad se contiene 
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los ganchos de atadura de canaletas, abrazaderas de bajantes y otro elemento 
de sostenimiento.  
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para la retribución según 
las actividades siguientes: Cumbrera de calamina galvanizada de E=30mm (ml.) 
 
4.1.1.1.2 ARQUITECTURA 
4.1.1.1.2.1 MUROS Y TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA 
4.1.1.1.2.1.1 TABIQUE DE SOGA, LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 
DE ARCILLA, MEZCLA CEMENTO: ARENA 1:5 
Descripción: El Contratante suministrará todo el material para la 
construcción de los muros de albañilería, en este caso el grosor resultante del 
asentado de las unidades de ladrillo deberá ser como mínimo 13 cm, debiendo 
presentar previamente muestras para el consentimiento por Ingeniero inspector. 
 El Contratante realizará ensayo para determinar la resistencia a 
compresión   en conjunto (f´m=45 kg/cm2) del ladrillo idóneo por el 
Ingeniero Inspector. El tipo de ladrillo a ser usado debe ser idóneo por 
el Inspector antes de su instalación en obra teniendo medidas mínimas 
de 13 cm x 24 cm x 9 cm. 
 La mezcla para el asentado de las unidades de las unidades de 
albañilería generalmente se recomienda una dosificación de cemento: 
arena = 1:4. 
 Las unidades de albañilería se empaparán en agua, al lado del sitio 
donde se ejecuta la actividad de obra de albañilería y antes de su 
asentado, con la finalidad de que queden bien humedecidos. 
 Preliminarmente el asentado de ladrillos, se plantillarán 
cuidadosamente la primera hilada, en forma de definir la correcta 
horizontalidad de su parte superior, verificar el alineamiento con 
respecto a los ejes de la obra y la orientación de las intersecciones entre 




 Se pedirá el uso de escantillones marcados desde la instalación de la 
segunda serie de ladrillos. Se desplazará una capa de mezcla, otra de 
ladrillo consecutivamente, alternado las juntas verticales, para lograr un 
buen afianzamiento. 
 Luego se asentada una hilada completa, se procede a fraguar las juntas 
verticales, tratando de que la mezcla llene totalmente la junta que, de 
no hacerse así, será un punto frágil del muro; el grosor de la fragua 
deberá ser homogéneo y constante (junta 1 cm. hasta 1.5 cm). 
 Los ladrillos se asentarán en parejo de tipo cabeza, hasta cubrir una 
altura máxima de medio tabique por jornada. Para continuar la elevación 
del muro, se dejará descansar el ladrillo recientemente asentado, un 
mínimo de doce horas. 
 El desnivel máximo en el plantillado es de 0.5 cm. cada 3 m. con un 
máximo de 1 cm. El desplome o des alineamiento de los muros no debe 
ser mayor de 1 cm. cada 3 cm., con un máximo total de 2.5 cm. en todo 
lo alto. 
 
Forma de Retribución: El Retribución de este trabajo se realizará en 
metros cuadrados (m2) de tabique de ladrillo, medido de acuerdo a lo descrito 
será pagado al precio establecido según el Tratado. El Retribución se efectuará 
mediante las valorizaciones mensuales y de acuerdo al avance programado de 
obra. 
 
4.1.1.1.2.1.2 TABIQUERÍA DE CABEZA, LADRILLO KING KONG 18 
HUECOS DE ARCILLA, MEZCLA CEMENTO: ARENA 1:5 
Descripción: El Contratante suministrará todo el material para la 
construcción de los muros de albañilería, en este caso el grosor resultante del 
asentado de las unidades de ladrillo deberá ser como mínimo 13 cm, debiendo 
presentar previamente muestras para el consentimiento por Ingeniero inspector. 
 El Contratante realizará ensayo para determinar la resistencia a 




 El tipo de ladrillo a ser usado debe ser idóneo por el Inspector antes de 
su instalación en obra teniendo medidas mínimas de 13 cm x 24 cm x 9 
cm. 
 La mezcla para el asentado de las unidades de albañilería 
generalmente se recomienda una dosificación de cemento: arena = 1:4. 
 Las unidades de albañilería se empaparán en agua, al lado del sitio 
donde se ejecuta la actividad de obra de albañilería y antes de su 
asentado, con la finalidad de que queden bien humedecidos. 
 Preliminarmente el asentado de ladrillos, se plantillarán 
cuidadosamente la primera hilada, en forma de definir la correcta 
horizontalidad de su parte superior, verificar el alineamiento con 
respecto a los ejes de la obra y la orientación de las intersecciones entre 
muros y establecer una separación uniforme entre unidades de 
albañilería. 
 Se pedirá el uso de escantillones marcados desde la instalación de la 
segunda serie de ladrillos. Se desplazará una capa de mezcla, otra de 
ladrillo consecutivamente, alternado las juntas verticales, para lograr un 
buen afianzamiento. 
 Luego se asentada una hilada completa, se procede a fraguar las juntas 
verticales, tratando de que la mezcla llene totalmente la junta que, de 
no hacerse así, será un punto frágil del muro; el grosor de la fragua 
deberá ser homogéneo y constante (junta 1 cm. hasta 1.5 cm). 
 Los ladrillos se asentarán en parejo de tipo cabeza, hasta cubrir una 
altura máxima de medio tabique por jornada. Para continuar la elevación 
del muro, se dejará descansar el ladrillo recientemente asentado, un 
mínimo de doce horas. 
 El desnivel máximo en el plantillado es de 0.5 cm. cada 3 m. con un 
máximo de 1 cm. El desplome o des alineamiento de los muros no debe 




Forma de Retribución: El Retribución de este trabajo se realizará en 
metros cuadrados (m2) de tabique de ladrillo, medido de acuerdo a lo descrito 
será pagado al precio establecido según el Tratado. El Retribución se efectuará 
mediante las valorizaciones mensuales y de acuerdo al avance programado de 
obra. 
 
4.1.1.1.2.2 REVOQUES, ENLUCIDOS 
4.1.1.1.2.2.1 REVOQUES EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: 
ARENA 1:5 
Descripción: La actividad Intuye la construcción del recubierto en 
exteriores de las áreas establecidas en los planos. Para el revestimiento en altura 
deberá usar andamios, ciñéndose para su construcción y medida a lo establecido 
en este capítulo. La mezcla a usar será 1:5 Cemento-arena. 
 
Recursos: Se usará cemento portland tipo I y arena gruesa, con agua.  
Las determinaciones y exigencias de estos recursos son las mismas que las 
especifican para la elaboración del concreto en Estructuras. 
 
Método de Construcción: Para el recubierto de muros se empleará una 
mezcla de arena-cemento en proporción 5:1 con un grosor de 2 cm. Se instalarán 
juntas perfectamente alineadas y aplomadas en base a las cuales se obtendrán 
superficies planicies y uniformes. Posteriormente se cortarán dichos elementos 
para reemplazarlos con el recubierto. 
 
Instalación: Se realizarán preliminarmente cintas de mezcla para lograr 
superficies planicies y homogéneas. Serán de mezclas de cemento puzolanico - 
arena en proporción 1:7, espaciadas cada 2.00 m. como máximo, iniciando lo 
más cerca de los vértices.  Se monitoreará el perfecto plomo de los perfiles 
empleando plomada de albañil; las cintas resaltarán el grosor máximo del 
revoque. Se utilizarán reglas de madera alineadas, que se deslizarán sobre las 
cintas, que serán las veces de guías, la mezcla contra el paramento, a fin de 
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oprimir su compactación, logrando una superficie planicie sin perjuicio de apretar 
la paleta en el momento de allanar la mezcla del recubierto. No se debe variar 
los lugares en que estuvieron las cintas, las marcas de la aplicación de la paleta, 
ni todo otro desperfecto que reduzca el buen acabado. 
 
Curado: Se hará con agua. La humedecían se iniciará pronto como el 
revestimiento haya endurecido lo necesario para no sufrir daños, se añadirá el 
agua en forma de pulverización fina, en la cantidad requerida para que sea 
humedecida. 
 
Medida: Unidad de medida: Metro cuadrado (m2). No se establecer 
ninguna área por fuera de tales limitaciones. 
 
Norma de Medida: Se evaluará todas las áreas mencionadas a revestir. 
Por otro lado, se deducirán las ventanas o aberturas entre otros como molduras, 
cornisas y demás salientes que deberán tener en cuenta en las actividades 
independientes. 
 
Forma de Retribución: La forma de Retribución será de acuerdo al precio 
unitario acordado en el análisis de costos unitarios analizado, deduciéndose que 
dicho costo y Retribución constituirá el Retribución total por todos los recursos 
humanos abarcando Leyes Sociales, recursos y cualquier actividad para la 
construcción del trabajo. 
 
4.1.1.1.2.2.2 RECUBIERTO EN INTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO: ARENA 1:5 
Descripción: Intuye aquellos revestimientos constituidos por una sola 
capa de mezcla, pero impregnada en dos capas. La preliminarmente denominada 
pañeteo se proyecta simplemente la mezcla sobre la superficie, construyendo 
previamente las cintas encima de las cuales se recorre la regla, después el 
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pañeteo ha endurecido se añade la segunda capa para tener una superficie 
planicie bien definida. Se desampara la superficie lista para impregnar la pintura. 
 
Preliminarmente la construcción del recubierto, serán instalados las 
PUNTOS, cajas para interruptores, toma corriente, pasos y tableros eléctricos; 
las válvulas de pase, los insertos para apoyar tuberías y equipos especiales y 
cualquier otro elemento que deba quedar empotrada en los muros de tabiquería. 
Las intersecciones de muros, deben ser en ángulo perfectamente alineados; las 
aristas de los derrames expuestos a impactos serán curvos; los encuentros de 
muros con el cielo raso serán en ángulo perpendicular, salvo que en planos se 
menciona lo opuesto. 
 
Recursos: Cemento y arena en proporción 1:5. En los tarrajeos ha de 
considerar mucho la calidad de la arena fina, no debe ser arcillosa. Será arena 
fina limpia y bien graduada, clasificada homogéneamente desde fina hasta 
gruesa, libre de sustancias orgánicas y salitres. Después está pasará por el tamiz 
Nº 8. No más del 20% ingresará por tamiz Nº 50 y no más del 5% pasará por el 
tamiz Nº 100. Es de necesario que los agregados finos sean de río o de roca 
molida. Los recursos finos deben ser limpios. 
 
Método de Construcción:  
Preparación del Sitio: Intuye la elaboración de todas las superficies 
rugosas donde se añadirá el revestimiento. El revestimiento que se aplique 
directamente al concreto no será ejecutado hasta que la superficie de concreto 
este limpia y lograda la suficiente aspereza como para lograr la debida ligazón. 
Se limpiará y empapará muy bien preliminarmente la superficie donde se va a 
aplicar inmediatamente el revestimiento. Para tener superficies revestidas 
planicies y rectas, el trabajo se realizará con cintas de mezcla pobre (1:7 arena - 
cemento), corridas perpendicularmente a lo largo del muro. Estarán muy bien 
alineadas y volarán el grosor exacto del recubierto.  Estas cintas serán separadas 
cada 1.5 m partiendo en cada parámetro lo más cerca posible del vértice. Luego 
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de terminado el revestimiento se sacará, llenando el área que ocupaban con 
mezcla. 
 
Generalmente se controlará el perfil a plomo de las cintas con la plomada 
de albañil.  Reglas bien perfiladas se deslizarán por las cintas las veces de 
necesarias, para lograr una superficie uniforme en el revestimiento que lo deje 
bien definida. 
Normas y requerimientos que definirán la construcción de 
revestimientos: No se permitan ondulaciones ni hoyos; los vértices o perfiles de 
muros, vigas, columnas, derrames, etc., serán perfectamente establecidas y sus 
uniones serán en ángulo perpendicular o según lo menciona los planos. Se 
emparejará la mezcla al igual con la regla, entre las cintas de mezcla preliminar 
y antes de su fraguado; después de reposar 30 min., se realizará el enlucido, 
mostrando de nuevo y fácilmente la paleta de madera o mejor la planicie de metal. 
Anchura mínima de revoque: 
 Encima de la pared de ladrillo : 1.0 cm. 
 Encima del concreto  : 1.0 cm. 
 
En los ambientes que vayan zócalos y contra zócalos, el revestimiento de 
la pared se realizará de corrido será de 3 cm. por debajo del mejor nivel del contra 
zócalos o zócalo. En ese nivel se determinará el revoque, salvo en el caso de 
contra zócalos y zócalos de madera en el que el revoque prolongará hasta el 
piso. La mezcla será de composición 1:5. 
 
Unidad de medida: Metro cuadrado (m2). No se medirá ninguna área por 
fuera de tales límites. 
 
Medida de Norma:  Se calcularán las áreas netas a revocar o vestir. Por 
consiguiente, se deducirá las aberturas, vanos u otros elementos distintos al 





Método de Retribución: El modo de Retribución será por convenio al 
precio señalado en la argumentación de los costos unitarios respectivos, 
comprendiendo que dicho Retribución y precio establecerá por todos los recursos 
humanos incluyendo recursos, Leyes Sociales y cualquier suministro o actividad 
necesario para la realización del trabajo. 
 
4.1.1.1.2.2.3 RECUBIERTO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON 
CEMENTO: ARENA 1:5 
Descripción: El recubierto de columna se empleará para lograr una 
superficie planicie acabada, debiendo quedar lista para recibir la pintura. El 
mortero del recubierto será en proporción 1:5 cemento: arena, con un grosor de 
e=1.5cm. Los márgenes de los derrames exhibidos a impactos serán 
adecuadamente boleadas, estos encuentros de dichas columnas con el cielo raso 
acabarán en ángulo perpendicularmente con una bruña de distancia.  
 
Retribución y Medida: La forma de Retribución será a la verificación de 
la correcta construcción del recubierto por el precio unitario correspondiente, con 
la aceptación del Inspector. Aquella Unidad de medida es el metro cuadrado (m2). 
Esta medida se elaborará valorando el área mediante ancho x altura del paño 
tarrajeado eficaz, esta resultante área será aquella suma parcial de las áreas de 
los paños tarrajeado. 
 
4.1.1.1.2.2.4 RECUBIERTO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO: 
ARENA 1:5 
Esta actividad corresponde al recubierto de todas las vigas, previo al inicio 
del recubierto la superficie donde se empleará la mezcla, se limpiará y 
empaparán y recibirán un recubierto frotachado con una mezcla que será una 
proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el grosor 




Método de Medida: Esta unidad de medida de la actividad será el metro 
cuadrado (m2). 
 
Modo de Retribución: El modo de Retribución será por convenio a la 
unidad de Medida y constituirá restitución completa por los trabajos incorporando 
los recursos humanos, recursos, leyes sociales, contratiempos, equipo, y en 
general todo lo necesario para acabar la tarea. 
 
4.1.1.1.2.3 CIELORRASO 
4.1.1.1.2.3.1 CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 
4´x8´x4mm 
Descripción: Esta actividad Intuye en la instalación de paneles sobre una 
armazón suspendida denominada bastidores y se edifican parten en todos los 
ambientes y voladizos de un nivel de segundo. Los paneles estarán constituidos 
por aquellas planchas de triplay de tipo Lupuna de 4’ x 8’ x 4 mm, por lo tanto, el 
bastidor será de listón de madera tornillo de 2” x 2”. 
 
Modo de construcción: Previamente se realizará la construcción del 
bastidor, el cual constará en la instalación de listones de madera encajonados en 
cuadrículas de 1.20x1.20 m. Para el armazón se ubicarán los paneles de triplay, 
las que estarán asegurados con clavos de 1”.  Por último, la agrupación entre 
paneles será cubierta con tapajuntas de 2” x 1/2”, lo cual parte exterior se exhibirá 
cepillada. 
 
Método de Medida: El método de medida para el desembolso será por 
metro cuadrado (m2) de cielorraso suspendido con triplay. 
 
Modo de Retribución: El área por el cual se desembolsara será por 
metros cuadrados de cielorraso suspendido, valorando el encajonado de 1.20 x 
1.20 m y las tapajuntas de 2” x 1/2”, medido en su posición final de acuerdo a los 
lineamientos y medidas mencionadas en los planos o como lo hubiera ordenado 
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el Inspector, deduciéndose que el precio unitario y retribución constituyen 
retracción total por toda recursos humanos, equipos, herramientas, recursos, 
andamios e contratiempos necesarios para acabar halagadoramente el trabajo. 
 
4.1.1.1.2.3.2 RONDÓN DE MADERA TORNILLO, ALISADO, 
LAQUEADO DE ¼ DE CIRCULO, DIÁMETRO ¾” 
Descripción: Este rubro consiste en el suministro y instalación de 
tapajuntas de madera que estarán ubicados en los encuentros de pared con el 
cielorraso de triplay; dicha tapa juntas se denomina rodón y consistirán en unos 
listones de madera tornillo, de sección 1/4 de círculo y de diámetro 3/4”. 
 
Forma de construcción: En las áreas de carpintería se efectuará la 
preparación de los rodones de madera según las peculiaridades antes 
mencionadas. Luego de concluido la instalación de los paneles de triplay se 
procederá a la instalación de los rodones de madera en todas las uniones de 
pared y cielorraso. 
 
Unidad de Medida: La unidad de medida para la retribución de esta 
actividad es por METRO LINEAL (ML) de rondón de madera.  
Forma de Retribución: La longitud por el cual se pagará será el número 
de metros lineales de rodón de madera suministrado y colocado, medido en su 
posición final de acuerdo a los lineamiento y medidas mencionadas en los planos 
o como lo hubiera ordenado el Inspector, deduciéndose que el precio unitario y 
Retribución constituyen retracción total por todos recursos humanos, equipos, 
herramientas, andamios e contratiempos necesarios para acabar. 
 
4.1.1.1.2.4 PISOS 
4.1.1.1.2.5 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2” BRUÑADO 
Recursos:  
Cemento: Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para 




Arena fina: Deberá ser arena limpia y lavada, de granos finos, resistentes 
y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de terrones, polvo, partículas suaves 
y escamosas, y materias orgánicas.  En general, deberá estar de acuerdo con las 
Normas ASTM C-33-0 T. 
 
Arena gruesa: Deberá ser arena limpia y lavada, de granos finos, 
resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de terrones, polvo, 
partículas suaves y escamosas, y materias orgánicas. En general, deberá estar 
de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T. 
 
Agua: Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en 
disolución   u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, 
resistencia y durabilidad de las mezclas. 
 
Método de construcción: 
 Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 m, con un grosor igual al 
de la primera capa. Deberá revisarse el nivel de cada una de estas 
reglas.   
 La mezcla de la segunda capa se empleará pasada la hora de llenada 
la base. Se asentará con paleta de madera.  Se trazarán bruñas según 
se menciona en los planos.  
 Se obtiene un mejor enlucido con plancha de acero o metal. La 
superficie terminada será uniforme, firme, planicie y nivelada y 
semipulida, por lo que deberá comprobarse periódicamente con reglas 
de aluminio. 
 El terminado el piso, se someterá a un curado de agua periódicamente 
durante 5 días. Este tiempo no será menor en todo caso y se iniciará a 




Después de los 5 días de curado, en los que se tomara las medidas 
apropiadas para su beldad conservación, serán tapadas con papel especial para 
resguardarlos contra las máculas de pintura y otros daños, hasta la final de la 
obra. 
 
Método de Medida: La Unidad es metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Retribución: La cantidad determinada según el método de 
medida, será retribuida al precio unitario del tratado, y dicha retribución constituirá 
retracción total del costo de material, equipo, recursos humanos e contratiempos 
necesarios para acabar la actividad. 
 
4.1.1.1.2.6 ZÓCALOS, CONTRA ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS 
4.1.1.1.2.6.1 ZÓCALOS 
4.1.1.1.2.6.1.1 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN 
EXTERIOR - CEMENTO: ARENA 1:4 E=1.5 CM H=0.20 M.  
Descripción: Se pone por encima de los zócalos de cemento pulido, en 
aquellos sitios que menciona los planos. El zócalo piso de cemento abarca 2 
capas: La primera es a base de concreto lo cual este tendrá un grosor igual al 
total del tabique terminado, menos el grosor de la segunda capa.  La segunda 
capa es de mezcla que va arriba de la primera este va tener un grosor mínimo de 
1 cm. Para la primera capa a base del piso se utilizará una de concreto en 




Arena fina: Deberá ser arena limpia y lavada, de granos finos, resistentes 
y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de terrones, polvo, partículas suaves 
y escamosas, y materias orgánicas.  En general, deberá estar de acuerdo con las 
Normas ASTM C-33-0 T. 
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Arena gruesa: Deberá ser arena limpia y lavada, de granos finos, 
resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de terrones, polvo, 
partículas suaves y escamosas, y materias orgánicas. En general, deberá estar 
de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T. 
 
Agua: Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en 
disolución   u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, 
resistencia y durabilidad de las mezclas. 
 
EQUIPOS: Instrumentos manuales que se utilizaría. 
 
MODO DE CONSTRUCCIÓN: La mezcla de la segunda capa se 
suministrará pasada la hora de llenada la base. Se utilizará paletas de madera 
para asentar. Antes de realizar el planchado de la superficie, se deberá de dejar 
reposar la mezcla ya aplicado, en un tiempo no mayor de 30 minutos.  Por lo 
tanto, se obtiene un mejor revoque con plancha de metal o acero. La superficie 
terminada será uniforme, firme, planicie y nivelada y semipulida, por lo que 
deberá comprobarse periódicamente con reglas de aluminio. El finalizado de la 
pared se va a someter al curado de agua periódicamente durante 5 días. Este 
tiempo no deberá de ser menor en todo caso y se va a contar después del llenado. 
Después de 5 días de curado, en los que se va a tomar medidas apropiadas para 
su perfecta protección, lo cual será cubierto con papel especial para ser 
protegidos contra cualquier mancha de pintura y otros daños, hasta culminar la 
obra. 
 
Método de Medida: El método de medida de acuerdo a esta actividad es 
considerado por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Retribución: La cantidad establecida según el proceso de 
medida, será retribuida el precio unitario del estatuto, y dicho desembolso por el 
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costo de material, recursos humanos, equipo e contratiempos necesarios para 
acabar la tarea. 
 
4.1.1.1.2.6.2 CONTRA ZÓCALO 
4.1.1.1.2.6.2.1 CONTRA ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO 
EN EL INTERIOR 
Estos contra zócalos de cemento frotachado consta en un revoque pulido 
construido con la mezcla de cemento y la arena fina 1:5. Tendrán una altura de 
15 cm a plomo de fachada separado con una bruña de 1 x 1 cm. 
 
Método de Medida: Unidad de medida: Metro lineal (mI), va a calcular su 
longitud efectiva en aquellos puntos, columnas u otros elementos que los guía 
con las determinaciones de arquitectura. En efecto, para conseguir la medida de 
contra zócalos de un ambiente, se realiza la medida del perímetro total, también 
se descuenta la dimensión de umbrales de puertas o de otros vanos, sin 
embargo, se añadirá la parte de contra zócalos que encamina en los derrames 5 
a 10 cm por derrame en la mayoría de los casos. 
 
Modo de Retribución: Esto será desembolsada de acuerdo al precio 
unitario correspondiente. Este dicho desembolso constituirá por lo siguiente: 
recursos humanos, equipos, recursos y herramientas, suministro y transporte, 
almacenaje y manipuleo, y todos los contratiempos manifestados para la 
construcción de los trabajos descritos. 
 
4.1.1.1.2.7 CARPINTERÍA DE MADERA 
Estas determinaciones se refieren al suministro, fabricación e instalación 
de todos los elementos de carpintería de madera que se indique en los planos. 
Todos los elementos se cernirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 






Madera: Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, 
seca, tratada y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, puntos 
suaves, malestares comunes o cualquier otro defecto que afecte a su apariencia 
o resistencia. Jamás se aceptará madera mojada. En las láminas de madera 
terciada (triplay) de aquellas puertas, sólo se va a permitir un máximo de 6 nudos 
pequeños por hoja. 
 
Preservaciones: Toda la tabla será conservada con Pentaclorofenol, o 
similar a ello. Es riguroso del Inspector que la madera se reciba así en dicha obra. 
 
Secado: Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, 
protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
 
Preparación: Para aquellos elementos de carpintería que se ceñirán 
puntualmente a los detalles, cortes y medidas adecuados en los planos, 
razonando que corresponden a dichas medidas de obra culminada es decir 
cepillada y lijada; y no a la madera en estado bruto. Esta actividad puede ser 
ejecutado en taller o en obra, siempre por aquellos operarios especialistas. Estas 
piezas van ser acopladas y colocadas afinadamente a fuertes presiones, 
comprometiéndose a lograr un ensamblaje irreprochablemente rígido y con el 
menor número de clavos, los cuales será suprimidos en la algunos de los casos. 
Para los puentes tendrán marcos, estos serán reducidos con lijas en sus aristas 
Para la instalación de madera será previa aprobación del Inspector. Los 
elementos serán esmeradamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas, 
hasta culminar la obra, ya que es el compromiso de Contratante el cambio de 
piezas dañadas por la falta de tales cuidados. 
 
En aquellos planos se ve las medidas y detalles de todas las puertas, 
también la forma de los marcos y el grosor de las planchas de triplay. Y apara el 
acabado deberá de ser de una calidad óptima, guardándose el inspector el 
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derecho de refutar las unidades que muestren fallas y no cumplan con los 
aquellos requisitos exigidos. 
 
Marcos: Será realizados en cada caso por convenio con dichos planos de 
carpinterías de madera, las superficies de los elementos se concederán limpias, 
planicies, con uniones encajadas nítidamente, pulidas y listas para recibir el 
acabado. Los marcos se van a asegurar con tirafónes de ¼” x 3” colocados en 
huecos de 2" de profundidad y 1/2" de diámetro, con el fin de esconder la cabeza, 
cubriendo luego con un tarugo encolado, puesto al hilo de madera y lijado.  Se 
va a tener en cuenta la mención de los movimiento o sentidos en que se abren 
las puertas, así como aquellos detalles correspondientes para el momento de 
instalar los marcos, las bisagras y las chapas de las puertas. El orificio para la 
cerrajería se va a realizar en la máquina, el acabado debe de ser de una calidad 
óptima, guardándose el inspector el derecho de impugnar la unidad que 
presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos. 
 
4.1.1.1.2.7.1 PUERTAS 
4.1.1.1.2.7.1.1 PUERTAS DE MADERA CEDRO TABLERO 
APANELADO SIN DISEÑO ACABADO LAQUEADO 
Detalle: Este rubro va a Intuye en las puertas de madera, por lo general 
estos son diseñados en las áreas, tomando un proceso completo de la industria 
y que sólo se requiere ser colocados en la obra tal como hayan sido fabricados. 
Las puertas del exterior e interior van ser de un tablero rebajado, con madera 
cedro, según el diseño que se menciona en los planos. Cada uno de las puertas 
alcanza el elemento en su integridad, por ello, se incluye el marco, jamba, 
bisagras, hoja, junquillos, etc., incluyendo las ventanas altas en el caso de las 
puertas del exterior. 
 
Marcos para las puertas: Las áreas de los elementos se van a entregar 
bien limpias y planicies, con las uniones encajadas nítidas y apropiadas. Aquellos 
artillados de la moldura o del alisado no se va a poder tener más de 3 mm. 
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profundidad.  Estas uniones van a ser mediante las espigas pasantes y también 
se va a llevar elementos de sujeción como tornillos, clavos, tarugos. 
 
La actividad de la carpintería debe de ser situada en blanco, 
perfectamente lijada para tomar después el tratamiento de las pinturas. Se va a 
fijar a aquellos muros mediante los tarugos o tacos. Para aquellos marcos de las 
diversas puertas se va a fijar de acuerdo a los trabajos de albañilería por apoyo 
de clavos para los tacos de madera alquitranada, porque se debe de haber 
permanecido eficazmente asegurados en el momento de seleccionar los muros. 
Aquellos marcos que esta sobre concreto sin revestimiento, se va a fijar a través 
de clavos de acero lanzados con herramienta específico. 
 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo al metro 
cuadrado (m2), por las determinaciones técnicas pertinentes en el expediente 
técnico del proyecto. 
 
Forma de Retribución: Por consiguiente, aquella unidad de medida para 
el desembolso de dicha actividad será por metro cuadrado de aquellas puertas 
que se ha terminado de acuerdo a lo establecido en las determinaciones, y para 
la valorización se va a efectuar de acuerdo a los avances de la obra, previa 
intervención del Inspector. De acuerdo al precio unitario se considera aquellos 
costos de acuerdo a los recursos humanos ya sea Beneficios sociales + IGV, 
recursos, herramientas, y equipo necesario para la madera (carguío, descarga, 
transporte a obra, montaje, almacenamiento, otros), así también como la 
instalación o fabricación, con respecto a lo señalado en los planos. 
 
4.1.1.1.2.7.1.2 LA INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS 
Descripción: Esta dicha actividad Intuye de acuerdo a la distribución de 




Modo de Retribución: Para instalar las puertas no se debe de esperar 
que haya concluido el trabajo de los revoques del ambiente. Por ello no se va 
ubicar la madera sin la aceptación del Ingeniero responsable. Las puertas 
deberán ser colocadas en blanco, perfectamente pulida para recibir 
posteriormente el tratamiento de pintura. Para aquellos marcos de las diversas 
puertas se va a fijar de acuerdo a los trabajos de albañilería por apoyo de clavos 
para los tacos de madera alquitranada, porque se debe de haber permanecido 
eficazmente asegurados en el momento de seleccionar los muros. 
 
Aquellos marcos que esta sobre concreto sin revestimiento, se va a fijar a 
través de clavos de acero lanzados con herramienta específico Todas las puertas 
colocadas serán cuidadosamente protegidas de golpes, abolladuras o manchas, 
hasta la entrega de la obra, siendo de responsabilidad del Ejecutor cualquier 
cambio que ocurriera de dichas piezas dañadas por algún descuido. 
 
Unidad de Retribución: Esta actividad va a ser medido de acuerdo a la 
unidad (und), y para la valorización se va a efectuar de acuerdo a los progresos 
reales de la obra, previa supervisión del Ingeniero responsable. 
 
Forma de Retribución: La cantidad por el cual se pagará será el número 
de unidades de puertas colocadas, medido en su posición final de acuerdo a los 
lineamientos y también a las medidas ya mencionadas de acuerdo a los planos 
establecido es como si lo hubiese disputado el Inspector, se debe de entender 
que de acuerdo al precio unitario y el Retribución se constituye en el Retribución 
por los recursos humanos, recursos, herramientas, equipos e contratiempos 
precisos para perfeccionar felizmente el trabajo. 
 
4.1.1.1.2.8 LA CARPINTERÍA METÁLICA 
El contratante deberá ejecutar e instalar todos los trabajos de carpintería 
metálica de acuerdo a las mención, detalles y ubicaciones en los planos, así 
como aquellos que sean necesarios para perfeccionar el Plan. 
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Materia prima: Aquellos elementos que se va a utilizar es: perfiles, barras, 
platinas, tubos y planchas por lo tanto las medidas se encuentran especificadas 
en los respectivos planos. Los perfiles, barras, plancha y tubos son 
perpendicularmente, sin dobladuras, lisos, abolladuras ni oxidaciones, de formas 
geométricas establecidas. Para la construcción de carpintería deberá de ser 
detallada, para evitar las juntas con algún defecto de corte entre otros. 
 
Soldadura: Aquella soldadura que se va a emplear debe de estar de 
acuerdo con las determinaciones proporcionadas por el constructor, tanto con la 
profundidad, longitud y forma. 
 
El Trabajo comprendido: El contratista debe de ejecutar aquellos 
trabajos de carpintería de las actividades de fierro que se encuentran detallados 
en aquellos planos, así como todos aquellos trabajos que son necesarios para 
perfeccionar el proyecto. 
 
Elaboración: Para la carpintería de la actividad de fierro será realizada 
por operarios especializados, en el área de un taller con buenas herramientas y 
buenos equipos que será para esmerilar, pulir, cortar, arenar, soldar, otros, que 
aseguran un perfecto acabado por convenio a buenas prácticas industriales de 
la actualidad con todos los detalles correspondientes en los dichos planos.  
 
El anclaje: Los planos que se presenta por lo frecuente son los 
requerimientos arquitectónicos, siendo de compromiso del contratista proveer la 
ubicación de platinas empotradas y anclajes en la albañilería, y si no menciona 
en los planos consignados a soldar aquellos marcos, a modo de cualquier otro 
elemento para certificar la perfecta estabilidad de las piezas que se presenta. 
 
El esmerilado: Los trabajos que se realiza con la soldadura debe de ser 




Almacenamiento y Transporte: La carga de las piezas encajadas para 
la obra, la manipulación y consiguiente la traslación al lugar en donde será 
colocada, debe de realizarse con toda clase de precauciónese. Este 
almacenamiento temporal que será dentro de la obra debe de realizarse en un 
sitio bien seco, también protegido del tránsito de dichas personas y también 
equipos, alzando las piezas cubierta del piso por cuartones de madera, para ser 
evitados cualquier consecuencia de eventuales. 
 
4.1.1.1.2.8.1  LAS VENTANAS 
4.1.1.1.2.8.1.1  LAS VENTANAS METÁLICAS CON SEGURIDAD 
SEGÚN EL DISEÑO 
Descripción: Las ventanas van tener las siguientes peculiaridades: Estas 
ventanas serán de material metálico, fabricado con diversos ángulos los cuales 
son: 1/8” x ¾” de 3/16” x 1” Te y 3/16” x 1”; y también son seguros verticalmente 
con fierros cuadrados de ½”, por lo tanto, las medidas especificadas se 
encuentran en los planos de respectivos. 
 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo al metro 
cuadrado (m2), por consiguiente, a dichas determinaciones técnicas pertinentes 
en el expediente técnico. 
 
Forma de Retribución: La cantidad por el cual se pagará será por esta 
actividad es decir por metro cuadrado (m2) de ventana acabada con referencia a 
lo pertinente en las determinaciones y para la valorización se va a efectuar de 
acuerdo a los progresos de obra, previa intervención del Inspector.De acuerdo al 
precio unitario se considera aquellos costos de acuerdo a los recursos humanos 
ya sea Beneficios sociales + IGV, recursos, herramientas, y equipo necesario 
para los recursos metálicos (transporte a obra, descarga, carguío, montaje, 
almacenamiento, otros), así también como la instalación o fabricación, con 




4.1.1.1.2.8.1.2  INSTALACIÓN DE VENTANAS 
Descripción: Las ventanas serán colocadas por personal calificado, en el 
cual se cuidará el aplome de los mismos. Si existiera ventanas colocadas fuera 
del plomo, este será retirado y colocado nuevamente. 
 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo a la unidad 
(und). 
 
Forma de Retribución: Para la forma de retribución de la tarea es la 
unidad (und), y aquella valorización se va a efectuar de acuerdo a los progresos 
de obra, previa intervención del Ingeniero Inspector. El precio unitario de la 
actividad considera los costos de recursos humanos, herramientas y equipo 
necesario para la instalación de las puertas de acuerdo a lo mencionado en los 
planos y determinaciones técnicas. 
 
4.1.1.1.2.8.2  CERRAJERÍA 
4.1.1.1.2.8.2.1  BISAGRAS CAPUCHINAS BRONCE 3”x3” 
4.1.1.1.2.8.2.2  CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTAS 
4.1.1.1.2.8.2.3  LA MANIJA DEL BRONCE DE 4” PARA LAS PUERTAS 
En este punto se alcanza la elección y distribución de los elementos de la 
cerrajería y de la herrería que son necesarios para que funcionen las puertas, 
ventanas y otros, utilizando la mejor calidad en los recursos y en la seguridad por 
el funcionamiento de dichos elementos. Y en donde no se precise va a ser de 
acero pesado y va a tener un acabado de aluminio anodizado salvo predicción 
en el presupuesto o plano. 
 
La cerradura: En aquellas puertas del exterior solo de una hoja, 
corresponderán a colocar las cerraduras nacionales pesada de superponer de 
dos golpes; además de ello llevará en la exterior manija tirador de 4” de bronce. 
Aquel tornillo del retén será sellado o masilladas. Para las puertas del interior se 
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va a usar pestillos nacionales y las cerraduras de perilla. Precedentemente de su 
distribución partirán engrasadas por dentro. 
 
La bisagra: Estas bisagras son de acero aluminado pesado en general, 
cada uno de sus hojas de la puerta o las ventanas va a llevar bisagras que sean 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en los mapas. 
 
Resguardo de los Recursos: Al adjudicar la obra se debe de tener 
cuidado en las puertas ya que estas deben de encontrarse niveladas, para que 
así garantice el funcionamiento. Posteriormente de la instalación y 
precedentemente de empezar la tarea de pintar, resultará a proteger las orillas y 
demás elementos perceptibles de la cerrajería como rosetas, escudos, etc., con 
aquellas tiras de tela justamente colocadas o de material de papel especiales que 
no afecte el consumado. Precedentemente de conceder la obra se moverá las 
defensas y también se va hacer la investigación general del trabajo de las 
cerrajerías. 
 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo a las 
piezas que tenga. 
 
Forma de Retribución: El Retribución por estas actividades será de 
acuerdo a la unidad y de acuerdo al precio que se presenta en dicho presupuesto, 
previa aprobación del Inspector. 
 
4.1.1.1.2.9 LOS CRISTALES, LOS VIDRIOS Y AFINES 
Descripción: Va a Intuye la instalación y provisión de los vidrios para 
ventanas, puertas y diversos elementos de la carpintería que se detallan en los 
mapas, incluyéndolos a los recursos necesarios para su fijación, con ganchos, 





4.1.1.1.2.9.1  VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON 
SILICONA  
Descripción: Este rubro Intuye la provisión y instalación de vidrios para 
puertas, ventanas y otros elementos de carpintería en lo que diseñaron en los 
mapas, incluyendo los recursos necesarios para su fijación, con masilla, ganchos, 
junquillos, etc. 
 
Sistema de Control de Calidad: Básicamente se emplearán vidrios con 
contenido de cal y sodio, pues representan mayor dureza, mejor brillo y mayor 
elasticidad para soportar aquel hecho del viento y aquellos trabajos de flexión. 
Los vidrios empleados serán semidobles según planos y con las siguientes 
peculiaridades planicies, transparentes, impecables, exentas de burbujas, 
manchas y otras fallas, los cuales son de situaciones que certificará la 
generalidad de los vidrios hasta la liquidación de la obra. 
 
Distribución: Se van a colocar por cuenta de aquellas operarias 
especializadas escogidas por el contratista, por ende, se va a responsabilizar por 
cualquier daños e imperfecciones que pueda ocurrir. De acuerdo a la distribución 
de vidrios se va a tener en cuenta que estos deberían ser ubicados con una 
diferenciación de + 2mm, lo cual pueden entrar en lugares. Aquellos costados 
son separados y perfilados. Posteriormente al poner el vidrio mientras que no 
haya sido adjudicado la obra se puede pintar vidrios con la lechada de cal para 
minimizar impactos del personal de la obra. Cuando se va hacer la entrega de 
obra, estos vidrios deberán ser lavados por lo que deben de quedar sin manchas 
alguna. Se debe de cumplir con las determinaciones y áreas vertidas en los 
mapas. 
 
Limpieza y Repuestos: Para aquellos vidrios que pueden tener algunas 
rajaduras, imperfecciones, roturas o han sido instalados en forma incorrecta 
estos van a ser reemplazados y retirados. Asimismo, se va a restituir aquellos 
vidrios aquellos que podría haber sido rotos con precedencia a la situación, sin 
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haber tenido en cuenta el modo ni quien lo ha roto. Anteriormente de adjudicar la 
obra se va ejecutar aquella limpieza de los vidrios eliminando el polvo, pintura o 
yeso, las manchas de cemento, culminado la desinfección con alcohol u cualquier 
producto adecuado para esta tarea.  
 
Método de Medida: Esta dicha actividad será medida por pie cuadrado 
(p2) por la instalación de vidrio en la conveniente de acuerdo en los mapas y 
detalles técnicas. 
 
Forma de Retribución: Para la forma de paso es la unidad de pie 
cuadrado (p2) ubicadas los vidrio según los progresos de obra, previa 
comprobadas por el Ingeniero responsable que es el Inspector. La actividad 
considera todos los costos de recursos humanos, recursos y herramientas para 
el suministro, corte e instalación de los vidrios para las puertas, ventanas, 
mamparas y otros elementos de carpintería de acuerdo con los planos. 
 
4.1.1.1.2.10 PINTURA 
4.1.1.1.2.10.1 PINTURA EN INTERIORES 
4.1.1.1.2.10.1.1 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LÁTEX 
 Descripción: Intuye la aplicación de uno o dos manos de pintura de 
buena calidad en la superficie de cualquier tipo de elemento lo cual en otras 
actividades no va a ser comprendido como con los puntos de las vigas, columnas 
y muros, los cielorrasos, los contra zócalos y zócalos, las ventanas, las puertas, 
los elementos metálicos y otros; lo cual debe de ser aquellas pinturas de óptima 
calidad y además deberá ser aceptada por el Ingeniero responsable. Lo descrito 
en aquella actividad o adecuado en los mapas, introduce el abastecimiento de 
aquellas materias primas, equipos y labor que son imprescindible concluir con el 
desempeño de las tareas requeridos. El resultado satisfactorio de un trabajo de 
pintura siempre dependerá de la limpieza de la superficie en cuestión, y las 
condiciones generales bajo las cuales se aplica en aquellas semejanzas. Por 
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consiguiente, se va a determinar aquellos requerimientos necesarios para el 
proceso de aquellas áreas que se va a exigir en dicha obra. 
 Los recursos extraños y la suciedad deben de mover esmeradamente. Se 
va a utilizar la escobilla de cerdas o y/o acero, lija según el caso. Debe de 
remover la tierra o polvo antes que inicie las labores de pintura. Aquellas 
manchas posibles de grasas o aceite deben de ser eliminados, se tiene en 
cuenta el cuidado especial que estos no se extiendan en el proceso de 
limpieza. 
 Cuando la pintura se aplica debe de desarrollarse fácilmente con aquella 
brocha, deben de tener condiciones de enrasamientos mas no mostrarse 
en los escurrimientos al ser aplicadas en aquellas áreas lisas y verticales. 
 No se debe de formar nata en la pintura. 
 Debe de ser secado la pintura con el debido acabado uniforme y liso, libre 
de ser ásperos, partes disparejas, granos angulosos y demás defecto del 
área. 
 Primero tiene que secar para recién inicia con la segunda mano. La 
operación podrá hacerse con brocha, pulverizan tés o rodillos, el trabajo 
concluirá cuando las superficies sean aprobadas por el Inspector. 
 Es responsable de los defectos que pudiera ocurrir será a cargo por el 
residente de obra, lo cual tiene un plazo no mayor a (60) días 
posteriormente de la recepción de la obra, permaneciendo obligados a ser 
subsanadas a entera satisfacción. 
 
Materia prima: Selladores: Son sustancias químicas que se va adherir 
como base hacia la siguiente que se va aplicar en aquella pintura concluyente, 
por consiguiente, debe de formar un producto resistente lo cual se adiciona agua 
para la viscosidad apropiada para adherir sencillamente. Cuando seca se debe 
de dejar una mano lisa, resistente a la humedad y dura, reconociendo la 
retracción de cualquier rajadura, grieta, asperezas y porosidad y después con 
rodillo o brocha. 
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Oleo mate: Son pinturas compuestas por resinas sintéticas, son pinturas 
en las cuales el vehículo no volátil, está constituido por una mezcla de aceites 
secantes (sintéticos, tratados o crudos) y de naturales o artificiales resinas, o el 
óleo soluble. Se utilizará en el pintado con oleo mate de fabricación, con marca 
o fabricación reconocidas, y de calidad óptima. La selección de colores se 
mencionará en el cuadro de acabados de los planos, caso contrario será 
coordinada con el inspector y las muestras se realizará en los lugares semejantes 
en donde se tiene previsto pintar, en aquellos muros de exteriores. El esmalte a 
través de diversas peculiaridades será fuerte aquellos álcalis de dicho cemento, 
tenaz a la luminosidad y a las inflexibilidades de dicho periodo. Se va adherir en 
aquellos ambientes señalados en los mapas correspondientes. 
 
Látex polivinilicos: Aquella pintura en base de látex polivinilicos que tiene 
alto contenido de látex, que es lavable, también resistente a la lluvia, a la 
alcalinidad y a los otros cambios de temperatura. Se empleará látex vinílico de 
calidad tipo Vence látex o similar. 
 
Método de Medida: Esta dicha actividad será medida por metro cuadrado 
(m2.) por pintar de acuerdo a su progreso de la tarea, previa confirmación del 
Inspector.  
 
Modo de Retribución: Para la forma de Retribución de esta tarea es de 
acuerdo el precio de recursos humanos, herramientas, recursos y equipo 
necesarios para el pintado de los muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, 
columnas y otros, de acuerdo con los planos y determinaciones técnicas. 
 
4.1.1.1.2.10.1.2  PINTURA EN CONTRA ZÓCALO CON ESMALTE 
4.1.1.1.2.10.2  PINTURA EN EXTERIORES 
4.1.1.1.2.10.2.1 PINTURA LÁTEX EN MUROS EXTERIORES COLOR 
CERÁMICO (TP-1) 
4.1.1.1.2.10.3 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS 
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4.1.1.1.2.10.3.1  PINTURA LÁTEX EN VIGAS 
4.1.1.1.2.10.3.2  PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS 
Descripción: Antes de iniciar la pintura será necesario efectuar resanes y 
lijado de todas las superficies las cuales llevarán una base de imprimante de 
calidad, debiendo ser este de marca conocida. En las áreas de puntos que son 
nuevas, se va a aplicar la mano de los imprimantes con brochas y la segunda 
mano del imprimante se utilizara espátula metálica la sustancia que se va lograr 
en la superficie impecable o tersa después se pulirá manejando la lija 
extremadamente muy fina (lija de agua); precisando la aprobación del Ingeniero 
Inspector precedentemente de la atención de la 1ra capa del pintado. Después 
se va aplicar 02 manos de la pintura. No se va aceptar desmanches sino aumento 
de otra mano de la pintura del completo paño. 
 
Aquellas áreas a lo que se va añadir la pintura, debe de ser secos y 
también deben de dejar en tiempos suficiente por ello aquellas manos o capas 
continuas de las pinturas, con la finalidad de consentir que seca favorablemente. 
Las superficies que no puedan ser terminadas alargadoramente con el 
número de manos de pintura especificados, deberán llevar manos adiciónales 
según como se requiera para lograr un resultado satisfecho, sin todo costo 
agregado para aquella entidad contratante. 
 
Pared: Se va a aplicar en una mano de imprimante para aquellos muros y 
dos manos con pintura, de acuerdo a la base de látex polivinílico. 
 
Materia prima: Aquellos recursos para la construcción de las tareas de 
pintar son de primera calidad y deben de ser usados a la obra en sus respectivos 
envases. Estos recursos que requieran ser combinados, será en la misma obra. 
 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va 
a ser por las siguientes: Pintura látex de 2 manos en los muros m2 
Pintura látex de 2 manos en las columnas   m2  
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Pintura látex de 2 manos en las vigas     m2 
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 
referencia al precio que se establece en el presupuesto, bajo la aceptación del 
inspector. 
 
4.1.1.1.2.10.4 PINTURA EN CIELORRASOS 
4.1.1.1.2.10.4.1  PINTURA EN CIELORRASO SOBRE CEMENTO: 
ARENA 
Preparación de la superficie: En general todas las superficies por pintar 
deberán estar bien secas y limpias al momento de recibir aquella pintura. Estos 
parámetros van estar lijados, masilladas y resanados hasta conseguir una 
superficie pulida y uniforme. Así como ninguna presencia de partículas de grasas 
y extrañas. Estos elementos de madera que se utilizarían deben de limpiarán 
muy bien, moviendo todo material o polvo pegado, después se va a proceder al 
lijado y masilladas, en caso fuese necesario para los trabajos. Aquellos 
elementos de se va utilizar en la carpintería metálica deben de estar libres de 
óxidos, grasa y escamas de laminación, correspondiendo ser pulidos 
esmeradamente antes de la utilización de la pintura. 
 
Pintura látex para cielorrasos: Estas pinturas deben de tolerar las 
condiciones climáticas, sin excepción por acción del periodo y ser 
equivalentemente resistente a la alcalinidad que se localiza en las superficies de 
ladrillo o concreto. Las pinturas de esmaltes van ser laqueado con acabamiento 
acrílico y aquellas pinturas únicas para pintar aquellas calaminas galvanizadas. 
Estos se van a usar en dichas columnas, en vigas zócalos, en puertas y en 
ventanas lo cual deben de ser lavable y también resistente a cualquier mancha; 
la pintura corresponde aplicarse pura, con aquella firmeza privilegiada por el 





Anticorrosiva: Se va a utilizar para la carpintería de las actividades de 
fierro debiendo adherirse 2 manos. Después se va superponer 02 manos de 
pintura al óleo reluciente 
 
Temple: Son aquellas pinturas en el cual el automóvil no volátil está 
conformado por cola o mezcla de coloides desparramados en el agua. También 
abarca productos en polvo, para antes utilizar se han esparcido en agua. El agua 
para la solución deberá ser potable y limpia, libre de sustancias químicas en 
disolución u otros agregados. 
 
Método de construcción: Se va adherir 02 manos con la brocha, 
utilizando la proporción de agua adecuada para que cada mano quede 
perfectamente. La segunda mano se empleará cuando la primera posee secado 
correctamente. Protección de las tareas Las tareas que ya están culminados, 
como zócalos, contra zócalos, pisos, carpintería de madera y metálica, vidrio, 
etc., debe de ser preservado adecuadamente contra cualquier daño que 
ocurriera, salpicaduras y manchas durante el procedimiento de la pintura. 
 
Pintura anticorrosiva: Imprimante acromatizado rojo que deberá poseer 
en su formulación una combinación de pigmentos seleccionados para inhibir la 
oxidación. El automóvil que se va utilizar debe de aumentar dichas resistencias. 
 
Unidad de Retribución: Para esta actividad la respectiva unidad de 
medida para el desembolso es el metro cuadrado (m2.) de acuerdo al elemento 
del pintado según los progresos de labor, previa inspección del Inspector. 
 
Modo de Retribución: Para el precio unitario de las tareas se considera 
aquellos costos de recursos humanos, recursos, equipo y herramientas 
necesarios para realizar la tarea de pintar los muros exteriores, interiores, vigas, 




4.1.1.1.2.10.5 PINTURA EN PUERTAS 
Estas determinaciones se refieren al suministro, fabricación y instalación 
de todos los elementos de carpintería de madera que se indique en los planos. 
Todos los elementos se cernirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
especificadas en los planos de carpintería de madera. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Madera: Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, 
seca, tratada y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, puntos 
suaves, malestares comunes o cualquier otro defecto que afecte a su apariencia 
o resistencia. Jamás se aceptará madera mojada.  En las láminas de madera 
terciada (triplay) de aquellas puertas, sólo se va a permitir un máximo de 6 nudos 
pequeños por hoja. 
 
Preservaciones: Toda la tabla será conservada con Pentaclorofenol, o 
parecido a ello. Es riguroso del Inspector que la madera se reciba así en dicha 
obra.  
 
Secado: Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, 
protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. 
 
Preparación: Para aquellos elementos de carpintería que se ceñirán 
puntualmente a los detalles, cortes y medidas adecuados en los planos, 
razonando que corresponden a dichas medidas de obra culminada es decir 
cepillada y lijada; y no a la madera en estado bruto. Esta actividad puede ser 
ejecutado en taller o en obra, siempre por aquellos operarios especialistas. Estas 
piezas van ser acopladas y colocadas afinadamente a fuertes presiones, 
comprometiéndose a lograr un ensamblaje irreprochablemente rígido y con el 




Para las puertas tendrán marcos, estos serán reducidos con lijas en sus 
aristas Para la instalación de madera será previa aprobación del Inspector. Los 
elementos serán esmeradamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas, 
hasta culminar la obra, ya que es el compromiso de Contratante el cambio de 
piezas dañadas por la falta de tales cuidados. En aquellos planos se ve las 
medidas y detalles de todas las puertas, también la forma de los marcos y el 
grosor de las planchas de triplay. Y apara el acabado deberá de ser de una 
calidad óptima, guardándose el inspector el derecho de refutar las unidades que 
muestren fallas y no cumplan con los aquellos requisitos exigidos. 
 
Marcos: Será realizados en cada caso por convenio con dichos planos de 
carpinterías de madera, las superficies de los elementos se concederán limpias, 
planicies, con uniones encajadas nítidamente, pulidas y listas para recibir el 
acabado. Los marcos se van a asegurar con tirafónes de ¼” x 3” colocados en 
huecos de 2" de profundidad y 1/2" de diámetro, con el fin de esconder la cabeza, 
cubriendo luego con un tarugo encolado, puesto al hilo de madera y lijado. Se va 
a tener en cuenta las menciona de los movimiento o sentidos en que se abren 
las puertas, así como aquellos detalles correspondientes para el momento de 
instalar los marcos, las bisagras y las chapas de las puertas. El orificio para la 
cerrajería se va a realizar en la máquina, el acabado debe de ser de una calidad 
óptima, guardándose el inspector el derecho de impugnar la unidad que 
presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos. 
 
4.1.1.1.2.10.5.1  PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA 
Descripción: Son pinturas compuestas a base de resinas alquímicas 
modificadas. 
 
Materia prima: Se va a aplica en 02 manos de pintura, sobre los 
imprimantes para aquellos muros, para así evitar la saponificación. Va a tener un 




MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: La superficie deberá estar limpia, bien 
seca y libre de grasas. La limpieza se realizará de forma manual (SP-2) o 
mecánica (SP-3). La pintura deberá ser diluida en porcentaje correspondiente al 
método de aplicación a usar. 
 
Puertas: Se empleará en todas las hojas de puertas. Primeramente, se va 
a aplicar si es obligatorio utilizar tapa poros después de haber lijado livianamente, 
realizar la limpieza con ayuda del cepillo blando y también utilizar el trapo 
empapado en aguarrás. Después se aplica una mano de imprimante (barniceta) 
con ayuda del barniz diluido que tiene una relación 2:1 de aguarrás mineral de 
óptima calidad. Para culminar se va aplicar en tres manos de barniz semi mate 
de Alba o puede ser equivalente. En los marcos de las ventanas y de las hojas 
de las puertas y los placares ya existentes, precedente a la pintura, se va a lijará 
en las superficies. 
 
MUESTRAS DE LOS COLORES: La clasificación estará hecha por el 
contratista y las muestras debe de mostrarse por el constructor, por debajo del 
lugar donde se va a realizar la pintada y a la iluminación del ambiente, con un 
área de 0,50 x 0,50 m., las veces que sea inevitable hasta lograr el propósito. 
 
Método de Medida: Para esta actividad se utilizará en general, por 
consiguiente, la unidad de Medida es el metro cuadrado (m2). 
 
Modo de Retribución: Los trabajos descritos serán pagados según las 
cantidades medidas, de acuerdo al precio unitario mencionado en el Tratado. 
 
4.1.1.1.2.10.6  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA 
Descripción: El contratante deberá ejecutar e instalar todos los trabajos 
de carpintería metálica de acuerdo a las mencionadas, detalles y ubicaciones en 




Materia prima: Aquellos elementos que se va a utilizar es: perfiles, barras, 
platinas, tubos y planchas por lo tanto las medidas se encuentran especificadas 
en los respectivos planos. Los perfiles, barras, plancha y tubos son 
perpendicularmente, sin dobladuras, lisos, abolladuras ni oxidaciones, de formas 
geométricas establecidas. Para la construcción de carpintería deberá de ser 
detallada, para evitar las juntas con algún defecto de corte entre otros.  
 
Soldadura: Aquella soldadura que se va a emplear debe de estar de 
acuerdo con las determinaciones proporcionadas por el constructor, tanto con la 
profundidad, longitud y forma. 
 
El Trabajo comprendido: El contratista debe de ejecutar aquellos 
trabajos de carpintería de las actividades de fierro que se encuentran detallados 
en aquellos planos, así como todos aquellos trabajos que son necesarios para 
perfeccionar el proyecto. 
 
Elaboración: Para la carpintería de la actividad de fierro será realizada 
por operarios especializados, en el área de un taller con buenas herramientas y 
buenos equipos que será para esmerilar, pulir, cortar, arenar, soldar, otros, que 
aseguran un perfecto acabado por convenio a buenas prácticas industriales de 
la actualidad con todos los detalles correspondientes en los dichos planos.  
 
El anclaje: Los planos que se presenta por lo frecuente son los 
requerimientos arquitectónicos, siendo de compromiso del contratista proveer la 
ubicación de platinas empotradas y anclajes en la albañilería, y si no menciona 
en los planos consignados a soldar aquellos marcos, a modo de cualquier otro 
elemento para certificar la perfecta estabilidad de las piezas que se presenta. 
 
El esmerilado: Los trabajos que se realiza con la soldadura debe de ser 




Almacenamiento y Transporte: La carga de las piezas encajadas para 
la obra, la manipulación y consiguiente la traslación al lugar en donde será 
colocada, debe de realizarse con toda clase de precauciónese. Este 
almacenamiento temporal que será dentro de la obra debe de realizarse en un 
sitio bien seco, también protegido del tránsito de dichas personas y también 
equipos, alzando las piezas cubierta del piso por cuartones de madera, para ser 
evitados cualquier consecuencia de eventuales. 
 
4.1.1.1.2.10.6.1  PINTURA EN VENTANAS METÁLICAS CON 
ESMALTE Y ANTICORROSIVO  
Descripción: Se empleará ventanas metálicas; Las áreas que se va a 
pintar, se deben de pulir ligeramente, realizar la limpieza con un cepillo blanco y 
después utilizar el trapo embebido en aguarrás. Se remediarán aquellas partes 
defectuosas. Como base se va aplicar 02 manos de aquellos convertidores de 
óxido Ferrobet. Si es que hubiese masilla se va hacer antes de dicha operación 
con la masilla al aguarrás en las capas delgadas resultando posteriormente a lijar 
armónicamente las superficies. Las superficies serán pintadas como 
imperceptible con la mano de fondo sintetizado con un 20 % de esmalte sintético 
de originalidad de calidad Alba lux o equivalente, y después 02 manos de este, 
con el color que se va a determinar. 
 
Unidad de Retribución: La unidad de medida de dicha actividad es de 
acuerdo a las siguientes actividades: Las pinturas en ventanas metálicas se van 
a medir en metros cuadrados (m2)  
 
Forma de Retribución: El Retribución de estos trabajos se hará de 









4.1.1.1.2.10.7 PINTURA ANTICORROSIVA EN CALAMINA 
4.1.1.1.2.10.8 PINTURA EN CANALETA GALVANIZADA CON 
ESMALTE COLOR ROJO TEJA 
Descripción: Se empleará a la carpintería metálica de acuerdo a lo 
mencionado en los planos respectivos. 
 
Pintura Anticorrosiva para metales: Debe de ser un imprimante 
cromatizado de color rojo que posee en la fórmula una mezcla de pigmentos 
escogidos para lo cual inhibir la oxidación, se presenta las peculiaridades 
siguientes: 
 Tipo de automóvil: alquídico  
 Porcentaje de automóvil: 51%+ 
 Densidad Nª 4 Ford Cup: 88 segundos 
 Reducción: Thinner 
 Secado al tacto: 4 horas 
 Secado para recubrir: 16 horas 
 Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola aerográfica 
 Grosor de película seca remendada: 40 mm por capa. 
 
Esmalte: Se utilizará pintura de tipo esmalte mate elaborado a base de 
resinas alquílicas, para utilizar en interiores y exteriores y aquellas subsiguientes 
peculiaridades: 
 Tipo de automóvil: alquídico modificado 
 Porcentaje de vehículo: 97% 
 Porcentaje de pigmento: 3% 
 Viscosidad Stormer: 77 KU 
 Reducción: Thinner 
 Secado al tacto: 4 horas 
 Secado para recubrir: 16 horas 
 Método de aplicación: Brocha, rodillo o pistola aerográfica 
 Grosor de película seca remendada: 25 a 40 mm por capa 
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Preparación de la superficie:En general aquellas las superficies que se 
va a pintar deben de estar limpias y secas al momento de recibir aquella pintura. 
Estos parámetros van estar lijados, masilladas y resanados hasta conseguir una 
superficie pulida y uniforme. Así como ninguna presencia de partículas de grasas 
y extrañas. Estos elementos de madera que se utilizarían deben de limpiarán 
muy bien, moviendo todo material o polvo pegado, después se va a proceder al 
lijado y masilladas, en caso fuese necesario para los trabajos. Aquellos 
elementos de se va utilizar en la carpintería metálica deben de estar libres de 
óxidos, grasa y escamas de laminación, correspondiendo ser pulidos 
esmeradamente antes de la utilización de la pintura. 
 
TIPOS DE PINTURAS A CONSUMIR 
Las pinturas látex para aquellas actividades que se realizaría en el interior, 
exterior y para el cielorraso. Estas pinturas deben de tolerar las condiciones 
climáticas, sin excepción por acción del periodo y ser equivalentemente 
resistente a la alcalinidad que se localiza en las superficies de ladrillo o concreto 
 
Las pinturas esmaltes, va ser laqueado con acabamiento acrílico y 
aquellas pinturas únicas para pintar aquellas calaminas galvanizadas. Estos se 
van a usar en dichas columnas, en vigas zócalos, en puertas y en ventanas lo 
cual deben de ser lavable y también resistente a cualquier mancha; la pintura 
corresponde aplicarse pura, con aquella firmeza privilegiada por el empresario, 
sin enflaquecer exageradamente con aguaras u algunos otros diluyentes. 
 
Temple: Son aquellas pinturas en el cual el automóvil no volátil está 
conformado por cola o mezcla de coloides desparramados en el agua. También 
abarca productos en polvo, para antes utilizar se han esparcido en agua. El agua 
para la solución deberá ser potable y limpia, libre de sustancias químicas en 
disolución u otros agregados.  
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Anticorrosiva: Se va a utilizar para la carpintería de las actividades de 
fierro debiendo adherirse 2 manos. Después se va superponer 02 manos de 
pintura al óleo reluciente. 
 
Método de construcción: Se va adherir 2 manos con la brocha, utilizando 
la proporción de agua adecuada para que cada mano quede perfectamente. La 
segunda mano se empleará cuando la primera posee secado correctamente. 
 
Protección de las tareas: Las tareas que ya están culminados, como 
zócalos, contra zócalos, pisos, carpintería de madera y metálica, vidrio, etc., debe 
de ser preservado adecuadamente contra cualquier daño que ocurriera, 
salpicaduras y manchas durante el procedimiento de la pintura. 
 
Pintura anticorrosiva: Imprimante acromatizado rojo que deberá poseer 
en su formulación una combinación de pigmentos seleccionados para inhibir la 
oxidación. El automóvil que se utilizara debe de aumentar dichas resistencias. 
 
Unidad de Retribución: La unidad para el Retribución es por metro 
cuadrado (m2.) de acuerdo a las tareas del componente pintado según la 
progresiva de obra, previa fiscalización del Inspector. 
 
Modo de Retribución: Se va a realizar de acuerdo a la actividad lo cual 
se va a considerar todos aquellos costos es decir recursos humanos (Beneficios 
sociales + IGV), herramientas, recursos y equipo indispensables para el pintado 
de muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, columnas y otros, de acuerdo 
con los planos y determinaciones técnicas. 
 
4.1.1.1.2.11 SISTEMA AGUA DE LLUVIA 
Descripción: Este rubro de agua de lluvia está compuesto por el sistema 
de canaletas y tuberías de bajada con la finalidad de recoger el agua proveniente 
de las precipitaciones pluviales que caen sobre el techo de la edificación, para 
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luego evacuarlas al sistema de drenaje pluvial que circunda la zona, siendo los 
elementos que lo componen los siguientes: canaleta de plancha galvanizada y 
tubería de bajada, incluido accesorios metálicos de sujeción. 
 
4.1.1.1.2.11.1 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 
4.1.1.1.2.11.1.1 CANALETAS DE PLANCHA GALVANIZADA 1/32" 
SEGÚN   DISEÑO 
Descripción: Esta actividad Intuye en el suministro y instalación de las 
canaletas que recogerán las aguas de lluvia que caen encima de los techos de 
la construcción. 
 
Forma de construcción: Las canaletas tendrán una sección 
semicilíndrica de diámetro 6” y serán fabricados con planchas galvanizada de 
grosor 1/32”. Dichas canaletas irán colocadas a lo largo de las fachadas principal 
y posterior, sujetados por ganchos metálicos de fierro fundido, tal como se 
mencionan en los planos correspondientes.  Durante su instalación se debe tener 
en cuenta que longitudinalmente debe tener una pendiente de 0.5 %, y en su 
punto más bajo tendrá una EFUGIO de evacuación de 4”, a través del cual será 
empalmada a la tubería de bajada. 
 
Unidad de Retribución: La unidad de Retribución de dicha actividad será 
por metro lineal (ML) por aquellas canaletas de plancha galvanizada. 
 
Forma de Retribución: La longitud por el cual se pagará será el número 
de metros lineales de canaleta de plancha galvanizada, suministrada y colocada, 
medida en su posición final por convenio a las medidas mencionados en los 
planos y lineamiento como lo hubiera estructurado el Inspector, comprendiendo 
a que el precio unitario y Retribución constituyen retracción total por todos 
recursos humanos, equipos, herramientas, recursos, e contratiempos necesarios 




4.1.1.1.2.11.1.2 CONDUCTO DE BAJADA PVC SAP DIÁMETRO 4” 
Descripción: El conducto para el montaje de desagüe se utilizará el PVC 
rígido, para los fluidos sin presión, lo cual es obligación para cumplir con los 
requisitos establecidos en la NTN–ITINTEC–399.003. Los accesorios para 
desagüe y ventilación serán de PVC rígido, unión a simple presión según NTN–
ITINTEC–399.021. Adhesivo para Polivinilo Chloride según NTN – ITINTEC 
399.090. 
 
Unidad de Medida: Se va a calcular esta actividad por unidad de metro 
lineal (ml), por motivo de las tareas ejecutadas, o por partes de la semejanza para 
alcanzar un total. 
 
Forma de Retribución: El Retribución será de acuerdo al metrado 
avanzado para esta actividad. 
 
4.1.1.1.2.11.1.3  CODO PVC SAP 4”x90° 
Descripción: Las tuberías de bajada de PVC Ø 4” para que realice una 
cabal función y sea agradable a la vista, se unirá a la canaleta mediante un codo 
PVC Ø 3”x90º utilizando pegamentos especiales para PVC y teniendo mucho 
cuidado de no quedar con rebabas o gotas. También se utilizará el codo PVC Ø 
3”x90º para los quiebres que realice la tubería de bajada tanto con la pared como 
el piso. 
 
Método de Medida: Se medirá esta actividad por unidad (Unid) 
considerando el accesorio como la actividad ejecutada, o sumando por partes de 
la misma para un total. 
 
Forma de Retribución: El Retribución será de acuerdo al metrado 





4.1.1.1.2.11.2  COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERÍAS 
4.1.1.1.2.11.2.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F´c=175kg/cm2 
Descripción: Las columnatas para soporte de tubería de bajada de 
tubería de desagüe pluvial serán de una resistencia f’c= 175 kg/cm2, los mismo 
que estarán compuesto por mezcla de recursos tales como cemento Portland tipo 
I andino, piedra zarandeado de río de ½” a ¾”, arena gruesa de río y agua, cuyo 
mezclado se realizará con ayuda de una mezcladora. Los recursos a emplear 
serán de buena calidad y libre de recursos dañinos de tal manera que no 
comprometa la resistencia del concreto. Estas columnatas estarán ubicadas en 
la parte lateral (esquina) del módulo de aulas, administración y servicios 
higiénicos, cuya función es la de proteger la tubería de desagüe pluvial que tiene 
su salida hacia el patio interior y la calle. 
 
El curado del concreto debe empezar inmediatamente que sea posible, el 
concreto debe ser preservarse de secados prematuros, temperaturas 
exageradas y bajas, sacrifico mecánicos y lo cual este debe de ser conservado 
con la menor perdida de humedad a una temperatura parcialmente constante por 
un periodo necesario para la absorción del cemento y endurecer el concreto. Los 
recursos y métodos de curva deben estar sujetos a la aceptación del Ingeniero 
Inspector 
 
Unidad de Medida: La unidad de medida de la presente actividad es el 
metro cúbico (m3). 
 
Condiciones de Retribución: Este trabajo será pagado por metro cúbico 
(m3) de columneta debidamente llenado en los lugares mencionados en los 
planos. El precio unitario incluye los costos de recursos humanos, herramientas, 
recursos y equipos necesarios para la preparación, transporte, llenado y acabado 





4.1.1.1.2.11.2.2 PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIOR COLOR 
VERDE NILO (TP-3) 
Descripción: La pintura látex acrílica es una clase de pintura de secado 
rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero 
acrílico, especialmente formulada para aplicaciones en muros exteriores, debe 
ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la iluminación y a las 
inclemencias del periodo. Recursos Pintura de naturaleza acrílica Imprimante Se 
rechazará la pintura que no cumpla con los requisitos y calidad establecidos. Es 
obligatorio realizar el lavado con jabón y agua sin sufrir ninguna modificación en 
su acabado. En Interno Antes de empezar a utilizar la pintura, es imprescindible 
ejecutar resanes y lijado de todas aquellas superficies que se presenta, lo cual 
debe de llevar una base de imprimante de buena calidad, por ello debe de alguna 
marca conocida. 
 
Se va a suministrar 2 manos de pintura acrílica. Por la primera mano de 
muros, se va a producir los resanes y masilladas imprescindible antes de la 
segunda mano decisivo. No se aprobará otro mano de pintura del paño completo. 
Todas las áreas a las que se debe adherir pintura, deberán de estar secas y pasar 
dejarse tiempos convenientes entre las capas sucesivas de pintura o manos, a 
fin de tolera que ésta seque adecuadamente. Todo pintado externo se realizará 
durante el tiempo que llueve, por pequeño que éste fuese. Las superficies que 
no puedan ser terminadas alargadamente con el número de manos de pintura 
especificadas, deberán llevar manos adiciónales según requieran para lograr un 
resultado satisfactorio sin todo costo adicional para el contratista. 
 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de Medida en metro cuadrado 
(m2). 
 
Modo de Retribución: Las tareas descritas van ser desembolsado según 





4.1.1.1.2.11.2.3 DESENCOFRADO Y ENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNETAS. 
Descripción: Esta actividad constituye los trabajos necesarios para 
realizar los encofrados que recibirán el drenaje pluvial, según los lineamiento y 
medidas mencionados en aquellos planos. 
 
Forma de construcción: Con respecto a la construcción esta actividad 
se referirá a todo lo mencionado en las determinaciones técnicas. 
 
Método de Medida: Este trabajo va a ser medido por metro cuadrado (m2) 
de acuerdo al encofrado colocado y también en contacto con el concreto de 
acuerdo con los Planos respectivos.  
 
Modo de Retribución: El modo de Retribución para efectos del 
desembolso de esta actividad es en metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
encofrado colocado y también en contacto con el concreto y esto será retribuida 
con el Precio Unitario del Presupuesto para la actividad desencofrado y 
encofrado. 
 
4.1.1.1.3 FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS 
4.1.1.1.3.1 EFUGIO DE LUZ Y FUERZA 
4.1.1.1.3.1.1 EFUGIO DE TECHO – CENTROS DE LUZ  
Descripción: Es el conjunto de conductos y componentes de PVC-P 
(clase pesado), así como    guías de cobre de la clase LSOH. de 2.5mm2 de 
aparato mínima de secciones mencionadas en los planos, y cajones sólidos que 
estarán utilizados como efugios en techo y puntos, siendo estos cajones de FºGº 





Materiales: El material necesario a usar en la vigente actividad consiste 
en: 
 Guía de cobre clase LSOH 
 Caja Octogonal de polietileno 0.10x0.05m. 
 Adhesivo de Conducto. 
 Cinta Aislante. 
 Tubería PVC-P   0.02mФ. 
 Curva PVC-P 0.02mФ. 
 Coalición Simple 0.02mФ 
 
El conducto se reinstalará encajará en muros como se muestre en los 
planos del proyecto, corresponderán formar un sistema incorporado mecánico de 
caja a caja creando una estable continuación. No son licitas demás de tres curvas 
de 90° entre cajón y cajón. No se aprobarán las intersecciones plásticas creadas 
en obra. Se usará curvas y intersecciones plásticas de fabricación. En 
cualesquiera de las intersecciones a presión se usará adhesivo PVC para 
certificar la hermeticidad de la misma, la interpreto del conducto PVC con la caja 
sólida y caja rectangular sólida, estas partan darán encajarás entre el concreto. 
 
Para verificar el cableado de una forma posible y sencilla corresponderá 
plasmar con parafina al final de prescindir la fricción y el tensionado, que causaría 
elongamiento que perturbaría al PVC preservador del cable, generando bajo 
reclusión. Últimamente corresponderá dejar excesivas suficientemente 
longitudes para los fundamentos. 
 
Conducto PVC-P: Conductos de PVC, conteniendo todos los 
componentes para conducto plástico PVC que será de la clase pesado con 
excesiva clase espiga campanilla unidas mediante adhesivo para conducto de 
PVC. Las diferencias técnicas de todos los conductos corresponderán cumplir 
con las normas de INDECOPI para fundamentos eléctricas. Las determinaciones 
técnicas del elemento de conductos de PVC son las siguientes: 
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Extensiones físicas: Fundado en PVC rígido acorde a las normas 
elaboradas por el INDECOPI, con las siguientes extensiones físicas a 24ºC: 
 Peso específico   144 Kg/dm3. 
 Resistencia al trabajo              500 Kg/cm. 
 Resistencia a la flexión  700 Kg/cm. 
 Dilatación térmica              0.060 C/mm/m. 
 Temperatura máxima de actividad 65 ºC. 
 Temperatura de ablandamiento 80-85 ºC. 
 Tensión de perforación  35 KV/mm. 
 
Además, corresponderá ser completamente incombustible PVC íntegra 
clase pesada como las normas INDECOPI. 
 
Componentes para electroductos de PVC: Curvas: Estarán de igual 
material que del conducto, no está autorizado la rutina de curvas creadas en la 
obra, solo se utilizarán curvas de fabricación de frecuencia normalizado. 
 
Coalición tubería a tubería: Estarán del igual material que el del 
conducto, para adherir las tuberías a presión, llevarán una campanilla en cada 
en excesivo. Coalición tubería a caja normal: Estarán del igual material que el del 
conducto, con campanilla en un excesivo para la coalición al conducto y casco 
para acomodar a los puntos íntimos de los cajones, accediendo que la superficie 
íntima tenga bordes ovaladas para suministrar el pase del guía. 
 
Adhesivo: Se usará adhesivo especial para PVC. Similar. 
 
Cinta Aislante: Designado también Cinta Aislante de PVC de medidas 
19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. Cajones Para Efugios de Alumbrado. 
Los cajones sólidos será pesado caso convencional de 0.015 m de grosor como 




Procedimiento de Medida: La unidad de régimen será por punto (pto.) 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por punto, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los recursos y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.1.3.1.2 EFUGIO PARA TOMACORRIENTE CON PUESTA A 
TIERRA 
Es el conjunto de conductos y componentes de PVC-P (clase pesado), así 
como guías de cobre clase NH-70 con 4.0mm2 para los periodos y 2.5 para trazo 
a tierra, y cajones metálicos que estarán utilizados como efugios en puntos, 
estando estos cajones de fierro galvanizado, la caja de efugio para 
tomacorrientes será de la clase rectangular. El tomacorriente posee un empalme 
de dos tomacorrientes bipolares con toma a tierra, 15 Amp. -220V, la lámina será 
de baquelita. 
 
Toda la guía es de un mismo periodo estarán de igual color desde su 
efugio en bornes del tablero hasta el punto de uso, abandonando un bucle para 
su coalición correspondiente. Materiales a usar en la actividad 
 
El material a usar en la vigente actividad radica en: 
 Guía NH-70 clase Sólido. 
 Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
 Lámina Tomacorriente Doble con línea a Tierra 15 A-220V. 
 (Con tapa acrílica) si es a prueba de agua 
 Adhesivo de Conducto. 
 Cinta Aislante. 
 Tubería PVC-P 0.02mФ 
 Curva PVC-P 0.02mФ 




    Herramientas Manuales 
Procedimiento de elaboración de la actividad: El conducto se 
reinstalará encajará en pisos y muros como se muestre en los planos del 
proyecto, corresponderán acceder a un sistema incorporado mecánico de 
accesorio a accesorio creando una estable continuidad. No son licitas aumento 
de tres curvas de 90° entre caja y caja. No se aprobarán las curvas y/o 
intersecciones plásticas creadas en obra. Se usará curvas y/o intersecciones 
plásticas de fabricación. En todas las intersecciones a presión se usará adhesivo 
a base de PVC para certificar la impenetrabilidad de la misma.  
 
Toda la guía de un mismo periodo estará del igual color desde su efugio 
en bordes del tablero hasta el punto de uso. Para verificar el cableado de una 
forma posible y sencilla corresponderá plasmar con parafina al final de prescindir 
la fricción y el tensionado, que causaría elongamiento que perturbaría al PVC 
preservador del cable, generando bajo reclusión. En conclusión, corresponderá 
dejarse excesivas suficientemente longitudes para los fundamentos. 
 
Revisiones: Para la vigente actividad deberá plasmar las revisiones 
técnicas a los materiales entregados y al control de elaboración de disposición 
de las mismas.  
 
Revisiones Técnicos: Las revisiones técnicas se deberá verificar el 
desempeño de las determinaciones técnicas de los materiales entregados: 
 
Cables Eléctricos Clase NH-70 (Sólido): Corresponderán ser 
previamente de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, con reclusión de 
PVC, con defensa de igual material, de clase NH_70 de 4mm² y 2.5 mm² de 
aparato (no se consentirá el nombre del calibre en AWG), para una tensión 
nominativo de 600 V y temperatura de trabajo de 60ºC, producidos como Normas 
de elaboración y pruebas. Deberemos señalar que su presentación es por rollos, 
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este deberá estar sellado en su empaquetadura única, para prescindir sub-
sustituciones con bienes falsos, el contratante enseñará la esquela de garantía 
del producto de la compañía fabricador al Inspector de Obra y esta custodiará al 
protocolo de pruebas. 
 
Al final de prescindir desórdenes en los fundamentos es aceptable usar 
los siguientes colores: 
 ESTADO-1:   NEGRO 
 ESTADO -2:   AZUL 
 ESTADO -3:   ROJO 
 NEUTRO-N:              BLANCO 
 TIERRA:             AMARILLO 
 
Conducto PVC-P (Pesado):  Conductos de PVC-SAP, conteniendo todos 
los componentes para conducto plástica PVC que estarán de la clase pesado con 
excesiva clase espiga campanilla unidas mediante adhesivo para conducto de 
PVC. Los tipos técnicas de todos los conductos corresponderán cumplir con las 
normas de INDECOPI para fundamentos eléctricas. 
 
Las determinaciones técnicas del material de conductos de PVC son las 
siguientes: extensiones físicas. Fundado en PVC rígido acorde a las normas de 
INDECOPI, con las siguientes extensiones físicas a 24 C: 
 Peso específico    144 Kg/dm3. 
 Resistencia al trabajo               500 Kg/cm. 
 Resistencia a la flexión   700 Kg/cm. 
 Dilatación cálida   0.060 C/mm/m. 
 Temperatura máxima de actividad  65 °C. 
 Temperatura de reblandecimiento 80-85 °C. 




Además, corresponderá ser completamente incombustible de PVC rígido 
de clase pesada como normas INDECOPI. 
 
Componentes para electroductos de PVC:  
A) Curvas: Estarán del igual material del conducto, no está autorizado el 
uso de curvas creadas en la obra, solo se utilizarán curvas de fabricación 
de frecuencia normalizado. 
B) Coalición tubería a tubería: Estarán de igual material del conducto, para 
adherir las tuberías a presión, tendrá una campanilla en cada en 
excesivo. 
C) Coalición tubería a caja normal: Estarán de igual material del 
conducto, con campanilla en un excesivo para la coalición a la conducto 
y sombrero para adaptarse a los puntos interiores de los cajones, 
permitiendo que la superficie interior tenga bordes ovaladas para 
proveer el pase de las guías. 
D) Engrudo: Se utilizará engrudo especial para PVC. 
E) Cinta Aislante: Designado también cinta aislante de PVC de longitudes 
19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
 
Procedimiento de Medida: La unidad de régimen será por punto (pto). 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por puntos, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades. 
 
4.1.1.1.3.1.3 EFUGIO PARA INTERRUPTOR SIMPLE  
4.1.1.1.3.1.4 EFUGIO PARA INTERRUPTOR DOBLE 
Es el conjunto de conductos y componentes de PVC-P (clase pesado), así 
como guías de cobre clase NH-70 con 2.5mm2 de aparato mínima, y cajones 
metálicos que estarán utilizados como efugios en techo y puntos, siendo estos 
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cajones de fierro galvanizado clase pesado, la caja de efugio para el aparato de 
luminaria será de la clase octogonal y el efugio para el interruptor será de la clase 
rectangular. El interruptor podrá ser de 1, 2, 3 golpes o de la clase de 
conmutación de tres vías, como se muestra en planos, y tendrán una mantocidad 
de 15 amp. en 220 V, en lámina de baquelita color marfil similar a serie de ticcino.  
 
Todas las guías de una misma PERIODO estarán del igual color desde su 
efugio en bornes del tablero hasta el punto de uso, dejándose un bucle para su 
coalición correspondiente. Los colores a usar en el Sistema 380/220V será: 
 PERIODO 1:   NEGRO 
 PERIODO 2:   AZUL 
 PERIODO 3:   ROJO 
 NEUTRO-N:               BLANCO 
 TIERRA:              AMARILLO 
Los materiales necesarios a usar en la vigente actividad consisten en: 
 Guía NH-70 clase Sólido. 
 Caja Rectangular Pesada 100x50x55 mm. 
 Caja Octogonal Pesada 100x55 mm. 
 Lámina Interruptor de 1, 2, 3 golpes, conmutación 03 vías, 10 A-220V. 
 Adhesivo de Conducto similar a Matusita. 
 Cinta Aislante. 
 Tubería PVC-P   20mmФ. 
 Curva PVC-P 20mmФ. 
 Coalición Simple 20mmФ. 
 
El conducto se reinstalará encajará en muros como se muestre en los 
planos del proyecto, corresponderán acceder un sistema incorporado mecánico 
de caja a caja, creando una estable continuidad. No son licitas más de tres curvas 
de 90° entre caja y caja. No se aprobarán las curvas y/o intersecciones plásticas 
creadas en obra. Se usará curvas y/o intersecciones plásticas de fabricación. En 
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todas las intersecciones a presión se usará adhesivo a base de PVC para 
certificar la hermeticidad de la misma, la coalición del conducto PVC-P con la caja 
octogonal sólida y caja rectangular sólida, estas andarán encajarás dentro del 
concreto. Para verificar el cableado de una forma posible y sencilla 
corresponderá plasmar con parafina al final de prescindir la fricción y el 
tensionado, que causaría elongamiento que perturbaría al PVC preservador del 
cable, generando bajo reclusión. En conclusión, corresponderá dejarse excesiva 
suficientemente longitud para los fundamentos. 
 
Conducto PVC-P (Pesado). - Conductos de PVC-SAP, conteniendo todos 
los componentes para conducto plástica PVC que estarán de la clase pesado con 
excesiva clase espiga campanilla unidas mediante adhesivo para conducto de 
PVC. Los tipos técnicas de todos los conductos corresponderán cumplir con las 
normas de INDECOPI para fundamentos eléctricas. Las determinaciones 
técnicas del material de conductos de PVC son las siguientes: extensiones 
físicas. - Fundado en PVC rígido acorde a las normas elaboradas por el 
“INDECOPI”, con las siguientes extensiones físicas a 24 C: 
 Peso específico    144 KG./dm3. 
 Resistencia a la trabajo   500 KG./cm. 
 Resistencia a la flexión   700 KG/cm. 
 Dilatación térmica   0.060 C/mm/m. 
 Temperatura máxima de actividad  65 C. 
 Temperatura de ablandamiento 80-85 ºC. 
 Tensión de perforación    35 KV/mm. 
 
Además, corresponderá ser completamente incombustible PVC rígido 







Componentes para electroductos de PVC: 
A) Curvas: Estarán del igual material del conducto, no está autorizado el 
uso de curvas creadas en la obra, solo se utilizarán curvas de fabricación 
de frecuencia normalizado. 
B) Coalición tubería a tubería: Estarán de igual material del conducto, 
para adherir las tuberías a presión, tendrá una campanilla en cada en 
excesivo. 
C) Coalición tubería a caja normal: Estarán de igual material del conducto, 
con campanilla en un excesivo para la coalición a la conducto y sombrero 
para adaptarse a los puntos interiores de los cajones, permitiendo que la 
superficie interior tenga bordes ovaladas para proveer el pase de las guías. 
D) Engrudo: Se utilizará engrudo especial para PVC. 
E) Cinta Aislante: Designado también cinta aislante de PVC de longitudes 
19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
 
Interruptores (Láminas): Las láminas para los interruptores ha sido 
elaboradas en consentimiento de la Norma Internacional IEC 669-1 y están 
elaboradas en termoplástico, material que tiene buena resistencia a los impactos 
y con extensiones antiestáticas. Las relaciones de sus interruptores son de plata, 
para afirmar un apropiado operatividad y durabilidad; los interruptores tienen sus 
bornes resguardados, disminuyendo los riesgos de relación ocasionales, los 
bornes tienen una mantocidad de 10Amp, 220 Voltios. 
 
Cajones Para Efugios de Alumbrado: Los cajones estarán sólidos de la 
clase pesado (caso convencional) de 1.6mm de grosor como mínimo y tendrán 
siguientes regímenes: Para interruptores bipolares Rectangular de conmutación, 
unipolares 55x100 mm. Para efugios de luz en techo y/o pared. Redonda 100x55 
mm. cajones de pase para alumbrado. Las deducciones de las revisiones 
técnicas corresponderán descargarse en el cuaderno de Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen será por punto (Pto) 
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Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
punto, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.1.3.2 TABLEROS Y CAJONES 
4.1.1.1.3.2.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TERMOMAGNÉTICOS TD 
(4) 2x15A, 2) 2x25A, (2) 2x32A + CAJA CLASE GABINETE 
TABLEROS 
Descripción: Esta especificación cubre las exigencias técnicas para el 
diseño, componentes, detalle, empalme, elaboración, pruebas y suministro de los 
tableros de distribución, para el sistema de servicio en baja tensión trifásico, 220 
V, de 3hilos, de 60 Hz. Los tableros estarán de clase empotrado en la pared para 
acoplamiento interior, con distribución y caja de FºGº, puerta y cerradura, con 
varillas tripolar e interruptores termomagnéticos automáticos. 
 
Detalle: Se relata al abastecimiento e disposición de los tableros de 
distribución con abastecimiento eléctrico, los cuales estarán instalados en forma 
encajará en los ductos de fundamentos, tal como está mencionado en los planos. 
 
Materiales: 
 Gabinetes metálicos 
 Interruptores automáticos de la clase termomagnéticos 
 Interruptores automáticos diferenciales. 
 Varillas y componentes de coalición para riel DIN de 35mm. 
 
Procedimiento de Elaboración: El contratante suministrará y reinstalará 
todos los materiales manipulados en esta actividad acorde a las determinaciones 
técnicas de abastecimiento y diagramas unifilares proyectados en los planos. La 
actividad se elaborará utilizando materiales de eficacia, recursos humanos 
calificados, con herramientas y equipos apropiados. 
146 
 
Pruebas: Todos los tableros y sus componentes corresponderán ser 
garantizados en fabricación acorde con las instrucciones mencionados en las 
normas aplicables listadas anteriormente. 
 
El fabricador o proveedor corresponderá elaborar todas las pruebas de 
práctica mencionadas en las normas, así como otra prueba habitualmente 
elaboradas por él, necesaria para afirmar el consentimiento con estas 
determinaciones. El proveedor corresponderá proporcionar junto con su oferta 
una lista de las pruebas que espera realizar en los componentes y en el tablero 
finalizado. El procedimiento de prueba corresponderá ser detallado haciendo 
alusión a la norma aplicable y dando una descripción del procedimiento de 
prueba. Las pruebas a plasmar de Fabrica y/o Proveedor corresponderán incluir 
como mínimo las siguientes: 
 Inspección Visual de la estructura. 
 Inspección de ensamblaje. 
 Pruebas de continuidad eléctrica 
 Prueba de reclusión 
 Prueba de Operatividad 
 
Protocolos y Reporte de Pruebas: Inmediatamente de efectuadas las 
pruebas y antes de la entrega, el proveedor corresponderá proporcionar tres (3) 
ejemplares de cada uno de los protocolos e informaciones de pruebas suscrito 
por el ingeniero responsable del fabricador, como constancia del desempeño con 
las exigencias de pruebas destacadas en estas determinaciones. 
 
Garantía: El proveedor certificará que tanto los materiales como los 
recursos humanos empleados bajo estas Determinaciones y de las deducciones 
pruebas han sido conformes, cumplen con las exigencias mencionados en esta 
especificación y con los planos aceptados.  
 
Método de medida: Unidad de régimen: pieza (pza.) 
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Norma de medida: Se perpetrará acorde al conjunto de unidades. 
 
Medios de retribución: El precio unitario incluye la retribución de los 
materiales manipulados en esta actividad, recursos humanos, herramientas y 
cualquier imprevisto preciso para su buena disposición 
 
4.1.1.1.3.3 INSTALACIÓN POZO A TIERRA 
4.1.1.1.3.3.1 POZO DE TIERRA INCLUIDO INSTALACIÓN 
Descripción: Para la elaboración del pozo de tierra, se zanjará un hoyo 
de 1.0 m de diámetro y 2.80 m de fondo. Consecutivamente se perpetra un 
espiralado (con el cable desnudo de 50mm2) de 0.30 m de diámetro, en seguida 
se precisará el cable espiralado al electrodo con 02 punto de conexión a 0.05 m 
de ambos puntos del electrodo. Se completará con tierra tamizada  una base de 
0.10 m de alto en base del hoyo y se instala el electrodo en la parte céntrica, se 
proviene a completar con tierra vegetal tamizada y se compacta cada 0.30 m, al 
obtener a la mitad del pozo se aplicará el primer procedimiento con una porción 
de sales minerales THORGEL, la segunda porciones se empleará al final de la 
elaboración del pozo, de tal forma que se logre una lectura de  resistencia inferior 
a los 5 Ohmios, en forma de no lograr se aplicara porción de sales minerales 
THORGEL hasta lograr el régimen requerida. Para un pozo los materiales a usar 
estarán los siguientes:  
 01 Electrodo clase cooperwel o de cobre de 19mm2 x 2.40 m. 
 02 Porciones de sales químicas de registrada eficacia certificada 
 03 terminales de cobre para fijar cable con electrodo dos conexiones de 
cable espiralado y uno para conexionado Pozo a Tierra. 
 12 metros de cable Cobre, temple blando, 50mm2. 
 01 caja de inspección con tapa 
 03 metros cúbicos de tierra de cultivo  
 
Método de Medida: La unidad de régimen será por conjunto (Und). 
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Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
conjunto, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.1.3.4 APARATOS ELÉCTRICOS 
4.1.1.1.3.4.1 REJILLA EMPOTRABLE  4x18W ADOSABLE 
4.1.1.1.3.4.2 REJILLA EMPOTRABLE  2x36W C/BALASTO 
ELECTRÓNICO 
4.1.1.1.3.4.3 LÁMPARA INCANDESCENTE 
Descripción: Se relata al abastecimiento y disposición de toda clase de 
aparato al efugio correspondiente, sea de luminaria, de señales etc., conteniendo 
materiales y obras ineludibles para la debida coalición a la caja de efugio y 
puertas respectivas para el trabajo del aparato. 
 
Materiales: Aparato clase para adosar, con dos reflectores fluorescentes 
de 40 w, alto factor de potencia, similar a Josfel BE – 2 x 40. El reactor de los 
fluorescentes estarán de marca ALPHA o similar, de alto factor de potencia, al 
igual que los aparatos. 
 
Forma de Construcción: La disposición de los aparatos se verificará 
luego que se hayan concluido con las actividades de pintura en los cielorrasos. 
Antes de colocar los aparatos, se perpetrará una primera prueba en cada circuito, 
los cuales deberán obtener a los servicios mínimos aceptables que señalan las 
Normas Técnicas vigentes. Luego se reinstalarán los aparatos eléctricos en los 
lugares que muestran los planos, es decir, los reflectores fluorescentes de 18 y 
36 w en todos los ambientes cerrados: aula académica, almacenes, servicios 
sanitarios y escalones.Inmediatamente de la disposición de los aparatos se 
perpetrará una segunda prueba, considerándose satisfactoria si se obtiene 




Concluido el procedimiento antes mencionado, se verificará la limpieza 
general de todos los aparatos. 
 
Sistema de Control de Eficacia: La inspección de casualidad los 
materiales que no efectúen con los tipos antes mencionados y los que vigentes 
notoriamente defectos. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen será por pieza (pza.) 
 
Medios de Retribución: La medida de estas actividades se verificará en 
su estado final, estimando el abastecimiento e disposición de los aparatos y 
componentes obligatorios y las pruebas técnicas que el caso pretende, acorde a 
la ubicación mencionada en los planos del proyecto y como lo descrito en las 
vigentes determinaciones. La actividad corresponderá contar con el 
consentimiento del Ingeniero Inspector. El conjunto de aparatos entregados e 
instalados se retribuirá acorde al precio unitario conveniente, por unidad, 
deduciéndose que dicho precio y retribución formará resarcimiento total por los 
aparatos, componentes, materiales, herramientas, equipos y recursos humanos 
obligatorios para realizar satisfactoriamente la actividad acorde con los planos y 
las Determinaciones Técnicas. 
 
4.1.1.1.3.4.4 LAMPARA AHORRADORAS DE ENERGÍA 20W 
Descripción: Todos los aparatos que carguen reflector fluorescente 
tendrán resistencia de alto principio de potencia, de carácter normal. No se 
consentirán resistencias que originen sonidos. Los reflectores fluorescentes 
estarán como luz del día. Los figurativos opales difusores deberán ser de 1/8 
pulgadas. Los aparatos a instalarse suspendidos, usarán los colgadores, 
favorecidos por el fabricador; se impide el uso de cadenas. No se aprobará el uso 
de reflector incandescentes, salvo lo mencionado en los planos; en su 
substitución se usarán reflector ahorrador de energía. Las pruebas de 
operatividad de todos los aparatos estarán mínimas de 24 horas.  
150 
 
Procedimiento de Construcción:  La construcción de esta actividad se 
seguirá las premisas y cláusulas del fabricador.   
 
ENSAYOS Y RAZONES DE CONTROL DE EFICACIA: La prueba de 
materiales, así como los muestreos se tendrán a cabo por cuenta del Contratante, 
en la forma que se detallan y las veces lo requiera ocasionalmente la Intervención 
de Obra, para lo cual el Contratante corresponderá proveer las facilidades 
prudentes, recursos humanos y materiales apropiados. El Inspector está 
calificado rechazará la ocupación de materiales, ensayos, observación o 
verificaciones que no afecten con las normas mencionadas. 
 
Unidad de Medida: La unidad de régimen será por unidad (und.)  
 
Método de Retribución: El cómputo se verificará por aparato instalado y 
probado. 
 
4.1.1.1.3.5 CABLES Y/O GUÍAS 
4.1.1.1.3.5.1 TUBERÍA PVC SEL Ø 3/4" 
4.1.1.1.3.5.2 CABLE ELÉCTRICO TW N° 12 
4.1.1.1.3.5.3 CABLE ELÉCTRICO TW N° 14 
Descripción: Para la dotación del servicio de comunicaciones y data en 
el vigente proyecto, se implementará un sistema de ductos PVC-P, empotrados 
en piso, muro, techo y sobre el cielo raso (en el caso de sala de espectadores) 
para la posterior disposición de los cables de comunicación, que correrá por 
cuenta del Cliente. 
 
Materiales: 
 Conductos PVC-P y elásticos, de aparato mencionada en planos 





Conductos PVC-P: Fundado en PVC íntegro acorde a las reglas hechas 
por el INDECOPI” con las siguientes extensiones físicas a 24 °C: 
 Peso definido    144 Kg/dm3. 
 Resistencia al trabajo   500 Kg/cm. 
 Resistencia a la flexibilidad   700 Kg/cm. 
 Extensión cálida   0.060 C/mm/m. 
 Temperatura máxima de actividad 65 C. 
 Temperatura de derretimiento 80-85 C. 
 Rigidez de excavación    35 KV/mm. 
 
Componentes para electroductos de PVC: 
A) Curvas: Estarán del igual material del conducto, no está autorizado el uso 
de curvas creadas en la obra, solo se utilizarán curvas de fabricación de 
frecuencia normalizado. 
B) Coalición tubería a tubería: Estarán de igual material del conducto, para 
adherir las tuberías a presión, tendrá una campanilla en cada en excesivo. 
C) Coalición tubería a caja normal: Estarán de igual material del conducto, 
con campanilla en un excesivo para la coalición a la conducto y sombrero para 
adaptarse a los puntos interiores de los cajones, permitiendo que la superficie 
interior tenga bordes ovaladas para proveer el pase de las guías. 
D) Engrudo: Se utilizará engrudo especial para PVC. 
E) Cinta Aislante: Designado también cinta aislante de PVC de longitudes 
19m x 18.3mm x 0.15mm, de color negro. 
 
Procedimiento constructivo: El conducto se reinstalará encajará en 
techos o muros como se muestre en los planos del proyecto, corresponderán 
acceder un sistema incorporado mecánico de caja a caja creando una estable 
continuidad. No son licitas más de tres curvas de 90° entre caja y caja. No se 
aprobarán las curvas y/o intersecciones plásticas creadas en obra. Se usará 
curvas y/o intersecciones plásticas de fabricación. En todas las intersecciones a 
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presión se usará adhesivo a base de PVC para certificar la hermeticidad de la 
misma.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen será por metro (m) 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
metro, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.1.4 FUNDAMENTOS SANITARIAS  
4.1.1.1.4.1 APARATOS Y COMPONENTES SANITARIOS 
4.1.1.1.4.1.1 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZAS 
Generalidades: Se relata al abastecimiento e disposición del lavatorio con 
todos sus componentes tomando en cuenta su correcta ubicación. Concurrirán 
Acero inoxidable y loza vitrificada blanca nacional de primera eficacia, de 22 
pulgadas por 18 pulgadas con una llave cromada de 1/2 pulgadas, cadena y 
tapón trampa P estará cromada de 1 1/2 pulgadas de diámetro. En los módulos 
de servicio y la cocina estarán de acero inoxidable nacional, con grifos de tipo 
cromada, como proyecto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por fragmento (pza).  
 
Forma de retribución: La retribución se originará por unidad de régimen 
y monto unitario determinado en el presupuesto, y previa consentimiento del 
inspector quien preservará por su correcta construcción en obra. 
 
4.1.1.1.4.2 EFUGIO DE DESAGÜE 
4.1.1.1.4.2.1  EFUGIO DE DESAGÜE CON PVC Ø 2 PULGADAS 
4.1.1.1.4.2.2  EFUGIO DE DESAGÜE CON PVC Ø 4 PULGADAS 
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4.1.1.1.4.2.3  EFUGIO DE VENTILACIÓN CON PVC Ø 2 PULGADAS 
Descripción: Se deduce así al abastecimiento y disposición de conducto 
de PVC-SAL (como las normas vigentes) con sus componentes (yee, codos, etc.) 
de cada sitio de drenaje, propuesto a recoger las aguas servidas del aparato 
sanitario, hasta la meta establecida por los muros que sujeta el ambiente 
(servicios higiénicos, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta la intersección con el 
punto troncal. Todos los efugios de drenaje mencionadas en las láminas 
corresponderán permanecer en una coalición el plomo bruto, de la tabique o piso. 
 
Las zonas de los efugios de drenaje para los diversos aparatos estará la 
siguiente:  
 Lavatorios            : 0.55 cm., sobre nivel de piso terminado.  
 Lavaderos            : Como plano. WC  
 Tanque bajo         : 0.30 m, de la tabique al eje del tubería.  
 WC Tanque alto   : 0.35 m, de la tabique al eje del tubería. 
 Ducha                  : variable.  
 
Las ubicaciones de los efugios podrán variar como la marca de los 
aparatos o planos propios. Todos los efugios de drenaje y ventilación y todos los 
sitios de la red de drenaje PVC que están abiertos estarán taponeados 
transitoriamente con corchos de madera cónica. Estos corchos se reinstalarán 
inmediatamente de finalizadas los efugios y permanecerán instalados hasta el 
instante de emplazar los aparatos sanitarios. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por punto.   
 
Forma de retribución: La retribución del efugio de drenaje en PVC y 
componentes se originará por sitio punto y monto unitario determinado en el 
presupuesto y previa consentimiento del inspector quién preservará por la 




4.1.1.1.4.3 PUNTOS DE REPARTICIÓN 
4.1.1.1.4.3.1  PUNTOS DE REPARTICIÓN TUBERÍA PVC SAL 4 
PULGADAS 
4.1.1.1.4.3.2  PUNTOS DE REPARTICIÓN TUBERÍA PVC SAL 2 
PULGADAS 
Descripción: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” para agua en los puntos de repartición. 
Componentes de tipo estándar americano pesado. * Para coalición a simple 
coacción se usará cemento Formal para PVC continuando las premisas 
especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño húmedo la rosca de los 
componentes, en seguida colocar junto de la rosca del aditamento cinta teflón 
para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento certificando un buen roscado. 
*Las intersecciones estarán simples de campanilla y espiga, obligándose a usar 
en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por und (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de componentes se originará por 
unidad und y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.1.4.4 COMPONENTES DE PUNTOS 
4.1.1.1.4.4.1  CODO PVC SAL D=2” X 90° 
Generalidades: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” para agua en las PUNTOS de repartición. 
Componentes de tipo estándar americano pesado. * Para coalición a simple 
coacción se usará cemento Formal para PVC continuando las premisas 
especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño húmedo la rosca de los 
componentes, en seguida colocar junto de la rosca del aditamento cinta teflón 
para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento certificando un buen roscado. 
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*Las intersecciones estarán simples de campanilla y espiga, obligándose a usar 
en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por und (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de componentes se originará por 
unidad und y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.1.4.4.2  TEE PVC-SAL Ø 2" 
Descripción: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” para agua en las PUNTOS de repartición. 
Componentes de tipo estándar americano pesado. * Para coalición a simple 
coacción se usará cemento Formal para PVC continuando las premisas 
especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño húmedo la rosca de los 
componentes, en seguida colocar junto de la rosca del aditamento cinta teflón 
para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento certificando un buen roscado. 
*Las intersecciones estarán simples de campanilla y espiga, obligándose a usar 
en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por und (unidad). 
 
Forma de retribución: La retribución de componentes se originará por 
unidad und y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.1.4.4.3  CODO PVC SAL PARA DESAGÜE 4” X 90° 
4.1.1.1.4.4.4  YEE PVC SAL PARA PARA DESAGÜE 4” X 4” 
Descripción: Son componentes sanitarios que van instalados en la red de 
drenaje; en cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
propuestos a recoger las aguas servidas hasta la meta establecida por los muros 
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que sujetan el ambiente (servicios higiénicos, tópico, etc.) y/o hasta la 
intersección con el montante. Los componentes a usarse estarán de PVC-SAP 
los cuales corresponderán de estar en medios aceptables y limpias su respectivo 
adhesivo. Los equipos a usarse son la Lija, sierra, entre otros. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por “und” y pza (unidad, 
fragmento).  
 
Forma de retribución: La retribución se originará por unidad de régimen 
y monto unitario determinado en el presupuesto, y previa consentimiento del 
inspector quien preservará por su correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.1.4.5 ADITAMIENTO VARIOS  
4.1.1.1.4.5.1 SUMIDERO DE BRONCE D=2” 
Descripción: Se deduce así a la construcción de cajones de registro de 
drenaje o agua pluvial como las láminas de proceso constructivo y en zonas 
mencionados en las láminas del proyecto. Cajones de registro de concreto Para 
la inspección del conducto de drenaje o agua pluvial, estarán construidas en las 
zonas mencionados en las láminas y sobre un terreno fielmente compactado, 
estarán de concreto simple y adquirirán cierre de concreto armado f´c=175kg/cm² 
como muestran en las láminas de proceso constructivo del proyecto. Los tabiques 
y el fondo de los cajones estarán de concreto simple f’c=175kg/cm², y de 0.15 m 
y 0.20 m de grosor correspondientemente, así igual estarán tarrajeado con 
mortero 1:3 cemento-arena en un grosor de ½ pulgada y el fondo adquirirá una 
media caña del diámetro de los conductos respectivos y en seguida pulido.  
 
Las longitudes de los cajones estarán las que se muestren en las láminas 
respectivos del proyecto.  Los tabiques de los cajones podrán ser de albañilería 
cuando las láminas así lo muestren.  Las tapas de los cajones de registro estarán 
de concreto armado f`c= 175 kg/cm² como proceso mencionado en las láminas. 
Así igual corresponderá llevar dos mangos con varillas de 3/8 pulgadas de 
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diámetro las que permanecerán igualadas en la cara de la tapa, la que estará 
frotachado y con bordes ovaladas en una continuidad de 0.50 m.  Los cajones de 
registro cuya ubicación este en lugares cubiertos podrán ser con marco y tapa 
con contorno es metálicos rellenados con el igual material de los pisos 
inmediatos, útilmente fraguadas, de Forma que sea un solo fragmento, el 
contorno de la tapa con su atestado.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por und. (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de caja de registro se originará por 
unidad y monto unitario determinado en el presupuesto y previa consentimiento 
del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.1.4.5.2 SUMIDERO CROMADO D=4 Pulgadas 
Se deduce así al abastecimiento e disposición de sumideros de bronce. El 
fregado de los lugares de servicios higiénicos se originará por medio de canaletas 
y su recaudación, por sumideros acoplados a la red de drenaje, con su 
concerniente trampa P (idéntica Forma las duchas, depósito de material 
excedente, urinarios, abrevaderos corridos) y rejillas.   Estos sumideros serán de 
bronce, amovible de las longitudes mencionadas en las láminas. Así de igual, 
estos sumideros también se podrán ubicar en efugios de ventilación horizontal 
como muestran en los planos.   
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por “und” (unidad).  
 
Forma de Retribución: La retribución de la rejilla de bronce se originará 
por unidad de régimen und y monto unitario determinado en el presupuesto y 
previa consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición 





4.1.1.1.4.6 SISTEMA DE AGUA FRÍA 
4.1.1.1.4.6.1  EFUGIO DE AGUA FRÍA  
4.1.1.1.4.6.1.1  EFUGIO DE AGUA FRÍA CONDUCTOS DE PVC SAP Ø½ 
PULGADA 
Descripción: Se deduce así al abastecimiento y disposición (replanteo, 
exploración, pruebas hidráulicas, colmatado y compactación, y otras actividades 
suplementarias) de conducto con sus componentes (te´s, codos, etc.) de cada 
sitio de agua, propuesta a suministrar un aparato sanitario, grifo, hasta el meta 
establecido por los muros que sujeta el contexto (servicios higiénicos, cocina, 
lavandería, etc.) y/o hasta la intersección con los alimentadores. Se reinstalará 
todos los efugios para el suministro de los aparatos sanitarios mencionados en 
las láminas.   
 
Los conductos del sitio de agua estará de PVC SAP, del tipo roscado, Tipo 
10 para una coacción de actividad de 150 lb/pulgadas cuadradas, siendo 
destacadamente de elaboración nacional y de reconocida eficacia.  Los efugios 
permanecerán igualados en el plomo bruto del tabique y rematarán en una 
coalición roscada.  Las elevaciones en los efugios a los aparatos sanitarios son 
las siguientes:  
Lavatorio                0.65 m.            sobre nivel de piso terminado.  
WC Tanque bajo             0.30 m.           sobre nivel de piso terminado 
Duchas                    1.80 m.            sobre nivel de piso terminado 
 
 Estos regímenes no rigen si las láminas respectivas muestran otras. Los 
crespos de jardín estarán como proceso mencionado en las láminas. Corchos 
temporales se reinstalarán corchos roscados en todos los efugios, 
inmediatamente luego de instalar éstos, habiendo permanecer instalados hasta 
el instante de instalar los aparatos sanitarios, siendo prohibida la elaboración de 
corchos con trozos de madera o papel prensado  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por Pto (Punto).  
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Forma de retribución: La retribución de efugio de agua se originará por 
Pto y monto unitario determinado en el presupuesto y previa consentimiento del 
inspector quién preservará por la correcta disposición y construcción en obra. 
 
4.1.1.1.4.6.2 PUNTOS DE REPARTICIÓN 
4.1.1.1.4.6.2.1  RED DE REPARTICIÓN TUBERÍA DE ½ Pulgada PVC-SAP 
Descripción: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½ pulgadas, ¾ pulgadas, 1 1/2 pulgadas, 2 pulgadas para agua 
en los puntos de repartición. Componentes de tipo estándar americano pesado. 
* Para coalición a simple coacción se usará cemento Formal para PVC 
continuando las premisas especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño 
húmedo la rosca de los componentes, en seguida colocar junto de la rosca del 
aditamento cinta teflón para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento 
certificando un buen roscado. *Las intersecciones estarán simples de campanilla 
y espiga, obligándose a usar en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por unidad (und).  
 
Forma de retribución: La retribución de componentes se originará por 
unidad “und” y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.1.4.6.3  ACCESORIO DE PUNTOS 
4.1.1.1.4.6.3.1  CODO PVC SAP ½ Pulgadas x 90° PARA AGUA 
Descripción: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½ pulgadas, ¾ pulgadas, 1 1/2 pulgadas, 2 pulgadas para agua 
en los puntos de repartición. Componentes de tipo estándar americano pesado. 
* Para coalición a simple coacción se usará cemento Formal para PVC 
continuando las premisas especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño 
húmedo la rosca de los componentes, en seguida colocar junto de la rosca del 
aditamento cinta teflón para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento 
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certificando un buen roscado. *Las intersecciones estarán simples de campanilla 
y espiga, obligándose a usar en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por “und” (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de “componentes” se originará por 
unidad “und” y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.1.4.6.3.2  TEE PVC -SAP Ø ½ Pulgadas 
Descripción: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½ pulgadas, ¾ pulgadas, 1 1/2 pulgadas, 2 pulgadas para agua 
en los puntos de repartición. Componentes de tipo estándar americano pesado. 
* Para coalición a simple coacción se usará cemento Formal para PVC 
continuando las premisas especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño 
húmedo la rosca de los componentes, en seguida colocar junto de la rosca del 
aditamento cinta teflón para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento 
certificando un buen roscado. *Las intersecciones estarán simples de campanilla 
y espiga, obligándose a usar en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por “und” (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de “componentes” se originará por 
unidad “und” y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.1.4.6.3.3  YEE PVC SAL PARA DESAGÜE 2”x2” -SAP Ø ½ Pulgadas 
Descripción: Son componentes sanitarios que van instalados en la red de 
drenaje; en cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
propuestos a recoger las aguas servidas hasta la meta establecida por los muros 
que sujetan el ambiente (servicios higiénicos, tópico, etc.) y/o hasta la 
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intersección con el montante. Los componentes a usarse estarán de PVC-SAP 
los cuales corresponderán de estar en medios aceptables y limpias su respectivo 
adhesivo. Los equipos a usarse son la lija, sierra, entre otros. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por “und” y pza.  (unidad, 
fragmento).  
 
Forma de retribución: La retribución se originará por unidad de régimen 
y monto unitario determinado en el presupuesto, y previa consentimiento del 
inspector quien preservará por su correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.1.4.6.4 LLAVES VÁLVULAS 
4.1.1.1.4.6.4.1  LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO VAINZA 1/2" 
4.1.1.1.4.6.4.2  LLAVE DE PASO DE BRONCE DE ½ Pulgadas 
Descripción: Se relata al abastecimiento e disposición del lavatorio con 
todos sus componentes tomando en cuenta su correcta ubicación. Concurrirán 
Acero inoxidable y loza vitrificada blanca nacional de primera eficacia, de 22 
pulgadas por 18 pulgadas con una llave cromada de 1/2 pulgadas, cadena y 
tapón trampa P estará cromada de 1 1/2 pulgadas de diámetro. En los módulos 
de servicio y la cocina estarán de acero inoxidable nacional, con grifos de tipo 
cromada, como proyecto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por pieza (“pza”).  
 
Forma de retribución: La retribución se originará por unidad de régimen 
y monto unitario determinado en el presupuesto, y previa consentimiento del 








4.1.1.1.5.1  LÁMINA RECORDATORIA ACRÍLICA 
Descripción: Estará del tipo acrílico de 0.55 cm. x 0.45 m. de ancho, con 
una base de madera de 1" de grosor anclados por medio de cuatro tornillos. 
 
Forma de construcción: En la etapa final de la obra se originará a la 
elaboración de la placa recordatoria, la que estará encargada al personal 
calificado para tal fin y adquirirá la descripción y tipos como el Formato de la 
Entidad. La Placa se reinstalará sobre un pedestal de madera de una pulgada de 
grosor, preliminarmente pintada y aferrado al tabique por medio de tornillos. La 
placa recordatoria se instalará en un lugar claro y apropiado como las premisas 
del Inspector. 
 
Método de Medida: Esta actividad estará medida por unidad (Und.) 
 
Forma de Valorización: La unidad de régimen para la valorización estará 
por unidad (Und.) de lámina instalada, y la valorización corresponderá ser 
efectuada como los avances reales de obra previa inspección del ingeniero 
inspector. 
 
4.1.1.1.5.2  JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON TECKNOPORT e=1” 
Descripción: Las juntas de construcción mencionadas en las láminas 
estructurales se ubicarán y elaborarán de modo de no debilitar la estructura. 
 
Forma de Construcción: Al realizar las juntas de construcción y 
previamente de prolongar la actividad, se originará a fregar el concreto, 
quitándose las componentes de él que estén blandas, mojando abundancia el 
área y poniendo en seguida un manto de lechada, enseguida se originará a la 




Método de Medida: Se calculará esta actividad por metro Cuadrado (m²), 
estimando la longitud por el ancho de la actividad ejecutada. 
 
Forma de Retribución: La retribución se hace por la medida de la 
actividad ejecutados, basados en el monto unitario por Metro Cuadrado (m²) del 
contrato representa el resarcimiento general para todas las instrucciones de 
transporte, materiales, recursos humanos, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
herramientas, así como nuevos gastos accidentales que se soliciten para 
terminar la actividad. 
 
4.1.1.1.5.3  PIZARRA ACRÍLICA DE 4.50x1.20 m  
Descripción: Pizarra exclusiva producida en una cara en acero vidrioso, 
en tono blanco y en la otra con lienzo. a toda la longitud llevará una porta plumón, 
mota, y componentes para lienzo correspondientemente, metálico; cargará un 
marco de contorno oblicua de aluminio, con dos orejuelas sólidas para ser 
suspendida en el tabique. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará global (glb) 
 
Forma de retribución: La retribución de esta actividad se originará por 
global, cuyos montos unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de la actividad realizados. 
 
4.1.1.1.5.4  ABLUCIÓN FINAL DE OBRA 
Descripción: Esta actividad intuye las actividades que deberán 
elaborarse para la ablución general y exclusión de basuras, desechos, restos de 
materiales, etc., en toda la superficie donde se elaboró la obra.  
 
Forma de construcción: A la terminación de la actividad se verificará la 
limpieza general de todos los componentes que componen la obra ejecutada: 
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vidrios, aparatos y componentes sanitarios, puertas, ventanas y cerraduras, pisos 
y veredas, componentes y aparatos eléctricos, etc. En conclusión, se originará a 
la exclusión de basura, desechos, restos de materiales y demás componentes 
desprendidos, forma tal que la obra permanezca preparada para su entrega final 
y uso correspondiente. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen de esta actividad es por metro 
cuadrado (m²) por todas las actividades de ablución terminante de obra. 
 
4.1.1.2  MODULO (SS.HH. NIVEL PRIMARIA, SS.HH. NIVEL 
SECUNDARIA) 
4.1.1.2.1 ESTRUCTURAS 
4.1.1.2.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
4.1.1.2.1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO EN FORMA MANUAL: 
La limpieza de terreno intuye: La exclusión de basura, exclusión de los 
componentes desgajados y pesados existente en toda el área del terreno 
destinado a la obra, así como trabajo de raíces, malezas y arbustos. Las 
actividades de exclusión de basura y de componentes desprendidos y livianos, 
incluye el depósito de estos objetos y su transporte fuera de la Obra. El nombre 
de exclusión de componentes desprendidos y pesados, intuye el traslado de 
estos fuera del proyecto, incluyendo las actividades de carga y descarga. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad.  
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de terreno debidamente limpiado, previa control 
del Ing. Inspector.Retribución que incluye el importe por materiales, recursos 
humanos equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la construcción 




4.1.1.2.1.1.2 TRAZO, ALTURAS Y REPLANTEO POR EXCLUIR 
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
4.1.1.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS GENERALES (EXPLANACIÓN) 
Descripción: Intuye la exploración de zanjas, nivelación del terreno 
(cortes y rellenos), exploraciones y exclusión del material excedente, obligatorios 
para arreglar el terreno a las rasantes señaladas en las obras por elaborar. 
 
4.1.1.2.1.2.1 CORTES Y NIVELACIÓN DE TERRENO, MANUAL 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de corte y 
nivelación superficial incluido material vegetal, material desprendido, antes del 
inicio de obra, además el corte intensivo lateral frontal, con el fin de obtener las 
alturas de finalizados en los planos, para preparar las exploraciones de zanjas. 
 
Método de Medida: La actividad ejecutada se calculará en m3 de material 
cortado y uniforme, el cual no contendrá volumen alguno de material cortado 
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fuera de las longitudes asignadas en los planos. El Ingeniero Inspector 
corresponderá verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las 
premisas de los planos. 
 
Medios de Retribución: El volumen de corte exploración por el cual se 
retribuirá será por metros cúbicos de material escarificado, medido en su estado 
final, habiendo dejar el contratante debidamente uniforme acorde a las alturas 
establecidas en los planos. Los mayores volúmenes excavados por el 
contratante, no serán estimados en la medición habiendo contar la actividad, con 
la conformidad del Ingeniero Inspector. 
 
4.1.1.2.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE 1.40 M.  A 
2.15 M. DE PROFUNDIDAD 
Descripción de las actividades: Esta actividad se relata a la forma como 
debe elaborarse la exploración en las zonas donde se pretende realizar la 
construcción nueva, reparación o reforzamiento de zapatas.  
 
Método de medida: La medida se originará en términos de m3, tomado 
en su estado original. 
 
Bases de retribución: Las unidades regímenes se retribuirán al precio 
unitario que menciona en el presupuesto, dicho precio y retribución constituye 
resarcimiento total por todos recursos humanos, Equipos, Herramientas y 
contratiempo obligatorios para la correcta y completa construcción de las 
actividades. 
 
4.1.1.2.1.2.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.20 
m EN TERRENO NORMAL 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de exploración, 
realizados con el fin de albergar vigas de cimentación, cimientos de muros, 
acorde a las alturas de finalizados en los planos de obra, las actividades se 
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perpetrarán con peones previo trazo u orientación de alturas realizado por un 
operario.  
 
Unidad de Medida: Se calculará por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de 
exploración se obtendrá multiplicando la sección por la longitud de la zanja, 
estimando las zonas de intersección una sola vez. Si por casualidad, el 
Contratante se excede en la profundidad de la exploración, no se consentirá que 
se rellene con material desprendido, siendo compromiso del constructor hacerlo 
con una composición de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón y con 
pruebas de compactación. 
 
Medios de Retribución: El volumen de exploración por el cual se 
retribuirá será el número de metros cúbicos de material tolerablemente excavado, 
medido en su estado final. Los mayores volúmenes a zanjar para mantener la 
consistencia de los puntos excavadas, no serán estimados en la medida, 
habiendo contar la actividad con la conformidad del Ingeniero Inspector. El 
volumen ejecutado será abonado con el precio unitario correspondiente, por 
metro cúbico, para la actividad: exploración manual, deduciéndose que dicho 
precio y retribución constituirá resarcimiento total por todos los recursos 
humanos, equipos, herramientas, materiales, transporte de materiales y 
contratiempo obligatorios para cumplir satisfactoriamente la actividad. 
 
4.1.1.2.1.2.4 RELLENO Y COMPACTADO (CON MATERIAL PROPIO) 
Descripción: El relleno compactado será con material seleccionado para 
esta actividad se perpetrará con material propio seleccionado, el cual será 
ubicado en las zanjas y exploraciones propios a la cimentación de la 
construcción. Dicho relleno se perpetrará una vez llenado y fraguado del 





Método de Construcción: El relleno se lo perpetrará en mantos 
horizontales cuyas capas no corresponderán ser mayores a 20 cm. y para el 
compactado se utilizarán plancha compactadora de 8 hp con el fin de conseguir 
un grado de compactación del 95% del proctor estándar. 
 
Método de Medida:  La unidad de régimen de esta actividad es por metros 
cúbicos (m3).  
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad será por m3 y dicha 
retribución constituye el resarcimiento total por recursos humanos, equipos y 
herramientas; así como la retribución de impuestos y beneficios sociales del 
personal. 
 
4.1.1.2.1.2.5 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 KM. 
Incluye la construcción de las actividades de exclusión del material 
excedente, proveniente del corte, de las exploraciones y demoliciones, así como 
la exclusión de desperdicios de obra como son residuos de composiciones, 
ladrillos y basura, etc., producidos durante la construcción de la construcción, a 
una distancia de 3.0 km.  
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
Esta actividad será abonada con el precio unitario correspondiente para la 
vigente actividad, constituyendo dicho precio resarcimiento total por el carguío, 
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transporte, instalación del material en el depósito de material excedente, 
acomodado y compactado. Deduciéndose que este precio y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, maquinarias, 
equipos, herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir 
satisfactoriamente la actividad. 
 
4.1.1.2.1.2.6 NIVELACIÓN INTERIOR Y PISONADO P/ADOPTAR 
FALSO PISO e=4" C/EQUIPO LIVIANO, CON MATERIAL 
PROPIO 
Descripción: Esta actividad intuye las actividades de refine, nivelación y 
pisonado del terreno de rasante y el abastecimiento, extendido, conformación de 
la superficie, riego y compactación del material granular acorde con las vigentes 
determinaciones, así como según los alineamientos, y longitudes mencionadas 
en los planos del Proyecto, hasta conseguir las alturas de finalizados para 
adoptar el falso piso. 
 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.) de material uniforme, y compactado con material afirmado en 
los lugares que establezcan los planos o el Ingeniero Inspector, debiéndose 
completar donde sea preciso hasta conseguir las alturas determinadas en los 
planos. 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2) de área de terreno uniforme y 
compactado para adoptar falso piso. El Ingeniero Inspector corresponderá 
verificar en campo que el relleno y compactado estén acorde a las premisas de 
los planos, para autorizar la retribución correspondiente. El precio unitario incluye 
los importes de recursos humanos, herramientas, materiales y equipos 





4.1.1.2.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
(determinaciones Técnicas ver ítem 03.02.06  CONCRETO ARMADO) 
 
4.1.1.2.1.3.1 SOLADO 
4.1.1.2.1.3.1.1 SOLADO F´c=100 Kg/cm2 E=4” 
Descripción: Donde se indique en los planos o donde se requiera y lo 
apruebe la Inspección se construirán solados de concreto ciclópeo en 
compensación 1:12 (Cemento - Hormigón), con un espesor de 2”, dosificación 
que corresponderá respetarse, así como las longitudes mencionadas en los 
planos o los medios de cimentación, estos componentes corresponderán 
trabajarse con Cemento Tipo I o Tipo MS. Inicialmente se originará al instalado, 
cuando se haya efectuado la exactitud de la exploración, como resultado de un 
correcto replanteo, el mezclado de éstos materiales. Se originará utilizando 
composición adora mecánica, habiendo efectuarse estos procedimientos por lo 
mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo podrá utilizarse agua limpia de potable, 
separada de sustancias que pueda dañar el concreto; se mojará las zanjas antes 
de rellenar las áreas consignadas a solados.  
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 




4.1.1.2.1.3.2.1 CIMIENTOS CORREGIDOS COMPOSICIÓN 1:10 
CEMENTO: HORMIGÓN + 30% DE PIEDRA GRANDE 
Descripción: La falsa cimentación será de concreto ciclópeo, cemento: 
hormigón 1:12 + 30% Piedra grande mesclado en forma tal que llegar al concreto 
señalado. La composición será seca, en forma tal que no brote agua a la 
superficie al ser emparejado y pisonado para conseguir una superficie plana, 
nivelada, horizontal, etc.  
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Unidad de Medida: La unidad de régimen de la vigente actividad es el 
metro cúbico (m3). 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad será pagada por metro cúbico (m3) de concreto instalado y 
corresponderá ser abonado al precio unitario del presupuesto para la actividad 
de cimiento corrido. El precio unitario incluye los importes de recursos humanos, 
herramientas, materiales y equipo preciso para la elaboración, traslado, vibrado, 
llenado, acabado y curado del concreto simple, así como maniobra e instalación 
acorde con los planos y determinaciones técnicas. 
 
4.1.1.2.1.3.3 SOBRE CIMIENTOS 
4.1.1.2.1.3.3.1  CONCRETO EN SOBRE CIMIENTO 1:8 CEMENTO + 
HORMIGÓN + 25% DE PIEDRA MEDIANA 
Descripción: Estas determinaciones contienen las exigencias que le 
corresponde a esta Obra, se aplicarán a toda actividad de concreto en que no es 
preciso el empleo de acero de refuerzo. 
 
Composición: La composición será F’c=140Kg/cm2 de cemento Portland 
Tipo I 
 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de retribución: La retribución de la actividad será por metro cúbico 








4.1.1.2.1.3.3.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRE CIMIENTO 
Descripción: Los encofrados deben ser apropiados para la actividad a 
realizarse. Para todas las caras acabadas que hayan de permanecer mostradas, 
los encofrados corresponderán armarse de madera blanca. La finalidad principal 
es sujetar el concreto proporcionándole la forma solicitada, habiendo estar 
acorde con lo detallado en las normas de ACI-348-68. El desencofrado no debe 
ser antes de las 24 horas.  
 
Los encofrados corresponderán ser herméticos para prevenir la 
permeabilidad del mortero y corresponderán a ser debidamente arriostradas o 
ligadas entre sí, de modo que se conserve en el estado y forma deseada con 
seguridad. 
 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.), de encofrado instalado y en relación con el concreto en los 
lugares que establezcan los planos. 
 
Medios de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2), de encofrado instalado y en relación 
con el concreto y corresponderá ser abonado con el precio unitario del 
presupuesto para la actividad encofrado y desencofrado. El precio unitario, 
incluye los importes de recursos humanos (incluido Beneficios Sociales), 
herramientas, materiales y equipo obligatorios para construir los encofrados, 
estimando su habilitación, montaje, apuntalamiento, su alineamiento, 
templadores, desencofrado y limpieza. Su uso será acorde a las Determinaciones 







4.1.1.2.1.3.4 FALSO PISO 
4.1.1.2.1.3.4.1  FALSO PISO DE E=4” CON COMPOSICIÓN 1:8 C:H 
Descripción: Todos los ambientes tendrán falso piso con las capas 
mencionados en los planos de arquitectura. La dosificación será de1:8 (cemento-
hormigón). El terreno de fundación corresponderá elaborarse limpia y nivelándola 
acorde a las representaciones del estudio de suelos. Para el llenado 
corresponderá considerar en cuenta las determinaciones de instalación del 
concreto de estas determinaciones. 
 
Medios de retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m2, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
Inspector preservará porque esta actividad se ejecute discretamente hasta su 
terminación 
 
4.1.1.2.1.4 CONCRETO ARMADO 
(Determinaciones Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
 
4.1.1.2.1.4.1 ZAPATAS 
4.1.1.2.1.4.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
Descripción: Instituyen el cimiento de las columnas, su extensión y forma 
obedece de las cargas que sobre ellas proceden, de la cualidad portante del 
terreno y de su espacio. Se designan zapatas aisladas a las que toleran una 
columna, zapatas acopladas, a las que ofrecen de soporte de dos o más 
columnas y zapatas acopladas, a las que son reunidas por una viga de 
cimentación. 
 
Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará 




Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el progreso 
de la obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.2.1.4.1.2  ACERO PARA ZAPATAS f'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 
Método de medida: El cómputo del peso de la armadura no contendrá los 
brotes de las columnas. En tal juicio de zapatas acopladas, no contendrá dentro 
de todo de los cálculos las vigas de cimentación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se haga establemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.2.1.4.2 VIGAS DE ARRIOSTRE 
4.1.1.2.1.4.2.1 CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE f 'c=210 
Kg/cm2 
(Determinación Técnicas ver   03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
El cálculo será la suma del volumen de todas las vigas de arriostre y el 
volumen de repetición existirá igual al producto del elemento transversal por la 
altura.  
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
 
4.1.1.2.1.4.2.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE 
ARRIOSTRE 
Descripción: Los armados de la viga de cimentación habrá por ocupación 
confinar el concreto trabajable a fin de lograr el elemento estructural con el perfil, 
nivel, alineamiento y longitudes de los planos. 
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Método de Construcción: Se elaborará trayendo madera lo suficiente 
estable para obtener un buen encofrado, aprobando el montaje y desencofrado 
se efectúa posible. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen será el kilogramo (m²). 
 
4.1.1.2.1.4.2.3  ACERO EN VIGA DE CIMENTACIÓN f’y=4200KG/CM2 
GRADO 60 
(Determinación Técnicas Ver Ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
 
Método de Medida: La unidad de régimen será el kilogramo (kg), próximo 
al kilogramo, de acero de refuerzo para estructuras de concreto, verdaderamente 
entregado e instalado en obra, debidamente aceptado por el Inspector. 
 
Bases de Retribución: La retribución se originará al precio unitario 
establecido en el contrato por kilogramo para la obra realizada acorde con esta 
determinación a verificar el trabajo por el Inspector. El precio unitario 
corresponderá cubrir los importes por concepto de abastecimiento, transportes, 
almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, instalación. El cálculo del 
peso de la armadura no contendrá los vástagos de las columnas. En el caso de 
zapatas acopladas, no contendrá dentro de ninguno del cálculo de las vigas de 
cimentación. 
 
4.1.1.2.1.4.3  COLUMNAS 
4.1.1.2.1.4.3.1  CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 210 KG/CM2 
(Determinación Técnicas ver Ítem01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: El cálculo será la adición de los volúmenes de todas 
las columnas y el volumen será igual al interés de la sección perpendicular por la 
altura. Cuando las columnas van dentadas con los muros y columnas de arriostre 
se estimará el volumen agregado de concreto que adhiere en los muros. 
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Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector preservará porque se ejecute establemente durante el progreso de la 
obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.2.1.4.3.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Se calculará total de encofrado y desencofrado 
estará la suma de las superficies por encofrar las columnas. La superficie de 
encofrado de cada columna se tendrá aumentando el contorno de relación 
efectivo con el concreto por la oposición de la altura de la columna menos el 
grosor de la losa. Las superficies de las columnas incrustadas en muros deben 
deducir. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m2, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se ejecute establemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.2.1.4.3.3  ACERO EN COLUMNAS f´y=4200 Kg/cm² GRADO 60 
(Determinación Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Se calculará el peso de la armadura contendrá las 
dimensiones de las barras que van incrustadas en los componentes zapatas, 
vigas, etc. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará que se ejecute continuamente durante el avance de la obra, 
hasta su terminación. 
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4.1.1.2.1.4.4  VIGAS 
4.1.1.2.1.4.4.1  CONCRETO EN VIGAS F´c=210 Kg/cm2 
(Determinación Técnicas ver 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Descripción: El volumen integral de concreto en las vigas será el 
acumulado de los volúmenes propios. El volumen de cada elemento viga del cual 
será el producto de su sección transversal por la distancia. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Descripción: El espacio total de encofrado y desencofrado estará la suma 
de los espacios independientes. El espacio de encofrado de cada viga se tendrá 
multiplicando el contorno efectivo con la longitud. A veces las vigas no requieren 
encofrado en una de las dos fachadas, como es el asunto de vigas chatas 
posadas en toda su distancia sobre los tabiques. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m², cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. 
 
4.1.1.2.1.4.4.2  ACERO EN VIGAS F'y=4,200 Kg/cm² GRADO 60 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Descripción: En el cómputo del peso de la armadura se contendrá la 
longitud de las barras principales y estribos respectivos, de igual forma 
corresponderá estimarse las longitudes de empotramiento de la armadura de 




Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
kg cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector preservará que se ejecute persistentemente el progreso de la 
obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.2.1.4.5 COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE 
4.1.1.2.1.4.5.1  CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 Kg/cm² 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Se calculará la suma de los volúmenes de todas las 
secciones y el volumen de cada una será igual al producto de la sección 
transversal por la altura. Las columneta van dentadas con los muros se estimará 
el volumen agregado de concreto que se adhiera en los muros. 
 
Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m³, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará que se ejecute persistentemente el progreso de la obra, 
hasta su terminación. 
 
4.1.1.2.1.4.5.2  ACERO EN COLUMNETAS f´y=4200 Kg/cm² GRADO 60 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Se calculará el peso de la armadura contendrá las 
longitudes de las barras de las columneta. El Inspector preservará que se ejecute 
persistentemente el progreso de la obra, hasta su terminación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 





4.1.1.2.1.5 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 
4.1.1.2.1.5.1 ESTRUCTURA TIJERAL DE MADERA 
4.1.1.2.1.5.1.1  MONTANTE SUPERIOR E INFERIOR DE MADERA 
TORNILLO DE 2”x6” S/DISEÑO 
4.1.1.2.1.5.1.2  DIAGONALES DE MADERA TORNILLO DE 2”x3” 
4.1.1.2.1.5.1.3  CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2”x3” 
Este ítem intuye la construcción de componentes estructurales con 
madera destinados Para la parte del techo que será con láminas de calaminas 
de acero inoxidable, de acuerdo a las longitudes señaladas en los planos de 
construcción, reglamentario de introducción de planteadas y/o instrucciones del 
Inspector de Obra. La madera de construcción será con Correas de 2”x2” para el 
eje “X” y vigas de madera de 3”x6” para el eje “Y” y tendrá una caída de 25% en 
el eje “Y” a utilizarse será de buena calidad tipo A, separada de rajaduras, sin 
ojos ni astillas duras y bien paradas. El conjunto de elementos y sus escuadrías 
estarán mencionadas en los planos de detalle y reglamentario de exposición de 
alternativas.  
 
Unidad de Medida: La unidad de régimen será por metro lineal (p2) 
 
Forma de Retribución: La retribución se originará por unidad de correas 
instalado acorde a lo establecido en los planos, contando con la conformidad del 
inspector. 
 
4.1.1.2.1.5.1.4  FRISOS DE MADERO TORNILLO ALISADO 
BARNIZADO DE 1”x8” 
4.1.1.2.1.5.1.5  FRISOS DE MADERO TORNILLO ALISADO 







4.1.1.2.1.5.2.1  COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 11 
CANALES N°30 
Descripción: Esta actividad intuye en el abastecimiento e instalación de 
la cobertura en el techo, según longitudes e premisas de los planos. La cobertura 
será techada con plancha de calamina galvanizada. En la instalación 
corresponde a ver en balance que en zonas de demasiado viento el cubierto se 
realizar desde muy anticipadas horas de la mañana incluso hasta el mediodía, a 
fin de prescindir posibles accidentes. 
 
Forma de construcción: Las planchas de calamina galvanizada serán 
instaladas sobre las correas longitudinales de 2” x 3”. El techado se debe realizar 
desde la parte más baja, en dirección hacia la cumbrera. En la instalación se 
debe tener en cuenta que en zonas de mucho viento el techado se debe realizar 
desde tempranas horas de la mañana hasta el mediodía, a fin de prescindir 
posibles accidentes. 
 
Método de Medida: Esta actividad será medida según las actividades 
siguientes: Cobertura con de calamina galvanizada   (m2.). 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para la retribución según 
las actividades siguientes: Cobertura con de calamina galvanizada (m2.). 
Instalada sobre las correas y la valorización corresponderá ser efectuada según 
los avances reales de obra previa inspección del contratante. 
 
4.1.1.2.1.5.2.2  CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 
E=30mm 
Descripción: Las aguas de lluvia se recogen por medio de canales 
ubicados en el perímetro del techado. El agua de drenaje del canal se derrama 
por un tubo vertical denominado montante. Que en su la parte interna se conecta 
a un conducto horizontal el cual da rectamente a los drenajes de los patios, 
veredas, jardines, pavimentos, etc. 
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Método de Medida: Esta actividad será medida según la actividad 
siguientes: Cumbrera de calamina galvanizada de E=30mm (ml.). 
 
Forma de Medida: El metrado de los componentes para aguas pluviales 
se originará calculando las medidas de cada elemento. En la unidad se contiene 
los ganchos de atadura de canaletas, abrazaderas de bajantes y otro elemento 
de sostenimiento. 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para la retribución según 
las actividades siguientes: Cumbrera de calamina galvanizada de E=30mm (ml.). 
 
4.1.1.2.2 ARQUITECTURA 
4.1.1.2.2.1 MUROS Y TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA 
4.1.1.2.2.1.1 TABIQUE DE SOGA, LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 
DE ARCILLA, MEZCLA CEMENTO: ARENA 1:5 
Forma de Retribución: El Retribución de este trabajo se realizará en 
metros cuadrados (m2) de tabique de ladrillo, medido de acuerdo a lo descrito 
será pagado al precio establecido según el Tratado. El Retribución se efectuará 
mediante las valorizaciones mensuales y de acuerdo al avance programado de 
obra. 
 
4.1.1.2.2.2 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
4.1.1.2.2.2.1 REVOQUES EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: 
ARENA 1:5 
Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2). No se establecer ninguna área 
por fuera de tales limitaciones.  
 
Norma de Medida: Se evaluará todas las áreas mencionadas a revestir. 
Por otro lado, se deducirán las ventanas o aberturas entre otros como molduras, 




Forma de Retribución: La forma de Retribución será de acuerdo al precio 
unitario acordado en el análisis de costos unitarios analizado, deduciéndose que 
dicho costo y Retribución constituirá el Retribución total por todos los recursos 
humanos abarcando Leyes Sociales, recursos y cualquier actividad para la 
construcción del trabajo 
 
4.1.1.2.2.2.2 RECUBIERTO EN INTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO: ARENA 1:5 
Unidad de medida:  Metro cuadrado (m2). No se medirá ninguna área por 
fuera de tales límites. 
 
Medida de Norma:  Se calcularán las áreas netas a revocar o vestir. Por 
consiguiente, se deducirá las aberturas, vanos u otros elementos distintos al 
enlucido, como cornisas, molduras y demás salientes que deberán respetarse en 
activadas independientes. 
 
Método de Retribución: El modo de Retribución será por convenio al 
precio señalado en la argumentación de los costos unitarios respectivos, 
comprendiendo que dicho Retribución y precio establecerá por todos los recursos 
humanos incluyendo recursos, Leyes Sociales y cualquier suministro o actividad 
necesario para la realización del trabajo. 
 
4.1.1.2.2.2.3 RECUBIERTO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON 
CEMENTO: ARENA 1:5 
Retribución y Medida: La forma de Retribución será a la verificación de 
la correcta construcción del recubierto por el precio unitario correspondiente, con 
la aceptación del Inspector. Aquella Unidad de medida es el metro cuadrado (m2). 
Esta medida se elaborará valorando el área mediante ancho x altura del paño 
tarrajeado eficaz, esta resultante área será aquella suma parcial de las áreas de 




4.1.1.2.2.2.4 RECUBIERTO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON 
CEMENTO: ARENA 1:5 
Esta actividad corresponde al recubierto de todas las vigas, previo al inicio 
del recubierto la superficie donde se empleará la mezcla, se limpiará y 
empaparán y recibirán un recubierto frotachado con una mezcla que será una 
proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el grosor 
máximo será de 1.5 cm. como máximo 
 
Método de Medida: Esta unidad de medida de la actividad será el metro 
cuadrado (m2). 
 
Modo de Retribución: El modo de Retribución será por convenio a la 
unidad de Medida y constituirá restitución completa por los trabajos incorporando 
los recursos humanos, recursos, leyes sociales, contratiempos, equipo, y en 
general todo lo necesario para acabar la tarea. 
 
4.1.1.2.2.3 CIELORRASO 
4.1.1.2.2.3.1 CIELORRASO SUSPENDIDO CON TRIPLAY DE 
4´x8´x4mm 
Método de Medida: El método de medida para el desembolso será por 
metro cuadrado (m2) de cielorraso suspendido con triplay. 
 
Modo de Retribución: El área por el cual se desembolsara será por 
metros cuadrados de cielorraso suspendido, valorando el encajonado de 1.20 x 
1.20 m y las tapajuntas de 2” x 1/2”, medido en su posición final de acuerdo a los 
lineamientos y medidas mencionadas en los planos o como lo hubiera ordenado 
el Inspector, deduciéndose que el precio unitario y retribución constituyen 
retracción total por toda recursos humanos, equipos, herramientas, recursos, 






4.1.1.2.2.3.2 RONDÓN DE MADERA TORNILLO, ALISADO, LAQUEADO 
DE ¼ DE CIRCULO, DIÁMETRO ¾” 
Unidad de Medida: La unidad de medida para la retribución de esta 
actividad es por METRO LINEAL (ML) de rondón de madera. 
 
Forma de Retribución: La longitud por el cual se pagará será el número 
de metros lineales de rodón de madera suministrado y colocado, medido en su 
posición final de acuerdo a los lineamiento y medidas mencionadas en los planos 
o como lo hubiera ordenado el Inspector, deduciéndose que el precio unitario y 
Retribución constituyen retracción total por todos recursos humanos, equipos, 
herramientas, andamios e contratiempos necesarios para acabar. 
 
4.1.1.2.2.4 PISOS 
4.1.1.2.2.4.1 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2” BRUÑADO 
Método de Medida: La Unidad es metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Retribución: La cantidad determinada según el método de 
medida, será retribuida al precio unitario del tratado, y dicha retribución constituirá 
retracción total del costo de material, equipo, recursos humanos e contratiempos 
necesarios para acabar la actividad. 
 
4.1.1.2.2.4.2 PISO DE CERAMICO 0.30X0.30 cm 
La presente unidad corresponde a la colocación de loseta cerámica 
nacional de primera calidad de alto tránsito de 0.30 x 0.30 m. de espesor 6 mm. 
sobre una superficie de contrapiso convenientemente nivelada. Utilizada en los 
ambientes donde indiquen los planos. 
 





Forma de Retribución: El pago de esta partida será de acuerdo a la 
unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos 
descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 
 
4.1.1.2.2.5 MESA DE CERÁMICO 
4.1.1.2.2.5.1 MESA CONCRETO CON CERÁMICO PARA SS.HH. 
Descripción: Comprende el enchape de la mesa para EL SS.HH., el color 
de cerámico a usar están definidas en los planos de detalles de cocina, 
lavandería y baño.  
 
Materiales:  
 Cerámica de 30 x 30 cm.  
 Fragua  
 Crucetas de plástico de 3mm 
 Pegamento en polvo –Agua.   
 
Método de Ejecución:  Se dispondrán sobre el concreto, No 
comprometerse quejar vacíos bajo las cerámicas para lograr un asentamiento 
completo, y evitar que con el uso pierda su mucilago y se desprenda. No se 
accederá la colocación de fragmentos rotas; las juntas deberán quedar 
divinamente alineadas; las cerámicas colocadas no deben presentar desnivel en 
los bordes. En los casos en los que haya que colocar cartabones, estos se 
obtendrán por cortes a máquina, debiendo presentar bordes bien definidos. 
Después de colocado de cerámica, se fraguarán las juntas con fragua similar a 
la utilizada en los pisos de cerámica, debiendo quedar estas completamente 
enrazadas al concreto de la mesa.  
 




Forma de Retribución: La cantidad determinada según el método de 
cálculo, será pagada al precio unitario de la estipulación, y dicha retribución 
constituirá resarcimiento total por el costo de material, equipo, recursos humanos 
e contratiempos necesarios para consumar la actividad. 
 
4.1.1.2.2.6 ZÓCALOS, CONTRA ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS 
4.1.1.2.2.6.1 ZÓCALOS 
4.1.1.2.2.6.1.1 ZÓCALO DE CERÁMICO 0.20x0.30 cm.  
(Determinación y Técnicas ver ítem MESA CONCRETO CON 
CERÁMICO) 
 
Método de Medida: La unidad de medida será el Metros lineales (ml). 
 
Forma de Retribución: La cantidad establecida según el proceso de 
medida, será retribuida el precio unitario del estatuto, y dicho desembolso por el 
costo de material, recursos humanos, equipo e contratiempos necesarios para 
acabar la tarea. 
 
4.1.1.2.2.6.2 CONTRA ZÓCALO 
4.1.1.2.2.7 CARPINTERÍA DE MADERA 
(Determinaciones Técnicas en el ítem CARPINTERÍA DE MADERA). 
 
Método de medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo al metro 
cuadrado (m2), por las determinaciones técnicas pertinentes en el expediente 
técnico del proyecto. 
 
Forma de Retribución: Por consiguiente, aquella unidad de medida para 
el desembolso de dicha actividad será por metro cuadrado de aquellas puertas 
que se ha terminado de acuerdo a lo establecido en las determinaciones, y para 
la valorización se va a efectuar de acuerdo a los avances de la obra, previa 
intervención del Inspector. De acuerdo al precio unitario se considera aquellos 
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costos de acuerdo a los recursos humanos ya sea Beneficios sociales + IGV, 
recursos, herramientas, y equipo necesario para la madera (carguío, descarga, 
transporte a obra, montaje, almacenamiento, otros), así también como la 
instalación o fabricación, con respecto a lo señalado en los planos. 
 
4.1.1.2.2.7.1 PUERTAS 
4.1.1.2.2.7.1.1 PUERTAS DE MADERA CEDRO TABLERO 
APANELADO SIN DISEÑO ACABADO LAQUEADO 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo al metro 
cuadrado (m2), por las determinaciones técnicas pertinentes en el expediente 
técnico del proyecto. 
 
Forma de Retribución: Por consiguiente, aquella unidad de medida para 
el desembolso de dicha actividad será por metro cuadrado de aquellas puertas 
que se ha terminado de acuerdo a lo establecido en las determinaciones, y para 
la valorización se va a efectuar de acuerdo a los avances de la obra, previa 
intervención del Inspector. De acuerdo al precio unitario se considera aquellos 
costos de acuerdo a los recursos humanos ya sea Beneficios sociales + IGV, 
recursos, herramientas, y equipo necesario para la madera (carguío, descarga, 
transporte a obra, montaje, almacenamiento, otros), así también como la 
instalación o fabricación, con respecto a lo señalado en los planos. 
 
4.1.1.2.2.7.1.2  LA INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo a la unidad 
(und), y para la valorización se va a efectuar de acuerdo a los progresos reales 
de la obra, previa supervisión del Ingeniero responsable. 
 
Forma de Retribución: La cantidad por el cual se pagará será el número 
de unidades de puertas colocadas, medido en su posición final de acuerdo a los 
lineamientos y también a las medidas ya mencionadas de acuerdo a los planos 
establecido es como si lo hubiese disputado el Inspector, se debe de entender 
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que de acuerdo al precio unitario y el Retribución se constituye en el Retribución 
por los recursos humanos, recursos, herramientas, equipos e contratiempos 
precisos para perfeccionar felizmente el trabajo. 
 
4.1.1.2.2.8 LA CARPINTERÍA METÁLICA 
(Determinaciones Técnicas ver ítem CARPINTERÍA METALICA) 
 
4.1.1.2.2.8.1  LAS VENTANAS 
4.1.1.2.2.8.1.1  LAS VENTANAS METÁLICAS CON SEGURIDAD 
SEGÚN EL DISEÑO 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo al metro 
cuadrado (m2), por consiguiente, a dichas determinaciones técnicas pertinentes 
en el expediente técnico. 
 
Forma de Retribución: La cantidad por el cual se pagará será por esta 
actividad es decir por metro cuadrado (m2) de ventana acabada con referencia a 
lo pertinente en las determinaciones y para la valorización se va a efectuar de 
acuerdo a los progresos de obra, previa intervención del Inspector. De acuerdo 
al precio unitario se considera aquellos costos de acuerdo a los recursos 
humanos ya sea Beneficios sociales + IGV, recursos, herramientas, y equipo 
necesario para los recursos metálicos (transporte a obra, descarga, carguío, 
montaje, almacenamiento, otros), así también como la instalación o fabricación, 
con respecto a lo señalado en los planos. 
 
4.1.1.2.2.8.1.2  COLOCACIÓN DE VENTANAS 
Descripción: Las ventanas serán colocadas por personal calificado, en el 
cual se cuidará el aplome de los mismos. Si existiera ventanas colocadas fuera 
del plomo, este será retirado y colocado nuevamente. 
 




Forma de Retribución: Para la forma de retribución de la tarea es la 
unidad (und), y aquella valorización se va a efectuar de acuerdo a los progresos 
de obra, previa intervención del Ingeniero Inspector. El precio unitario de la 
actividad considera los costos de recursos humanos, herramientas y equipo 
necesario para la instalación de las puertas de acuerdo a lo mencionado en los 
planos y determinaciones técnicas. 
 
4.1.1.2.2.8.2  CERRAJERÍA 
4.1.1.2.2.8.2.1  BISAGRAS CAPUCHINAS BRONCE 3”x3” 
4.1.1.2.2.8.2.2  CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTAS 
4.1.1.2.2.8.2.3  LA MANIJA DEL BRONCE DE 4” PARA LAS PUERTAS 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo a las 
piezas que tenga. 
 
Forma de Retribución: El Retribución por estas actividades será de 
acuerdo a la unidad y de acuerdo al precio que se presenta en dicho presupuesto, 
previa aprobación del Inspector. 
 
4.1.1.2.2.9 LOS CRISTALES, LOS VIDRIOS Y AFINES 
4.1.1.2.2.9.1  VIDRIO SEMIDOBLE NACIONAL COLOCADO CON 
SILICONA  
(Determinaciones Técnicas ver ítem VIDRIOS SEMIDOBLE NACIONAL) 
 
Método de Medida: Esta dicha actividad será medida por pie cuadrado 
(p2) por la instalación de vidrio en la conveniente de acuerdo en los mapas y 
detalles técnicas. 
 
Forma de Retribución: Para la forma de paso es la unidad de pie 
cuadrado (p2) ubicadas los vidrio según los progresos de obra, previa 
comprobadas por el Ingeniero responsable que es el Inspector. La actividad 
considera todos los costos de recursos humanos, recursos y herramientas para 
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el suministro, corte e instalación de los vidrios para las puertas, ventanas, 
mamparas y otros elementos de carpintería de acuerdo con los planos. 
 
4.1.1.2.2.10 PINTURA 
4.1.1.2.2.10.1 PINTURA EN INTERIORES 
4.1.1.2.2.10.1.1  PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LÁTEX 
Método de Medida: Esta dicha actividad será medida por metro cuadrado 
(m2.) por pintar de acuerdo a su progreso de la tarea, previa confirmación del 
Inspector.  
 
Modo de Retribución: Para la forma de Retribución de esta tarea es de 
acuerdo el precio de recursos humanos, herramientas, recursos y equipo 
necesarios para el pintado de los muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, 
columnas y otros, de acuerdo con los planos y determinaciones técnicas. 
 
4.1.1.2.2.10.2  PINTURA EN EXTERIORES 
(Determinaciones Técnicas ver ítem PINTURAS EN EXTERIORES) 
4.1.1.2.2.10.2.1 PINTURA LÁTEX EN MUROS EXTERIORES COLOR 
CERÁMICO (TP-1) 
4.1.1.2.2.10.2.2 PINTURAS EN ZÓCALO CON ESMALTE H=0.20 
COLOR NIEBLA 
4.1.1.2.2.10.2.3 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS 
4.1.1.2.2.10.2.3.1 PINTURA LÁTEX EN VIGAS 
4.1.1.2.2.10.2.3.2 PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS 
4.1.1.2.2.10.3  PINTURA EN CIELORRASOS 
4.1.1.2.2.10.3.1  PINTURA EN CIELORRASO SOBRE CEMENTO: 
ARENA 
De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va a ser por las 
siguientes: 
 Pintura látex de 2 manos en los muros   m2 
 Pintura látex de 2 manos en las columnas  m2  
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 Pintura látex de 2 manos en las vigas    m2 
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 
referencia al precio que se establece en el presupuesto, bajo la aceptación del 
inspector. 
 
4.1.1.2.2.10.4  PINTURA EN PUERTAS 
4.1.1.2.2.10.4.1 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA 
Método de Medida: Para esta actividad se utilizará en general, por 
consiguiente, la unidad de Medida es el metro cuadrado (m2). 
 
Modo de Retribución: Los trabajos descritos serán pagados según las 
cantidades medidas, de acuerdo al precio unitario mencionado en el Tratado. 
 
4.1.1.2.2.10.5  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA 
Unidad de Retribución: La unidad de medida de dicha actividad es de 
acuerdo a las siguientes actividades: Las pinturas en ventanas metálicas se van 
a medir en metros cuadrados (m2) 
 
Forma de Retribución: El Retribución de estos trabajos se hará de 
acuerdo al precio que figura en el presupuesto, previa aceptación del inspector. 
 
4.1.1.2.2.10.6  PINTURA ANTICORROSIVO EN CALAMINA 
4.1.1.2.2.10.7 PINTURA EN CANALETA GALVANIZADA CON 
ESMALTE COLOR ROJO TEJA 
Método de Retribución: La unidad para el Retribución es por metro 
cuadrado (m2.) de acuerdo a las tareas del componente pintado según la 
progresiva de obra, previa fiscalización del Inspector. 
 
Forma de Retribución: Se va a realizar de acuerdo a la actividad lo cual 
se va a considerar todos aquellos costos es decir recursos humanos (Beneficios 
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sociales + IGV), herramientas, recursos y equipo indispensables para el pintado 
de muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, columnas y otros, de acuerdo 
con los planos y determinaciones técnicas. 
 
4.1.1.2.2.11 SISTEMA AGUA DE LLUVIA 
4.1.1.2.2.11.1 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 
4.1.1.2.2.11.1.1 CANALETAS DE PLANCHA GALVANIZADA 1/32" 
SEGÚN DISEÑO 
Método de Medida: La unidad de Retribución de dicha actividad será por 
metro lineal (ML) por aquellas canaletas de plancha galvanizada. 
 
Forma de Retribución: La longitud por el cual se pagará será el número 
de metros lineales de canaleta de plancha galvanizada, suministrada y colocada, 
medida en su posición final por convenio a las medidas mencionados en los 
planos y lineamiento como lo hubiera estructurado el Inspector, comprendiendo 
a que el precio unitario y Retribución constituyen retracción total por todos 
recursos humanos, equipos, herramientas, recursos, e contratiempos necesarios 
para acabar alargadamente el trabajo. 
 
4.1.1.2.2.11.1.2 CONDUCTO DE BAJADA PVC SAP DIÁMETRO 4” 
Descripción: El conducto para el montaje de desagüe se utilizará el PVC 
rígido, para los fluidos sin presión, lo cual es obligación para cumplir con los 
requisitos establecidos en la NTN–ITINTEC–399.003. Los accesorios para 
desagüe y ventilación serán de PVC rígido, unión a simple presión según NTN–
ITINTEC–399.021. Adhesivo para Polivinilo Chloride según NTN – ITINTEC 
399.090. 
 
Método de Medida: Se va a calcular esta actividad por unidad de metro 
lineal (ml), por motivo de las tareas ejecutadas, o por partes de la semejanza para 
alcanzar un total. 
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Forma de Retribución: El Retribución será de acuerdo al metrado 
avanzado para esta actividad. 
 
4.1.1.2.2.11.1.3 CODO PVC SAP 4”x90° 
Descripción: Las tuberías de bajada de PVC Ø 4” para que realice una 
cabal función y sea agradable a la vista, se unirá a la canaleta mediante un codo 
PVC Ø 3”x90º utilizando pegamentos especiales para PVC y teniendo mucho 
cuidado de no quedar con rebabas o gotas. También se utilizará el codo PVC Ø 
3”x90º para los quiebres que realice la tubería de bajada tanto con la pared como 
el piso. 
 
Método de Medida: Se medirá esta actividad por unidad (Unid) 
considerando el accesorio como la actividad ejecutada, o sumando por partes de 
la misma para un total. 
 
Forma de Retribución: El Retribución será de acuerdo al metrado 
avanzado para esta actividad. 
 
4.1.1.2.2.11.2  COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERÍAS 
4.1.1.2.2.11.2.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F´c=175kg/cm2 
Método de Medida: La unidad de medida de la presente actividad es el 
metro cúbico (m3). 
 
Forma de Retribución: Este trabajo será pagado por metro cúbico (m3) 
de columneta debidamente llenado en los lugares mencionados en los planos. El 
precio unitario incluye los costos de recursos humanos, herramientas, recursos y 
equipos necesarios para la preparación, transporte, llenado y acabado del 






4.1.1.2.2.11.2.2 PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIOR COLOR 
VERDE NILO (TP-3) 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de Medida en metro cuadrado 
(m2). 
 
Modo de Retribución: Las tareas descritas van ser desembolsado según 
las cantidades medidas, será de acuerdo al precio unitario mencionado en la 
Contrata. 
 
4.1.1.2.2.11.2.3 DESENCOFRADO Y ENCOFRADO NORMAL. 
Descripción: Esta actividad constituye los trabajos necesarios para 
realizar los encofrados que recibirán el drenaje pluvial, según los lineamiento y 
medidas mencionados en aquellos planos. 
 
Forma de construcción:  Con respecto a la construcción esta actividad 
se referirá a todo lo mencionado en las determinaciones técnicas. 
 
Método de Medida: Este trabajo va a ser medido por metro cuadrado (m2) 
de acuerdo al encofrado colocado y también en contacto con el concreto de 
acuerdo con los Planos respectivos.  
 
Modo de Retribución: El modo de Retribución para efectos del 
desembolso de esta actividad es en metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
encofrado colocado y también en contacto con el concreto y esto será retribuida 









4.1.1.2.3 FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS 
4.1.1.2.3.1 EFUGIO DE LUZ Y FUERZA 
4.1.1.2.3.1.1 EFUGIO DE TECHO – CENTROS DE LUZ  
Método de Medida: La unidad de régimen será por punto (pto.) 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por punto, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los recursos y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.2.3.1.2 EFUGIO PARA TOMACORRIENTE  
Procedimiento de Medida: La unidad de régimen será por punto (pto). 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por puntos, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades. 
 
4.1.1.2.3.1.3 EFUGIO PARA INTERRUPTOR SIMPLE  
4.1.1.2.3.1.4 EFUGIO PARA INTERRUPTOR DOBLE 
Procedimiento de Medida: La unidad de régimen será por punto (Pto) 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
punto, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.2.3.2 TABLEROS Y CAJONES 
4.1.1.2.3.2.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TERMOMAGNÉTICOS TD 
(4) 2x15A, 2) 2x25A, (2) 2x32A + CAJA CLASE GABINETE 
Método de medida: Unidad de régimen: pieza (pza.) 
196 
 
Norma de medida: Se perpetrará acorde al conjunto de unidades. 
 
Medios de retribución: El precio unitario incluye la retribución de los 
materiales manipulados en esta actividad, recursos humanos, herramientas y 
cualquier imprevisto preciso para su buena disposición 
 
4.1.1.2.3.3 INSTALACIÓN POZO A TIERRA 
4.1.1.2.3.3.1 POZO DE TIERRA INCLUIDO INSTALACIÓN 
Método de Medida: La unidad de régimen será por conjunto (Und). 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
conjunto, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.2.3.4 APARATOS ELÉCTRICOS 
4.1.1.2.3.4.1 REJILLA EMPOTRABLE  4x18W ADOSABLE 
4.1.1.2.3.4.2 REJILLA EMPOTRABLE  2x36W C/BALASTO 
ELECTRÓNICO 
4.1.1.2.3.4.3 LÁMPARA INCANDESCENTE 
Método de Medida: La unidad de régimen será por pieza (pza.) 
 
Medios de Retribución: La medida de estas actividades se verificará en 
su estado final, estimando el abastecimiento e disposición de los aparatos y 
componentes obligatorios y las pruebas técnicas que el caso pretende, acorde a 
la ubicación mencionada en los planos del proyecto y como lo descrito en las 
vigentes determinaciones. La actividad corresponderá contar con el 
consentimiento del Ingeniero Inspector. El conjunto de aparatos entregados e 
instalados se retribuirá acorde al precio unitario conveniente, por unidad, 
deduciéndose que dicho precio y retribución formará resarcimiento total por los 
aparatos, componentes, materiales, herramientas, equipos y recursos humanos 
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obligatorios para realizar satisfactoriamente la actividad acorde con los planos y 
las Determinaciones Técnicas 
 
4.1.1.2.3.4.4 LÁMPARA AHORRADORAS DE ENERGÍA 20W 
Método de Medida: La unidad de régimen será por unidad (und.)  
 
Método de Retribución:  El cómputo se verificará por aparato instalado y 
probado. 
 
4.1.1.2.3.5 CABLES Y/O GUÍAS 
4.1.1.2.3.5.1 TUBERÍA PVC SEL Ø 3/4" 
4.1.1.2.3.5.2 CABLE ELÉCTRICO TW N° 12 
4.1.1.2.3.5.3 CABLE ELÉCTRICO TW N° 14 
Método de Medida: La unidad de régimen será por metro (m) 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
metro, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.2.4 FUNDAMENTOS SANITARIAS  
4.1.1.2.4.1 APARATOS Y COMPONENTES SANITARIOS 
4.1.1.2.4.1.1 INODORO TANQUE BAJO P/ADULTOS CON 
ACCESORIOS 
4.1.1.2.4.1.2 COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 
Descripción: Se deduce así al abastecimiento e disposición del inodoro 
de tanque bajo y cúspide con sus componentes (tornillos de fijación de 
2pulgadas, tarugos de plástico, platinas de fierro galvanizado de: 1/8”x1”, 
3/16”x1” y 3/16”x1/2”); Los retretes estarán de loza vitrificada blanca, nacional de 
originaria eficacia con diván y tapa, así como componentes interiores de plástico 
pesado irrompible, la manija de accionamiento estará cromada al igual que los 
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fiadores de detención al piso. Su lugar se ejemplea en los planos de diseño 
constructivo del proyecto.   
 
Método de medida: El mecanismo de régimen será por “und” (unidad). 
 
Forma de retribución: La retribución se formará por régimen de medida 
y precio unitario determinado en el presupuesto, y previa consentimiento del 
inspector quien vigilará por su delicada ocupación en obra. La retribución se 
originará por unidad de régimen y monto unitario determinado en el presupuesto, 
y previa consentimiento del inspector quien preservará por su correcta 
construcción en obra. 
 
4.1.1.2.4.1.3 LAVATORIOS DE LOSA PARA EMPOTRAR 
Descripción: Se relata al abastecimiento e disposición del lavatorio con 
todos sus componentes tomando en cuenta su correcta ubicación. Concurrirán 
Acero inoxidable y loza vitrificada blanca nacional de primera eficacia, de 22 
pulgadas por 18 pulgadas con una llave cromada de 1/2 pulgadas, cadena y 
tapón trampa P estará cromada de 1 1/2 pulgadas de diámetro. En los módulos 
de servicio y la cocina estarán de acero inoxidable nacional, con grifos de tipo 
cromada, como proyecto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por fragmento (pza).  
 
Forma de retribución: La retribución se originará por unidad de régimen 
y monto unitario determinado en el presupuesto, y previa consentimiento del 
inspector quien preservará por su correcta construcción en obra. 
 
4.1.1.2.4.1.4  BARRA DE SEGURIDAD P/BAÑO CON ACCESORIOS: 
Descripción: Hecho en tubo de acero inoxidable de 1” de diámetro y 1.2 
mm. de espesor, acabado satinado, con dimensiones y sujeto a muro según 
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detalles en plano, y remates de cano de acero inoxidable, en el muro.  Con 
remates boleados y limados. 
 
Método Medida: La Régimen de medida, será la Régimen (UND), que 
será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento. 
 
Forma de Retribución: La forma de retribución será al verificar la correcta 
colocación de la barra medida en piezas por el costo unitario correspondiente, 
contando con el consentimiento del Inspector. 
 
4.1.1.2.4.2 EFUGIO DE DESAGÜE 
4.1.1.2.4.2.1  EFUGIO DE DESAGÜE CON PVC Ø 2 PULGADAS 
4.1.1.2.4.2.2  EFUGIO DE DESAGÜE CON PVC Ø 4 PULGADAS 
4.1.1.2.4.2.3  EFUGIO DE VENTILACIÓN CON PVC Ø 2 PULGADAS 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por punto.   
 
Forma de retribución: La retribución del efugio de drenaje en PVC y 
componentes se originará por sitio punto y monto unitario determinado en el 
presupuesto y previa consentimiento del inspector quién preservará por la 
correcta disposición y construcción en obra 
 
4.1.1.2.4.3 PUNTOS DE REPARTICIÓN 
4.1.1.2.4.3.1  PUNTOS DE REPARTICIÓN TUBERÍA PVC SAL 4 
PULGADAS 
4.1.1.2.4.3.2  PUNTOS DE REPARTICIÓN TUBERÍA PVC SAL 2 
PULGADAS 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por und (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de componentes se originará por 
unidad und y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
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4.1.1.2.4.4 COMPONENTES DE PUNTOS 
4.1.1.2.4.4.1  CODO PVC SAL D=2” X 90° 
Generalidades: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” para agua en las PUNTOS de repartición. 
Componentes de tipo estándar americano pesado. * Para coalición a simple 
coacción se usará cemento Formal para PVC continuando las premisas 
especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño húmedo la rosca de los 
componentes, en seguida colocar junto de la rosca del aditamento cinta teflón 
para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento certificando un buen roscado. 
*Las intersecciones estarán simples de campanilla y espiga, obligándose a usar 
en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por und (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de componentes se originará por 
unidad und y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.2.4.4.2  TEE PVC-SAL Ø 2" 
Descripción: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½”, ¾”, 1 1/2”, 2” para agua en las PUNTOS de repartición. 
Componentes de tipo estándar americano pesado. * Para coalición a simple 
coacción se usará cemento Formal para PVC continuando las premisas 
especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño húmedo la rosca de los 
componentes, en seguida colocar junto de la rosca del aditamento cinta teflón 
para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento certificando un buen roscado. 
*Las intersecciones estarán simples de campanilla y espiga, obligándose a usar 
en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto.  
 




Forma de retribución: La retribución de componentes se originará por 
unidad und y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.2.4.4.3  CODO PVC SAL PARA DESAGÜE 4” X 90° 
4.1.1.2.4.4.4  YEE PVC SAL PARA PARA DESAGÜE 4” X 4” 
Generalidades: Son componentes sanitarios que van instalados en la red 
de drenaje; en cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un 
menor, propuestos a recoger las aguas servidas hasta la meta establecida por 
los muros que sujetan el ambiente (servicios higiénicos, tópico, etc.) y/o hasta la 
intersección con el montante. Los componentes a usarse estarán de PVC-SAP 
los cuales corresponderán de estar en medios aceptables y limpias su respectivo 
adhesivo. Los equipos a usarse son la Lija, sierra, entre otros. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por “und” y pza (unidad, 
fragmento).  
 
Forma de retribución:  La retribución se originará por unidad de régimen 
y monto unitario determinado en el presupuesto, y previa consentimiento del 
inspector quien preservará por su correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.2.4.5 ADITAMIENTO VARIOS  
4.1.1.2.4.5.1 SUMIDERO DE BRONCE D=2” 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por und. (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de caja de registro se originará por 
unidad y monto unitario determinado en el presupuesto y previa consentimiento 






4.1.1.2.4.5.2 SUMIDERO CROMADO D=4 Pulgadas 
Descripción: Se deduce así al abastecimiento e disposición de sumideros 
de bronce. El fregado de los lugares de servicios higiénicos se originará por 
medio de canaletas y su recaudación, por sumideros acoplados a la red de 
drenaje, con su concerniente trampa P (idéntica Forma las duchas, depósito de 
material excedente, urinarios, abrevaderos corridos) y rejillas.   Estos sumideros 
serán de bronce, amovible de las longitudes mencionadas en las láminas. Así de 
igual, estos sumideros también se podrán ubicar en efugios de ventilación 
horizontal como muestran en los planos.   
 
Método de régimen: La unidad de régimen estará por “und” (unidad).  
 
Forma de Retribución: La retribución de la rejilla de bronce se originará 
por unidad de régimen und y monto unitario determinado en el presupuesto y 
previa consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición 
y construcción en obra. 
 
4.1.1.2.4.6 SISTEMA DE AGUA FRÍA 
4.1.1.2.4.6.1  EFUGIO DE AGUA FRÍA  
4.1.1.2.4.6.1.1 EFUGIO DE AGUA FRÍA CONDUCTOS DE PVC SAP Ø½ 
PULGADA 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por Pto (Punto).  
 
Forma de retribución: La retribución de efugio de agua se originará por 
Pto y monto unitario determinado en el presupuesto y previa consentimiento del 








4.1.1.2.4.6.2 PUNTOS DE REPARTICIÓN 
4.1.1.2.4.6.2.1  RED DE REPARTICIÓN TUBERÍA DE ½ Pulgada PVC-
SAP 
Generalidades: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½ pulgadas, ¾ pulgadas, 1 1/2 pulgadas, 2 pulgadas para agua 
en los puntos de repartición. Componentes de tipo estándar americano pesado. 
* Para coalición a simple coacción se usará cemento Formal para PVC 
continuando las premisas especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño 
húmedo la rosca de los componentes, en seguida colocar junto de la rosca del 
aditamento cinta teflón para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento 
certificando un buen roscado. *Las intersecciones estarán simples de campanilla 
y espiga, obligándose a usar en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por unidad (und).  
 
Forma de retribución: La retribución de componentes se originará por 
unidad “und” y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.2.4.6.3 ACCESORIO DE PUNTOS 
4.1.1.2.4.6.3.1  CODO PVC SAP ½ Pulgadas x 90° PARA AGUA 
Descripción: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½ pulgadas, ¾ pulgadas, 1 1/2 pulgadas, 2 pulgadas para agua 
en los puntos de repartición. Componentes de tipo estándar americano pesado. 
* Para coalición a simple coacción se usará cemento Formal para PVC 
continuando las premisas especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño 
húmedo la rosca de los componentes, en seguida colocar junto de la rosca del 
aditamento cinta teflón para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento 
certificando un buen roscado. *Las intersecciones estarán simples de campanilla 




Método de Medida: La unidad de régimen estará por “und” (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de “componentes” se originará por 
unidad “und” y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.2.4.6.3.2  TEE PVC -SAP Ø ½ Pulgadas 
Descripción: Intuye el abastecimiento y disposición de distintos 
aditamentos de ½ pulgadas, ¾ pulgadas, 1 1/2 pulgadas, 2 pulgadas para agua 
en los puntos de repartición. Componentes de tipo estándar americano pesado. 
* Para coalición a simple coacción se usará cemento Formal para PVC 
continuando las premisas especificadas por el fabricante. * Fregar con un paño 
húmedo la rosca de los componentes, en seguida colocar junto de la rosca del 
aditamento cinta teflón para prescindir fugas. * Entornillar el aditamento 
certificando un buen roscado. *Las intersecciones estarán simples de campanilla 
y espiga, obligándose a usar en todos, adhesivo apropiado al tipo de conducto. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por “und” (unidad).  
 
Forma de retribución: La retribución de “componentes” se originará por 
unidad “und” y monto unitario determinado en el presupuesto y previa 
consentimiento del inspector quién preservará por la correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.2.4.6.3.3  YEE PVC SAL PARA DESAGÜE 2”x2” -SAP Ø ½ 
Pulgadas 
Descripción: Son componentes sanitarios que van instalados en la red de 
drenaje; en cambios de dirección, cambios de diámetros de un mayor a un menor, 
propuestos a recoger las aguas servidas hasta la meta establecida por los muros 
que sujetan el ambiente (servicios higiénicos, tópico, etc.) y/o hasta la 
intersección con el montante. Los componentes a usarse estarán de PVC-SAP 
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los cuales corresponderán de estar en medios aceptables y limpias su respectivo 
adhesivo. Los equipos a usarse son la lija, sierra, entre otros. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por “und” y pza.  (unidad, 
fragmento).  
 
Forma de retribución: La retribución se originará por unidad de régimen 
y monto unitario determinado en el presupuesto, y previa consentimiento del 
inspector quien preservará por su correcta disposición en obra. 
 
4.1.1.2.4.6.4 LLAVES VÁLVULAS 
4.1.1.2.4.6.4.1  LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO VAINZA 1/2" 
4.1.1.2.4.6.4.2  LLAVE DE PASO DE BRONCE DE ½ Pulgadas 
Descripción: Se relata al abastecimiento e disposición del lavatorio con 
todos sus componentes tomando en cuenta su correcta ubicación. Concurrirán 
Acero inoxidable y loza vitrificada blanca nacional de primera eficacia, de 22 
pulgadas por 18 pulgadas con una llave cromada de 1/2 pulgadas, cadena y 
tapón trampa P estará cromada de 1 1/2 pulgadas de diámetro. En los módulos 
de servicio y la cocina estarán de acero inoxidable nacional, con grifos de tipo 
cromada, como proyecto.  
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará por pieza (“pza”).  
 
Forma de retribución: La retribución se originará por unidad de régimen 
y monto unitario determinado en el presupuesto, y previa consentimiento del 
inspector quien preservará por su correcta construcción en obra. 
 
4.1.1.2.4.7 VARIOS 
4.1.1.2.4.7.1  JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON TECKNOPORT e=1” 
Descripción: Las juntas de construcción mencionadas en las láminas 
estructurales se ubicarán y elaborarán de modo de no debilitar la estructura.  
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Forma de Construcción: Al realizar las juntas de construcción y 
previamente de prolongar la actividad, se originará a fregar el concreto, 
quitándose las componentes de él que estén blandas, mojando abundancia el 
área y poniendo en seguida un manto de lechada, enseguida se originará a la 
disposición de las planchas de tecknoport.  
 
Método de Medida: Se calculará esta actividad por metro Cuadrado (m²), 
estimando la longitud por el ancho de la actividad ejecutada. 
 
Forma de Retribución: La retribución se hace por la medida de la 
actividad ejecutados, basados en el monto unitario por Metro Cuadrado (m²) del 
contrato representa el resarcimiento general para todas las instrucciones de 
transporte, materiales, recursos humanos, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
herramientas, así como nuevos gastos accidentales que se soliciten para 
terminar la actividad. 
 
4.1.1.2.4.7.2  ABLUCIÓN FINAL DE OBRA 
Descripción: Esta actividad intuye las actividades que deberán 
elaborarse para la ablución general y exclusión de basuras, desechos, restos de 
materiales, etc., en toda la superficie donde se elaboró la obra.  
 
Forma de construcción: A la terminación de la actividad se verificará la 
limpieza general de todos los componentes que componen la obra ejecutada: 
vidrios, aparatos y componentes sanitarios, puertas, ventanas y cerraduras, pisos 
y veredas, componentes y aparatos eléctricos, etc. En conclusión, se originará a 
la exclusión de basura, desechos, restos de materiales y demás componentes 
desprendidos, forma tal que la obra permanezca preparada para su entrega final 
y uso correspondiente. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen de esta actividad es por metro 
cuadrado (m²) por todas las actividades de ablución terminante de obra. 
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4.1.1.3  MODULO (06 aulas temática, sala de usos múltiples-biblioteca, 
área de psicología-laboratorio) 
4.1.1.3.1 ESTRUCTURAS 
4.1.1.3.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
4.1.1.3.1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO EN FORMA MANUAL: 
La limpieza de terreno intuye: La exclusión de basura, exclusión de los 
componentes desgajados y pesados existente en toda el área del terreno 
destinado a la obra, así como trabajo de raíces, malezas y arbustos. Las 
actividades de exclusión de basura y de componentes desprendidos y livianos, 
incluye el depósito de estos objetos y su transporte fuera de la Obra. El nombre 
de exclusión de componentes desprendidos y pesados, intuye el traslado de 
estos fuera del proyecto, incluyendo las actividades de carga y descarga. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad.  
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de terreno debidamente limpiado, previa control 
del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, recursos 
humanos equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la construcción 
correcta de la vigente actividad 
 
4.1.1.3.1.1.2 TRAZO, ALTURAS Y REPLANTEO POR EXCLUIR 
4.1.1.3.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 




Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad 
 
4.1.1.3.1.2.1 CORTES Y NIVELACIÓN DE TERRENO, MANUAL 
4.1.1.3.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE 1.40 M.  A 
2.15 M. DE PROFUNDIDAD 
4.1.1.3.1.2.3 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL (CON 
MATERIAL PROPIO) 
(Determinaciones Técnicas ver ítem 01.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material excedente depositado en el depósito de material excedente cuya 
localización será determinada por el inspector. 
 
Bases de retribución: El volumen que se calculará será el número de 
metros cúbicos de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, 
acomodado y compactado en los depósitos de material excedente, acorde con 
las vigentes determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el 
Inspector. La actividad será retribuida con el precio unitario correspondiente para 
la vigente actividad, constituyendo dicho importe de resarcimiento total de la 
carga, transporte, puesto del material en los depósitos, acomodado y 
compactado. Deduciéndose que este precio y retribución constituirá 
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resarcimiento total por todo el recurso humano, maquinarias, equipos, 
herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir satisfactoriamente la tarea. 
 
4.1.1.3.1.2.4 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS HASTA 1.20 
m EN TERRENO NORMAL 
(Determinaciones Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de Medida: Se calculará por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de 
exploración se obtendrá multiplicando la sección por la longitud de la zanja, 
estimando las zonas de intersección una sola vez. Si por casualidad, el 
Contratante se excede en la profundidad de la exploración, no se consentirá que 
se rellene con material desprendido, siendo compromiso del constructor hacerlo 
con una composición de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón y con 
pruebas de compactación. 
 
Medios de Retribución: El volumen de exploración por el cual se 
retribuirá será el número de metros cúbicos de material tolerablemente excavado, 
medido en su estado final. Los mayores volúmenes a zanjar para mantener la 
consistencia de los puntos excavadas, no serán estimados en la medida, 
habiendo contar la actividad con la conformidad del Ingeniero Inspector. El 
volumen ejecutado será abonado con el precio unitario correspondiente, por 
metro cúbico, para la actividad: exploración manual, deduciéndose que dicho 
precio y retribución constituirá resarcimiento total por todos los recursos 
humanos, equipos, herramientas, materiales, transporte de materiales y 
contratiempo obligatorios para cumplir satisfactoriamente la actividad. 
 
4.1.1.3.1.2.5 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 KM. 
(Determinaciones Técnicas ver ítem EXCLUSIÓN DE MATERIAL 
CARGADO MANUAL/VOLQUETE 6m3) 
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Método de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
 
4.1.1.3.1.2.6 NIVELACIÓN INTERIOR Y PISONADO P/ADOPTAR FALSO 
PISO e=4" C/EQUIPO LIVIANO, CON MATERIAL PROPIO 
(Determinaciones Técnicas ver ítem NIVELACIÓN INTERIOR 
P/ADOPTAR FALSO PISO) 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.) de material uniforme, y compactado con material afirmado en 
los lugares que establezcan los planos o el Ingeniero Inspector, debiéndose 
completar donde sea preciso hasta conseguir las alturas determinadas en los 
planos. 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2) de área de terreno uniforme y 
compactado para adoptar falso piso. El Ingeniero Inspector corresponderá 
verificar en campo que el relleno y compactado estén acorde a las premisas de 
los planos, para autorizar la retribución correspondiente.El precio unitario incluye 
los importes de recursos humanos, herramientas, materiales y equipos 
obligatorios el relleno y compactado. 
 
4.1.1.3.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
4.1.1.3.1.3.1 SOLADO 
4.1.1.3.1.3.1.1 SOLADO F´c=100 Kg/cm2 E=4” 
(Determinaciones Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
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Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 




4.1.1.3.1.3.2.1 CIMIENTOS CORREGIDOS COMPOSICIÓN MEZCLA 
1:10 CEMENTO: HORMIGÓN + 30% DE PIEDRA GRANDE 
(Determinaciones Técnicas ver ítem CIMIENTOS) 
 
Unidad de Medida: La unidad de régimen de la vigente actividad es el 
metro cúbico (m3). 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad será pagada por metro cúbico (m3) de concreto instalado y 
corresponderá ser abonado al precio unitario del presupuesto para la actividad 
de cimiento corrido. El precio unitario incluye los importes de recursos humanos, 
herramientas, materiales y equipo preciso para la elaboración, traslado, vibrado, 
llenado, acabado y curado del concreto simple, así como maniobra e instalación 
acorde con los planos y determinaciones técnicas. 
 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de retribución: La retribución de la actividad será por metro cúbico 
de concreto llenado 
 
4.1.1.3.1.3.3 SOBRE CIMIENTOS 
4.1.1.3.1.3.3.1  CONCRETO EN SOBRE CIMIENTO 1:8 CEMENTO + 
HORMIGÓN + 25% DE PIEDRA MEDIANA 
(Determinaciones Técnicas ver ítem ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE SOBRE CIMIENTOS) 
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Composición: La composición será F’c=140Kg/cm2 de cemento Portland 
Tipo I 
 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de retribución: La retribución de la actividad será por metro cúbico 
de concreto llenado. 
 
4.1.1.3.1.3.3.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRE CIMIENTO 
(Determinaciones Técnicas ver ítem ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE SOBRE CIMIENTOS) 
 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.), de encofrado instalado y en relación con el concreto en los 
lugares que establezcan los planos. 
 
Medios de Retribución: El precio unitario, incluye los importes de 
recursos humanos (incluido Beneficios Sociales), herramientas, materiales y 
equipo obligatorios para construir los encofrados, estimando su habilitación, 
montaje, apuntalamiento, su alineamiento, templadores, desencofrado y 
limpieza. Su uso será acorde a las Determinaciones Técnicas y Planos. 
 
4.1.1.3.1.3.4 FALSO PISO 
4.1.1.3.1.3.4.1  FALSO PISO DE E=4” CON COMPOSICIÓN 1:8 C:H 
(Determinaciones Técnicas ver ítem FALSO PISO) 
 
Medios de retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m2, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 
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Inspector preservará porque esta actividad se ejecute discretamente hasta su 
terminación 
 
4.1.1.3.1.4 CONCRETO ARMADO 
(Determinaciones Técnicas ver ítem FALSO PISO) 
 
4.1.1.3.1.4.1 ZAPATAS 
4.1.1.3.1.4.1.1  CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
Descripción: Instituyen el cimiento de las columnas, su extensión y forma 
obedece de las cargas que sobre ellas proceden, de la cualidad portante del 
terreno y de su espacio. Se designan zapatas aisladas a las que toleran una 
columna, zapatas acopladas, a las que ofrecen de soporte de dos o más 
columnas y zapatas acopladas, a las que son reunidas por una viga de 
cimentación. 
 
Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará 
multiplicando la sección por su altura. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el progreso 
de la obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.3.1.4.1.2  ACERO PARA ZAPATAS f'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 
Método de medida: El cómputo del peso de la armadura no contendrá los 
brotes de las columnas. En tal juicio de zapatas acopladas, no contendrá dentro 
de todo de los cálculos las vigas de cimentación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
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Inspector reservará porque ella se haga establemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.3.1.4.2 VIGAS DE ARRIOSTRE 
4.1.1.3.1.4.2.1 CONCRETO EN VIGAS DE ARRIOSTRE f 'c=210 
Kg/cm2 
(Determinación Técnicas ver   03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
El cálculo será la suma del volumen de todas las vigas de arriostre y el 
volumen de repetición existirá igual al producto del elemento transversal por la 
altura.  
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
 
4.1.1.3.1.4.2.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE 
ARRIOSTRE 
Descripción: Los armados de la viga de cimentación habrá por ocupación 
confinar el concreto trabajable a fin de lograr el elemento estructural con el perfil, 
nivel, alineamiento y longitudes de los planos. 
 
Método de Construcción: Se elaborará trayendo madera lo suficiente 
estable para obtener un buen encofrado, aprobando el montaje y desencofrado 
se efectúa posible. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen será el kilogramo (m²). 
 
4.1.1.3.1.4.2.3  ACERO EN VIGA DE CIMENTACIÓN f’y=4200KG/CM2 
GRADO 60 
(Determinación Técnicas Ver Ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
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Método de Medida: La unidad de régimen será el kilogramo (kg), próximo 
al kilogramo, de acero de refuerzo para estructuras de concreto, verdaderamente 
entregado e instalado en obra, debidamente aceptado por el Inspector. 
 
Bases de Retribución: La retribución se originará al precio unitario 
establecido en el contrato por kilogramo para la obra realizada acorde con esta 
determinación a verificar el trabajo por el Inspector. El precio unitario 
corresponderá cubrir los importes por concepto de abastecimiento, transportes, 
almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, instalación. El cálculo del 
peso de la armadura no contendrá los vástagos de las columnas. En el caso de 
zapatas acopladas, no contendrá dentro de ninguno del cálculo de las vigas de 
cimentación. 
 
4.1.1.3.1.4.3  COLUMNAS 
4.1.1.3.1.4.3.1  CONCRETO EN COLUMNAS F'c = 210 KG/CM2 
(Determinación Técnicas ver Ítem01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: El cálculo será la adición de los volúmenes de todas 
las columnas y el volumen será igual al interés de la sección perpendicular por la 
altura. Cuando las columnas van dentadas con los muros y columnas de arriostre 
se estimará el volumen agregado de concreto que adhiere en los muros. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector preservará porque se ejecute establemente durante el progreso de la 
obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.3.1.4.3.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 




Método de medida: Se calculará total de encofrado y desencofrado 
estará la suma de las superficies por encofrar las columnas. La superficie de 
encofrado de cada columna se tendrá aumentando el contorno de relación 
efectivo con el concreto por la oposición de la altura de la columna menos el 
grosor de la losa. Las superficies de las columnas incrustadas en muros deben 
deducir. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m2, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se ejecute establemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su terminación. 
 
4.1.1.3.1.4.3.3  ACERO EN COLUMNAS f´y=4200 Kg/cm² GRADO 60 
(Determinación Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Se calculará el peso de la armadura contendrá las 
dimensiones de las barras que van incrustadas en los componentes zapatas, 
vigas, etc. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará que se ejecute continuamente durante el avance de la obra, 
hasta su terminación. 
 
4.1.1.3.1.4.4  VIGAS 
4.1.1.3.1.4.4.1  CONCRETO EN VIGAS F´c=210 Kg/cm2 
(Determinación Técnicas ver 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Descripción: El volumen integral de concreto en las vigas será el 
acumulado de los volúmenes propios. El volumen de cada elemento viga del cual 
será el producto de su sección transversal por la distancia. 
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Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. 
 
4.1.1.3.1.4.4.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Descripción: El espacio total de encofrado y desencofrado estará la suma 
de los espacios independientes. El espacio de encofrado de cada viga se tendrá 
multiplicando el contorno efectivo con la longitud. A veces las vigas no requieren 
encofrado en una de las dos fachadas, como es el asunto de vigas chatas 
posadas en toda su distancia sobre los tabiques. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m², cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. 
 
4.1.1.3.1.4.5  COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE 
4.1.1.3.1.4.5.1  CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=175 Kg/cm² 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Descripción: En el cómputo del peso de la armadura se contendrá la 
longitud de las barras principales y estribos respectivos, de igual forma 
corresponderá estimarse las longitudes de empotramiento de la armadura de 
refuerzo, que van en los apoyos de las vigas. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m³, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará que se ejecute persistentemente el progreso de la obra, hasta 
su terminación. 
 
4.1.1.3.1.4.5.2  ACERO EN COLUMNETAS f´y=4200 Kg/cm² GRADO 60. 
(Determinación Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO) 
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Método de medida: Se calculará la suma de los volúmenes de todas las 
secciones y el volumen de cada una será igual al producto de la sección 
transversal por la altura. Las columneta van dentadas con los muros se estimará 
el volumen agregado de concreto que se adhiera en los muros. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 




4.1.1.3.1.4.6.1  CONCRETO EN ESCALERA F´c=210 Kg/cm2 
Descripción: Esta actividad comprende los compromisos de suministro y 
distribución del concreto para la construcción de las escaleras, como extensiones 
mencionadas en los planos. Estará fabricado con como lugar de cemento, 
agregado grueso, agregado fino, y agua potable, dosificado en forma tal que 
logren a los 28 días una resistencia mínima a la penetración de 210 Kg/cm², en 
probetas normales de 0.15x0.30 m. 
 
Forma de Elaboración: Respecto a la Elaboración de esta actividad a 
todo lo señalado en la actividad de las Determinaciones Técnicas Genéricas. 
 
Método de Régimen: El régimen de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad estará por metro cubico (m3) de concreto en escaleras. 
 
Forma de Retribución: El volumen de concreto por el cual se contribuirá 
estará el digito de metros cúbicos de concreto en escaleras, justo en su lugar final 
de pacto a las extensiones mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado 
el Inspector, concebir que el precio unitario y retribución establecen resarcimiento 
total por los materiales, como lugar, vaciado, acabado, curado, etc.; así como por 
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todos recursos humanos, equipos, herramientas e contratiempo precisos para 
cumplir convenientemente el compromiso. 
 
4.1.1.3.1.4.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
ESCALERA 
Descripción: Esta actividad establece los compromisos precisos para 
realizar los encofrados que acogerán las escaleras, como las alineaciones y 
extensiones adecuados en los planos. 
 
Forma de Elaboración: Respecto a la elaboración de esta actividad 
expedirse a todo lo señalado en la actividad ETG.02 de las determinaciones 
técnicas genéricas. 
 
Método de Medida: El sistema de régimen de esta actividad es por Metro 
Cuadrado (m2) de encofrado y desencofrado normal en escaleras. 
 
Forma de Retribución: La superficie por el cual se contribuirá estará el 
digito de metros cuadrados de encofrado y desencofrado en escaleras, pensando 
el área segura de relación entre el concreto y la madera, justo en su lugar final 
de pacto a los alineaciones y extensiones mencionadas en los planos o como lo 
tuviera aplicado el Inspector, concebir que el precio unitario y retribución 
establecen resarcimiento total por el suministro, autorización, distribución y 
reclusión de los moldes que conforma el encofrado; así como por todos los 
recursos humanos, equipos, herramientas, materiales, y contratiempo precisos 
para cumplir convenientemente el compromiso 
 
4.1.1.3.1.4.6.3 ACERO EN ESCALERA F’y=4200 kg/cm2 grado 60 
Descripción: Indigno esta actividad se desarrollarán todos los 
compromisos precisos para proveer y colocar el acero conveniente en las 
escaleras, de pacto a las extensiones, diámetros y demás detalles adecuados en 
los planos o como lo señale el Inspector, incluido el anclaje de la Viga a las 
220 
 
columnas existentes. Todas las varillas de refuerzo estarán del tipo corrugado de 
pacto a las Determinaciones ASTM. 
 
Forma de Elaboración: Para la elaboración de esta actividad expedirse 
a todo lo señalado en la actividad ETG.03 de las Determinaciones Técnicas 
Genéricas. 
 
Método de Medida: El régimen de régimen para efectos de retribución de 
esta actividad estará por kilogramo (Kg) de acero en escaleras. 
 
Formas de Retribución: La cantidad por el cual se contribuirá estará el 
digito de kilogramos de refuerzo en la armadura, incluido el anclaje de la Viga VE 
en las columnas existentes, justo en su lugar final de pacto a las extensiones 
mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado el Inspector, concebir que 
el precio unitario y retribución establecen resarcimiento total por todos recursos 
humanos, materiales, equipos, herramientas e contratiempo precisos para 
cumplir convenientemente el compromiso. 
 
4.1.1.3.1.4.7 GÁRGOLA 
Descripción: Son elementos horizontales o inclinados, de régimen 
extensional muy superior a las transversales, cuya solicitación principal es de 
flexión. Cuando las vigas se descansan sobre columnas, su extensión estará 
intuida entre los perfiles de las columnas, en caso de vigas afirmadas sobre 
muros, su extensión deberá intuir el soporte de las vigas. La actividad comprende 
las viguetas, vigas principales, vigas secundarias, vigas de amarre, vigas soleras 
y las vigas de borde, en las que se incluyen también las gárgolas. Estas gárgolas 
estarán colocadas en el parapeto de la galería de circulación del segundo piso, 






4.1.1.3.1.4.7.1  CONCRETO EN GÁRGOLA F´c=175 Kg/cm2 
Descripción:  Esta actividad comprende los compromisos de suministro y 
distribución del concreto para la construcción de las vigas que conceden la 
disposición a porticada. Estará fabricado con como lugar de cemento, agregado 
fino, agregado grueso y agua potable, dosificado en forma tal que logren a los 
veintiocho (28) días una resistencia mínima a la comprensión de 175 Kg/cm², en 
probetas normales de 6" x 12". 
 
Método de Régimen: El régimen de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad estará por metro cubico (m3) de concreto en escaleras. 
 
Forma de Retribución: El volumen de concreto por el cual se contribuirá 
estará el digito de metros cúbicos de concreto en escaleras, justo en su lugar final 
de pacto a las extensiones mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado 
el Inspector, concebir que el precio unitario y retribución establecen resarcimiento 
total por los materiales, como lugar, vaciado, acabado, curado, etc.; así como por 
todos recursos humanos, equipos, herramientas e contratiempo precisos para 
cumplir convenientemente el compromiso. 
 
4.1.1.3.1.4.7.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GÁRGOLA 
Descripción: Esta actividad establece los compromisos precisos para 
realizar los encofrados que acogerán las escaleras, como las alineaciones y 
extensiones adecuados en los planos. 
 
Forma de Elaboración: Respecto a la elaboración de esta actividad 
expedirse a todo lo señalado en la Determinaciones Técnicas Genéricas. 
 
Método de Medida: La unidad de Régimen de esta actividad es por 




Forma de Retribución: La área por el cual se contribuirá estará el digito 
de m2 de encofrado y desencofrado en gárgolas, pensando el área segura de 
contacto, justo en su lugar final de pacto a los alineaciones y extensiones 
mencionadas en los planos, concebir que el precio unitario y retribución 
establecen resarcimiento total por el suministro, autorización, distribución y 
reclusión de los moldes que conforma el encofrado; así como por toda recursos 
humanos, equipos, herramientas, materiales, e contratiempo precisos para 
cumplir convenientemente el compromiso. 
 
4.1.1.3.1.4.7.3 ACERO EN GÁRGOLA f’y=4200 kg/cm2 grado 60 
Descripción: Bajo esta actividad se desarrollarán todos los compromisos 
precisos para proveer y colocar el acero conveniente en gárgolas, de pacto a las 
extensiones, radios y demás detalles adecuados en los planos o como lo señale, 
el Inspector. Todas las varillas de refuerzo estarán del tipo corrugado de pacto a 
las Determinaciones ASTM. 
 
Forma de Elaboración: Para la Elaboración de esta actividad expedirse 
a todo lo señalado en las determinaciones Genéricas. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad estará por KILOGRAMO (KG) de acero en gárgolas. 
 
Forma de Retribución: La total de acero en gárgolas por el cual se 
contribuirá estará el digito de kilogramos de refuerzo en la armadura, justo en su 
lugar final de pacto a las extensiones mencionadas en los planos o como lo 
tuviera aplicado el Inspector, concebir que el precio unitario y retribución 
establecen resarcimiento total por todos recursos humanos, materiales, equipos, 






4.1.1.3.1.4.8 LOSA ALIGERADA 
4.1.1.3.1.4.8.1  CONCRETO EN LOSA ALIGERADO F´c=210 Kg/cm2 
Método de Medida: El método de régimen es en metros cúbicos; él 
volumen de concreto se obtiene multiplicando el área de base por la altura o 
espesor de la losa aligerada y por un factor que depende de dicha altura. Así 
tenemos que, si el espesor total de la losa aligerada es de 20 centímetros, el 
factor a multiplicar estará de 0.0875. Si el espesor total de la losa aligerada fuera 
de 25 centímetros, el factor a multiplicar es de 0.1. 
 
Forma de Retribución: La cantidad definitiva como el método de 
Régimen, estará retribuida a la retribución unitaria de la formalidad, y decir 
retribución formará resarcimiento total por el costo de material, equipo, recursos 
humanos e contratiempo precisos para cumplir la actividad. 
 
4.1.1.3.1.4.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA 
ALIGERADO 
Método de Medida: El método de Régimen es en metros cuadrados; para 
el cálculo se medirá el área segura de contacto con el concreto, multiplicando el 
largo y ancho de la losa aligerada. 
 
Forma de Retribución: La cantidad determinada como el método de 
Régimen, estará pagada al precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá 
resarcimiento total por el costo de material, equipo, recursos humanos e 
contratiempo precisos para cumplir la actividad. 
 
4.1.1.3.1.4.8.3 ACERO EN LOSA ARMADA f’y=4200 kg/cm2 grado 60 
Método de Régimen: El cómputo del peso de la armadura incluirá las 





Forma de Retribución: La unidad de estos compromisos se hará por Kg, 
estos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El Inspector 
vigilará porque ella se ejecute establemente durante el avance de la obra, hasta 
su finalización. 
 
4.1.1.3.1.4.8.4 LADRILLO HUECO/ARCILLA 15x30x30xP/TECHO 
ALIGERADO 
Los Ladrillos de tecknoport, reemplazan a los tradicionales ladrillos de 
arcilla para techo, va ser utilizados para la losa aligerado, su vital rasgo es la casi 
separación total de obligación medidos con los materiales habituales para este 
ideal de ejecución. Le corresponde alcanzar un apropiado acabado en la losa 
aligerada con las siguientes representaciones:  
 Se invita precisar los ladrillos de arcilla entre sí, ya que pueden menear al 
instante del llenado de concreto, esto se puede realizar con una forma de 
grapas en carácter de U de fierro de 1/4, instalándolas cada un metro de 
separación.  
 Una vez instalados los ladrillos sobre la losa aligerada estas deben 
absorber grandes cantidades de agua potable, todo por debajo. 
 
Detallando con el material y los recursos humanos, se vendrá a la 
distribución del ladrillo sobre el encofrado, resignando entre sí las separaciones 
donde se prepararán las viguetas de la estructura de techo para su posterior 
vaciado. Se deberá tener cuidado en dejar las cajas y tuberías para las 
instalaciones eléctricas. 
 
Método de Medida: El régimen de régimen estará por régimen (und.) 
 
Forma de Retribución: La retribución estará por régimen de régimen y 





4.1.1.3.1.5 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 
4.1.1.3.1.5.1  ESTRUCTURA TIJERAL DE MADERA 
4.1.1.3.1.5.1.1 MONTANTE SUPERIOR E INFERIOR DE MADERA 
TORNILLO DE 2”x6” S/DISEÑO 
4.1.1.3.1.5.1.2  DIAGONALES DE MADERA TORNILLO DE 2”x3” 
4.1.1.3.1.5.1.3  CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2”x3” 
Este ítem intuye la construcción de componentes estructurales con 
madera destinados Para la parte del techo que será con láminas de calaminas 
de acero inoxidable, de acuerdo a las longitudes señaladas en los planos de 
construcción, reglamentario de introducción de planteadas y/o instrucciones del 
Inspector de Obra. La madera de construcción será con Correas de 2”x2” para el 
eje “X” y vigas de madera de 3”x6” para el eje “Y” y tendrá una caída de 25% en 
el eje “Y” a utilizarse será de buena calidad tipo A, separada de rajaduras, sin 
ojos ni astillas duras y bien paradas. El conjunto de elementos y sus escuadrías 
estarán mencionadas en los planos de detalle y reglamentario de exposición de 
alternativas.  
 
Unidad de Medida: La unidad de régimen será por metro lineal (p2) 
 
Forma de Retribución: La retribución se originará por unidad de correas 
instalado acorde a lo establecido en los planos, contando con la conformidad del 
inspector. 
 
4.1.1.3.1.5.1.4  FRISOS DE MADERO TORNILLO ALISADO 
BARNIZADO DE 1”x8” 
4.1.1.3.1.5.1.5  FRISOS DE MADERO TORNILLO ALISADO 
BARNIZADO DE 1”x3” 






4.1.1.3.1.5.2.1  COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 11 
CANALES N°30 
Descripción: Esta actividad intuye en el abastecimiento e instalación de 
la cobertura en el techo, según longitudes e premisas de los planos. La cobertura 
será techada con plancha de calamina galvanizada. En la instalación 
corresponde a ver en balance que en zonas de demasiado viento el cubierto se 
realizar desde muy anticipadas horas de la mañana incluso hasta el mediodía, a 
fin de prescindir posibles accidentes. 
 
Forma de construcción: Las planchas de calamina galvanizada serán 
instaladas sobre las correas longitudinales de 2” x 3”. El techado se debe realizar 
desde la parte más baja, en dirección hacia la cumbrera. En la instalación se 
debe tener en cuenta que en zonas de mucho viento el techado se debe realizar 
desde tempranas horas de la mañana hasta el mediodía, a fin de prescindir 
posibles accidentes. 
 
Método de Medida: Esta actividad será medida según las actividades 
siguientes: Cobertura con de calamina galvanizada   (m2.) 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para la retribución según 
las actividades siguientes: Cobertura con de calamina galvanizada (m2.). 
Instalada sobre las correas y la valorización corresponderá ser efectuada según 
los avances reales de obra previa inspección del contratante. 
 
4.1.1.3.1.5.2.2  CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 
E=30mm 
Descripción: Las aguas de lluvia se recogen por medio de canales 
ubicados en el perímetro del techado. El agua de drenaje del canal se derrama 
por un tubo vertical denominado montante. Que en su la parte interna se conecta 
a un conducto horizontal el cual da rectamente a los drenajes de los patios, 
veredas, jardines, pavimentos, etc. 
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Método de Medida: Esta actividad será medida según la actividad 
siguientes: Cumbrera de calamina galvanizada de E=30mm (ml.) 
 
Forma de Medida: El metrado de los componentes para aguas pluviales 
se originará calculando las medidas de cada elemento. En la unidad se contiene 
los ganchos de atadura de canaletas, abrazaderas de bajantes y otro elemento 
de sostenimiento.  
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para la retribución según 
las actividades siguientes: Cumbrera de calamina galvanizada de E=30mm (ml.) 
 
4.1.1.3.2 ARQUITECTURA 
4.1.1.3.2.1 MUROS Y TABIQUERÍA DE ALBAÑILERÍA 
4.1.1.3.2.1.1 TABIQUE DE SOGA, LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 
DE ARCILLA, MEZCLA CEMENTO: ARENA 1:5 
Forma de Retribución: El Retribución de este trabajo se realizará en 
metros cuadrados (m2) de tabique de ladrillo, medido de acuerdo a lo descrito 
será pagado al precio establecido según el Tratado. El Retribución se efectuará 
mediante las valorizaciones mensuales y de acuerdo al avance programado de 
obra. 
 
4.1.1.3.2.1.2 TABIQUE DE CABEZA, LADRILLO KING KONG 18 
HUECOS DE ARCILLA, MEZCLA CEMENTO: ARENA 1:5 
Forma de Retribución: El Retribución de este trabajo se realizará en 
metros cuadrados (m2) de tabique de ladrillo, medido de acuerdo a lo descrito 
será pagado al precio establecido según el Tratado. El Retribución se efectuará 







4.1.1.3.2.2 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
4.1.1.3.2.2.1 REVOQUES EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: 
ARENA 1:5 
Método de Medida: Metro cuadrado (m2). No se establecer ninguna área 
por fuera de tales limitaciones. 
 
Norma de Medida: Se evaluará todas las áreas mencionadas a revestir. 
Por otro lado, se deducirán las ventanas o aberturas entre otros como molduras, 
cornisas y demás salientes que deberán tener en cuenta en las actividades 
independientes 
 
Forma de Retribución: La forma de Retribución será de acuerdo al precio 
unitario acordado en el análisis de costos unitarios analizado, deduciéndose que 
dicho costo y Retribución constituirá el Retribución total por todos los recursos 
humanos abarcando Leyes Sociales, recursos y cualquier actividad para la 
construcción del trabajo. 
 
4.1.1.3.2.2.2 RECUBIERTO EN INTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO: ARENA 1:5 
Retribución y Medida: La forma de Retribución será a la verificación de la 
correcta construcción del recubierto por el precio unitario correspondiente, con la 
aceptación del Inspector. Aquella Unidad de medida es el metro cuadrado (m2). 
Esta medida se elaborará valorando el área mediante ancho x altura del paño 
tarrajeado eficaz, esta resultante área será aquella suma parcial de las áreas de 
los paños tarrajeado 
 
4.1.1.3.2.2.3 RECUBIERTO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON 






4.1.1.3.2.2.4 RECUBIERTO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO: 
ARENA 1:5 
Descripción: Esta actividad corresponde al recubierto de todas las vigas, 
previo al inicio del recubierto la superficie donde se empleará la mezcla, se 
limpiará y empaparán y recibirán un recubierto frotachado con una mezcla que 
será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el 
grosor máximo será de 1.5 cm. como máximo 
 
Método de Medida: Esta unidad de medida de la actividad será el metro 
cuadrado (m2). 
 
Modo de Retribución: El modo de Retribución será por convenio a la 
unidad de Medida y constituirá restitución completa por los trabajos incorporando 
los recursos humanos, recursos, leyes sociales, contratiempos, equipo, y en 
general todo lo necesario para acabar la tarea. 
 
4.1.1.3.2.3 CARPINTERÍA DE MADERA 
4.1.1.3.2.3.1 PUERTAS 
4.1.1.3.2.3.1.1 PUERTAS DE MADERA CEDRO TABLERO 
APANELADO SIN DISEÑO ACABADO LAQUEADO 
4.1.1.3.2.3.1.2 LA INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo a la unidad 
(und), y para la valorización se va a efectuar de acuerdo a los progresos reales 
de la obra, previa supervisión del Ingeniero responsable. 
 
Forma de Retribución: La cantidad por el cual se pagará será el número 
de unidades de puertas colocadas, medido en su posición final de acuerdo a los 
lineamientos y también a las medidas ya mencionadas de acuerdo a los planos 
establecido es como si lo hubiese disputado el Inspector, se debe de entender 
que de acuerdo al precio unitario y el Retribución se constituye en el Retribución 
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por los recursos humanos, recursos, herramientas, equipos e contratiempos 
precisos para perfeccionar felizmente el trabajo. 
 
4.1.1.3.2.4 LA CARPINTERÍA METÁLICA 
(Determinaciones Técnicas ver ítem CARPINTERÍA METALICA) 
 
4.1.1.3.2.4.1  LAS VENTANAS 
4.1.1.3.2.4.1.1  LAS VENTANAS METÁLICAS CON SEGURIDAD COMO 
DISEÑO 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo al metro 
cuadrado (m2), por consiguiente, a dichas determinaciones técnicas pertinentes 
en el expediente técnico. 
 
Forma de Retribución: La cantidad por el cual se pagará será por esta 
actividad es decir por metro cuadrado (m2) de ventana acabada con referencia a 
lo pertinente en las determinaciones y para la valorización se va a efectuar de 
acuerdo a los progresos de obra, previa intervención del Inspector.  
 
4.1.1.3.2.4.1.2  COLOCACIÓN DE VENTANAS 
Descripción: Las ventanas serán colocadas por personal calificado, en el 
cual se cuidará el aplome de los mismos. Si existiera ventanas colocadas fuera 
del plomo, este será retirado y colocado nuevamente. 
 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo a la unidad 
(und). 
 
Forma de Retribución: Para la forma de retribución de la tarea es la 
unidad (und), y aquella valorización se va a efectuar de acuerdo a los progresos 





4.1.1.3.2.4.2  CERRAJERÍA 
4.1.1.3.2.4.2.1  BISAGRAS CAPUCHINAS BRONCE 3”x3” 
4.1.1.3.2.4.2.2  CERRADURA DE 02 GOLPES PARA PUERTAS 
4.1.1.3.2.4.2.3  LA MANIJA DEL BRONCE DE 4” PARA LAS PUERTAS 
Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo a las piezas 
que tenga. 
 
Forma de Retribución: El Retribución por estas actividades será de 
acuerdo a la unidad y de acuerdo al precio que se presenta en dicho presupuesto, 
previa aprobación del Inspector. 
 
4.1.1.3.2.5 ESCALERA 
4.1.1.3.2.5.1 BARANDA AISLADAS DE TUBERÍAS DE FIERRO 
GALVANIZADO D=2”, H=0.90 m COMO DISEÑO 
4.1.1.3.2.5.2 CANTONERAS EN PASOS DE DESCANSOS DE 
3”x3”x1/8”x3.4m  
(Determinaciones Técnicas ver ítem VIDRIOS CERRAJERÍA) 
 
4.1.1.3.2.6 LOS CRISTALES, LOS VIDRIOS Y AFINES 
4.1.1.3.2.6.1  VIDRIO SEMIDOBLE  
Método de Medida: Esta dicha actividad será medida por pie cuadrado 
(p2) por la instalación de vidrio en la conveniente de acuerdo en los mapas y 
detalles técnicas. 
 
Forma de Retribución: Para la forma de paso es la unidad de pie 
cuadrado (p2) ubicadas los vidrio según los progresos de obra, previa 
comprobadas por el Ingeniero responsable que es el Inspector. La actividad 
considera todos los costos de recursos humanos, recursos y herramientas para 
el suministro, corte e instalación de los vidrios para las puertas, ventanas, 





4.1.1.3.2.7.1 PINTURA EN INTERIORES 
4.1.1.3.2.7.1.1 PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LÁTEX 
Método de Medida:Esta dicha actividad será medida por metro cuadrado 
(m2.) por pintar de acuerdo a su progreso de la tarea, previa confirmación del 
Inspector.  
 
Modo de Retribución: Para la forma de Retribución de esta tarea es de 
acuerdo el precio de recursos humanos, herramientas, recursos y equipo 
necesarios para el pintado de los muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, 
columnas y otros, de acuerdo con los planos y determinaciones técnicas. 
 
4.1.1.3.2.7.1.2 PINTURA EN CONTRA ZÓCALO CON ESMALTE H=0.20 
m COLOR GRIS NIEBLA 
Procedimiento: Las superficies a aplicar la pintura deberán haber recibido 
la aplicación previa de por lo menos una mano de sellador e imprimante y haberse 
resanado y lijado todas las roturas, huecos, quiñaduras, rajaduras y los defectos 
de aquellas superficies hasta llegar a lograr una superficie totalmente uniforme 
con lo demás.  Para aplicar la pintura se podrá hacer con rodillo, soplete o brocha.  
Se emplearán las manos de pintura que sean necesarias hasta lograr una 
superficie homogénea, pero nunca menos de dos manos. 
 
Método de Medida: Los trabajos de aplicación de pintura serán medidos 
por metro cuadrado aplicado. 
 
Modo de Retribución: Las diversas cantidades de medidas descrita 
arriba será desembolsado por el precio unitario proporcionada en la contrata.  
Este Retribución va a constituir en la prestación total de los recursos humanos, 
equipos, recursos y herramientas, por el transporte y suministro, almacenaje y 




4.1.1.3.2.7.2  PINTURA EN EXTERIORES 
(Determinaciones Técnicas ver ítem PINTURAS EN EXTERIORES) 
 
4.1.1.3.2.7.2.1 PINTURA LÁTEX EN MUROS EXTERIORES COLOR 
CERÁMICO (TP-1) 
4.1.1.3.2.7.2.2 PINTURAS EN ZÓCALO CON ESMALTE H=0.20 COLOR 
NIEBLA 
4.1.1.3.2.7.2.3 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS 
4.1.1.3.2.7.2.3.1 PINTURA LÁTEX EN VIGAS 
4.1.1.3.2.7.2.3.2 PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va 
a ser por las siguientes: 
Pintura látex de 2 manos en los muros   m2 
Pintura látex de 2 manos en las columnas  m2  
Pintura látex de 2 manos en las vigas      m2 
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 
referencia al precio que se establece en el presupuesto, bajo la aceptación del 
inspector. 
 
4.1.1.3.2.7.3  PINTURA EN CIELORRASOS 
4.1.1.3.2.7.3.1  PINTURA EN CIELORRASO SOBRE CEMENTO: 
ARENA 
Método de Medida: Para esta actividad la respectiva unidad de medida 
para el desembolso es el metro cuadrado (m2.) de acuerdo al elemento del 
pintado según los progresos de labor, previa inspección del Inspector. 
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 





4.1.1.3.2.7.4  PINTURA EN PUERTAS 
4.1.1.3.2.7.4.1 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA 
Método de Medida: Para esta actividad se utilizará en general, por 
consiguiente, la unidad de Medida es el metro cuadrado (m2). 
 
Modo de Retribución: Los trabajos descritos serán pagados según las 
cantidades medidas, de acuerdo al precio unitario mencionado en el Tratado. 
 
4.1.1.3.2.7.5  PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA 
4.1.1.3.2.7.5.1 PINTURA EN VENTANAS METÁLICAS CON ESMALTE Y 
ANTICORROSIVO 
Método de Medida: La unidad de medida de dicha actividad es de 
acuerdo a las siguientes actividades: Las pinturas en ventanas metálicas se van 
a medir en metros cuadrados (m2). 
 
Forma de Forma de Retribución: El Retribución de estos trabajos se 
hará de acuerdo al precio que figura en el presupuesto, previa aceptación del 
inspector. 
 
4.1.1.3.2.7.5.2 PINTURA ANTICORROSIVO EN CALAMINA 
4.1.1.3.2.7.5.3 PINTURA EN CANALETA GALVANIZADA CON 
ESMALTE COLOR ROJO TEJA 
Método de Medida: La unidad para el Retribución es por metro cuadrado 
(m2.) de acuerdo a las tareas del componente pintado según la progresiva de 
obra, previa fiscalización del Inspector. 
 
Forma de Retribución: Se va a realizar de acuerdo a la actividad lo cual 
se va a considerar todos aquellos costos es decir recursos humanos (Beneficios 
sociales + IGV), herramientas, recursos y equipo indispensables para el pintado 
de muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, columnas y otros, de acuerdo 
con los planos y determinaciones técnicas. 
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4.1.1.3.2.8 SISTEMA AGUA DE LLUVIA 
4.1.1.3.2.8.1 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 
4.1.1.3.2.8.1.1 CANALETAS DE PLANCHA GALVANIZADA 1/32" 
SEGÚN DISEÑO 
Esta actividad Intuye en el suministro e instalación de las canaletas que 
recogerán las aguas de lluvia que caen encima de los techos de la construcción. 
 
Forma de construcción: Las canaletas tendrán una sección 
semicilíndrica de diámetro 6” y serán fabricados con planchas galvanizada de 
grosor 1/32”. Dichas canaletas irán colocadas a lo largo de las fachadas principal 
y posterior, sujetados por ganchos metálicos de fierro fundido, tal como se 
mencionan en los planos correspondientes. Durante su instalación se debe tener 
en cuenta que longitudinalmente debe tener una pendiente de 0.5 %, y en su 
punto más bajo tendrá una EFUGIO de evacuación de 4”, a través del cual será 
empalmada a la tubería de bajada. 
 
Método de Medida: La unidad de Retribución de dicha actividad será por 
metro lineal (ML) por aquellas canaletas de plancha galvanizada.  
 
Forma de Retribución: La longitud por el cual se pagará será el número 
de metros lineales de canaleta de plancha galvanizada, suministrada y colocada, 
medida en su posición final por convenio a las medidas mencionados en los 
planos y lineamiento como lo hubiera estructurado el Inspector, comprendiendo 
a que el precio unitario y Retribución constituyen retracción total por todos 
recursos humanos, equipos, herramientas, recursos, e contratiempos necesarios 
para acabar alargadamente el trabajo. 
 
4.1.1.3.2.8.1.2 CONDUCTO DE BAJADA PVC SAP DIÁMETRO 4” 
Descripción: El conducto para el montaje de desagüe se utilizará el PVC 
rígido, para los fluidos sin presión, lo cual es obligación para cumplir con los 
requisitos establecidos en la NTN–ITINTEC–399.003. Los accesorios para 
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desagüe y ventilación serán de PVC rígido, unión a simple presión según NTN–
ITINTEC–399.021. Adhesivo para Polivinilo Chloride según NTN – ITINTEC 
399.090. 
 
Método de Medida: Se va a calcular esta actividad por unidad de metro 
lineal (ml), por motivo de las tareas ejecutadas, o por partes de la semejanza para 
alcanzar un total.  
 
Forma de Retribución: El Retribución será de acuerdo al metrado 
avanzado para esta actividad. 
 
4.1.1.3.2.8.1.3  CODO PVC SAP 4”x90° 
Descripción: Las tuberías de bajada de PVC Ø 4” para que realice una 
cabal función y sea agradable a la vista, se unirá a la canaleta mediante un codo 
PVC Ø 3”x90º utilizando pegamentos especiales para PVC y teniendo mucho 
cuidado de no quedar con rebabas o gotas. También se utilizará el codo PVC Ø 
3”x90º para los quiebres que realice la tubería de bajada tanto con la pared como 
el piso. 
 
Método de Medida: Se medirá esta actividad por unidad (Unid) 
considerando el accesorio como la actividad ejecutada, o sumando por partes de 
la misma para un total. 
 
Forma de Retribución: El Retribución será de acuerdo al metrado 
avanzado para esta actividad. 
 
4.1.1.3.2.8.2  COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERÍAS 
4.1.1.3.2.8.2.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F´c=175kg/cm2 
Método de Medida: La unidad de medida de la presente actividad es el 
metro cúbico (m3). 
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Forma de Retribución: Este trabajo será pagado por metro cúbico (m3) 
de columneta debidamente llenado en los lugares mencionados en los planos. El 
precio unitario incluye los costos de recursos humanos, herramientas, recursos y 
equipos necesarios para la preparación, transporte, llenado y acabado del 
concreto, así como su manipuleo e instalación de acuerdo con los planos. 
 
4.1.1.3.2.8.2.2 PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIOR COLOR VERDE 
NILO (TP-3) 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de Medida en metro cuadrado 
(m2). 
 
Modo de Retribución: Las tareas descritas van ser desembolsado según 
las cantidades medidas, será de acuerdo al precio unitario mencionado en la 
Contrata. 
 
4.1.1.3.2.8.2.3 DESENCOFRADO Y ENCOFRADO NORMAL. 
Descripción: Esta actividad constituye los trabajos necesarios para 
realizar los encofrados que recibirán el drenaje pluvial, según los lineamiento y 
medidas mencionados en aquellos planos. 
 
Forma de construcción: Con respecto a la construcción esta actividad 
se referirá a todo lo mencionado en las determinaciones técnicas. 
 
Método de Medida: Este trabajo va a ser medido por metro cuadrado (m2) 
de acuerdo al encofrado colocado y también en contacto con el concreto de 
acuerdo con los Planos respectivos. 
 
Modo de Retribución: El modo de Retribución para efectos del 
desembolso de esta actividad es en metro cuadrado (m2) de acuerdo al 
encofrado colocado y también en contacto con el concreto y esto será retribuida 
con el Precio Unitario del Presupuesto para la actividad desencofrado y encofrado. 
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4.1.1.3.3 FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS 
4.1.1.3.3.1 EFUGIO DE LUZ Y FUERZA 
4.1.1.3.3.1.1 EFUGIO DE TECHO – CENTROS DE LUZ  
Método de Medida: La unidad de régimen será por punto (pto.) 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por punto, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los recursos y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.3.3.1.2 EFUGIO PARA TOMACORRIENTE  
Procedimiento de Medida: La unidad de régimen será por punto (pto). 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por puntos, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades. 
 
4.1.1.3.3.1.3 EFUGIO PARA INTERRUPTOR SIMPLE  
4.1.1.3.3.1.4 EFUGIO PARA INTERRUPTOR DOBLE 
Método de Medida: La unidad de régimen será por punto (Pto) 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
punto, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 








4.1.1.3.3.2 TABLEROS Y CAJONES 
4.1.1.3.3.2.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TERMOMAGNÉTICOS TD 
(4) 2x15A, 2) 2x25A, (2) 2x32A + CAJA CLASE GABINETE 
Método de medida: Unidad de régimen: pieza (pza.) 
 
Norma de medida: Se perpetrará acorde al conjunto de unidades. 
 
Medios de retribución: El precio unitario incluye la retribución de los 
materiales manipulados en esta actividad, recursos humanos, herramientas y 
cualquier imprevisto preciso para su buena disposición 
 
4.1.1.3.3.3 INSTALACIÓN POZO A TIERRA 
4.1.1.3.3.3.1 POZO DE TIERRA INCLUIDO INSTALACIÓN 
Método de Medida: La unidad de régimen será por conjunto (Und). 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
conjunto, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.3.3.4 APARATOS ELÉCTRICOS 
4.1.1.3.3.4.1 REJILLA EMPOTRABLE  4x18W ADOSABLE 
4.1.1.3.3.4.2 REJILLA EMPOTRABLE  2x36W C/BALASTO 
ELECTRÓNICO 
4.1.1.3.3.4.3 LÁMPARA INCANDESCENTE 
Método de Medida: La unidad de régimen será por pieza (pza.) 
 
Medios de Retribución: La medida de estas actividades se verificará en 
su estado final, estimando el abastecimiento e disposición de los aparatos y 
componentes obligatorios y las pruebas técnicas que el caso pretende, acorde a 
la ubicación mencionada en los planos del proyecto y como lo descrito en las 
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vigentes determinaciones. La actividad corresponderá contar con el 
consentimiento del Ingeniero Inspector. 
 
4.1.1.3.3.4.4 LÁMPARA AHORRADORAS DE ENERGÍA 20W 
Método de Medida:  La unidad de régimen será por unidad (und.)  
 
Método de Retribución:  El cómputo se verificará por aparato instalado y 
probado. 
 
4.1.1.3.3.5 CABLES Y/O GUÍAS 
4.1.1.3.3.5.1 TUBERÍA PVC SEL Ø 3/4" 
4.1.1.3.3.5.2 CABLE ELÉCTRICO TW N° 12 
4.1.1.3.3.5.3 CABLE ELÉCTRICO TW N° 14 
Método de Medida: La unidad de régimen será por metro (m) 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
metro, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector preservará establemente durante el proceso de la obra, hasta su 
terminación por la eficacia de los materiales y de las actividades realizados. 
 
4.1.1.3.3.6 VARIOS 
4.1.1.3.3.6.1  JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON TECKNOPORT e=1” 
Descripción: Las juntas de construcción mencionadas en las láminas 
estructurales se ubicarán y elaborarán de modo de no debilitar la estructura.  
 
Forma de Construcción: Al realizar las juntas de construcción y 
previamente de prolongar la actividad, se originará a fregar el concreto, 
quitándose las componentes de él que estén blandas, mojando abundancia el 
área y poniendo en seguida un manto de lechada, enseguida se originará a la 




Método de Medida: Se calculará esta actividad por metro Cuadrado (m²), 
estimando la longitud por el ancho de la actividad ejecutada. 
 
Forma de Retribución: La retribución se hace por la medida de la 
actividad ejecutados, basados en el monto unitario por Metro Cuadrado (m²) del 
contrato representa el resarcimiento general para todas las instrucciones de 
transporte, materiales, recursos humanos, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
herramientas, así como nuevos gastos accidentales que se soliciten para 
terminar la actividad. 
 
4.1.1.3.3.6.2  PIZARRA ACRILICA DE 4.50x1.20 
4.1.1.3.3.6.3 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Descripción: Es la actividad comprende los compromisos que deben 
ejecutarse para la limpieza general y eliminación de basuras, desechos, residuos 
de materiales, etc., en toda el área donde se ejecuta la obra.  
 
Forma de Elaboración: A la culminación de los compromisos se 
efectuará la limpieza general de todos los elementos que componen la obra 
ejecutarse, vidrios, aparatos y componentes sanitarios, puertas, ventanas y 
cerraduras y veredas, componentes y artefactos eléctricos, etc. Finalmente se 
procederá a la eliminación de basura, desechos, residuos de materia y demás 
elementos sueltos, de forma tal que la obra quede habilitada para su entrega final 
y uso conveniente.  
 
Método de Retribución: El régimen de esta actividad es por metro 







4.1.2.4 MUROS DE CONTENCIÓN, CERCO PERIMÉTRICO, VEREDA 
DRENAJE, ESCALINATA 
a) Muro de contención h=3.50 m 
a.1) ESTRUCTURAS 
a.1.1. OBRAS PRELIMINARES 
a.1.1.1 ABLUCIÓN DE TERRENO DE CARÁCTER MANUAL: 
La ablución de terreno intuye: La excluye de basura, excluye los 
elementos sueltos, pesados y livianos concurrente en toda el área del terreno 
predestinado a la obra, además como procedencia de malezas, raíces, y 
arbustos. Los compromisos de excluye de basura y de elementos sueltos y 
pesados y livianos, incluye destreza de estos elementos y su transporte afuera 
de la Obra. El rubro excluye de elementos pesados, y sueltos e intuye el traslado 
de estos afuera de la obra, incluyendo los procedimientos de carga y descarga. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) de pacto al avance de la actividad.  
 
Forma de Retribución: La retribución de la presente actividad se hacer 
por metro cuadrado de terreno apropiadamente limpiado, previa inspección del 
Ing. Inspector. 
 
a.1.1.2 TRAZO, ALTURAS Y REPLANTEO POR EXCLUIR 
Descripción: La excluye de basura, excluye los elementos sueltos, 
pesados y livianos concurrente en toda el área del terreno predestinado a la obra, 
además como procedencia de malezas, raíces, y arbustos. Los compromisos de 
excluye de basura y de elementos sueltos y pesados y livianos, incluye destreza 
de estos elementos y su transporte afuera de la Obra. El rubro excluye de 
elementos pesados, y sueltos e intuye el traslado de estos afuera de la obra, 




Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) de pacto al avance de la actividad.  
 
Forma de Retribución: La retribución de la presente actividad se hacer 
por metro cuadrado de terreno apropiadamente limpiado. 
 
a.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
Generalidades: Intuye la exploración de zanjas, compensación del 
terreno (incisiones y rellenos), exploraciones y excluye del material 
sobreabundante, precisos para preparar el terreno a las rasantes determinadas 
en las obras por hacer. 
 
a.1.2.1 INCISIÓN DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 
Generalidades: Intuye la exploración de zanjas, compensación del 
terreno (incisiones y rellenos), exploraciones y excluye del material 
sobreabundante, precisos para preparar el terreno a las rasantes determinadas 
en las obras por hacer. 
 
Método de Medida: El volumen estará en metros cúbicos (m³) justo en su 
lugar original de material aceptable excavado de pacto a los planos e indicaciones 
del Ingeniero Inspector.     
 
Forma de Retribución: La presente Actividad estará retribuida con el 
precio unitario del presupuesto y el régimen de régimen estará el metro cúbico 
(m³) de material incisión en la exploración, en los medios antes destacados, como 
el avance de los compromisos. 
 
a.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS DE 1.40 M.  A 2.15 M. 
DE PROFUNDIDAD 
Descripción: Las exploraciones de zanjas estarán del tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras. El base de toda exploración para muro de contención 
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corresponder quedar limpio y plano, se corresponderá a retirar el material suelto; 
si por eventualidad el contratante se aventaja en la profundidad de exploración 
no se consentirá que se complete con material suelto, lo corresponderá hacer 
con una como lugar de concreto 1: 12 o en su vicio hormigón si los hubiere.  La 
exploración el muro de contención corresponderá a lo estipulado en el plano 
respectivo y obtendrá como mínimo las extensiones mencionadas y cuando se 
alcance terreno que posea la resistencia detallada. La exploración corresponderá 
tomar como referencia el eje del trazado previo. El extendido de zanja estará 
determinado por lo especificado en los planos dependientes.  
 
Método de elaboración: El método de elaboración de esta actividad 
estará en carácter manual, para obtener los niveles de base de zanja señalados 
en el proyecto.  
 
Método de Régimen: El compromiso realizado se medirá por metros 
cuadrados (m3). 
 
a.1.2.3 RELLENO Y PETRIFICADO (CON MATERIAL PROPIO) 
Descripción: Este compromiso consiste en el acondicionamiento del 
terreno natural que estará cubierto por un relleno de material apropiado 
petrificado por capas hasta obtener el nivel apropiado de 0.20 m. Dicho relleno 
se realizada de forma que se alcance los niveles estipulados en los planos, una 
vez colocados las estructuras de concreto. 
 
Materiales: Cualesquiera de los materiales que se utilicen en la 
elaboración de rellenos corresponderán provenir de las exploraciones propias de 
la explanación o de préstamos adyacentes; corresponderán estar libres de 
sustancias orgánicas, y demás elementos dañinos. Su ocupación corresponderá 
ser acreditado por el Inspector, quien de ninguna forma consentirá la 
construcción de rellenos con materiales de rasgos expansivas. Si por ciertos 
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motivos sólo concurren en una zona de materiales expansivos, se corresponderá 
derivar a estabilizarlos antes de ubicarlos en la obra. 
 
Método de Medida: Los compromisos ejecutados se medirán en metros 
cúbicos (m3) de material rellenado y compensado. El Inspector corresponderá 
constatar en campo que las exploraciones estén de pacto a las indicaciones de 
los Planos. 
 
Forma de Retribución: La presente Actividad estará parada con el precio 
unitario del Presupuesto y el régimen de régimen estará el metro cubico (m3) de 
material rellenado en los medios antes destacados, como el avance de los 
compromisos 
 
a.1.2.4 RELLENO CON GRAVA 
Descripción: El relleno petrificado estará con material selecto para esta 
actividad se hará con material propio tamizado, el cual estará situado en las 
zanjas y exploraciones convenientes a la cimentación de la elaboración. Dicho 
relleno se yacerá una vez llenado y fraguado del concreto, con la finalidad de 
obtener el nivel señalado como los planos convenientes a cimentar. 
 
Método de Elaboración: El relleno se lo harán en capas planas cuyos 
volúmenes no corresponderán ser mayores a 0.20 m. y para el petrificado se 
utilizarán vibro apisonador de 8 hp (canguro) con el fin de obtener un grado de 
compactación del 95% del proctor estándar. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad es por 
metros cúbicos (m3).  
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad estará por m3 y 
dicha retribución establece el resarcimiento total por recursos humanos, equipos 
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y herramientas; además como la retribución de impuestos y bienes sociales del 
personal. 
 
a.1.2.5 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CARGUÍO MANUAL/VOLQUETE 
6m3 V=30 Distancia 1 km. 
a.1.2.6 CONSOLIDADO E=4” 
Descripción: Este compromiso consistirá en la distribución de una capa 
de consolidado sobre la sub rasante de las veredas, con la finalidad de obtener 
una plataforma granular dura para la distribución del concreto. El material de 
consolidado para la capa de base corresponderá estar libre de material orgánico, 
limos-arcillas; le corresponderá ser petrificado de forma proporcionada. Dicha 
actividad corresponderá contar con el consentimiento de la supervisión para su 
consentimiento posterior. 
 
Método de Medida: El método de régimen de esta actividad se hará por 
metro cuadrado (m2) de consolidado, colocado y petrificado en los lugares que 
señalen los planos o el Inspector. 
 
Forma de retribución: La presente Actividad estará retribuida por metro 
cuadrado (m2) de consolidado para vereda, con Precios Unitarios del 
Presupuesto y en los medios antes destacados, como el progreso real de las 
obligaciones, siendo el Inspector quien verifique la elaboración de la presente 
actividad. 
 
a.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
a.1.3.1 SOLADO 
a.1.3.1.1 SOLADO F´c=100 Kg/cm2 E=4” 
Descripción: Donde se indique en los planos o donde se requiera y lo 
apruebe la Inspección se construirán solados de concreto ciclópeo en 
compensación 1:12 (Cemento - Hormigón), con un espesor de 2”, dosificación 
que corresponderá respetarse, así como las longitudes mencionadas en los 
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planos o los medios de cimentación, estos componentes corresponderán 
trabajarse con Cemento Tipo I o Tipo MS. Inicialmente se originará al instalado, 
cuando se haya efectuado la exactitud de la exploración, como resultado de un 
correcto replanteo, el mezclado de éstos materiales. Se originará utilizando 
composición adora mecánica, habiendo efectuarse estos procedimientos por lo 
mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo podrá utilizarse agua limpia de potable, 
separada de sustancias que pueda dañar el concreto; se mojará las zanjas antes 
de rellenar las áreas consignadas a solados.  
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m2 de concreto, cuyos análisis de precios unitarios se muestran concretos en el 
presupuesto. 
 
a.1.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
(Determinaciones Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
 
a.1.4.1 ZAPATAS 
a.1.4.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
Descripción: Instituyen el cimiento de las columnas, su extensión y forma 
obedece de las cargas que sobre ellas proceden, de la cualidad portante del 
terreno y de su espacio. Se designan zapatas aisladas a las que toleran una 
columna, zapatas acopladas, a las que ofrecen de soporte de dos o más 
columnas y zapatas acopladas, a las que son reunidas por una viga de 
cimentación. 
 
Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará 
multiplicando la sección por su altura. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
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El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el progreso 
de la obra, hasta su terminación. 
 
a.1.4.1.2 ACERO PARA ZAPATAS f'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 
Método de medida: El cómputo del peso de la armadura no contendrá los 
brotes de las columnas. En tal juicio de zapatas acopladas, no contendrá dentro 
de todo de los cálculos las vigas de cimentación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se haga establemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su terminación. 
 
a.1.4.2 MUROS 
a.1.4.2.1 CONCRETO EN MUROS f’c=210 kg/cm2 
Deformaciones: Una exigencia muy significativa es la condición de las de 
carácter ocasionadas por el peso y/o coacción del concreto. Las pasividades en 
las extensiones del concreto terminado contienen errores en la elaboración y 
distribución del encofrado por lo que la de caracterización lícito en el encofrado 
corresponderá ser de 1/3 a 1/4 la tolerancia final, por ejemplo, si la tolerancia final 
en el elemento de concreto es 1cm, la de caracterización permisible en su 
encofrado estará del orden de 0.003 m. El digito de usos del encofrado estará el 
preciso de forma que el fin del componente no se vea inquieto en su carácter. 
 
Método de Régimen: Para el cálculo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta el carácter del muro de contención; se calculará multiplicando el área 
de la base por su elevación o espesor. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
m3, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
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Inspector vigilará porque ella se ejecute persistentemente durante el progreso de 
la obra, hasta su culminación. 
 
a.1.4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 
Rigidez del encofrado: En áreas de vibración penetrante ocurren juntas 
de mortero y átomos finos del componente. En encofrado insuficiente rígido, el 
oscilado genera vibraciones de extensión entrada y heterogénea en el área del 
panel. Esto lleva consigo discrepancia en las juntas del mortero y partículas finas 
del componente, discrepancias que se muestran en cambios de tono del área de 
concreto acabado en la zona de congregas entre paneles. Es recomendable por 
lo tanto que el encofrado sea rígido y que esta rigidez sea uniforme en el 
elemento por llenar. Establecen el cimiento de los tabiques. Su extensión y 
carácter pende de los esfuerzos que sobre ellas proceden, del porte portante del 
terreno y de su localización. 
 
Método de Régimen: Para el cálculo del área de contacto se tendrá en 
cuenta la forma del muro de contención; se calculará multiplicando el área de la 
base por su elevación o espesor. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
m2, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
a.1.4.2.3 ACERO EN MUROS f’y=4200KG/CM2 GRADO 60 
(Determinación Técnicas Ver Ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
 
Método de Medida: El cálculo del peso de la armadura contendrá las 
extensiones de las varillas que van empotradas y demás elementos (zapatas, 




Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
Kg, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
a.2. ARQUITECTURA 
a.2.1 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
a.2.1.1 REVOQUES EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: 
ARENA 1:5 
Método de Medida: Metro cuadrado (m2). No se medirá ninguna área por 
afuera de tales límites. 
 
Forma de Retribución: El carácter de retribución estará de pacto al precio 
unitario señalado en el análisis de costos unitarios respectivo, concebir que dicho 
precio y retribución constituirá resarcimiento total por todos los recursos humanos 
conteniendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro preciso 
para la Elaboración del compromiso. 
 
a.2.2 PINTURAS 
a.2.2.1 PINTURAS LÁTEX EN TABIQUES EXTERIORES 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va 
a ser por las siguientes: Pintura látex de 2 manos en los muros (m2) 
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 




a.2.3.1 JUNTAS DE DILATACIÓN E=3/4 pulgadas 
Descripción: Esta actividad intuye los compromisos de suministro y 
distribución del concreto que con carácter los tabiques, como extensiones 
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apropiados en los planos. Adquirirá un espesor de 3/4” y estará fabricado con 
lugar de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua potable, dosificado en 
perfil tal que logren a los 28 días una resistencia mínima a la comprensión de 140 
Kg/cm², en especímenes normales de 0.15x0.30 m. 
 
Forma de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad es por metros 
lineales (ml) de concreto bruñado. 
 
Forma de retribución: El área por el cual se contribuirá estará el digito de 
metros de concreto que forma la vereda, justo en su lugar final de pacto a las 
extensiones mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado el Inspector, 
concebir que el precio unitario y retribución establecen resarcimiento total por los 
materiales, llenado, acabado, curado, etc.; además como por todos recursos 
humanos, equipos, herramientas y contratiempo precisos para cumplir 
convenientemente el compromiso. 
 
a.2.3.1 TUBERÍAS DE PVC=SAL 2 Pulgadas 
Descripción: La sección consiste en la instalación de los puntos de 
drenajes con tubería PVC de 53 mm situados estratégicamente. 
 
Determinaciones: Siempre que en los planos de detalles constructivos no 
se especifique lo contrario, de forma general para cada bajante de drenaje se 
proveerá e instalará tubería de tipo vistas o empotradas.  La unidad de esta 
sección estará por régimen seguramente ejecutada, verificada en sitio y 
aprobada por la fiscalización.  
 
La sección incluye el resarcimiento total por la provisión, transporte, 
acumulación, manipulación, instalación, distribución, compensaciones, 
experiencias y puesta en marcha, además como además todos los recursos 
humanos, equipo, herramientas, materiales y procedimientos conexas 
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necesarias para la elaboración de los compromisos descritos a complacencia de 
la fiscalización. 
Materiales 
Tubería PVC, componentes. 
Forma y Retribución: 
El régimen de régimen estará por régimen y su retribución estará por metro 
lineal (ml). 
 
b) Muro de contención h=4.50 m 
b.1) ESTRUCTURAS 
b.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
b.1.1.1 ABLUCIÓN DE TERRENO DE CARÁCTER MANUAL: 
La ablución de terreno intuye: La excluye de basura, excluye los 
elementos sueltos, pesados y livianos concurrente en toda el área del terreno 
predestinado a la obra, además como procedencia de malezas, raíces, y 
arbustos. Los compromisos de excluye de basura y de elementos sueltos y 
pesados y livianos, incluye destreza de estos elementos y su transporte afuera 
de la Obra. El rubro excluye de elementos pesados, y sueltos e intuye el traslado 
de estos afuera de la obra, incluyendo los procedimientos de carga y descarga. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) de pacto al avance de la actividad.  
 
Forma de Retribución: La retribución de la presente actividad se hacer 
por metro cuadrado de terreno apropiadamente limpiado, previa inspección del 
Ing. Inspector. 
 
b.1.1.2 TRAZO, ALTURAS Y REPLANTEO POR EXCLUIR 
Descripción: El Ing. Residente hacer el trazo de los planos en el lugar, 
determinando ejes y líneas de referencia por contorno de puntos situados en los 
elementos fijos (balizas, tarjetas fijas, etc.) los niveles BM se precisará de pacto 
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a los planos, todo esto estará controlado por el Ing. Inspector, quien certificará su 
consentimiento originándose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) de pacto al avance de la actividad de trazo nivel y trazo preliminar. 
Esta retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y bienes 
sociales que se utilizará para la elaboración de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la presente actividad se hacer 
por metro cuadrado de compromisos de trazo, previa inspección y consentimiento 
del Ing. Inspector. La retribución que incluye costo por materiales, recursos 
humanos, equipo y cualquier demás insumo que se solicite para la elaboración 
correcta de la presente actividad. 
 
b.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
Generalidades: Intuye la exploración de zanjas, compensación del 
terreno (incisiones y rellenos), exploraciones y excluye del material 
sobreabundante, precisos para preparar el terreno a las rasantes determinadas 
en las obras por hacer. 
 
b.1.2.1 INCISIÓN DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 
Generalidades: Intuye la exploración de zanjas, compensación del 
terreno (incisiones y rellenos), exploraciones y excluye del material 
sobreabundante, precisos para preparar el terreno a las rasantes determinadas 
en las obras por hacer.  
 
Método de Medida: El volumen estará en metros cúbicos (m³) justo en su 
lugar original de material aceptable excavado de pacto a los planos e indicaciones 
del Ingeniero Inspector.   
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Forma de Retribución: La presente Actividad estará retribuida con el 
precio unitario del presupuesto y el régimen de régimen estará el metro cúbico 
(m³) de material incisión en la exploración, en los medios antes destacados, como 
el avance de los compromisos. 
 
b.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/MURO DE CONTENCIÓN 
Descripción: Las exploraciones de zanjas estarán del tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras. El base de toda exploración para muro de contención 
corresponder quedar limpio y plano, se corresponderá a retirar el material suelto; 
si por eventualidad el contratante se aventaja en la profundidad de exploración 
no se consentirá que se complete con material suelto, lo corresponderá hacer 
con una como lugar de concreto 1: 12 o en su vicio hormigón si los hubiere. La 
exploración el muro de contención corresponderá a lo estipulado en el plano 
respectivo y obtendrá como mínimo las extensiones mencionadas y cuando se 
alcance terreno que posea la resistencia detallada. La exploración corresponderá 
tomar como referencia el eje del trazado previo. El extendido de zanja estará 
determinado por lo especificado en los planos dependientes.  
 
Método de elaboración:  El método de elaboración de esta actividad 
estará en carácter manual, para obtener los niveles de base de zanja señalados 
en el proyecto.  
 
Método de Régimen: El compromiso realizado se medirá por metros 
cuadrados (m3). 
 
b.1.2.3 RELLENO Y PETRIFICADO (CON MATERIAL PROPIO) 
Descripción: Este compromiso consiste en el acondicionamiento del 
terreno natural que estará cubierto por un relleno de material apropiado 
petrificado por capas hasta obtener el nivel apropiado de 0.20 m. Dicho relleno 
se realizada de forma que se alcance los niveles estipulados en los planos, una 
vez colocados las estructuras de concreto. 
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Materiales: Cualesquiera de los materiales que se utilicen en la 
elaboración de rellenos corresponderán provenir de las exploraciones propias de 
la explanación o de préstamos adyacentes; corresponderán estar libres de 
sustancias orgánicas, y demás elementos dañinos. Su ocupación corresponderá 
ser acreditado por el Inspector, quien de ninguna forma consentirá la 
construcción de rellenos con materiales de rasgos expansivas. Si por ciertos 
motivos sólo concurren en una zona de materiales expansivos, se corresponderá 
derivar a estabilizarlos antes de ubicarlos en la obra. 
 
Método de Medida: Los compromisos ejecutados se medirán en metros 
cúbicos (m3) de material rellenado y compensado. El Inspector corresponderá 
constatar en campo que las exploraciones estén de pacto a las indicaciones de 
los Planos. 
 
Forma de Retribución: La presente Actividad estará parada con el precio 
unitario del Presupuesto y el régimen de régimen estará el metro cubico (m3) de 
material rellenado en los medios antes destacados, como el avance de los 
compromisos 
 
b.1.2.4 RELLENO CON GRAVA 
Descripción: El relleno petrificado estará con material selecto para esta 
actividad se hará con material propio tamizado, el cual estará situado en las 
zanjas y exploraciones convenientes a la cimentación de la elaboración. Dicho 
relleno se yacerá una vez llenado y fraguado del concreto, con la finalidad de 
obtener el nivel señalado como los planos convenientes a cimentar. 
 
Método de Elaboración: El relleno se lo harán en capas planas cuyos 
volúmenes no corresponderán ser mayores a 0.20 m. y para el petrificado se 
utilizarán vibro apisonador de 8 hp (canguro) con el fin de obtener un grado de 




Método de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad es por 
metros cúbicos (m3).  
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad estará por m3 y 
dicha retribución establece el resarcimiento total por recursos humanos, equipos 
y herramientas; además como la retribución de impuestos y bienes sociales del 
personal. 
 
b.1.2.5 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CARGUÍO MANUAL/VOLQUETE 
6m3 V=30 Distancia 1 km. 
b.1.2.6 CONSOLIDADO E=4” 
Descripción: Este compromiso consistirá en la distribución de una capa 
de consolidado sobre la sub rasante de las veredas, con la finalidad de obtener 
una plataforma granular dura para la distribución del concreto. El material de 
consolidado para la capa de base corresponderá estar libre de material orgánico, 
limos-arcillas; le corresponderá ser petrificado de forma proporcionada. Dicha 
actividad corresponderá contar con el consentimiento de la supervisión para su 
consentimiento posterior. 
 
Método de Medida: El método de régimen de esta actividad se hará por 
metro cuadrado (m2) de consolidado, colocado y petrificado en los lugares que 
señalen los planos o el Inspector. 
 
Forma de retribución: La presente Actividad estará retribuida por metro 
cuadrado (m2) de consolidado para vereda, con Precios Unitarios del 
Presupuesto y en los medios antes destacados, como el progreso real de las 







b.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
b.1.3.1 SOLADO 
b.1.3.1.1 SOLADO PARA ZAPATAS F´c=100 Kg/cm2 E=4” pulgadas 
Descripción: Donde se indique en los planos o donde se requiera y lo 
apruebe la Inspección se construirán solados de concreto ciclópeo en 
compensación 1:12 (Cemento - Hormigón), con un espesor de 2”, dosificación 
que corresponderá respetarse, así como las longitudes mencionadas en los 
planos o los medios de cimentación, estos componentes corresponderán 
trabajarse con Cemento Tipo I o Tipo MS. Inicialmente se originará al instalado, 
cuando se haya efectuado la exactitud de la exploración, como resultado de un 
correcto replanteo, el mezclado de éstos materiales. Se originará utilizando 
composición adora mecánica, habiendo efectuarse estos procedimientos por lo 
mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo podrá utilizarse agua limpia de potable, 
separada de sustancias que pueda dañar el concreto; se mojará las zanjas antes 
de rellenar las áreas consignadas a solados.  
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m2 de concreto, cuyos análisis de precios unitarios se muestran concretos en el 
presupuesto. 
 
b.1.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
(Determinaciones Técnicas ver ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
 
b.1.4.1 ZAPATAS 
b.1.4.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
Descripción: Instituyen el cimiento de las columnas, su extensión y forma 
obedece de las cargas que sobre ellas proceden, de la cualidad portante del 
terreno y de su espacio. Se designan zapatas aisladas a las que toleran una 
columna, zapatas acopladas, a las que ofrecen de soporte de dos o más 




Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará 
multiplicando la sección por su altura. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el progreso 
de la obra, hasta su terminación. 
 
b.1.4.1.2 ACERO PARA ZAPATAS f'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 
Método de medida: El cómputo del peso de la armadura no contendrá los 
brotes de las columnas. En tal juicio de zapatas acopladas, no contendrá dentro 
de todo de los cálculos las vigas de cimentación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se haga establemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su terminación. 
 
b.1.4.2 TABIQUES 
a.1.4.2.1 CONCRETO EN TABIQUES f’c=210 kg/cm2 
Deformaciones: Una exigencia muy significativa es la condición de las de 
carácter ocasionadas por el peso y/o coacción del concreto. Las pasividades en 
las extensiones del concreto terminado contienen errores en la elaboración y 
distribución del encofrado por lo que la de caracterización lícito en el encofrado 
corresponderá ser de 1/3 a 1/4 la tolerancia final, por ejemplo, si la tolerancia final 
en el elemento de concreto es 1cm, la de caracterización permisible en su 
encofrado estará del orden de 0.003 m. El digito de usos del encofrado estará el 




Método de Régimen: Para el cálculo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta el carácter del muro de contención; se calculará multiplicando el área 
de la base por su elevación o espesor. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
m3, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute persistentemente durante el progreso de 
la obra, hasta su culminación. 
 
b.1.4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 
Rigidez del encofrado: En áreas de vibración penetrante ocurren juntas 
de mortero y átomos finos del componente. En encofrado insuficiente rígido, el 
oscilado genera vibraciones de extensión entrada y heterogénea en el área del 
panel. Esto lleva consigo discrepancia en las juntas del mortero y partículas finas 
del componente, discrepancias que se muestran en cambios de tono del área de 
concreto acabado en la zona de congregas entre paneles. Es recomendable por 
lo tanto que el encofrado sea rígido y que esta rigidez sea uniforme en el 
elemento por llenar. 
 
Establecen el cimiento de los tabiques. Su extensión y carácter pende de 
los esfuerzos que sobre ellas proceden, del porte portante del terreno y de su 
localización. 
 
Método de Régimen: Para el cálculo del área de contacto se tendrá en 
cuenta la forma del muro de contención; se calculará multiplicando el área de la 
base por su elevación o espesor. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
m2, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
260 
 
b.1.4.2.3 ACERO EN TABIQUES f’y=4200KG/CM2 GRADO 60 
(Determinación Técnicas Ver Ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
 
Método de Medida: El cálculo del peso de la armadura contendrá las 
extensiones de las varillas que van empotradas y demás elementos (zapatas, 
cuerpo del muro, etc.). 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
Kg, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
b.2. ARQUITECTURA 
b.2.1 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
b.2.1.1 REVOQUES EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: 
ARENA 1:5 
Método de Medida: Metro cuadrado (m2). No se medirá ninguna área por 
afuera de tales límites. 
 
Forma de Retribución: El carácter de retribución estará de pacto al precio 
unitario señalado en el análisis de costos unitarios respectivo, concebir que dicho 
precio y retribución constituirá resarcimiento total por todos los recursos humanos 
conteniendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro preciso 
para la Elaboración del compromiso. 
 
b.2.2 PINTURAS 
b.2.2.1 PINTURAS LÁTEX EN TABIQUES EXTERIORES 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va 




Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 




b.2.3.1 JUNTAS DE DILATACIÓN E=3/4 pulgadas 
Descripción: Esta actividad intuye los compromisos de suministro y 
distribución del concreto que con carácter los tabiques, como extensiones 
apropiados en los planos. Adquirirá un espesor de 3/4” y estará fabricado con 
lugar de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua potable, dosificado en 
perfil tal que logren a los 28 días una resistencia mínima a la comprensión de 140 
Kg/cm², en especímenes normales de 0.15x0.30 m. 
 
Forma de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad es por metros 
lineales (ml) de concreto bruñado. 
 
Forma de retribución: El área por el cual se contribuirá estará el digito de 
metros de concreto que forma la vereda, justo en su lugar final de pacto a las 
extensiones mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado el Inspector, 
concebir que el precio unitario y retribución establecen resarcimiento total por los 
materiales, llenado, acabado, curado, etc.; además como por todos recursos 
humanos, equipos, herramientas y contratiempo precisos para cumplir 
convenientemente el compromiso. 
 
b.2.3.1 TUBERÍAS DE PVC=SAL 2 Pulgadas 
Descripción: La sección consiste en la instalación de los puntos de 
drenajes con tubería PVC de 53 mm situados estratégicamente. 
 
Determinaciones: Siempre que en los planos de detalles constructivos no 
se especifique lo contrario, de forma general para cada bajante de drenaje se 
proveerá e instalará tubería de tipo vistas o empotradas.  La unidad de esta 
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sección estará por régimen seguramente ejecutada, verificada en sitio y 
aprobada por la fiscalización. La sección incluye el resarcimiento total por la 
provisión, transporte, acumulación, manipulación, instalación, distribución, 
compensaciones, experiencias y puesta en marcha, además como además todos 
los recursos humanos, equipo, herramientas, materiales y procedimientos 
conexas necesarias para la elaboración de los compromisos descritos a 
complacencia de la fiscalización. 
 
Materiales 
Tubería PVC, componentes. 
Forma y Retribución: 
El régimen de régimen estará por régimen y su retribución estará por metro 
lineal (ml). 
 
c) Muro de contención h=5.00 m 
c.1) ESTRUCTURAS 
c.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
c.1.1.1 ABLUCIÓN DE TERRENO DE CARÁCTER MANUAL: 
La ablución de terreno intuye: La excluye de basura, excluye los 
elementos sueltos, pesados y livianos concurrente en toda el área del terreno 
predestinado a la obra, además como procedencia de malezas, raíces, y 
arbustos. Los compromisos de excluye de basura y de elementos sueltos y 
pesados y livianos, incluye destreza de estos elementos y su transporte afuera 
de la Obra. El rubro excluye de elementos pesados, y sueltos e intuye el traslado 
de estos afuera de la obra, incluyendo los procedimientos de carga y descarga. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 




Forma de Retribución: La retribución de la presente actividad se hacer 
por metro cuadrado de terreno apropiadamente limpiado, previa inspección del 
Ing. Inspector. 
 
c.1.1.2 TRAZO, ALTURAS Y REPLANTEO POR EXCLUIR 
Descripción: El Ing. Residente hacer el trazo de los planos en el lugar, 
determinando ejes y líneas de referencia por contorno de puntos situados en los 
elementos fijos (balizas, tarjetas fijas, etc.) los niveles BM se precisará de pacto 
a los planos, todo esto estará controlado por el Ing. Inspector, quien certificará su 
consentimiento originándose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) de pacto al avance de la actividad de trazo nivel y trazo preliminar. 
Esta retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y bienes 
sociales que se utilizará para la elaboración de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la presente actividad se hacer 
por metro cuadrado de compromisos de trazo, previa inspección y consentimiento 
del Ing. Inspector. La retribución que incluye costo por materiales, recursos 
humanos, equipo y cualquier demás insumo que se solicite para la elaboración 
correcta de la presente actividad. 
 
c.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
Generalidades: Intuye la exploración de zanjas, compensación del 
terreno (incisiones y rellenos), exploraciones y excluye del material 
sobreabundante, precisos para preparar el terreno a las rasantes determinadas 
en las obras por hacer. 
 
c.1.2.1 INCISIÓN DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO 
Generalidades: Intuye la exploración de zanjas, compensación del 
terreno (incisiones y rellenos), exploraciones y excluye del material 
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sobreabundante, precisos para preparar el terreno a las rasantes determinadas 
en las obras por hacer. 
 
Método de Medida: El volumen estará en metros cúbicos (m³) justo en su 
lugar original de material aceptable excavado de pacto a los planos e indicaciones 
del Ingeniero Inspector.     
 
Forma de Retribución: La presente Actividad estará retribuida con el 
precio unitario del presupuesto y el régimen de régimen estará el metro cúbico 
(m³) de material incisión en la exploración, en los medios antes destacados, como 
el avance de los compromisos. 
 
c.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/MURO DE CONTENCIÓN 
Descripción: Las exploraciones de zanjas estarán del tamaño exacto al 
diseño de estas estructuras. El base de toda exploración para muro de contención 
corresponder quedar limpio y plano, se corresponderá a retirar el material suelto; 
si por eventualidad el contratante se aventaja en la profundidad de exploración 
no se consentirá que se complete con material suelto, lo corresponderá hacer 
con una como lugar de concreto 1: 12 o en su vicio hormigón si los hubiere. La 
exploración el muro de contención corresponderá a lo estipulado en el plano 
respectivo y obtendrá como mínimo las extensiones mencionadas y cuando se 
alcance terreno que posea la resistencia detallada. La exploración corresponderá 
tomar como referencia el eje del trazado previo. El extendido de zanja estará 
determinado por lo especificado en los planos dependientes.  
 
Método de elaboración:El método de elaboración de esta actividad 
estará en carácter manual, para obtener los niveles de base de zanja señalados 
en el proyecto.  
 




c.1.2.3 RELLENO Y PETRIFICADO (CON MATERIAL PROPIO) 
Descripción: Este compromiso consiste en el acondicionamiento del 
terreno natural que estará cubierto por un relleno de material apropiado 
petrificado por capas hasta obtener el nivel apropiado de 0.20 m. Dicho relleno 
se realizada de forma que se alcance los niveles estipulados en los planos, una 
vez colocados las estructuras de concreto. 
 
Materiales: Cualesquiera de los materiales que se utilicen en la 
elaboración de rellenos corresponderán provenir de las exploraciones propias de 
la explanación o de préstamos adyacentes; corresponderán estar libres de 
sustancias orgánicas, y demás elementos dañinos. Su ocupación corresponderá 
ser acreditado por el Inspector, quien de ninguna forma consentirá la 
construcción de rellenos con materiales de rasgos expansivas. Si por ciertos 
motivos sólo concurren en una zona de materiales expansivos, se corresponderá 
derivar a estabilizarlos antes de ubicarlos en la obra. 
 
Método de Medida: Los compromisos ejecutados se medirán en metros 
cúbicos (m3) de material rellenado y compensado. El Inspector corresponderá 
constatar en campo que las exploraciones estén de pacto a las indicaciones de 
los Planos. 
 
Forma de Retribución: La presente Actividad estará parada con el precio 
unitario del Presupuesto y el régimen de régimen estará el metro cubico (m3) de 
material rellenado en los medios antes destacados, como el avance de los 
compromisos 
 
c.1.2.4 RELLENO CON GRAVA 
Descripción: El relleno petrificado estará con material selecto para esta 
actividad se hará con material propio tamizado, el cual estará situado en las 
zanjas y exploraciones convenientes a la cimentación de la elaboración. Dicho 
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relleno se yacerá una vez llenado y fraguado del concreto, con la finalidad de 
obtener el nivel señalado como los planos convenientes a cimentar. 
 
Método de Elaboración: El relleno se lo harán en capas planas cuyos 
volúmenes no corresponderán ser mayores a 0.20 m. y para el petrificado se 
utilizarán vibro apisonador de 8 hp (canguro) con el fin de obtener un grado de 
compactación del 95% del proctor estándar. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad es por 
metros cúbicos (m3).  
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad estará por m3 y 
dicha retribución establece el resarcimiento total por recursos humanos, equipos 
y herramientas; además como la retribución de impuestos y bienes sociales del 
personal. 
 
c.1.2.5 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CARGUÍO MANUAL/VOLQUETE 
6m3 V=30 Distancia 1 km. 
c.1.2.6 CONSOLIDADO E=4” 
Descripción: Este compromiso consistirá en la distribución de una capa 
de consolidado sobre la sub rasante de las veredas, con la finalidad de obtener 
una plataforma granular dura para la distribución del concreto. El material de 
consolidado para la capa de base corresponderá estar libre de material orgánico, 
limos-arcillas; le corresponderá ser petrificado de forma proporcionada. Dicha 
actividad corresponderá contar con el consentimiento de la supervisión para su 
consentimiento posterior. 
 
Método de Medida: El método de régimen de esta actividad se hará por 
metro cuadrado (m2) de consolidado, colocado y petrificado en los lugares que 




Forma de retribución: La presente Actividad estará retribuida por metro 
cuadrado (m2) de consolidado para vereda, con Precios Unitarios del 
Presupuesto y en los medios antes destacados, como el progreso real de las 
obligaciones, siendo el Inspector quien verifique la elaboración de la presente 
actividad. 
 
c.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
c.1.3.1 SOLADO 
c.1.3.1.1 SOLADO PARA ZAPATAS F´c=100 Kg/cm2 E=4” pulgadas 
Descripción: Donde se indique en los planos o donde se requiera y lo 
apruebe la Inspección se construirán solados de concreto ciclópeo en 
compensación 1:12 (Cemento - Hormigón), con un espesor de 2”, dosificación 
que corresponderá respetarse, así como las longitudes mencionadas en los 
planos o los medios de cimentación, estos componentes corresponderán 
trabajarse con Cemento Tipo I o Tipo MS. Inicialmente se originará al instalado, 
cuando se haya efectuado la exactitud de la exploración, como resultado de un 
correcto replanteo, el mezclado de éstos materiales. Se originará utilizando 
composición adora mecánica, habiendo efectuarse estos procedimientos por lo 
mínimo durante 1 minuto por carga. Sólo podrá utilizarse agua limpia de potable, 
separada de sustancias que pueda dañar el concreto; se mojará las zanjas antes 
de rellenar las áreas consignadas a solados.  
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m2 de concreto, cuyos análisis de precios unitarios se muestran concretos en el 
presupuesto. 
 
c.1.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 







c.1.4.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
Descripción: Instituyen el cimiento de las columnas, su extensión y forma 
obedece de las cargas que sobre ellas proceden, de la cualidad portante del 
terreno y de su espacio. Se designan zapatas aisladas a las que toleran una 
columna, zapatas acopladas, a las que ofrecen de soporte de dos o más 
columnas y zapatas acopladas, a las que son reunidas por una viga de 
cimentación. 
 
Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará 
multiplicando la sección por su altura. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el progreso 
de la obra, hasta su terminación. 
 
c.1.4.1.2 ACERO PARA ZAPATAS f'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 
Método de medida: El cómputo del peso de la armadura no contendrá los 
brotes de las columnas. En tal juicio de zapatas acopladas, no contendrá dentro 
de todo de los cálculos las vigas de cimentación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se haga establemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su terminación. 
 
c.1.4.2 TABIQUES 
a.1.4.2.1 CONCRETO EN TABIQUES f’c=210 kg/cm2 
Deformaciones: Una exigencia muy significativa es la condición de las de 
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carácter ocasionadas por el peso y/o coacción del concreto. Las pasividades en 
las extensiones del concreto terminado contienen errores en la elaboración y 
distribución del encofrado por lo que la de caracterización lícito en el encofrado 
corresponderá ser de 1/3 a 1/4 la tolerancia final, por ejemplo, si la tolerancia final 
en el elemento de concreto es 1cm, la de caracterización permisible en su 
encofrado estará del orden de 0.003 m. El digito de usos del encofrado estará el 
preciso de forma que el fin del componente no se vea inquieto en su carácter. 
 
Método de Régimen: Para el cálculo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta el carácter del muro de contención; se calculará multiplicando el área 
de la base por su elevación o espesor. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
m3, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute persistentemente durante el progreso de 
la obra, hasta su culminación. 
 
c.1.4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 
Rigidez del encofrado: En áreas de vibración penetrante ocurren juntas 
de mortero y átomos finos del componente. En encofrado insuficiente rígido, el 
oscilado genera vibraciones de extensión entrada y heterogénea en el área del 
panel. Esto lleva consigo discrepancia en las juntas del mortero y partículas finas 
del componente, discrepancias que se muestran en cambios de tono del área de 
concreto acabado en la zona de congregas entre paneles. Es recomendable por 
lo tanto que el encofrado sea rígido y que esta rigidez sea uniforme en el 
elemento por llenar. Establecen el cimiento de los tabiques. Su extensión y 
carácter pende de los esfuerzos que sobre ellas proceden, del porte portante del 
terreno y de su localización. 
 
Método de Régimen: Para el cálculo del área de contacto se tendrá en 
cuenta la forma del muro de contención; se calculará multiplicando el área de la 
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base por su elevación o espesor. 
 
Forma de Retribución:  La retribución de estos compromisos se hará por 
m2, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
c.1.4.2.3 ACERO EN TABIQUES f’y=4200KG/CM2 GRADO 60 
(Determinación Técnicas Ver Ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
 
Método de Medida: El cálculo del peso de la armadura contendrá las 
extensiones de las varillas que van empotradas y demás elementos (zapatas, 
cuerpo del muro, etc.). 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
Kg, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
c.2. ARQUITECTURA 
c.2.1 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
c.2.1.1 REVOQUES EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: 
ARENA 1:5 
Método de Medida: Metro cuadrado (m2). No se medirá ninguna área por 
afuera de tales límites. 
 
Forma de Retribución: El carácter de retribución estará de pacto al precio 
unitario señalado en el análisis de costos unitarios respectivo, concebir que dicho 
precio y retribución constituirá resarcimiento total por todos los recursos humanos 
conteniendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro preciso 




c.2.2.1 PINTURAS LÁTEX EN TABIQUES EXTERIORES 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va 
a ser por las siguientes: Pintura látex de 2 manos en los muros (m2) 
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 




c.2.3.1 JUNTAS DE DILATACIÓN E=3/4 pulgadas 
Descripción: Esta actividad intuye los compromisos de suministro y 
distribución del concreto que con carácter los tabiques, como extensiones 
apropiados en los planos. Adquirirá un espesor de 3/4” y estará fabricado con 
lugar de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua potable, dosificado en 
perfil tal que logren a los 28 días una resistencia mínima a la comprensión de 140 
Kg/cm², en especímenes normales de 0.15x0.30 m.  
 
Forma de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad es por metros 
lineales (ml) de concreto bruñado. 
 
Forma de retribución: El área por el cual se contribuirá estará el digito de 
metros de concreto que forma la vereda, justo en su lugar final de pacto a las 
extensiones mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado el Inspector, 
concebir que el precio unitario y retribución establecen resarcimiento total por los 
materiales, llenado, acabado, curado, etc.; además como por todos recursos 
humanos, equipos, herramientas y contratiempo precisos para cumplir 






c.2.3.1 TUBERÍAS DE PVC=SAL 2 Pulgadas 
Descripción: La sección consiste en la instalación de los puntos de 
drenajes con tubería PVC de 53 mm situados estratégicamente. 
 
Determinaciones: Siempre que en los planos de detalles constructivos no 
se especifique lo contrario, de forma general para cada bajante de drenaje se 
proveerá e instalará tubería de tipo vistas o empotradas.  La unidad de esta 
sección estará por régimen seguramente ejecutada, verificada en sitio y 
aprobada por la fiscalización. La sección incluye el resarcimiento total por la 
provisión, transporte, acumulación, manipulación, instalación, distribución, 
compensaciones, experiencias y puesta en marcha, además como además todos 
los recursos humanos, equipo, herramientas, materiales y procedimientos 
conexas necesarias para la elaboración de los compromisos descritos a 
complacencia de la fiscalización.  
Materiales 
Tubería PVC, componentes. 
Forma y Retribución: 
El régimen de régimen estará por régimen y su retribución estará por metro 
lineal (ml). 
 
d) CERCO PERIMÉTRICO 
d.1) ESTRUCTURAS 
d.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
d.1.1.1 TRAZO, ALTURAS Y REPLANTEO POR EXCLUIR 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) de pacto al avance de la actividad de trazo nivel y trazo preliminar. 
Esta retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y bienes 
sociales que se utilizará para la elaboración de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la presente actividad se hacer 
por metro cuadrado de compromisos de trazo, previa inspección y consentimiento 
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del Ing. Inspector. La retribución que incluye costo por materiales, recursos 
humanos, equipo y cualquier demás insumo que se solicite para la elaboración 
correcta de la presente actividad. 
 
d.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
d.1.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/MURO DE CONTENCIÓN 
Unidad de Medida: Se calculará por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de 
exploración se obtendrá multiplicando la sección por la longitud de la zanja, 
estimando las zonas de intersección una sola vez. Si por casualidad, el 
Contratante se excede en la profundidad de la exploración, no se consentirá que 
se rellene con material desprendido, siendo compromiso del constructor hacerlo 
con una composición de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón y con 
pruebas de compactación.  
 
Medios de Retribución: El volumen de exploración por el cual se 
retribuirá será el número de metros cúbicos de material tolerablemente excavado, 
medido en su estado final. Los mayores volúmenes a zanjar para mantener la 
consistencia de Los puntos excavadas, no serán estimados en la medida, 
habiendo contar la actividad con la conformidad del Ingeniero Inspector. 
 
d.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
d.1.3.1 CIMIENTOS 
d.1.3.1.1 CIMIENTOS CORRIDOS 
Unidad de Medida: La unidad de régimen de la vigente actividad es el 
metro cubico (m3).   
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 






d.1.3.1.2 CONCRETO EN SOBRE CIMIENTO 1:8 CEMENTO: 
HORMIGON+25% DE PIEDRA MEDIANA 
Composición: La composición será F’c=175 Kg/cm2 de cemento Portland 
Tipo I. 
 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de retribución: La retribución de la actividad será por metro cúbico 
de concreto llenado. 
 
d.1.3.1.2.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRE CIMIENTO 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.), de encofrado instalado y en relación con el concreto en los 
lugares que establezcan los planos. 
 
Medios de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2), de encofrado instalado y en relación 
con el concreto y corresponderá ser abonado con el precio unitario del 
presupuesto para la actividad encofrado y desencofrado. El precio unitario, 
incluye los importes de recursos humanos (incluido Beneficios Sociales), 
herramientas, materiales y equipo obligatorios para construir los encofrados, 
estimando su habilitación, montaje, apuntalamiento, su alineamiento, 
templadores, desencofrado y limpieza. Su uso será acorde a las Determinaciones 
Técnicas y Planos. 
 
d.1.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 






d.1.4.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará 
multiplicando la sección por su altura. 
  
Forma de Retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el progreso 
de la obra, hasta su terminación. 
 
d.1.4.1.2 ACERO PARA ZAPATAS f'y=4,200 Kg/cm2 GRADO 60 
Método de medida: El cómputo del peso de la armadura no contendrá los 
brotes de las columnas. En tal juicio de zapatas acopladas, no contendrá dentro 
de todo de los cálculos las vigas de cimentación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se haga establemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su terminación. 
 
d.1.4.2 COLUMNAS 
d.1.4.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F¨c=210 kg/cm2 
Método de Régimen: El cálculo será la adición de los volúmenes de todas 
las columnas y el volumen será igual al interés de la sección perpendicular por la 
altura. Cuando las columnas van dentadas con los muros y columnas de arriostre 
se estimará el volumen agregado de concreto que adhiere en los muros. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
m3, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute persistentemente durante el progreso de 
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la obra, hasta su culminación. 
 
d.1.4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
Método de Régimen: Se calculará total de encofrado y desencofrado 
estará la suma de las superficies por encofrar las columnas. La superficie de 
encofrado de cada columna se tendrá aumentando el contorno de relación 
efectivo con el concreto por la oposición de la altura de la columna menos el 
grosor de la losa. Las superficies de las columnas incrustadas en muros deben 
deducir. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m2, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se ejecute establemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su terminación. 
 
d.1.4.2.3 ACERO EN COLUMNAS f’y=4200KG/CM2 GRADO 60 
(Determinación Técnicas Ver Ítem 03.02.06 CONCRETO ARMADO). 
 
Método de Medida: El cálculo del peso de la armadura contendrá las 
extensiones de las varillas que van empotradas y demás elementos (zapatas, 
cuerpo del muro, etc.). 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
Kg, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
d.1.4.3 VIGAS 
d.1.4.3.1 CONCRETO EN VIGUETAS f’c=175 kg/cm2 
Descripción: El volumen integral de concreto en las vigas será el 
acumulado de los volúmenes propios. El volumen de cada elemento viga del cual 
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será el producto de su sección transversal por la distancia 
 
Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto 
 
d.1.4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
Descripción: El espacio total de encofrado y desencofrado estará la suma 
de los espacios independientes. El espacio de encofrado de cada viga se tendrá 
multiplicando el contorno efectivo con la longitud. A veces las vigas no requieren 
encofrado en una de las dos fachadas, como es el asunto de vigas chatas 
posadas en toda su distancia sobre los tabiques. 
 
Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m², cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto 
 
d.1.4.2.3 ACERO EN COLUMNAS f´y=4200 KG/CM2 GRADO 60 
Descripción: En el cómputo del peso de la armadura se contendrá la 
longitud de las barras principales y estribos respectivos, de igual forma 
corresponderá estimarse las longitudes de empotramiento de la armadura de 
refuerzo, que van en los apoyos de las vigas. 
 
Forma de retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por kg cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector preservará que se ejecute persistentemente el progreso de la 
obra, hasta su terminación. 
 
d.2. ARQUITECTURA 
d.2.1 TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 
d.2.1.1 MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE 
ARCILLA, CEMENTO: ARENA 1:5 
Forma de Retribución: El Retribución de este trabajo se realizará en 
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metros cuadrados (m2) de tabique de ladrillo, medido de acuerdo a lo descrito 
será pagado al precio establecido según el Tratado. El Retribución se efectuará 
mediante las valorizaciones mensuales y de acuerdo al avance programado de 
obra. 
 
d.2.2. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
d.2.2.1 REVOQUES EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: 
ARENA 1:5 
Método de Medida: Metro cuadrado (m2). No se medirá ninguna área por 
afuera de tales límites. 
 
Medida de Norma: Se calcularán las áreas netas a revocar o vestir. Por 
consiguiente, se deducirá las aberturas, vanos u otros elementos distintos al 
enlucido, como cornisas, molduras y demás salientes que deberán respetarse en 
activadas independientes 
 
Forma de Retribución: El carácter de retribución estará de pacto al precio 
unitario señalado en el análisis de costos unitarios respectivo, concebir que dicho 
precio y retribución constituirá resarcimiento total por todos los recursos humanos 
conteniendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro preciso 
para la Elaboración del compromiso. 
 
d.2.2.2 TARRAJEOS DE ÁREA DE COLUMNAS CON CEMENTO: ARENA 
1:5 
Método de Medida: Esta unidad de medida de la actividad será el metro 
cuadrado (m2). 
 
Modo de Retribución: El modo de Retribución será por convenio a la 
unidad de Medida y constituirá restitución completa por los trabajos incorporando 
los recursos humanos, recursos, leyes sociales, contratiempos, equipo, y en 
general todo lo necesario para acabar la tarea. 
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d.2.2.3 TARRAJEOS DE ÁREA DE VIGAS, SOBRE CIMIENTO Y PLACAS 
CON CEMENTO: ARENA 1:5 
Método de Medida: Esta unidad de medida de la actividad será el metro 
cuadrado (m2). 
 
Modo de Retribución: El modo de Retribución será por convenio a la 
unidad de Medida y constituirá restitución completa por los trabajos incorporando 
los recursos humanos, recursos, leyes sociales, contratiempos, equipo, y en 
general todo lo necesario para acabar la tarea 
 
d.2.3 ZÓCALO, CONTRA ZÓCALO Y REVESTIMIENTO 
d.2.3.1 ZÓCALO 
Método de Medida: El método de medida de acuerdo a esta actividad es 
considerado por metro cuadrado (m2) 
  
Forma de Retribución: La cantidad establecida según el proceso de 
medida, será retribuida el precio unitario del estatuto, y dicho desembolso por el 
costo de material, recursos humanos, equipo e contratiempos necesarios para 
acabar la tarea. 
 
d.2.3.1.1 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR 
CEMENTO: ARENA 1:4 H=0.20m E=1.5cm. 
Método de Medida: Unidad de medida: Metro lineal (mI). 
 
Norma de medida: Se va a calcular su longitud efectiva en aquellos 
puntos, columnas u otros elementos que los guía con las determinaciones de 
arquitectura. En efecto, para conseguir la medida de contra zócalos de un 
ambiente, se realiza la medida del perímetro total, también se descuenta la 
dimensión de umbrales de puertas o de otros vanos, sin embargo, se añadirá la 
parte de contra zócalos que encamina en los derrames 5 a 10 cm por derrame 
en la mayoría de los casos. 
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Modo de Retribución: Esto será desembolsada de acuerdo al precio 
unitario correspondiente. Este dicho desembolso constituirá por lo siguiente: 
recursos humanos, equipos, recursos y herramientas, suministro y transporte, 
almacenaje y manipuleo, y todos los contratiempos manifestados para la 
construcción de los trabajos descritos. 
 
d.2.3.1 CONTRA ZÓCALO 
d.2.3.1.1 CONTRA ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN 
EXTERIOR  
Método de Medida: El método de medida de acuerdo a esta actividad es 
considerado por metro cuadrado (m2).  
 
Forma de Retribución: La cantidad establecida según el proceso de 
medida, será retribuida el precio unitario del estatuto, y dicho desembolso por el 
costo de material, recursos humanos, equipo e contratiempos necesarios para 
acabar la tarea. 
 
d.2.4 PINTURAS 
d.2.4.1 PINTURAS LÁTEX EN INTERIORES 
d.2.4.1.1 CONTRA ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN 
EXTERIOR  
Método de Medida: Esta dicha actividad será medida por metro cuadrado 
(m2.) por pintar de acuerdo a su progreso de la tarea, previa confirmación del 
Inspector.   
 
Modo de Retribución: Para la forma de Retribución de esta tarea es de 
acuerdo el precio de recursos humanos, herramientas, recursos y equipo 
necesarios para el pintado de los muros exteriores, interiores, cielorrasos, vigas, 





d.2.4.1.1 PINTURA EN CONTRA ZÓCALO CON ESMALTE H=0.20M. 
COLOR GRIS NIEBLA 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem CONTRA ZÓCALOS) 
Método de Medida: Los trabajos de aplicación de pintura serán medidos 
por metro cuadrado aplicado. 
 
Modo de Retribución: Las diversas cantidades de medidas descrita 
arriba será desembolsado por el precio unitario proporcionada en la contrata.  
Este Retribución va a constituir en la prestación total de los recursos humanos, 
equipos, recursos y herramientas, por el transporte y suministro, almacenaje y 
manipuleo, etc., los contratiempos surgidos para la construcción de los trabajos 
descritos. 
 
d.2.4.2 PINTURA EN EXTERIORES 
d.2.4.2.1 PINTURA LÁTEX EN TABIQUES EXTERIORES COLOR 
CERÁMICO (TP-1) 
d.2.4.2 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS 
d.2.4.2.2.1 PINTURA LÁTEX EN VIGAS  
d.2.4.2.2.2 PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.16.02 PINTURA EN 
EXTERIORES) 
 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va 
a ser por las siguientes: 
Pintura látex de 2 manos en los muros  m2 
Pintura látex de 2 manos en las columnas m2  
Pintura látex de 2 manos en las vigas     m2 
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 





d.2.5.1 ABLUCIÓN FINAL DE OBRA 
Descripción: Esta actividad intuye las actividades que deberán elaborarse 
para la ablución general y exclusión de basuras, desechos, restos de materiales, 
etc., en toda la superficie donde se elaboró la obra.  
 
Forma de construcción: A la terminación de la actividad se verificará la 
limpieza general de todos los componentes que componen la obra ejecutada: 
vidrios, aparatos y componentes sanitarios, puertas, ventanas y cerraduras, pisos 
y veredas, componentes y aparatos eléctricos, etc. En conclusión, se originará a 
la exclusión de basura, desechos, restos de materiales y demás componentes 
desprendidos, forma tal que la obra permanezca preparada para su entrega final 
y uso correspondiente. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen de esta actividad es por metro 




e.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
e.1.1.1 ABLUCIÓN FINAL DE TERRENO EN CARÁCTER MANUAL 
La limpieza de terreno intuye: La exclusión de basura, exclusión de los 
componentes desgajados y pesados existente en toda el área del terreno 
destinado a la obra, así como el trabajo de raíces, malezas y arbustos. Las 
actividades de exclusión de basura y de componentes desprendidos y livianos, 
incluye el depósito de estos objetos y su transporte fuera de la Obra. El nombre 
de exclusión de componentes desprendidos y pesados, intuye el traslado de 
estos fuera del proyecto, incluyendo las actividades de carga y descarga. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad. 
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e.1.1.2 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
e.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
e.1.2.1 INCISIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO MANUAL 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem MOVIMIENTO DE TIERRAS 
GENERALES EXPLANACIÓN) 
Métodos de medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cúbicos (m3) de material rellenado y compensado. El Inspector corresponderá 
verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las premisas de los 
Planos. 
 
Forma de Retribución: La vigente Actividad será parada con el precio 
unitario del Presupuesto y la unidad de régimen será el metro cubico (m3) de 




e.1.2.2 EXCAVACIÓN EN VEREDAS 
Descripción: Consiste en la exploración con herramientas manuales el 
terreno a la elevación detallada en los planos, para la elaboración de las veredas. 
Los bases de las exploraciones corresponderán ser planos. Si por cierto motivo 
la profundidad exploración afuera superior a la prevista, no se aceptara de ningún 
perfil que se complete con material suelto, estará rellenada con material 
compacto usado para la conformación de la base. 
 
Método de medida: La unidad de esta actividad se hará por m3, en su 
lugar original de perfil aceptable de pacto a los planos e indicaciones del ingeniero 
inspector.  
 
Forma de Retribución: La retribución se efectuará de pacto al porcentaje 
de avance del presupuesto contratado que estará por cada régimen. Dicho 
importe y retribución constituirá el resarcimiento completa por todos los recursos 
humanos, leyes sociales, equipos e contratiempo. 
 
e.1.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL SOBREABUNDANTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 Km. 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON MAQUINARIA) 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 




e.1.2.4 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE EN 
VEREDA 
Método de Régimen: Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m2) 
 
Forma de Retribución: La retribución de esta actividad estará retribuida 
de pacto al importe unitario del contrato. Este importe unitario incluye 
cualesquiera los componentes del costo que estilo precisos para efectuar 
completamente y a satisfacción, las tareas descritas en la presente actividad y 
otras que afueran necesarias aún no estuvieran mencionadas explícitamente en 
la presente especificación. Sin carácter limitativo los componentes del costo 
aludidos estilo los recursos humanos, leyes sociales, equipo, herramientas, 
materiales, insumos, impuestos, tasas o similares, etc. 
 
e.1.2.5 BASE GRANULAR E=0.10 m (Incluye compactación) 
Descripción: Consiste en la distribución de una base granular como 
colchón de material de consolidado o anticontaminante, la cual se colocará en un 
espesor de 15cm, mediante esparcido, riego y petrificado con rodillo liso 
vibratorio, camión cisterna y motobomba y con personal obrero, esta base 
adquirirá los medios técnicos para recibir la capa de losa de pavimento y/o vereda 
de concreto, la cual corresponder estar de pacto a las determinaciones técnicas 
del estudio de suelos y canteras. 
 
Herramientas: El equipo Vibratorio tipo plancha 4Hp, camión cisterna y 
motoniveladora, Picos, palas y carretillas. 
 
Procedimiento: Consiste en la con formación de la base, consistente en 
el esparcido, riego y petrificado de la capa de base (Hormigón), que va a recibir 
el pavimento de concreto, la cual quedará en medios técnicas determinadas en 





Método de Régimen: El régimen de régimen estará por metros (m2.) 
Forma de Retribución: La retribución se efectuará por metros (M2.); de 
pacto a los Costos Unitarios señalados en el Presente Expediente Técnico; en 
esta actividad quedan comprendidos cualesquiera los materiales y obras 
necesarias para su Elaboración y apogeo. El costo unitario incluye los costos de 
recursos humanos, materiales, herramientas necesarias para el suministro, 
transporte, instalación y prueba de las salidas eléctricas. Se valorizará después 
de instalada y probada por el Ingeniero Inspector. 
 
e.1.3. CONCRETO 
e.1.3.1 CONCRETO f’c=175 Kg/cm PARA VEREDA 
Composición: La Composición será F’c=175 Kg/cm2 de cemento 
Portland Tipo I. 
 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad será por metro 
cúbico de concreto llenado. 
 
e.1.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.), de encofrado instalado y en relación con el concreto en los 
lugares que establezcan los planos. 
 
Medios de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2), de encofrado instalado y en relación 
con el concreto y corresponderá ser abonado con el precio unitario del 
presupuesto para la actividad encofrado y desencofrado. El precio unitario, 
incluye los importes de recursos humanos (incluido Beneficios Sociales), 
herramientas, materiales y equipo obligatorios para construir los encofrados, 
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estimando su habilitación, montaje, apuntalamiento, su alineamiento, 
templadores, desencofrado y limpieza. Su uso será acorde a las Determinaciones 
Técnicas y Planos. 
 
e.2. ARQUITECTURA 
e.2.1 PULIDO DE VEREDA Y BRUÑADO 
Descripción: Consiste en la exploración encofrado y colocado de 
concreto f’c=175 kg/cm2 en todo el perímetro de las veredas.  
 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Preparación de la Losa: Se derivará a ejecutar una exploración de 
0.10x0.40 de alto a todo el borde donde se colocará la vereda para al instante 
derivar a encofrar con los paneles de triplay de 18mm, para al instante verter 
concreto en proporciones mencionadas en el expediente, este su acabado estará 
pulido y con bruñas de canto estará mejorado los bordes del sardinel. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen estará el metro cuadrado (m2), 
el metrados se determinará por m2 de vereda ejecutado. 
 
Forma de Retribución: La retribución se efectuará por metro cuadrado de 
vereda realizada, certificado por el inspector. 
 
e.2.1.1 MURO DE SOGA, LADRILLO KING KONG 18 HUECOS DE 
ARCILLA, CEMENTO: ARENA 1:5 
Forma de Retribución: El Retribución de este trabajo se realizará en 
metros cuadrados (m2) de tabique de ladrillo, medido de acuerdo a lo descrito 
será pagado al precio establecido según el Tratado. El Retribución se efectuará 
mediante las valorizaciones mensuales y de acuerdo al avance programado de 
obra. 
 
e.2.2. TRAZO, JUNTAS DE DILATACIÓN EN VEREDAS E=1” 
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Descripción: Las juntas de construcción mencionadas en las láminas 
estructurales se ubicarán y elaborarán de modo de no debilitar la estructura.  
 
Forma de Construcción: Al realizar las juntas de construcción y 
previamente de prolongar la actividad, se originará a fregar el concreto, 
quitándose las componentes de él que estén blandas, mojando abundancia el 
área y poniendo en seguida un manto de lechada, enseguida se originará a la 
disposición de las planchas de tecknoport.   
 
Método de Medida: Se calculará esta actividad por metro lineal (ml), 
estimando la longitud. 
 
Forma de Retribución: La retribución se hace por la medida de la 
actividad ejecutados, basados en el monto unitario por metro lineal (ml), del 
contrato representa el resarcimiento general para todas las instrucciones de 
transporte, materiales, recursos humanos, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
herramientas, así como nuevos gastos accidentales que se soliciten para 




f.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
f.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
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excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
f.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
f.1.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA DRENAJE 
Método de medida: La medida se originará en términos de m3, tomado 
en su estado original.  
 
Forma de Retribución: Las unidades regímenes se retribuirán al precio 
unitario que menciona en el presupuesto, dicho precio y retribución constituye 
resarcimiento total por todos recursos humanos, Equipos, Herramientas y 
contratiempo obligatorios para la correcta y completa construcción de las 
actividades 
 
f.1.2.2 ELIMINACIÓN DE MATERIAL SOBREABUNDANTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 Km. 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON MAQUINARIA) 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
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compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
 
f.1.3. CONCRETO 
f.1.3.1 CONCRETO f’c=175 Kg/cm PARA VEREDA 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad será por metro 
cúbico de concreto llenado. 
 
f.1.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DRENAJE 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.), de encofrado instalado y en relación con el concreto en los 
lugares que establezcan los planos. 
 
Medios de Retribución: El precio unitario, incluye los importes de 
recursos humanos (incluido Beneficios Sociales), herramientas, materiales y 
equipo obligatorios para construir los encofrados, estimando su habilitación, 
montaje, apuntalamiento, su alineamiento, templadores, desencofrado y 




g.1.1. OBRAS METÁLICAS 
g.1.1.1 JUNTAS DE DILATACIÓN EN CANAL PLUVIAL E=1”  
Descripción: Las juntas de construcción mencionadas en las láminas 
estructurales se ubicarán y elaborarán de modo de no debilitar la estructura.  
 
Forma de Construcción: Al realizar las juntas de construcción y 
previamente de prolongar la actividad, se originará a fregar el concreto, 
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quitándose las componentes de él que estén blandas, mojando abundancia el 
área y poniendo en seguida un manto de lechada, enseguida se originará a la 
disposición de las planchas de tecknoport.  
 
Método de Medida: Se calculará esta actividad por metro lineal (ml), 
estimando la longitud. 
 
Forma de Retribución: La retribución se hace por la medida de la 
actividad ejecutados, basados en el monto unitario por metro lineal (ml), del 
contrato representa el resarcimiento general para todas las instrucciones de 
transporte, materiales, recursos humanos, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
herramientas, así como nuevos gastos accidentales que se soliciten para 
terminar la actividad. 
 
g.1.1.2 REJILLAS METÁLICAS CON ÁNGULOS DE ¾”x3/4”x1/8” Y 
PLATINAS DE 5/8”x1/8” COMO DISEÑO 
Descripción: La Rejilla metálica es el elemento de barrera cuya función 
principal es el de evitar el ingreso de elementos extraños al sistema de 
tratamiento tales como plásticos, ramas, trapos y basura, ya que el sistema no 
está diseñado para tal fin. La rejilla metálica, estará compuesta por varillas de 
fierro liso de Ø 1/2”, electro soldadas y con un espaciamiento de 5cm de luz libre. 
Esta rejilla se instalará dentro de la cámara de rejas sobre bruñas que precisarán 
su lugar y consentirán el fácil mantenimiento de la Estructura de servicio. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen estará El régimen (Und) 
apropiadamente acabada de pacto con lo acordado en las presentes 
determinaciones, justo en su lugar final de pacto a las extensiones mencionadas 
en los planos o como lo tuviera aplicado, por escrito, el Ingeniero Inspector. El 
compromiso corresponderá contar con el consentimiento del Ingeniero Inspector. 
 
Forma de Retribución: La cantidad de régimen es colocado como el 
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método de régimen antes acertado, se contribuirá de pacto al importe unitario del 
contrato, por metro cuadrado de la calidad detallada, concebir que dicho importe 
y retribución constituirá resarcimiento total por los materiales, además como por 
todos recursos humanos, equipos herramientas e contratiempo precisos para 
cumplir convenientemente el compromiso. 
 
g.1.1.3 EXPLORACIÓN NORMAL EN CAJA DE RECOLECCIÓN 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de exploración, 
realizados con el fin de albergar vigas de cimentación, cimientos de muros, 
acorde a las alturas de finalizados en los planos de obra, las actividades se 
perpetrarán con peones previo trazo u orientación de alturas realizado por un 
operario. 
 
Forma de construcción: El Residente informará al Inspector con 
suficiente antelación de apertura de cualquier exploración para que logren 
revisarse las secciones transversales. Todas las exploraciones de zanjas se 
perpetrarán en forma manual acorde con los alineamientos, pendientes y cotas 
mencionadas en los planos o según el replanteado practicado por el Residente y 
certificación por el Inspector. Dichas exploraciones corresponderán tener 
longitudes suficientes para dar cabida a las estructuras diseñadas o 
componentes a ser alojados, así como consentir, de ser el caso, su encofrado. 
Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se encuentren 
en la exploración corresponderán ser retirados. Luego de culminar cada 
exploración, el Residente corresponderá notificar este hecho al Inspector, de 
modo que apruebe la profundidad de la exploración. El fondo de la cimentación 
corresponderá estar en terreno macizó y estable, cuya consistencia 
corresponderá ser aprobada por el Inspector. 
 
Unidad de Medida: Se calculará por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de 
exploración se obtendrá multiplicando la sección por la longitud de la zanja, 
estimando las zonas de intersección una sola vez. Si por casualidad, el 
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Contratante se excede en la profundidad de la exploración, no se consentirá que 
se rellene con material desprendido, siendo compromiso del constructor hacerlo 
con una composición de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón y con 
pruebas de compactación. 
 
Medios de Retribución: El volumen de exploración por el cual se 
retribuirá será el número de metros cúbicos de material tolerablemente excavado, 
medido en su estado final. Los mayores volúmenes a zanjar para mantener la 
consistencia de las paredes excavadas, no serán estimados en la medida, 
habiendo contar la actividad con la conformidad del Ingeniero Inspector. El 
volumen ejecutado será abonado con el precio unitario correspondiente, por 
metro cúbico, para la actividad: EXPLORACIÓN MANUAL, deduciéndose que 
dicho precio y retribución constituirá resarcimiento total por todos los recursos 
humanos, equipos, herramientas, materiales, transporte de materiales y 
contratiempo obligatorios para cumplir satisfactoriamente la actividad. 
 
g.1.1.4 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 EN CAJA DE RECOLECCIÓN 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.05.03 CONCRETO SIMPLE) 
 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad será por metro 
cúbico de concreto llenado 
 
g.1.1.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CAJA DE 
RECOLECCIÓN  
g.1.1.6 PULIDO DE DRENAJE Y CAJA DE RECOLECCIÓN 
Descripción: Esta actividad intuye los compromisos de encofrado para la 
elaboración de veredas, además como el desencofrado una vez transcurrido el 
tiempo de fraguado del concreto y del curado respectivo encofrado. Se 
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considerará completa la Elaboración una vez autorizada por el Inspector. El 
moldeado a usarse corresponderá estar en óptimos medios certificar con ésta 
alineación, similares secciones, etc. El encofrado será lograr a los 4 días de 
ocurrir vaciado el concreto. Al instante del agua potable inicial se curará este por 
contorno de constantes chorreos de agua potable en un periodo 3 días como 
mínimo. 
 
Método de Régimen: El régimen es metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad es por m2. El importe 
unitario intuye cualesquiera los costos de recursos humanos con bienes sociales, 




h.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
h.1.1.1 ABLUCIÓN DE TERRENO EN CARÁCTER MANUAL 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de exploración, 
realizados con el fin de albergar vigas de cimentación, cimientos de muros, 
acorde a las alturas de finalizados en los planos de obra, las actividades se 
perpetrarán con peones previo trazo u orientación de alturas realizado por un 
operario. 
 
Forma de construcción: El Residente informará al Inspector con 
suficiente antelación de apertura de cualquier exploración para que logren 
revisarse las secciones transversales. Todas las exploraciones de zanjas se 
perpetrarán en forma manual acorde con los alineamientos, pendientes y cotas 
mencionadas en los planos o según el replanteado practicado por el Residente y 
certificación por el Inspector. Dichas exploraciones corresponderán tener 
longitudes suficientes para dar cabida a las estructuras diseñadas o 
componentes a ser alojados, así como consentir, de ser el caso, su encofrado. 
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Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se encuentren 
en la exploración corresponderán ser retirados. Luego de culminar cada 
exploración, el Residente corresponderá notificar este hecho al Inspector, de 
modo que apruebe la profundidad de la exploración. 
 
El fondo de la cimentación corresponderá estar en terreno macizó y 
estable, cuya consistencia corresponderá ser aprobada por el Inspector. 
 
Unidad de Medida: Se calculará por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de 
exploración se obtendrá multiplicando la sección por la longitud de la zanja, 
estimando las zonas de intersección una sola vez. Si por casualidad, el 
Contratante se excede en la profundidad de la exploración, no se consentirá que 
se rellene con material desprendido, siendo compromiso del constructor hacerlo 
con una composición de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón y con 
pruebas de compactación. 
 
Medios de Retribución: El volumen de exploración por el cual se 
retribuirá será el número de metros cúbicos de material tolerablemente excavado, 
medido en su estado final. Los mayores volúmenes a zanjar para mantener la 
consistencia de las paredes excavadas, no serán estimados en la medida, 
habiendo contar la actividad con la conformidad del Ingeniero Inspector. 
 
h.1.1.2 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
Método de Medida: Se calculará esta actividad por metro lineal (ml), 
estimando la longitud. 
 
Forma de Retribución: La retribución se hace por la medida de la 
actividad ejecutados, basados en el monto unitario por metro lineal (ml), del 
contrato representa el resarcimiento general para todas las instrucciones de 
transporte, materiales, recursos humanos, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
herramientas, así como nuevos gastos accidentales que se soliciten para 
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terminar la actividad. 
h.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
h.1.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL PARA DRENAJE 
Método de medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cúbicos (m3) de material rellenado y compensado. El Inspector corresponderá 
verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las premisas de los 
Planos. 
 
Forma de Retribución: La vigente Actividad será parada con el precio 
unitario del Presupuesto y la unidad de régimen será el metro cubico (m3) de 
material rellenado en los medios antes señaladas, según el avance de las 
actividades. 
 
h.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/CIMIENTOS MAT. SUELTO HASTA 
H=10 m. 
Descripción de las actividades: Esta actividad se relata a la forma como 
debe elaborarse la exploración en las zonas donde se pretende realizar la 
construcción nueva, reparación o reforzamiento de zapatas.  
 
Método de construcción: Las exploraciones para las zapatas, se 
realizarán acorde a las longitudes y alturas mencionados en los planos y 
determinaciones establecidas, o como el Inspector lo suponga preciso, acorde a 
los cambios que éste efectúe. Serán construidos mediante el uso de equipo 
apropiado o manualmente en los sitios donde la máquina no pueda obtener. Las 
longitudes serán tales, que aprueban colocar en todo su ancho y longitud las 
estructuras propias. El fondo de la exploración hecha para la cimentación 
quedará limpio y nivelado.  En caso de que, al obtener a las alturas de exploración 
mencionados en los planos, no se obtenga el material de cimentación deseable 
para la estructura, el Inspector podrá señalar por escrito, que se continúe con la 





Método de medida: La medida se originará en términos de m3, tomado 
en su estado original. 
 
Bases de retribución: Las unidades regímenes se retribuirán al precio 
unitario que menciona en el presupuesto, dicho precio y retribución constituye 
resarcimiento total por todos recursos humanos, Equipos, Herramientas y 
contratiempo obligatorios para la correcta y completa construcción de las 
actividades. 
 
h.1.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL SOBREABUNDANTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 Km. 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON MAQUINARIA) caso solo en los lugares y en los medios en 
que el dueño disponga. 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
 
h.1.2.4 PETRIFICADO CON PLANCHA COMPACTADA 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem NIVELACIÓN INTERIOR Y 
PISONADO) . 
 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.) de material uniforme, y compactado con material afirmado en 
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los lugares que establezcan los planos o el Ingeniero Inspector, debiéndose 
completar donde sea preciso hasta conseguir las alturas determinadas en los 
planos. 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2) de área de terreno uniforme y 
compactado para adoptar falso piso. El Ingeniero Inspector corresponderá 
verificar en campo que el relleno y compactado estén acorde a las premisas de 
los planos, para autorizar la retribución correspondiente. El precio unitario incluye 
los importes de recursos humanos, herramientas, materiales y equipos 
obligatorios el relleno y compactado. 
 
h.1.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
h.1.3.1 CIMIENTOS 
h.1.3.1.1 CIMIENTOS CORRIDOS COMENTO 1:10 CEMENTO: 
HORMIGÓN + 30% DE PIEDRA GRANDE 
Unidad de Medida: La unidad de régimen de la vigente actividad es el 
metro cúbico (m3). 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad será pagada por metro cúbico (m3) de concreto instalado y 
corresponderá ser abonado al precio unitario del presupuesto para la actividad 
de cimiento corrido. El precio unitario incluye los importes de recursos humanos, 
herramientas, materiales y equipo preciso para la elaboración, traslado, vibrado, 
llenado, acabado y curado del concreto simple, así como maniobra e instalación 
acorde con los planos y determinaciones técnicas. 
 
h.1.4. GRADAS 
h.1.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALINATA 
Descripción: Este compromiso estará justo por metro cuadrado (m2) de 
encofrado colocado y en relación con el concreto de pacto con los planos 
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dependientes y de pacto a las extensiones de la escalinata, dando además la 
forma al elemento estructural, debiendo usarse madera de buena calidad para 
evitar deformaciones u demás problema al momento del encofrado y del llenado 
de concreto. 
 
Método de Medida: Este compromiso estará justo por (m2) de madera 
encofrada para la actividad de escalinata. 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para bienes de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2) de encofrado instalado y 
corresponderá ser retribuido al importe unitario del presupuesto para la actividad 
encofrado. El importe unitario incluye los costos de recursos humanos, 
herramientas, materiales y equipos precisos para construir los encofrados de 
escalinatas pensando su autorización, manipuleo, empalme, apuntalamiento, su 
lineamiento, templadores, desencofrado y ablución. Su uso estará de pacto al 
diseño especificado en los planos. 
 
h.1.4.1 CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 PARA ESCALINATA COMBINADO 
DE CONCRETO 
Método de Medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad será por metro 
cúbico de concreto llenado. 
 
h.1.4. TARRAJEOS Y ACABADOS 
h.1.4.1 TARRAJEOS EN EXTERIORES DE ESCALERA C-A (MORTERO 
1:5) 
h.1.4.2 ACABADO EN GRADAS FROTACHADO E=2” BRUÑADO 
Descripción: Se realizarán en los lugares apropiados en los planos. Los 
morteros y su dosis serán expresados en los planos. Los pavimentos frotachado 
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de concreto, adquirirán un terminado final independiente de huellas y nuevas 
marcas, las bruñas corresponderán ser transparentes como el plano, solo 
además se podrá dar por aceptada la actividad. El procedimiento de estas áreas 
se puntualiza en planos, cuales corresponden a reverenciar. 
 
Los pisos del corredor corresponderán beneficiarse livianas pendientes 
hacia patios y jardines, esto en conclusión de deposiciones pluviales y demás 
contratiempo. En cualesquiera los casos las áreas corresponden curarse con 
abundante agua potable durante los siguientes días a su llenado esto se hará 
variando para impedir hendeduras por dilatación, posteriormente y durante 19 
días corresponderán alcanzar recibiendo agua potable. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen para la retribución estará el 
metro cuadrado (m2), como los avances reales de obra, previa inspección de 
Inspector. 
 
Forma de Retribución: La retribución se efectuará al, importe unitario del 
presupuesto por (m2) concebir que dicho importe y retribución constituirá 
resarcimiento completa para toda la recursos humanos, equipo, herramientas y 




i.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
i.1.1.1 ABLUCIÓN DE TERRENO EN CARÁCTER MANUAL 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de exploración, 
realizados con el fin de albergar vigas de cimentación, cimientos de muros, 
acorde a las alturas de finalizados en los planos de obra, las actividades se 





Forma de construcción: El Residente informará al Inspector con 
suficiente antelación de apertura de cualquier exploración para que logren 
revisarse las secciones transversales. Todas las exploraciones de zanjas se 
perpetrarán en forma manual acorde con los alineamientos, pendientes y cotas 
mencionadas en los planos o según el replanteado practicado por el Residente y 
certificación por el Inspector. Dichas exploraciones corresponderán tener 
longitudes suficientes para dar cabida a las estructuras diseñadas o 
componentes a ser alojados, así como consentir, de ser el caso, su encofrado. 
Los cantos rodados, troncos y otros materiales perjudiciales que se encuentren 
en la exploración corresponderán ser retirados. 
 
Luego de culminar cada exploración, el Residente corresponderá notificar 
este hecho al Inspector, de modo que apruebe la profundidad de la exploración. 
El fondo de la cimentación corresponderá estar en terreno macizó y estable, cuya 
consistencia corresponderá ser aprobada por el Inspector. 
 
Unidad de Medida: Se calculará por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de 
exploración se obtendrá multiplicando la sección por la longitud de la zanja, 
estimando las zonas de intersección una sola vez. Si por casualidad, el 
Contratante se excede en la profundidad de la exploración, no se consentirá que 
se rellene con material desprendido, siendo compromiso del constructor hacerlo 
con una composición de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón y con 
pruebas de compactación. 
 
Medios de Retribución: El volumen de exploración por el cual se 
retribuirá será el número de metros cúbicos de material tolerablemente excavado, 
medido en su estado final. Los mayores volúmenes a zanjar para mantener la 
consistencia de las paredes excavadas, no serán estimados en la medida, 






i.1.1.2 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
Método de Medida: Se calculará esta actividad por metro lineal (ml), 
estimando la longitud. 
 
Forma de Retribución: La retribución se hace por la medida de la 
actividad ejecutados, basados en el monto unitario por metro lineal (ml), del 
contrato representa el resarcimiento general para todas las instrucciones de 
transporte, materiales, recursos humanos, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
herramientas, así como nuevos gastos accidentales que se soliciten para 
terminar la actividad. 
 
i.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
i.1.2.1 INCISIONES Y NIVELACIONES DE TERRENO, MANUAL 
Método de medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cúbicos (m3) de material rellenado y compensado. El Inspector corresponderá 
verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las premisas de los 
Planos. 
 
Forma de Retribución: La vigente Actividad será parada con el precio 
unitario del Presupuesto y la unidad de régimen será el metro cubico (m3) de 
material rellenado en los medios antes señaladas, según el avance de las 
actividades. 
 
i.1.2.2 COMPACTO Y PETRIFICADO (CON MATERIAL PROPIO) 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.04.06 nivelación INTERIOR Y 
PISONADO) 
 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
cuadrados (m2.) de material uniforme, y compactado con material afirmado en 
los lugares que establezcan los planos o el Ingeniero Inspector, debiéndose 
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completar donde sea preciso hasta conseguir las alturas determinadas en los 
planos. 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2) de área de terreno uniforme y 
compactado para adoptar falso piso.  El Ingeniero Inspector corresponderá 
verificar en campo que el relleno y compactado estén acorde a las premisas de 
los planos, para autorizar la retribución correspondiente. El precio unitario incluye 
los importes de recursos humanos, herramientas, materiales y equipos 
obligatorios el relleno y compactado 
 
i.1.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL SOBRE ABUNDANTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 KM. 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE) caso sólo en los lugares y en los medios en que el dueño 
disponga.  
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
 
i.1.2.4 CONSOLIDADO E=4” PARA RAMPA 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem NIVELACIÓN INTERIOR Y 
PISONADO). 
 
Unidad de Medida: Las actividades ejecutadas se calcularán en metros 
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cuadrados (m2.) de material uniforme, y compactado con material afirmado en 
los lugares que establezcan los planos o el Ingeniero Inspector, debiéndose 
completar donde sea preciso hasta conseguir las alturas determinadas en los 
planos. 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es el metro cuadrado (m2) de área de terreno uniforme y 
compactado para adoptar falso piso.  El Ingeniero Inspector corresponderá 
verificar en campo que el relleno y compactado estén acorde a las premisas de 
los planos, para autorizar la retribución correspondiente. El precio unitario incluye 
los importes de recursos humanos, herramientas, materiales y equipos 
obligatorios el relleno y compactado. 
 
i.1.3. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
i.1.3.1 FALSO PISO 
Unidad de Medida: La unidad de régimen de la vigente actividad es el 
metro cúbico (m3). 
 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad será pagada por metro cúbico (m3) de concreto instalado y 
corresponderá ser abonado al precio unitario del presupuesto para la actividad 
de cimiento corrido. El precio unitario incluye los importes de recursos humanos, 
herramientas, materiales y equipo preciso para la elaboración, traslado, vibrado, 
llenado, acabado y curado del concreto simple, así como maniobra e instalación 
acorde con los planos y determinaciones técnicas. 
 
i.1.3.1.1 CONCRETO EN FALSO PISO DE 4” CEMENTO HORMIGÓN 
1:8 PARA PISO PULIDO 
Descripción: Todos los ambientes tendrán falso piso con las capas 
mencionados en los planos de arquitectura. La dosificación será de1:8 (cemento-
hormigón). El terreno de fundación corresponderá elaborarse limpia y nivelándola 
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acorde a las representaciones del estudio de suelos. Para el llenado 
corresponderá considerar en cuenta las determinaciones de instalación del 
concreto de estas determinaciones. 
 
La superficie del falso piso debe ser plana y compacta, mantos de poder 
adoptar los acabados de piso que se indiquen en los planos. Una vez llenada la 
composición sobre el área de actividad, se ni preserva y apisonará la superficie 
con regla de madera en bruto para conseguir una superficie plana, rugosa y 
compacta. El falso piso será llenarse inmediatamente de los sobre cimientos. 
 
Medios de retribución: La retribución de estas actividades se originará 
por m2, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El 




i.1.4.1 PISOS DE CEMENTO PULIDO E=2” BRUÑADO 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.11 PISOS) 
 
Método de Medida: La unidad es metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Retribución: La cantidad determinada según el método de 
medida, será retribuida al precio unitario del tratado, y dicha retribución constituirá 
retracción total del costo de material, equipo, recursos humanos e contratiempos 
necesarios para acabar la actividad. 
 
i.1.4.2 JUNTAS DE DILATACIÓN EN RAMPAS E=1” 
Descripción: Las juntas de construcción mencionadas en las láminas 
estructurales se ubicarán y elaborarán de modo de no debilitar la estructura.  
 
Forma de Construcción: Al realizar las juntas de construcción y 
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previamente de prolongar la actividad, se originará a fregar el concreto, 
quitándose las componentes de él que estén blandas, mojando abundancia el 
área y poniendo en seguida un manto de lechada, enseguida se originará a la 
disposición de las planchas de tecknoport.  
 
Método de Medida: Se calculará esta actividad por metro lineal (ml), 
estimando la longitud. 
 
Forma de Retribución: La retribución se hace por la medida de la 
actividad ejecutados, basados en el monto unitario por metro lineal (ml), del 
contrato representa el resarcimiento general para todas las instrucciones de 
transporte, materiales, recursos humanos, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 
herramientas, así como nuevos gastos accidentales que se soliciten para 
terminar la actividad. 
 
j) MURO ARMADO PARA RAMPA 
j.1) ESTRUCTURAS 
j.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
j.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el terreno, 
fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los componentes 
fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará acorde a los 
planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará su conformidad 
procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
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perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
j.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
j.1.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/MURO DE CONTENCIÓN 
Método de medida: Se calculará por metro cúbico (m3.) cuyo volumen de 
exploración se obtendrá multiplicando la sección por la longitud de la zanja, 
estimando las zonas de intersección una sola vez. Si por casualidad, el 
Contratante se excede en la profundidad de la exploración, no se consentirá que 
se rellene con material desprendido, siendo compromiso del constructor hacerlo 
con una composición de concreto 1:12 o en su defecto con hormigón y con 
pruebas de compactación. 
 
Medios de Retribución: El volumen de exploración por el cual se 
retribuirá será el número de metros cúbicos de material tolerablemente excavado, 
medido en su estado final. Los mayores volúmenes a zanjar para mantener la 
consistencia de las paredes excavadas, no serán estimados en la medida, 
habiendo contar la actividad con la conformidad del Ingeniero Inspector. 
 
j.1.2.2 ELIMINACIÓN DE MAT. CARGO. MANUAL/VOLQUETE 6M3 V=30 
DIST. =1KM. 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE) 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
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m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
Esta actividad será abonada con el precio unitario correspondiente para la 
vigente actividad, constituyendo dicho precio resarcimiento total por el carguío, 
transporte, instalación del material en el depósito de material excedente, 
acomodado y compactado. Deduciéndose que este precio y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, maquinarias, 
equipos, herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir 
satisfactoriamente la actividad. 
 
j.1.3. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
j.1.3.1 ZAPATAS 
j.1.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F´C=210KG/CM2 
(Determinaciones Técnicas ver ítem. CONCRETO ARMADO) 
 
Instituyen el cimiento de las columnas, su extensión y forma obedece de 
las cargas que sobre ellas proceden, de la cualidad portante del terreno y de su 
espacio. Se designan zapatas aisladas a las que toleran una columna, zapatas 
acopladas, a las que ofrecen de soporte de dos o más columnas y zapatas 
acopladas, a las que son reunidas por una viga de cimentación. 
 
Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará 
multiplicando la sección por su altura. 
 
Forma de Retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el progreso 






j.1.3.1.1 CONCRETO EN MURO f’c=210KG/CM2 
(Determinaciones Técnicas ver ítem. 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Deformaciones: Una exigencia muy significativa es la condición de las de 
carácter ocasionadas por el peso y/o coacción del concreto. Las pasividades en 
las extensiones del concreto terminado contienen errores en la elaboración y 
distribución del encofrado por lo que la de caracterización lícito en el encofrado 
corresponderá ser de 1/3 a 1/4 la tolerancia final, por ejemplo, si la tolerancia final 
en el elemento de concreto es 1cm, la de caracterización permisible en su 
encofrado estará del orden de 0.0003 m. El digito de usos del encofrado estará 
el preciso de forma que el fin del componente no se vea inquieto en su carácter. 
 
Método de Régimen: Para el cálculo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta el carácter del muro de contención; se calculará multiplicando el área 
de la base por su elevación o espesor. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
m3, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute persistentemente durante el progreso de 
la obra, hasta su culminación. 
 
j.1.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUES 
Rigidez del encofrado: En áreas de vibración penetrante ocurren juntas 
de mortero y átomos finos del componente. En encofrado insuficiente rígido, el 
oscilado genera vibraciones de extensión entrada y heterogénea en el área del 
panel. Esto lleva consigo discrepancia en las juntas del mortero y partículas finas 
del componente, discrepancias que se muestran en cambios de tono del área de 
concreto acabado en la zona de congregas entre paneles. Es recomendable por 
lo tanto que el encofrado sea rígido y que esta rigidez sea uniforme en el 
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elemento por llenar. 
Establecen el cimiento de los tabiques. Su extensión y carácter pende de 
los esfuerzos que sobre ellas proceden, del porte portante del terreno y de su 
localización. 
 
Método de Régimen: Para el cálculo del área de contacto se tendrá en 
cuenta la forma del muro de contención; se calculará multiplicando el área de la 
base por su elevación o espesor. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
m2, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
j.1.3.1.2 ACERO EN MURO f´y=4200KG/CM2 
 (Determinaciones Técnicas ver ítem. 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de Régimen: El cálculo del peso de la armadura contendrá las 
extensiones de las varillas que van empotradas y demás elementos (zapatas, 
cuerpo del muro, etc.). 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
Kg, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
j.2) ARQUITECTURA 
j.2.1. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
j.2.2. TARRAJEOS EN EXTERIORES CEMENTO – ARENA (MORTERO 1;5) 





Método de Medida: Unidad de medida: Metro cuadrado (m2). No se 
establecer ninguna área por fuera de tales limitaciones. Se evaluará todas las 
áreas mencionadas a revestir. Por otro lado, se deducirán las ventanas o 
aberturas entre otros como molduras, cornisas y demás salientes que deberán 
tener en cuenta en las actividades independientes. 
 
Forma de Retribución: La forma de Retribución será de acuerdo al precio 
unitario acordado en el análisis de costos unitarios analizado, deduciéndose que 
dicho costo y Retribución constituirá el Retribución total por todos los recursos 
humanos abarcando Leyes Sociales, recursos y cualquier actividad para la 
construcción del trabajo. 
 
j.2.3 PINTURA 
j.2.3.1 PINTURA LÁTEX EN TABIQUES EXTERIORES  
(Determinaciones Técnicas ver ítem. PINTURA EN EXTERIORES) 
 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va 
a ser por las siguientes: Pintura látex de 2 manos en los muros m2. 
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 
referencia al precio que se establece en el presupuesto, bajo la aceptación del 
inspector 
 
k) LOSA DEPORTIVA 
k.1) ESTRUCTURAS 
k.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
k.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
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acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
k.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
k.1.2.1 INCISIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, MANUAL  
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de corte y 
nivelación superficial incluido material vegetal, material desprendido, antes del 
inicio de obra, además el corte intensivo lateral frontal, con el fin de obtener las 
alturas de finalizados en los planos, para preparar las exploraciones de zanjas. 
 
Método de Medida: La actividad ejecutada se calculará en m3 de material 
cortado y uniforme, el cual no contendrá volumen alguno de material cortado 
fuera de las longitudes asignadas en los planos. El Ingeniero Inspector 
corresponderá verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las 
premisas de los planos. 
 
Forma de Retribución: El volumen de corte exploración por el cual se 
retribuirá será por metros cúbicos de material escarificado, medido en su estado 
final, habiendo dejar el contratante debidamente uniforme acorde a las alturas 
establecidas en los planos. Los mayores volúmenes excavados por el 
313 
 
contratante, no serán estimados en la medición habiendo contar la actividad, con 
la conformidad del Ingeniero Inspector. El volumen ejecutado será abonado con 
el precio unitario correspondiente, por metro cúbico, para la actividad: CORTE Y 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, deduciéndose que dicho costo y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales y contratiempo obligatorios 
para cumplir satisfactoriamente la actividad. 
 
k.1.2.2 NIVELACIÓN Y PETRIFICADO CON MATERIAL DE CANTERA  
Descripción: El relleno compactado será con material seleccionado para 
esta actividad se perpetrará con material propio seleccionado, el cual será 
ubicado en las zanjas y exploraciones propios a la cimentación de la 
construcción. Dicho relleno se perpetrará una vez llenado y fraguado del 
concreto, con el fin de obtener el nivel establecido según los planos propios a 
cimentación. 
 
Método de Construcción: El relleno se lo perpetrará en mantos 
horizontales cuyas capas no corresponderán ser mayores a 20 cm. y para el 
compactado se utilizarán plancha compactadora de 8 hp con el fin de conseguir 
un grado de compactación del 95% del proctor estándar. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen de esta actividad es por metros 
cúbicos (m3).   
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad será por m3 y dicha 
retribución constituye el resarcimiento total por recursos humanos, equipos y 
herramientas; así como la retribución de impuestos y beneficios sociales del 
personal. 
 
k.1.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
DISTANCIA 1 KM. 
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(Determinaciones Técnicas ver ítem. ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE) 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
Esta actividad será abonada con el precio unitario correspondiente para la 
vigente actividad, constituyendo dicho precio resarcimiento total por el carguío, 
transporte, instalación del material en el depósito de material excedente, 
acomodado y compactado. Deduciéndose que este precio y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, maquinarias, 
equipos, herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir 
satisfactoriamente la actividad. 
 
k.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
k.1.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA  
(Determinaciones Técnicas ver ítem. CONCRETO ARMADO) 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen es en metros cuadrados; para 
la sistematización se calculará la superficie segura de unión con el concreto, 
repitiendo el largo y extendido de la losa. 
 
Forma de Retribución: El monto determinado como el método de 
régimen, estará retribuida al importe unitario de la estipulación, y dicho importe 
establecerá resarcimiento integral por el precio de material, equipo, recursos 




k.1.3.2 CONCRETO DE LOSA DE CEMENTO: HORMIGÓN 1:8 
Descripción: En el llenado de cualesquiera los elementos convenientes a 
esta actividad se utilizarán concreto de f’c=175 Kg/cm2 como los planos. El 
cemento, los agregados y el agua potable corresponderán cumplir con lo 
acertado en las Determinaciones generales para el concreto. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen estará el metro cuadrado 
(m3) de concreto colocado correctamente y calculado midiendo su sección. 
 
Forma de Retribución: La retribución se formará por metro cuadrado, 
como el importe determinado en el presupuesto y de pacto al avance verificado 
por el Inspector. 
 
k.1.4 SISTEMA DE ILUMINACIÓN   
k.1.4.1 POSTE DE SOPORTE  
Descripción: Esta actividad se refiere a la distribución de los postes 
constituida para el soporte. 
 
Método de Régimen: El metrado, se hacer en los límites que los planos 
indiquen, o como hayan coordinado por el Inspector y/o Inspector, se medirá en 
régimen (UND). 
 
Forma de Retribución: La unidad se hará al importe unitario del contrato 
por und. Este importe estará el resarcimiento general por toda la trabajo, equipo 
y herramientas e contratiempo precisos para cumplir esta actividad. 
 
k.1.4.2 REFLECTOR PARA EXTERIORES 400 W 
Descripción: Se utilizará reflectores de Halogenuro Metálico de 250 watts 
(Luz blanca). Las Determinaciones de los aparatos de alumbrado que a 
permanencia se especifican, estilo habitual y simbolizan las obligaciones 
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mínimas exigiblemente.  
Cualesquiera los aparatos de alumbrado y equipos a ser proporcionados 
corresponderán ser nuevos y de la excelente calidad y apariencia. Los artefactos 
de alumbrado corresponderán ser aprobados por el Inspector de la obra y el 
Responsable de Obra, previa presentación de muestras antes de la orden de 
compra. Cualquier dificultad proveniente del no cumplimiento de esta exigencia 
estará responsabilidad total de El régimen ejecutora. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen empleado es por régimen 
(UND) y se valorizará en situación al progreso en proporción de la elaboración 
de dicha actividad, realizado y aprobado por el Inspector de la Obra.  
 
Método de Régimen: La unidad categórica como el régimen de régimen, 
estará retribuida al importe unitario, y dicha retribución establecerá resarcimiento 
total por el costo de material, equipo, recursos humanos e contratiempo precisos 
para cumplir la actividad. 
 
k.1.4.3 TUBERÍA ELÉCTRICA PVC SEL Ø 3/4” 
Descripción: Esta actividad considera las tuberías que estilo precisos 
para las instalaciones de los conductores y cables de energía; conveniente a los 
alimentador, circuitos procedentes y circuitos de carácter frágil. 
 
Extensión de compromiso: Contiene el abastecimiento de las tuberías, 
sus componentes y los recursos humanos de instalación. 
 
Método de Régimen: Metro (m). Se medirá la extensión de los 
conductores y/o tuberías, pudiendo agruparse en sus actividades diferentes, de 
pacto a sus tipos de señal débil. 
 
k.1.4.4 CABLE NYY 6mm. 
Descripción: Los guías estarán elaborados de cobre electrolítico, 99.99% 
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IACS, disposición 27 flácido, como norma ASTM -B3; encierro de PVC muy 
flexible, tenacidad a la tensión buena, tenacidad a la humedad, tecas e insectos, 
tenacidad al fuego: no combustible y auto interminable, buena tenacidad a la 
abrasión, como norma VDE 0250 e IPCEA. Se cuentan por su diámetro en mm2. 
Cualesquiera los guías serán cableados. Prototipo NYY: Clima de compromiso 
de hasta 80° C, tenacidad a los cáusticos, grasas, aceites, y al desgaste hasta 
los 80° C. Tracción de asistencia 1000 V. Para ser usados como guías enérgicos 
en subsistencia de casilleros generales. 
 
Método de Régimen: El método de régimen empleado es por metro lineal 
(M) y se valorizará en función. 
 
k.1.5 VARIOS 
k.1.5.1 JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSA DEPORTIVA E=1”, H=0.10 M 
Delineación: Esta actividad intuye los compromisos de suministro y 
distribución del concreto que concederán los tabiques, como extensiones 
apropiados en los planos. Adquirirá un grosor de 1” y estará fabricado con como 
lugar de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua potable, graduado en 
forma tal que logren a los 28 días una tenacidad mínima a la agudeza de 140 
Kg/cm², en especímenes normales de 0.15x0.30 m. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad es por 
metros lineales (ml) de concreto bruñado.  
 
Forma de Retribución: El área por el cual se contribuirá estará el digito 
de metros de concreto que conforma la vereda, justo en su lugar final de pacto a 
las extensiones mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado el 
Inspector, concebir que el importe unitario y retribución establecen resarcimiento 
total por los materiales, como lugar, llenado, acabado, curado, etc.; además como 
por todos recursos humanos, equipos, herramientas e contratiempo precisos 




k.1.5.2 JUNTAS DE CONTRACCIÓN EN LOSA DEPORTIVA E=3/4, 
H=0.050 m. 
Descripción: Alcance del Compromiso Intuye el suministro de recursos 
humanos, materiales, equipos y la elaboración de los procedimientos necesarios 
para disponer las juntas de contracción, que adquirirá un extendido de 1” y una 
profundidad de 1” y estará rellenado con ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO, 
realizado de pacto a lo acertado en los planos y al consentimiento del Ing. 
Inspector.  
 
Régimen y Retribución: La unidad de esta actividad estará metros 
lineales (m) de junta construida.  
 
Forma de Retribución: Estará por metro lineal (m), conveniente al 
importe unitario de la actividad “juntas de contracción”. La retribución se efectuará 
mensual y corresponderá ser certificado por el Ingeniero Inspector de pacto al 
importe unitario en la actividad. 
 
k.1.5.3 EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS 
PARA VÓLEY: 
Material: Los elementos utilizarse estarán tubos cuyas extensiones están 
detalladas en los planos dependientes. 
 
Acabado: Los tubos estarán rectos, lisos sin dobladuras, abolladuras ni 
oxidaciones de FORMA geométrica bien definida. 
 
Aceptación: No se consentirán componentes que tengan ligerezas, 
cavidades, cangrejeras, abollados, ampollas, rajas, ni vestigios de espoliación. 
 
Pintura: Inmediatamente después del arenado se aplicará la pintura 




Norma de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad estará 
dimensionada de forma global (GLB). 
 
Forma de Retribución:  La unidad de régimen para efectos de retribución 




Delineación: El equipamiento estará subcontratado para la elaboración 
de pacto a los planos de detalles y el modelo especificado en la lámina, arcos de 
fulbito y tablero de básquet. Las varillas, perfiles y tubos estarán rectos, lisos sin 
dobladuras, Abolladuras ni oxidaciones, de forma geométrica bien definida. 
 
Aceptación: No se consentirán componentes que posean porosidades, 
cavidades, cangrejeras, abombados, ampollas, grietas, ni huellas de laminación. 
 
Soldaduras: Se utilizarán electrodos similares a la Flexión 35 E 6010, tipo 
de penetración. La soldadura estará del tipo de profundidad y se aplicará 
siguiendo las indicaciones del fabricante de electrodos. En caso de compromisos 
con planchas delgadas podrá usarse soldadura eléctrica del tipo “punto”. 
 
Envío y acopio: El transporte de las componentes acopladas a la obra, 
su manipulación y extremo envío al área en que estarán instaladas 
corresponderá hacer con toda forma de cautela. El acopio dentro de la obra 
corresponderá ejecutarse en un área seco, protegido del tráfico de individuos y 
equipos, transportando las componentes sobre el piso por contorno de madera, 
para impedir las secuelas de accidentales aniegos.  
 
Elaboración: La carpintería de fiero estará ejecutada por operarios 
expertos, en un taller previsto de las mejoras herramientas y equipo para cortar, 
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doblar esmerilar, arenar, pulir, etc. Que afirmen un agraciado terminado de pacto 
a la mejor forma industrial de actualidad, con colisiones y acoples exactos, con 
todos los detalles apropiados en los planos. La cerrajería estará instalada en el 
obrador, en cualesquiera los casos que sea necesario. En caso opuesto 
corresponderán formar en el obrador los compromisos preparatorios, unir las 
componentes auxiliares solicitadas y hacer los huecos, fragmentos, mermas y 
cortes que sean precisos. 
 
Anclajes: Los planos expresan por lo ordinaria directamente las 
exigencias arquitectónicas, siendo de compromiso del contratante prever el trato 
de detenciones y platinas en la construcción, además como cualquier demás 
aparato de detención para certificar la perfecta inmovilidad y seguridad de las 
componentes que se acoplen. 
 
Esmerilado: Las juntas hechas con adherencia, estarán esmeradamente 
pulidos para reconquistar un área perfecta en la soldadura. 
 
Pintura: Seguidamente luego del arenado se empleará la boceto 
anticorrosivo y esmalte sintetizado de acabado radiante. 
 
Rendijas: Se adquirirá especial perfilado en las articulaciones, 
escuadrillas y además como en la distribución de plásticos para que no 
permanezcan rendijas y/o vicios que permitan el ingreso del aire. 
 
Protección: Las componentes saldrán del taller previstas de una envoltura 
de papel y/o arterial plástico que garantice su protección, la que no corresponderá 
ser quitada hasta el momento de distribución. 
 
k.1.5.4 HUMEDECIDO DE LOSA 
Delineación Tendido y ablución de arroceras: Radica en el curado de 
las losas; el método de aluvión: instalándole una faja de arena sobre el perímetro, 
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que sirve para retener el agua potable de la losa. El concreto corresponderá ser 
curado 7 días por lo menos, mediante los cuales adquirirá el concreto cubierta 
los 15º C (en condición rociada, a tomar el portante de las 10 o 12 horas. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad estará por 
metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Retribución: El régimen de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es de metro cuadrado (m2) de concreto curado. 
 
k.1.5.5 DEMARCACIÓN DE LOSA DEPORTIVA 
Delineación: La demarcación de la losa multidisciplinar se hará con 
pintura esmalte (dos marcos), de pacto a lo acertado en los planos (bulbito, vóley 
y básquet), El extendido estará de 5 cm., La demarcación se efectuará solamente 
cuando el área este limpia y seca. Estarán afinadamente dibujadas, pensando 
los regímenes normalizados internacionales para una losa multi-deportiva. La 
pintura corresponderá protegerse de todo año durante el proceso de secado. 
 
Método de Régimen: El régimen de régimen de esta actividad estará por 
metro lineal (ml). 
 
Forma de Retribución: El régimen de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad es de metro lineal (ml). 
 
l) ÁREA DE SOCIALIZACIÓN 
l.1) ESTRUCTURAS 
l.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
l.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
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acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
l.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
l.1.2.1 INCISIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, MANUAL 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de corte y 
nivelación superficial incluido material vegetal, material desprendido, antes del 
inicio de obra, además el corte intensivo lateral frontal, con el fin de obtener las 
alturas de finalizados en los planos, para preparar las exploraciones de zanjas. 
 
Método de Medida: La actividad ejecutada se calculará en m3 de material 
cortado y uniforme, el cual no contendrá volumen alguno de material cortado 
fuera de las longitudes asignadas en los planos. El Ingeniero Inspector 
corresponderá verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las 
premisas de los planos. 
 
Medios de Retribución: El volumen de corte exploración por el cual se 
retribuirá será por metros cúbicos de material escarificado, medido en su estado 
final, habiendo dejar el contratante debidamente uniforme acorde a las alturas 
establecidas en los planos. Los mayores volúmenes excavados por el 
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contratante, no serán estimados en la medición habiendo contar la actividad, con 
la conformidad del Ingeniero Inspector. El volumen ejecutado será abonado con 
el precio unitario correspondiente, por metro cúbico, para la actividad: CORTE Y 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, deduciéndose que dicho costo y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales y contratiempo obligatorios 
para cumplir satisfactoriamente la actividad. 
 
l.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINELES (UÑAS) 
Delineación: Este ítem radica en toda la exploración de basta de los 
sardineles, el cual estará excluido en depósito de material excedente o donde 
diga el Ingeniero Inspector. Esta actividad intuye los compromisos de exploración 
de sardineles para veredas. Las exploraciones se refieren a las tendencias de 
todo material y de cualquier entorno, que será depuesto para proceder a la 
elaboración del elemento o estructura indicada y de pacto a los planos o a las 
predicciones del Inspector.  
 
Método de elaboración: Los compromisos de exploración se 
desarrollarán con el personal solicitado y se utilizarán palanas, picos y/o barretas 
a fin de lograr la componente transversal tipo y la profundidad de exploración 
indicada en los planos, la manera elaboración se efectuará de pacto a las 
siguientes determinaciones genéricas utilizar lo que le pertenece: los niveles de 
la base de cimentación apropiados en los planos pueden ser transformaciones 
por orden comunicación del Inspector, si tal diferenciación fuese ineludible para 
certificar la acomodamiento de la organización a los medios reales en el terreno. 
La exploración se hacerá hasta obtener la altura del base de a cimentar, el cual 
corresponderá ser nivelado afrentando los puntos altos, pero de ningún perfil 
llenando los puntos bajos. En cualquier forma de suelo, al hacer los compromisos 
de exploración o de compensación se adquirirá la previsión de no generar 




Método de Régimen: Los compromisos ejecutados se medirán en metros 
cúbicos (m3) 
 
l.1.2.3 NIVELACIÓN Y PETRIFICADO CON MATERIA DE CANTERA  
l.1.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL SOBREABUNDANTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 KM. 
(Determinaciones Técnicas ver ítem. ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE) 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
Esta actividad será abonada con el precio unitario correspondiente para la 
vigente actividad, constituyendo dicho precio resarcimiento total por el carguío, 
transporte, instalación del material en el depósito de material excedente, 
acomodado y compactado. Deduciéndose que este precio y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, maquinarias, 
equipos, herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir 
satisfactoriamente la actividad. 
 
l.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
l.1.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 
(Determinaciones Técnicas ver ítem. 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen es en metros cuadrados; para 
la sistematización se calculará la superficie segura de unión con el concreto, 
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repitiendo el largo y extendido de la losa. 
Forma de Retribución: El monto determinado como el método de 
régimen, estará retribuida al importe unitario de la estipulación, y dicho importe 
establecerá resarcimiento integral por el precio de material, equipo, recursos 
humanos y contratiempo precisos para cumplir la actividad. 
 
l.1.3.2 CONCRETO EN LOSA DE 6” CEMENTO: HORMIGÓN 1:8 
En el llenado de cualesquiera los elementos convenientes a esta actividad 
se utilizarán concreto de f’c=175 Kg/cm2 como los planos. El cemento, los 
agregados y el agua potable corresponderán cumplir con lo acertado en las 
Determinaciones generales para el concreto.  
 
Método de Régimen: La unidad de régimen estará el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado correctamente y calculado midiendo su sección. 
 
Forma de Retribución: La unidad se hará por metro cuadrado, como el 




l.1.4.1 JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSA E=1”, H=0.10 M. 
Delineación: Esta actividad intuye los compromisos de suministro y 
distribución del concreto que concederán los tabiques, como extensiones 
apropiados en los planos. Adquirirá un grosor de 1” y estará fabricado con como 
lugar de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua potable, graduado en 
forma tal que logren a los 28 días una tenacidad mínima a la agudeza de 140 
Kg/cm², en especímenes normales de 0.15x0.30 m. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad es por 




Forma de Retribución: El área por el cual se contribuirá estará el digito 
de metros de concreto que conforma la vereda, justo en su lugar final de pacto a 
las extensiones mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado el 
Inspector, concebir que el importe unitario y retribución establecen resarcimiento 
total por los materiales, como lugar, llenado, acabado, curado, etc.; además como 
por todos recursos humanos, equipos, herramientas e contratiempo precisos 
para cumplir convenientemente el compromiso. 
 
l.1.4.2 JUNTAS DE CONTRACCIÓN EN LOSA E=3/4”, H=0.050 m.  
Alcance del Compromiso Intuye el suministro de recursos humanos, 
materiales, equipos y la elaboración de los procedimientos necesarios para 
disponer las juntas de contracción, que adquirirá un extendido de 1” y una 
profundidad de 1” y estará rellenado con ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO, 
realizado de pacto a lo acertado en los planos y al consentimiento del Ing. 
Inspector.  
 
Régimen y Retribución: La unidad de esta actividad estará metros 
lineales (m) de junta construida.  
 
Forma de Retribución: estará por metro lineal (m), conveniente al importe 
unitario de la actividad “juntas de contracción”. La retribución se efectuará 
mensual y corresponderá ser certificado por el Ingeniero Inspector de pacto al 
importe unitario en la actividad. 
 
l.1.4.3 CURADO DE LOSA. 
El material para el sanado corresponderá afirmar una linda preservación 
del concreto estableciendo una capa uniforme sobre su área que imposibilite la 
corrida de agua potable durante el primer fraguado y el agua potable, y que 
permanezca intacta durante 7 días. El curado se hará colocando una capa de 





Método de Régimen: El cálculo total del curado se concebirá por metro 
cuadrado.  
 
Forma de Retribución: La retribución se efectuará por m2 de pacto al 
importe unitario contratado, concebir que dicho importe y retribución constituirá 
el resarcimiento total por los recursos humanos, materiales, equipo, herramientas 
e contratiempo precisos para la Elaboración de la actividad indicada en el 
presupuesto  
 
l.1.4.4 DEMARCACIÓN DE LOSA 
Delineación y sistemática: Este compromiso consiste en la jurisdicción 
de la losa deportiva multideportiva Previo a la demarcación de la cancha con la 
pintura, se corresponder lavar bien el área de la cancha y dejar secar totalmente 
el área.  Se manipulará pintura acrílica para embaldosado. El extendido de las 
líneas estará de 0.08 m y 0.05 m y los matices que se corresponderán utilizar 
estilo de pacto a los deportes que se pueden hacer en el polideportivo (fulbito, 
baloncesto, voleibol). Se corresponder tener en cuenta las Determinaciones 
suministradas en los planos de detalle constructivos y/o en la normatividad 
establecida por los deportes. Para el resguardo última etapa de los compromisos 
se formará con el concerniente percibido bueno del inspector.  
 
Régimen y Retribución: La retribución Se hará metro Lineal (ML). Las 
retribuciones se harán a los importes unitarios estipulados en el formulario de 
cantidades e importes para estos compromisos, que con adquirirán el costo de 
cualesquiera los suministros de materiales, recursos humanos y demás costos 
precisos para determinar el acabado de pacto con lo estipulado y a satisfacción 
del Interventor. 
 




m1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
m.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
m.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
m.1.2.1 INCISIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, MANUAL 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de corte y 
nivelación superficial incluido material vegetal, material desprendido, antes del 
inicio de obra, además el corte intensivo lateral frontal, con el fin de obtener las 
alturas de finalizados en los planos, para preparar las exploraciones de zanjas. 
 
Método de Medida: La actividad ejecutada se calculará en m3 de material 
cortado y uniforme, el cual no contendrá volumen alguno de material cortado 
fuera de las longitudes asignadas en los planos. El Ingeniero Inspector 
corresponderá verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las 




Medios de Retribución: El volumen de corte exploración por el cual se 
retribuirá será por metros cúbicos de material escarificado, medido en su estado 
final, habiendo dejar el contratante debidamente uniforme acorde a las alturas 
establecidas en los planos.  Los mayores volúmenes excavados por el 
contratante, no serán estimados en la medición habiendo contar la actividad, con 
la conformidad del Ingeniero Inspector. El volumen ejecutado será abonado con 
el precio unitario correspondiente, por metro cúbico, para la actividad: CORTE Y 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, deduciéndose que dicho costo y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales y contratiempo obligatorios 
para cumplir satisfactoriamente la actividad. 
 
m.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINELES (UÑAS) 
m.1.2.3 NIVELACIÓN Y PETRIFICADO CON MATERIA DE CANTERA  
m.1.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL SOBREABUNDANTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 KM. 
(Determinaciones Técnicas ver ítem. ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE) 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
Esta actividad será abonada con el precio unitario correspondiente para la 
vigente actividad, constituyendo dicho precio resarcimiento total por el carguío, 
transporte, instalación del material en el depósito de material excedente, 
330 
 
acomodado y compactado. Deduciéndose que este precio y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, maquinarias, 
equipos, herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir 
satisfactoriamente la actividad. 
 
m.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
m.1.3.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 
Rigidez del encofrado: En áreas de vibración penetrante ocurren juntas 
de mortero y átomos finos del componente. En encofrado insuficiente rígido, el 
oscilado genera vibraciones de extensión entrada y heterogénea en el área del 
panel. Esto lleva consigo discrepancia en las juntas del mortero y partículas finas 
del componente, discrepancias que se muestran en cambios de tono del área de 
concreto acabado en la zona de congregas entre paneles. Es recomendable por 
lo tanto que el encofrado sea rígido y que esta rigidez sea uniforme en el 
elemento por llenar. Establecen el cimiento de los tabiques. Su extensión y 
carácter pende de los esfuerzos que sobre ellas proceden, del porte portante del 
terreno y de su localización. 
 
Método de Régimen: Para el cálculo del área de contacto se tendrá en 
cuenta la forma del muro de contención; se calculará multiplicando el área de la 
base por su elevación o espesor. 
 
Forma de Retribución: La retribución de estos compromisos se hará por 
m2, cuyos precios unitarios se hallan determinados en el presupuesto. El 
Inspector vigilará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
 
m.1.3.2 CONCRETO EN LOSA DE 6” CEMENTO: HORMIGÓN 1:8 
En el llenado de cualesquiera los elementos convenientes a esta actividad 
se utilizarán concreto de f’c=175 Kg/cm2 como los planos. El cemento, los 
agregados y el agua potable corresponderán cumplir con lo acertado en las 
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Determinaciones generales para el concreto.  
Método de Régimen: La unidad de régimen estará el metro cuadrado 
(m2) de concreto colocado correctamente y calculado midiendo su sección. 
 
Forma de Retribución: La unidad se hará por metro cuadrado, como el 




m.1.4.1 JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSA E=1”, H=0.10 M. 
Delineación: Esta actividad intuye los compromisos de suministro y 
distribución del concreto que concederán los tabiques, como extensiones 
apropiados en los planos. Adquirirá un grosor de 1” y estará fabricado con como 
lugar de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua potable, graduado en 
forma tal que logren a los 28 días una tenacidad mínima a la agudeza de 140 
Kg/cm², en especímenes normales de 0.15x0.30 m. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen de esta actividad es por 
metros lineales (ml) de concreto bruñado. 
 
Forma de Retribución: El área por el cual se contribuirá estará el digito 
de metros de concreto que conforma la vereda, justo en su lugar final de pacto a 
las extensiones mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado el 
Inspector, concebir que el importe unitario y retribución establecen resarcimiento 
total por los materiales, como lugar, llenado, acabado, curado, etc.; además como 
por todos recursos humanos, equipos, herramientas e contratiempo precisos 
para cumplir convenientemente el compromiso. 
 
m.1.4.2 JUNTAS DE CONTRACCIÓN EN LOSA E=3/4”, H=0.050 m.  
Alcance del Compromiso Intuye el suministro de recursos humanos, 
materiales, equipos y la elaboración de los procedimientos necesarios para 
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disponer las juntas de contracción, que adquirirá un extendido de 1” y una 
profundidad de 1” y estará rellenado con ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO, 
realizado de pacto a lo acertado en los planos y al consentimiento del Ing. 
Inspector.  
 
Régimen y Retribución: La unidad de esta actividad estará metros 
lineales (m) de junta construida.  
 
Forma de Retribución: estará por metro lineal (m), conveniente al importe 
unitario de la actividad “juntas de contracción”. La retribución se efectuará 
mensual y corresponderá ser certificado por el Ingeniero Inspector de pacto al 
importe unitario en la actividad. 
 
m.1.4.3 CURADO DE LOSA. 
El material para el sanado corresponderá afirmar una linda preservación 
del concreto estableciendo una capa uniforme sobre su área que imposibilite la 
corrida de agua potable durante el primer fraguado y el agua potable, y que 
permanezca intacta durante 7 días. El curado se hará colocando una capa de 
curador químico de perfil uniforme tal que permita cubrir toda el área de concreto.  
 
Método de Régimen: El cálculo total del curado se concebirá por metro 
cuadrado.  
 
Forma de Retribución: La retribución se efectuará por m2 de pacto al 
importe unitario contratado, concebir que dicho importe y retribución constituirá 
el resarcimiento total por los recursos humanos, materiales, equipo, herramientas 
e contratiempo precisos para la Elaboración de la actividad indicada en el 
presupuesto  
 
m.1.4.4 DEMARCACIÓN DE LOSA 
Delineación y sistemática: Este compromiso consiste en la jurisdicción de 
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la losa deportiva multideportiva Previo a la demarcación de la cancha con la 
pintura, se corresponder lavar bien el área de la cancha y dejar secar totalmente 
el área.  Se manipulará pintura acrílica para embaldosado. El extendido de las 
líneas estará de 0.08 m y 0.05 m y los matices que se corresponderán utilizar 
estilo de pacto a los deportes que se pueden hacer en el polideportivo (fulbito, 
baloncesto, voleibol). Se corresponder tener en cuenta las Determinaciones 
suministradas en los planos de detalle constructivos y/o en la normatividad 
establecida por los deportes. Para el resguardo última etapa de los compromisos 
se formará con el concerniente percibido bueno del inspector.  
 
Régimen y Retribución: La retribución Se hará metro Lineal (ML). Las 
retribuciones se harán a los importes unitarios estipulados en el formulario de 
cantidades e importes para estos compromisos, que con adquirirán el costo de 
cualesquiera los suministros de materiales, recursos humanos y demás costos 
precisos para determinar el acabado de pacto con lo estipulado y a satisfacción 
del Interventor. 
 
n) PORTADA DE INGRESO 
n.1) ESTRUCTURAS 
n1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
n.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 




Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
n.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
n.1.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/CIMIENTOS MAT. SUELTO HASTA 
H = 1.0 M. 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de corte y 
nivelación superficial incluido material vegetal, material desprendido, antes del 
inicio de obra, además el corte intensivo lateral frontal, con el fin de obtener las 
alturas de finalizados en los planos, para preparar las exploraciones de zanjas. 
 
Método de Medida: La actividad ejecutada se calculará en m3 de material 
cortado y uniforme, el cual no contendrá volumen alguno de material cortado 
fuera de las longitudes asignadas en los planos. El Ingeniero Inspector 
corresponderá verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las 
premisas de los planos. 
 
Medios de Retribución: El volumen de corte exploración por el cual se 
retribuirá será por metros cúbicos de material escarificado, medido en su estado 
final, habiendo dejar el contratante debidamente uniforme acorde a las alturas 
establecidas en los planos. Los mayores volúmenes excavados por el 
contratante, no serán estimados en la medición habiendo contar la actividad, con 
la conformidad del Ingeniero Inspector. El volumen ejecutado será abonado con 
el precio unitario correspondiente, por metro cúbico, para la actividad: CORTE Y 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, deduciéndose que dicho costo y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales y contratiempo obligatorios 
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para cumplir satisfactoriamente la actividad. 
n.1.2.2 ELIMINACIÓN DE MAT. CARGADO MANUAL/VOLQUETE 6 M3 
V=30 DISTANCIA 1 KM 
(Determinaciones Técnicas ver ítem. ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE) 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
Esta actividad será abonada con el precio unitario correspondiente para la 
vigente actividad, constituyendo dicho precio resarcimiento total por el carguío, 
transporte, instalación del material en el depósito de material excedente, 
acomodado y compactado. Deduciéndose que este precio y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, maquinarias, 
equipos, herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir 
satisfactoriamente la actividad. 
 
n.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
n.1.3.1 CIMIENTOS CORRIDOS  1:10 CEMENTO-HORMIGÓN 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem OBRAS DE CONCRETO SIMPLE) 
 
Descripción: La falsa cimentación será de concreto ciclópeo, cemento: 
hormigón 1:12 + 30% Piedra grande mesclado en forma tal que llegar al concreto 
señalado. La composición será seca, en forma tal que no brote agua a la 
superficie al ser emparejado y pisonado para conseguir una superficie plana, 
nivelada, horizontal, etc. El concreto podrá llenarse directamente a la zanja sin 
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requerir encofrados, siempre que lo permita la consistencia del talud. Se mojarán 
las zanjas antes de colmar de concreto los cimientos de altura detallado en los 
planos. Las capas variarán con el tipo de tabique a soportar y la altura será 
variable y obedecerá de las ocurrencias del terreno en cada caso como así mismo 
de las fuerzas que soportarán, lo que será comprendido en los planos 
concernientes de cimentación. 
 
Al utilizarse concreto ciclópeo, no se añadirán piedras grandes de canto 
rodado, hasta no tener llenado previamente un manto de concreto. Se echarán 
alternativamente un manto de concreto y piedra, de tal modo que entre manto y 
manto de piedra tendrá una de concreto, cuyo espesor no sea menor que la 
extensión máxima de la piedra grande aceptada para el cimiento. Dentro del 
mismo manto horizontal de separación que exista entre las piedras, será también 
en lo posible igual a la extensión máxima aceptada para ésta. Se tendrá pues, 
arreglado al echarlas independiente, que cada uno quede habitualmente cubierto 
por el concreto. Entre piedra y piedra no corresponderá existir ningún punto de 
relación. 
 
Si hubiere el requisito de encofrar, se obtendrán estos cuando el concreto 
haya fraguado y entonces se se originará a completar el espacio con tierra 
estable para este propósito. Inmediatamente del fraguado inicial del cimiento, se 
empapará eventualmente el concreto; sometiéndolo así a un curado adecuado. 
Tendrán cimientos corridos los muros y gradas que se afirmen directamente 
sobre el terreno. Se realizarán los especímenes acordes a la Norma ASTMC 172 
se añadirá piedra de canto rodado en un volumen que no sea el 30% y con 
tamaño máximo de 15 cm de diámetro. La hondura mínima de los cimientos 
mencionados en los planos respectivos se calculará a partir del nivel original del 
terreno. 
Unidad de Medida: La unidad de régimen de la vigente actividad es el 




Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad será pagada por metro cúbico (m3) de concreto instalado y 
corresponderá ser abonado al precio unitario del presupuesto para la actividad 
de cimiento corrido. El precio unitario incluye los importes de recursos humanos, 
herramientas, materiales y equipo preciso para la elaboración, traslado, vibrado, 
llenado, acabado y curado del concreto simple, así como maniobra e instalación 
acorde con los planos y determinaciones técnicas. 
 
n.1.3.2 SOBRE CIMIENTO DE 1:8 CEMENTO-HORMIGÓN 25% P.M. 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.5.03 SOBRE CIMIENTOS) 
 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de retribución: La retribución de la actividad será por metro cúbico 
de concreto llenado 
 
n.1.4 OBRAS EN CONCRETO ARMADO  
n.1.4.1 ZAPATAS 
n.1.4.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F´c=210 kg/cm2 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá 
en cuenta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará 
multiplicando la sección por su altura. 
 
Forma de Retribución:  La retribución de estas actividades se originará 
por m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el progreso 





n.1.4.1.2 ACERO PARA ZAPATAS F´y=4,200 kg/cm2 GRADO 60. 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: El cómputo del peso de la armadura no contendrá los 
brotes de las columnas. En tal juicio de zapatas acopladas, no contendrá dentro 
de todo de los cálculos las vigas de cimentación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se haga establemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su terminación. 
 
n.1.4.2 COLUMNAS 
n.1.4.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F´C=210KG/CM2 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: El cálculo será la adición de los volúmenes de todas 
las columnas y el volumen será igual al interés de la sección perpendicular por la 
altura. Cuando las columnas van dentadas con los muros y columnas de arriostre 
se estimará el volumen agregado de concreto que adhiere en los muros. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector preservará porque se ejecute establemente durante el progreso de la 
obra, hasta su terminación. 
 
n.1.4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS  
(Determinaciones Técnicas ver Ítem   01.06 CONCRETO ARMADO) 
Método de medida: Se calculará total de encofrado y desencofrado estará 
la suma de las superficies por encofrar las columnas. La superficie de encofrado 
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de cada columna se tendrá aumentando el contorno de relación efectivo con el 
concreto por la oposición de la altura de la columna menos el grosor de la losa. 
Las superficies de las columnas incrustadas en muros deben deducir. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m2, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se ejecute establemente durante el desarrollo de 
la obra, hasta su terminación. 
 
n.1.4.2.3 ACERO EN COLUMNAS f’y=4200KG/CM2 GRADO 60 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem CONCRETO ARMADO)  
 
Método de medida: Se calculará el peso de la armadura contendrá las 
dimensiones de las barras que van incrustadas en los componentes zapatas, 
vigas, etc. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará que se ejecute continuamente durante el avance de la obra, 
hasta su terminación. 
 
n.1.4.3 PLACAS 
n.1.4.3.1 CONCRETO f’c=210Kg/cm2 
Descripción: Esta especificación se refiere a la Elaboración de una losa 
de piso en concreto de 210 kg/cm2 de espesor como lo acertado en los planos o 
indicaciones de la interventoría, que se soportará sobre una capa de recebo 
petrificado. La placa contra piso considera un acabado rústico, 
proporcionadamente cortado y nivelado, apta para la posterior instalación de 
acabados de piso.  
 




n.1.4.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Delineación: Los encofrados se representan a la elaboración de formas 
transitorias para inmovilizar el concreto, de modo que éste, al fraguar despoje la 
representación que se trate en los planos dependientes, tanto en extensiones 
como en su localización en la estructura.  
 
Método de Régimen: Se efectuará por cada metro cuadrado (m2) 
 
n.1.4.3.3 ACERO f’y=4200Kg/cm2 GRADO 60 
Descripción: El acero estructural corresponder cumplir con las siguientes 
Determinaciones: Esfuerzo de fluencia (F’y) y Esfuerzo último a la tensión (Ftu) 
de pacto a lo acertado en planos. Corresponderá cumplir con las determinaciones 
ASTM convenientes para las estructuras resistentes y obscenas de emergencia. 
El espesor de la placa de anclaje estará de ½”, adquirirán forma cuadrada y una 
dimensión de 0.15 x 0.15 m. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen estará en (kg). 
 
n.2) ARQUITECTURA  
n.2.1 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
n.2.1.1 TARRAJEOS DE ÁREA DE COLUMNAS CON CEMENTO: ARENA 
1:5 
Construcción: El recubierto de columna se empleará para lograr una 
superficie planicie acabada, debiendo quedar lista para recibir la pintura. El 
mortero del recubierto será en proporción 1:5 cemento: arena, con un grosor de 
e=1.5cm. Los márgenes de los derrames exhibidos a impactos serán 
adecuadamente boleadas, estos encuentros de dichas columnas con el cielo raso 
acabarán en ángulo perpendicularmente con una bruña de distancia.  
 
Retribución Y Medida: La forma de Retribución será a la verificación de 
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la correcta construcción del recubierto por el precio unitario correspondiente, con 
la aceptación del Inspector. Aquella Unidad de medida es el metro cuadrado (m2). 
Esta medida se elaborará valorando el área mediante ancho x altura del paño 
tarrajeado eficaz, esta resultante área será aquella suma parcial de las áreas de 
los paños tarrajeado. 
 
n.2.1.2 TARRAJEOS EN ÁREA DE PLACAS DE CONCRETO 
Esta actividad corresponde al recubierto de todas las placas, previo al 
inicio del recubierto la superficie donde se empleará la mezcla, se limpiará y 
empaparán y recibirán un recubierto frotachado con una mezcla que será una 
proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el grosor 
máximo será de 1.5 cm. como máximo. 
 
Método de Medida: Esta unidad de medida de la actividad será el metro 
cuadrado (m2). 
 
Modo de Retribución: El modo de Retribución será por convenio a la 
unidad de Medida y constituirá restitución completa por los trabajos incorporando 
los recursos humanos, recursos, leyes sociales, contratiempos, equipo, y en 
general todo lo necesario para acabar la tarea. 
 
n.2.2 ZÓCALO, CONTRA ZÓCALO Y REVESTIMIENTO 
n.2.2.1 ZÓCALOS 
n.2.2.1.1 ZÓCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR 
– CEMENTO: ARENA 1:4H=0. 20M.E=1.5cm 
Descripción: Se pone por encima de los zócalos de cemento pulido, en 
aquellos sitios que menciona los planos. El zócalo piso de cemento abarca 2 
capas: La primera es a base de concreto lo cual este tendrá un grosor igual al 
total del tabique terminado, menos el grosor de la segunda capa.  La segunda 
capa es de mezcla que va arriba de la primera este va tener un grosor mínimo de 
1 cm. Para la primera capa a base del piso se utilizará una de concreto en 
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Arena fina: Deberá ser arena limpia y lavada, de granos finos, resistentes 
y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de terrones, polvo, partículas suaves 
y escamosas, y materias orgánicas.  En general, deberá estar de acuerdo con las 
Normas ASTM C-33-0 T. 
 
Arena gruesa: Deberá ser arena limpia y lavada, de granos finos, 
resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de terrones, polvo, 
partículas suaves y escamosas, y materias orgánicas. En general, deberá estar 
de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T. 
 
Agua: Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en 
disolución   u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, 
resistencia y durabilidad de las mezclas. 
 
EQUIPOS: Instrumentos manuales que se utilizaría. 
MODO DE CONSTRUCCIÓN: La mezcla de la segunda capa se 
suministrará pasada la hora de llenada la base. Se utilizará paletas de madera 
para asentar. Antes de realizar el planchado de la superficie, se deberá de dejar 
reposar la mezcla ya aplicado, en un tiempo no mayor de 30 minutos.  Por lo 
tanto, se obtiene un mejor revoque con plancha de metal o acero. La superficie 
terminada será uniforme, firme, planicie y nivelada y semipulida, por lo que 
deberá comprobarse periódicamente con reglas de aluminio. El finalizado de la 
pared se va a someter al curado de agua periódicamente durante 5 días. Este 
tiempo no deberá de ser menor en todo caso y se va a contar después del llenado. 
Después de 5 días de curado, en los que se va a tomar medidas apropiadas para 
su perfecta protección, lo cual será cubierto con papel especial para ser 




Método de Medida: El método de medida de acuerdo a esta actividad es 
considerado por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Retribución: La cantidad establecida según el proceso de 
medida, será retribuida el precio unitario del estatuto, y dicho desembolso por el 
costo de material, recursos humanos, equipo e contratiempos necesarios para 
acabar la tarea. 
 
n.2.2.2 CARPINTERÍA METÁLICA 
n.2.2.2.1 PORTÓN METÁLICO COMO DISEÑO L=3.00m H=2.80m 
Descripción: Se utilizará para los portones metálicos, los perfiles 
apropiados en los planos. Todas las coaliciones y soldaduras corresponderán ser 
unidos al ras y trabados de tal manera que la coalición sea intangible, debiendo 
servir al componente la firmeza forzosa para que no se informe, al ser acoplado, 
ni cuando sea obediente a los atrevimientos de compromiso, ni menos aún a su 
proporcionado peso. Las puertas se construirán con un sistema o mecanismo 
que permita que las hojas se puedan plegar y habrá hacia la calle o al exterior. 
Las puertas estarán cubiertas con plancha trapezoidal. 
 
Proceso Productivo: Cualesquiera los compromisos en fierro se limarán 
afinadamente usando con pistola dos manos de látex anticorrosivo del tipo 
convenida que concede defensa a las áreas metálicas. Sobre el látex se 
empleará dos manos de barniz de color negro de pacto a las determinaciones del 
fabricante. 
 
Unidad y Forma de Retribución: La Forma de Retribución estará la 
cantidad de metros cuadrados, por el importe unitario lo que intuye materiales, 







n.2.2.3.1 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 03 golpes 
Descripción: En este punto se alcanza la elección y distribución de los 
elementos de la cerrajería y de la herrería que son necesarios para que funcionen 
las puertas, ventanas y otros, utilizando la mejor calidad en los recursos y en la 
seguridad por el funcionamiento de dichos elementos. Y en donde no se precise 
va a ser de acero pesado y va a tener un acabado de aluminio anodizado salvo 
predicción en el presupuesto o plano. 
 
La cerradura: En aquellas puertas del exterior solo de una hoja, 
corresponderán a colocar las cerraduras nacionales pesada de superponer de 
dos golpes; además de ello llevará en la exterior manija tirador de 4” de bronce. 
Aquel tornillo del retén será sellado o masilladas. Para las puertas del interior se 
va a usar pestillos nacionales y las cerraduras de perilla. Precedentemente de su 
distribución partirán engrasadas por dentro. 
 
La bisagra: Estas bisagras son de acero aluminado pesado en general, 
cada uno de sus hojas de la puerta o las ventanas va a llevar bisagras que sean 
necesarias, de acuerdo a lo establecido en los mapas. 
 
Resguardo de los Recursos: Al adjudicar la obra se debe de tener 
cuidado en las puertas ya que estas deben de encontrarse niveladas, para que 
así garantice el funcionamiento. Posteriormente de la instalación y 
precedentemente de empezar la tarea de pintar, resultará a proteger las orillas y 
demás elementos perceptibles de la cerrajería como rosetas, escudos, etc., con 
aquellas tiras de tela justamente colocadas o de material de papel especiales que 
no afecte el consumado. Precedentemente de conceder la obra se moverá las 






Método de Medida: Esta actividad va a ser medido de acuerdo a las 
piezas que tenga. 
 
Forma de Retribución: El Retribución por estas actividades será de 
acuerdo a la unidad y de acuerdo al precio que se presenta en dicho presupuesto, 
previa aprobación del Inspector. 
 
n.2.2.3.2 CANDADO INCLUYE ALDABAS 
Delineación: Intuye esta sección el suministro y distribución de los 
elementos y componentes de la carpintería de madera, destinada a suministrar 
el bienestar de los ambientes y suministrar el resquicio de los propios. Toda 
cerrojo y manija debe relacionada por el residente de obra y instalada por un 
técnico capacitado. Estará de elaboración nacional, de disposición justificada, 
acaparar la entidad licitadora el erguido de impugnar aquellas que no verifiquen 
con estas exigencias. Cerrojo para portón importante estará de 2 golpes, con 
cerradura íntimo y exterior. Manijas de Bronce para las puertas de interiores y 
exteriores de los SS.HH. 
 
Método de Elaboración: Las cerraduras estilo mecanismos que sirven 
para asegurar el cierre de las puertas y se instalarán en los frentes y bordes de 
las mismas. Estarán de poner ejemplar Forte, de 02 golpes y referirán con 3 
llaves. Los materiales que Constituyen todos los componentes de la cerradura 
estarán de original calidad con dispositivos de acero inoxidable pulido, lustroso y 
tenaz a cualquier situación climática. Terminada la obra, el encargado de la 
elaboración concederá las llaves en un tablero general debidamente detalladas, 
con seudónimo o digito de área usuaria a la que corresponden. 
 
Las empuñaduras estilo compendios perfectos que utilizan para proveer 
las tendencias de las puertas y estarán de bronce de 4” y de originaria calidad. 
Se colocarán por cada hoja de puerta un solo tirador de bronce. Los picaportes 
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estilo elementos de cierre de operación muy simple y se colocarán para dar 
bienestar de cierre a las puertas interiores de los servicios higiénicos. Estarán de 
fierro del tipo pesado, de 3” x 1/2” y de primera calidad. Se colocarán por cada 
puerta interior de los servicios higiénicos un cerrojo. 
 
Todos los componentes estarán fabricados con material apropiado 
enderezado a las cargos y atrevimientos a que están arriar bandera. 
Cualesquiera los elementos de cerrajería estarán colocados proporcionadamente 
de pacto a lo señalado en los planos o como las indicaciones del Inspector de la 
Obra. Después de la disposición de los componentes de cerrajería y antes de 
iniciar el compromiso de color, se derivará a vestir estas con cintas adherentes, 
de tal perfil que se muestren resguardados durante los compromisos de pintado. 
Precedentemente de conceder la obra se quitarán los resguardos de cintas 
adherentes y se concebirá una exploración habitual del trabajo de única la 
cerrajería. 
 
Método de Régimen: La unidad de régimen para la retribución es por 
pieza (pza.) de cerrojo y empuñadura instalada, como los desarrollos de obra, 
precedente inspección del Ingeniero Inspector. 
 
Forma de Retribución: La suma por el cual se contribuirá estará el digito 
de régimen es de componentes de cerrajería, instaladas y colocados, régimen en 
su lugar final de pacto a las lineaciones y extensiones apropiados en los planos 
o como lo tuviera aplicado el Inspector, concebir que el importe unitario y 
retribución establecen resarcimiento total por todos recursos humanos, 
herramientas, equipos, materiales, y contratiempos precisos para cumplir 
convenientemente el compromiso 
 
n.2.3 PINTURA 
n.2.3.1 PINTURA EN EXTERIORES 




n.2.3.1.2 PINTURA EN ZÓCALO CON ESMALTE H=0.20 COLOR GRIS 
NIEBLA 
(determinación Técnica ver Ítem PINTURA EN EXTERIORES) 
 
Método de Medida: Los trabajos de aplicación de pintura serán medidos 
por metro cuadrado aplicado. 
 
Modo de Retribución: Las diversas cantidades de medidas descrita 
arriba será desembolsado por el precio unitario proporcionada en la contrata.  
Este Retribución va a constituir en la prestación total de los recursos humanos, 
equipos, recursos y herramientas, por el transporte y suministro, almacenaje y 
manipuleo, etc., los contratiempos surgidos para la construcción de los trabajos 
descritos. 
 
n.2.3.2 PINTURA EN COLUMNAS 
n.2.3.2.1 PINTURA LÁTEX EN COLUMNAS 
(determinación Técnica ver Ítem 01.16.02 PINTURA EN EXTERIORES) 
 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va 
a ser por las siguientes: 
Pintura látex de 2 manos en las columnas   m2  
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 
referencia al precio que se establece en el presupuesto, bajo la aceptación del 
inspector. 
 
n.2.3.3 PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA 
n.2.3.3.1 PINTURA EN PUERTAS METÁLICAS CON ESMALTE Y 
ANTICORROSIVO 
Delineación: Los esmaltes para aplicar sobre zócalos corresponden 
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funcionar como una capa protectora, para proteger y dar color al muro. Aplicable 
en los tabiques exteriores, ya que posee rasgos que lo resguardan de las 
agresiones del contorno.  
 
Materiales Esmalte sintético. Lija Solvente agua potable o diluyente para 
sintético.  Se utilizará como solvente agua potable o el diluyente para sintético 
antes de pintar. 
 
Método de Régimen: Esta actividad se medirá en metros cuadrados(m2), 
la extensión se determinará midiendo la extensión del zócalo de los tabiques 
exteriores. 
 
Forma de Retribución: La Forma de Retribución se concebirá al 
comprobar el metrado por el precio unitario conveniente, contando con el 
consentimiento del Inspector. 
 
o) ÁREA DE JUEGOS 
o.1) ESTRUCTURAS 
o.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
o.1.1.1 TRAZO, NIVELES Y TRAZO PRELIMINAR  
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 




Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
o.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
o.1.2.1 INCISIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, MANUAL 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de corte y 
nivelación superficial incluido material vegetal, material desprendido, antes del 
inicio de obra, además el corte intensivo lateral frontal, con el fin de obtener las 
alturas de finalizados en los planos, para preparar las exploraciones de zanjas. 
 
Método de Medida: La actividad ejecutada se calculará en m3 de material 
cortado y uniforme, el cual no contendrá volumen alguno de material cortado 
fuera de las longitudes asignadas en los planos. El Ingeniero Inspector 
corresponderá verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las 
premisas de los planos. 
 
Medios de Retribución: El volumen de corte exploración por el cual se 
retribuirá será por metros cúbicos de material escarificado, medido en su estado 
final, habiendo dejar el contratante debidamente uniforme acorde a las alturas 
establecidas en los planos. Los mayores volúmenes excavados por el 
contratante, no serán estimados en la medición habiendo contar la actividad, con 
la conformidad del Ingeniero Inspector. El volumen ejecutado será abonado con 
el precio unitario correspondiente, por metro cúbico, para la actividad: CORTE Y 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, deduciéndose que dicho costo y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales y contratiempo obligatorios 





o.1.2.2 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA SARDINELES (UÑAS) 
Delineación: Este ítem radica en toda la exploración de basta de los 
sardineles, el cual estará excluido en depósito de material excedente o donde 
diga el Ingeniero Inspector. Esta actividad intuye los compromisos de exploración 
de sardineles para veredas. Las exploraciones se refieren a las tendencias de 
todo material y de cualquier entorno, que será depuesto para proceder a la 
elaboración del elemento o estructura indicada y de pacto a los planos o a las 
predicciones del Inspector.  
 
Método de elaboración: Los compromisos de exploración se 
desarrollarán con el personal solicitado y se utilizarán palanas, picos y/o barretas 
a fin de lograr la componente transversal tipo y la profundidad de exploración 
indicada en los planos, la manera elaboración se efectuará de pacto a las 
siguientes determinaciones genéricas utilizar lo que le pertenece: los niveles de 
la base de cimentación apropiados en los planos pueden ser transformaciones 
por orden comunicación del Inspector, si tal diferenciación fuese ineludible para 
certificar la acomodamiento de la organización a los medios reales en el terreno. 
La exploración se hacer hasta obtener la altura del base de a cimentar, el cual 
corresponderá ser nivelado afrentando los puntos altos, pero de ningún perfil 
llenando los puntos bajos. En cualquier forma de suelo, al hacer los compromisos 
de exploración o de compensación se adquirirá la previsión de no generar 
modificaciones en la estabilidad del terrenal original de cimentación. 
 
Método de Régimen: Los compromisos ejecutados se medirán en metros 
cúbicos (m3). 
 
o.1.2.3 COMPACTO Y PETRIFICADO CON MATERIAL GRANULAR 
Descripción: El relleno compactado será con material seleccionado para 
esta actividad se perpetrará con material propio seleccionado, el cual será 
ubicado en las zanjas y exploraciones propios a la cimentación de la 
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construcción. Dicho relleno se perpetrará una vez llenado y fraguado del 
concreto, con el fin de obtener el nivel establecido según los planos propios a 
cimentación. 
 
Método de Construcción:  el relleno se lo perpetrará en mantos 
horizontales cuyas capas no corresponderán ser mayores a 20 cm. y para el 
compactado se utilizarán plancha compactadora de 8 hp con el fin de conseguir 
un grado de compactación del 95% del proctor estándar. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen de esta actividad es por metros 
cúbicos (m3).  
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad será por m3 y dicha 
retribución constituye el resarcimiento total por recursos humanos, equipos y 
herramientas; así como la retribución de impuestos y beneficios sociales del 
personal. 
 
o.1.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL SOBREABUNDANTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 KM. 
(Determinaciones Técnicas ver ítem. ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE) 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
Esta actividad será abonada con el precio unitario correspondiente para la 
352 
 
vigente actividad, constituyendo dicho precio resarcimiento total por el carguío, 
transporte, instalación del material en el depósito de material excedente, 
acomodado y compactado. Deduciéndose que este precio y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, maquinarias, 
equipos, herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir 
satisfactoriamente la actividad. 
 
o.1.2.5 GRAVA PARA ÁREA DE JUEGOS. 
Descripción: Se nacerán en los lugares apropiados en los planos. La 
repartición y disposición grava ½ pulgada estarán expresados en los planos. Las 
áreas de juego estarán rellenadas de grava, adquirirán un acabado final libre de 
hoyos y demás, solo además se podrá por dar aprobada la actividad. En 
cualesquiera los casos las áreas corresponder estar niveladas y alinearse. 
 
Método de Medida: El sistema de régimen para la retribución estará el 
metro cuadrado (m2), como los avances existentes de obra, previa inspección de 
Inspector. 
 
Forma de Retribución: La retribución se verificará al, importe unitario del 
presupuesto por (m2) concebir que dicho importe y retribución constituirá 
resarcimiento completa para todos los recursos humanos, herramientas, equipo 
y además de concepciones que perfeccionan esta actividad. 
 
o.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
o.1.3.1 CONCRETO FC=175 Kg/cm 
Delineación: Esta actividad intuye los compromisos de suministro y 
distribución del concreto para la elaboración de las losas que conceden la 
estructura de los juegos. Estará fabricado con componentes de cemento, 
agregado fino, grueso y agua potable, dosificado de tal manera que logren a los 
28 días una tenacidad mínima a la comprensión de 175 Kg/cm², en especímenes 




Forma de Elaboración: Afinidad a la elaboración de esta actividad 
expedirse a todo lo señalado en las Determinaciones Técnicas Genéricas. 
 
Método de Régimen: El sistema de régimen para bienes de retribución 
de esta actividad estará por Metro Cubico (m3) de concreto en losas macizas. 
 
Forma de Retribución: El bulto de concreto por el que se contribuirá 
estará el digito de m3 de concreto en losas macizas, justo en su lugar final de 
pacto a las extensiones mencionadas en los planos o como lo tuviera aplicado el 
Inspector, concebir que el importe unitario y retribución establecen resarcimiento 
total por los materiales, combinado, llenado, conservado, etc.; además como por 
todos recursos humanos, herramientas, equipos, y contratiempos precisos para 
cumplir convenientemente la actividad. 
 
o.1.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: El cálculo será la adición de los volúmenes de todas 
los dados y el volumen será igual al interés de la sección perpendicular por la 
altura. Cuando los dados van dentadas con los muros se estimará el volumen 
agregado de concreto que adhiere en los muros. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se encuentran establecidos en el presupuesto. El 
Inspector preservará porque se ejecute establemente durante el progreso de la 
obra, hasta su terminación. 
 
o.1.4 JUEGOS INFANTILES 
o.1.4.1 JUEGOS RECREACIONALES NIVEL INICIAL 




Forma de Retribución: La retribución incluye cualesquiera los costos de 
recursos humanos, herramientas, materiales y equipo precisos para el suministro 
y distribución, de pacto a lo acertado en los planos. 
 
p) RESERVORIO DE 6.00 m3 
p.1) ESTRUCTURAS 
p.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
p.1.1.1 ABLUCIÓN DE TERRENO MANUAL 
La limpieza de terreno intuye: La exclusión de basura, exclusión de los 
componentes desgajados y pesados existente en toda el área del terreno 
destinado a la obra, así como el trabajo de raíces, malezas y arbustos. Las 
actividades de exclusión de basura y de componentes desprendidos y livianos, 
incluye el depósito de estos objetos y su transporte fuera de la Obra. El nombre 
de exclusión de componentes desprendidos y pesados, intuye el traslado de 
estos fuera del proyecto, incluyendo las actividades de carga y descarga. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad.  
 
p.1.1.2 TRAZO, NIVELES Y TRAZO 
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 




Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
p.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
p.1.2.1 EXPLORACIÓN MANUAL DEL TERRENO  
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de corte y 
nivelación superficial incluido material vegetal, material desprendido, antes del 
inicio de obra, además el corte intensivo lateral frontal, con el fin de obtener las 
alturas de finalizados en los planos, para preparar las exploraciones de zanjas. 
 
Método de Medida: La actividad ejecutada se calculará en m3 de material 
cortado y uniforme, el cual no contendrá volumen alguno de material cortado 
fuera de las longitudes asignadas en los planos. El Ingeniero Inspector 
corresponderá verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las 
premisas de los planos. 
 
Medios de Retribución: El volumen de corte exploración por el cual se 
retribuirá será por metros cúbicos de material escarificado, medido en su estado 
final, habiendo dejar el contratante debidamente uniforme acorde a las alturas 
establecidas en los planos. Los mayores volúmenes excavados por el 
contratante, no serán estimados en la medición habiendo contar la actividad, con 
la conformidad del Ingeniero Inspector. El volumen ejecutado será abonado con 
el precio unitario correspondiente, por metro cúbico, para la actividad: CORTE Y 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, deduciéndose que dicho costo y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales y contratiempo obligatorios 




p.1.2.2 REFINE, COMPENSACIÓN Y COMPACTACIÓN /MANUAL 
El relleno compactado será con material seleccionado para esta actividad 
se perpetrará con material propio seleccionado, el cual será ubicado en las zanjas 
y exploraciones propios a la cimentación de la construcción. Dicho relleno se 
perpetrará una vez llenado y fraguado del concreto, con el fin de obtener el nivel 
establecido según los planos propios a cimentación. 
 
Método de Construcción:  el relleno se lo perpetrará en mantos 
horizontales cuyas capas no corresponderán ser mayores a 20 cm. y para el 
compactado se utilizarán plancha compactadora de 8 hp con el fin de conseguir 
un grado de compactación del 95% del proctor estándar. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen de esta actividad es por metros 
cúbicos (m3).  
 
Forma de Retribución: La retribución de la actividad será por m3 y dicha 
retribución constituye el resarcimiento total por recursos humanos, equipos y 
herramientas; así como la retribución de impuestos y beneficios sociales del 
personal. 
 
p.1.2.3 EXCLUYE DE MATERIAL SOBRE ABUNDANTE 
p.1.3 CONCRETO SIMPLE 
p.1.3.1 CONCRETO SIMPLE f´c=140 Kg/cm2 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.05 OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE) 
Método de medida: La medida de esta actividad será por metro cúbico 
(m3), de concreto llenado, aceptados por el Inspector. 
 
Forma de retribución: La retribución de la actividad será por metro cúbico 




p.1.4 CONCRETO ARMADO 
p.1.4.1 CONCRETO ARMADO f´c=210 Kg/cm2 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
Instituyen el cimiento del reservorio, su extensión y forma obedece de las 
cargas que sobre ellas proceden, de la cualidad portante del terreno y de su 
espacio, se designan al reservorio. 
Método de medida: Para el cómputo del volumen de concreto se tendrá en 
cuenta la forma de la zapata; la de forma rectángulo se calculará 
multiplicando la sección por su altura. 
Forma de Retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
m3, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. 
El Inspector reservará porque ella se produzca establemente durante el 
progreso de la obra, hasta su terminación. 
 
p.1.4.2 ACERO GRADO 60 f’y=4200 Kg/cm2 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem CONCRETO ARMADO) 
 
Método de medida: El cómputo del peso de la armadura de fondo de losa, 
muros armados y losa superior. En tal juicio la losa de cimentación acopladas a 
los muros armados, no contendrá dentro de todo de los cálculos los muros y losa 
de cimentación. 
 
Forma de retribución: La retribución de estas actividades se originará por 
Kg, cuyos precios unitarios se encuentran determinados en el presupuesto. El 
Inspector reservará porque ella se haga establemente durante el desarrollo de la 
obra, hasta su terminación. 
 
p.1.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RESERVORIO 




Método de Medida: El sistema de régimen estará la superficie en metros 
cuadrados (m2), cobertura por los encofrados, régimen como los planos, 
alcanzando los metrados además logrando las estructuras de sostenimiento y 
andamio que evalúan precisos para el soporte de la estructura. 
 
Forma de Retribución: El sistema de metros cuadrados, conseguido en 
la representación descrita, se contribuirá al importe unitario conveniente al 
encofrado, desencofrado, de los elementos estructurales cuyo importe y 
retribución establece resarcimiento completa por contratiempo precisos para 
cumplir la actividad.  
 
p.1.4 TARRAJEOS 
p.1.4.1 TARRAJEOS CON IMPERMEABILIZANTE COMPUESTO 1:2 
E=2cm 
 (Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de Medida: Se calculará de pacto a los metros cuadrados (m2) 
de revestimiento completados, perenemente y cuando se efectúe con conseguir 
compromisos de calidad, uso apropiado de materiales y calidad de los mismos y 
de pacto a la aceptación de la Inspector. 
 
Forma de Retribución: La retribución del revestimiento se concebirá en 
plataforma del importe unitario por metro cuadrado (m2) de revestimiento como 
el tipo para cada actividad, este importe con adquirirá los materiales, recursos 
humanos, equipo y herramientas e contratiempo precisos para hacer el 
revestimiento propiamente dicho. 
  
p.1.4.2 TARRAJEOS EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
Descripción: Antes de iniciar la pintura será necesario efectuar resanes y 
lijado de todas las superficies las cuales llevarán una base de imprimante de 
calidad, debiendo ser este de marca conocida. En las áreas de paredes que son 
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nuevas, se va a aplicar la mano de los imprimantes con brochas y la segunda 
mano del imprimante se utilizara espátula metálica la sustancia que se va lograr 
en la superficie impecable o tersa después se pulirá manejando la lija 
extremadamente muy fina (lija de agua); precisando la aprobación del Ingeniero 
Inspector precedentemente de la atención de la 1ra capa del pintado. 
 
Después se va aplicar 02 manos de la pintura. No se va aceptar 
desmanches sino aumento de otra mano de la pintura del completo paño. 
Aquellas áreas a lo que se va añadir la pintura, debe de ser secos y también 
deben de dejar en tiempos suficiente por ello aquellas manos o capas continuas 
de las pinturas, con la finalidad de consentir que seca favorablemente. Las 
superficies que no puedan ser terminadas alargadoramente con el número de 
manos de pintura especificados, deberán llevar manos adiciónales según como 
se requiera para lograr un resultado satisfecho, sin todo costo agregado para 
aquella entidad contratante. 
 
Pared: Se va a aplicar en una mano de imprimante para aquellos muros y 
dos manos con pintura, de acuerdo a la base de látex polivinílico. 
 
Materia prima: Aquellos recursos para la construcción de las tareas de 
pintar son de primera calidad y deben de ser usados a la obra en sus respectivos 
envases. Estos recursos que requieran ser combinados, será en la misma obra. 
 
Método de Medida: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad va 
a ser por las siguientes: Pintura látex de 2 manos en los muros m2. 
 
Modo de Retribución: El desembolso de esta tarea se va hacer con 








p.1.5.1 TUBERÍA PVC SAP C-10 DE D=2” 
p.1.5.2 TUBERÍA PVC SAP C-5 DE D=3” L=5.00 m 
Descripción: Refiérase a las actividades a hacer complementarias a los 
llenados de las actividades referenciales convenientes al funcionamiento 
hidráulico consecuencia del diseño de cada actividad a la que este acápite está 
incluido. Básicamente tiene que ver con el comportamiento hidráulico de la 
actividad precedente, generando sub. Presión en el barraje fijo, con la finalidad 
de eliminar el aire producido por la turbulencia generada por el recurso hídrico al 
colisionar con el base de la estructura.  
 
Materiales: Se utilizarán los que están designados en el análisis del costo 
unitario de la actividad conveniente, como material clasificado granular, tubería 
PVC SAL de 2”,3” y en concordancia con todas las generalidades y exigencias 
expresados líneas arriba. 
 
Elaboración: En la Elaboración de esta actividad se colocarán los tubos 
como lo acertado por el Ingeniero Residente, por lo general estilo colocados en 
el colchón amortiguador, previo al llenado se colocarán estos elementos de PVC 
(pesado) sujetándolos proporcionadamente, todo acto de proceso constructivo 
estará verificado y aprobado por el inspector. 
 
Método de Medida: El compromiso elaborado se calculará en metros 
lineales (ml), de pacto a lo acertado en los planos y de pacto con las hojas de 
metrados del vigente expediente técnico.La valorización se perpetrará por metros 
lineales (ml) de desarrollo, al importe unitario acertado, concebir que dicha 
actividad constituirá el resarcimiento total por Recursos humanos, Equipos; 





p.1.7.1 VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 2” 
p.1.7.2 VÁLVULA DE PASO DE BRONCE DE 3” 
Descripción: La instalación de componentes, adquirirán anclajes de 
concreto simple de f’c=100 kg/cm2 se utilizarán en todo cambio de dirección tales 
como te´s, curvas, deflaciones, en los tapones de los posteriores de línea y en 
curvas enhiestos hacia boca arriba cuando el compacto no es bastante, 
compensando asumir atención, para que los excesivos del dependiente queden 
abiertos. 
 
Método de Régimen: Se calculará registrando la cantidad de 
componentes instalados útiles como el asunto.  El régimen de régimen para las 
actividades de componentes es régimen (und).  
 
Forma de Retribución: El importe de la actividad incluye los recursos 
humanos, equipo, materiales, herramientas, contratiempo y todo lo preciso para 
la buena Elaboración de la partida, indicada en el presupuesto. 
 
p.1.8 COMPONENTES 
p.1.8.1 CANASTILLA DE 2” 
p.1.8.2 REDUCCIÓN DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE 
POTABLES DE 3” A 2” 
p.1.8.3 TEE PVC SAP DE 2” 
p.1.8.4 CODO PVC SAP DE D=3”x90° 
Descripción: La instalación de componentes, adquirirán anclajes de 
concreto simple de f’c=100 kg/cm2 se utilizarán en todo cambio de dirección tales 
como te´s, codos, canastillas, reducciones, en los tapones de los terminales de 
línea y en curvas verticales hacia arriba cuando el compacto no es suficiente, 
correspondiendo poseer pulcro, para que los excesivos componentes queden 
manifiestos. 
 
Método de Régimen: Se calculará registrando la cantidad de 
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componentes instalados útiles como el asunto.  El régimen de régimen para las 
actividades de componentes es régimen (und). 
 
Forma de Retribución: El importe de la actividad incluye los recursos 
humanos, equipo, materiales, herramientas, contratiempo y todo lo preciso para 
la buena Elaboración de la partida, indicada en el presupuesto. 
 
p.1.9 TAPA METÁLICA Y SEGUROS 
El contratante corresponderá hacer e instalar cualesquiera los 
compromisos de carpintería metálica de pacto a las indicaciones, detalles y 
ubicaciones detalladas en planos, además como los que sean precisos para 
cumplir el proyecto. 
 
Materiales: Los elementos a utilizar estarán perfiles, varillas, tubos, 
platinas y planchas cuyas extensiones están detalladas en los planos 
dependientes. 
 
 p.1.9.1 TAPA METÁLICA 0.70x0.70 E=1/8” 
p.1.9.2 DADO PARA SEGURO DE 5/8” 
Descripción: La tapa Metálica fabricadas con perfiles y planchas de un 
extendido de 0.70x0.70 metros E=1/8”, de pacto a las extensiones detalladas en 
los planos de obra. 
 
Método de Régimen: Este compromiso estará justo por régimen (und), de 
pacto a las determinaciones técnicas mencionadas en el expediente técnico. 
 
Forma de Retribución: El sistema de régimen para la retribución de esta 
actividad es por régimen de tapa metálica colocada de pacto a lo acertado en las 
determinaciones y la especulación se generará como los progresos de obra, 






p.1.10.01 PINTURA EN RESERVORIO 
(Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.16.02 PINTURA EN 
EXTERIORES) 
 
Método de Régimen: De acuerdo a la unidad de medida de la actividad 
va a ser por las siguientes: Metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Retribución: El sistema de régimen en metros cuadrados de 
área (muros). El cálculo se consumará midiendo el área neta a pintarse. 
  
p.1.11 CLORACIÓN POR GOTEO 
p.1.11.01 CLORACIÓN POR GOTEO 
Descripción: De pacto a los medios que se presenten la desinfección, 
podrán ejecutarse las líneas de agua potable, además como después el sistema 
de almacenamiento y estas corresponderán quedar, antes de ser orientadas a la 
prestación, estará totalmente esterilizadas de pacto con el modo que se 
menciona en la presente determinación, de pacto a los requisitos que puedan 
marcar los Ministerios de Vivienda y Salud. El dosaje de cloro perseverante para 
la esterilizadas será de 50 ppm. El período mínimo de la relación del cloro en el 
sistema de almacenamiento estará de 24 horas, originándose a verificar la 
prueba de cloro fraccionario habiendo alcanzar por lo baja 5 ppm de cloro. 
 
En el ciclo de cloración, todos los mecanismos, grifos y demás 
componentes, estarán operados reiteradas veces para certificar que todas sus 
porciones entren en relación con el procedimiento de cloro. Luego del ensayo, el 
agua potable con cloro está completamente excluida del conducto e introducir 
con agua potable de utilización hasta obtener 0.2 ppm de cloro. Se podrá manejar 





Cloro abarato: Mezclados de cloro combinado con agua potable Para la 
esterilizadas con cloro abarato se empleará un procedimiento de este, por 
contorno de un acompañamiento clorado de solución, para intervenir la cantidad 
dosificada y afirmar la difusión segura del cloro en única la línea. En la 
desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 
compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido 
de cloro utilizable sea conocido.  Para la añadidura de estos productos, se 
utilizará una compensación de 5% de agua potable, establecer los montos a 
manejar según la siguiente ecuación: 
 De donde: 
 G Gramos de hipoclorito 
 C ppm, o mgs por litro deseado 
 L Litros de agua potable 
Ejemplo: 
Para un volumen de agua potable a esterilizadas de 1m3 (1 000 litros) con 
un dosaje de 50ppm empleando Hipoclorito de calcio al 70% se requiere: 
  G=50x1000/70x10=71.4 gramos  
 
p.1.12 ABLUCIÓN DE OBRA 
p.1.12.01 ABLUCIÓN DE OBRA 
Descripción: Esta actividad intuye las actividades que deberán elaborarse 
para la ablución general y exclusión de basuras, desechos, restos de materiales, 
etc., en toda la superficie donde se elaboró la obra.  
 
Forma de construcción: A la terminación de la actividad se verificará la 
limpieza general de todos los componentes que componen la obra ejecutada: 
vidrios, aparatos y componentes sanitarios, puertas, ventanas y cerraduras, pisos 
y veredas, componentes y aparatos eléctricos, etc. En conclusión, se originará a 
la exclusión de basura, desechos, restos de materiales y demás componentes 
desprendidos, forma tal que la obra permanezca preparada para su entrega final 
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y uso correspondiente. 
Método de Medida: La unidad de régimen de esta actividad es por metro 
cuadrado (m²) por todas las actividades de ablución terminante de obra. 
 
q) RESERVORIO DE 6.00 m3 
q.1) ESTRUCTURAS 
q.1.1. COMPROMISOS PRELIMINARES 
q.1.1.1 ABLUCIÓN DE TERRENO MANUAL 
La limpieza de terreno intuye: La exclusión de basura, exclusión de los 
componentes desgajados y pesados existente en toda el área del terreno 
destinado a la obra, así como el trabajo de raíces, malezas y arbustos. Las 
actividades de exclusión de basura y de componentes desprendidos y livianos, 
incluye el depósito de estos objetos y su transporte fuera de la Obra. El nombre 
de exclusión de componentes desprendidos y pesados, intuye el traslado de 
estos fuera del proyecto, incluyendo las actividades de carga y descarga. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad.  
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de terreno debidamente limpiado, previa control 
del Ing. Inspector. 
 
q.1.1.2 TRAZO, NIVELES Y TRAZO 
Descripción: El Ing. Residente perpetrará el replanteo de los planos en el 
terreno, fijando ejes y líneas de alusión por medio de puntos ubicados en los 
componentes fijos (estacas, balizas, tarjetas fijas, etc.) las alturas BM se fijará 
acorde a los planos, todo esto será controlado por el Ing. Inspector, quien dará 
su conformidad procediéndose luego a la apertura de la Obra. 
 
Método de Medida: La unidad de régimen para la retribución es el metro 
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cuadrado (m2) acorde al avance de la actividad de trazo nivel y replanteo por 
excluir. la retribución contendrá todas las herramientas, recursos humanos y 
beneficios sociales que se utilizará para la construcción de la misma. 
 
Forma de Retribución: La retribución de la vigente actividad se 
perpetrará por metro cuadrado de actividad de replanteo, previa control y 
conformidad del Ing. Inspector. Retribución que incluye el importe por materiales, 
recursos humanos, equipo y cualquier otro insumo que se requiera para la 
construcción correcta de la vigente actividad. 
 
q.1.2 TENDENCIAS DE TIERRAS 
q.1.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/TABIQUES DE CONTENCIÓN 
Descripción: Intuye la construcción de las actividades de corte y 
nivelación superficial incluido material vegetal, material desprendido, antes del 
inicio de obra, además el corte intensivo lateral frontal, con el fin de obtener las 
alturas de finalizados en los planos, para preparar las exploraciones de zanjas. 
 
Método de Medida: La actividad ejecutada se calculará en m3 de material 
cortado y uniforme, el cual no contendrá volumen alguno de material cortado 
fuera de las longitudes asignadas en los planos. El Ingeniero Inspector 
corresponderá verificar en campo que las exploraciones estén acorde a las 
premisas de los planos. 
 
Medios de Retribución: El volumen de corte exploración por el cual se 
retribuirá será por metros cúbicos de material escarificado, medido en su estado 
final, habiendo dejar el contratante debidamente uniforme acorde a las alturas 
establecidas en los planos. Los mayores volúmenes excavados por el 
contratante, no serán estimados en la medición habiendo contar la actividad, con 
la conformidad del Ingeniero Inspector. El volumen ejecutado será abonado con 
el precio unitario correspondiente, por metro cúbico, para la actividad: CORTE Y 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, deduciéndose que dicho costo y retribución 
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constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, equipos, 
herramientas, materiales, transporte de materiales y contratiempo obligatorios 
para cumplir satisfactoriamente la actividad. 
 
q.1.2.2 ELIMINACIÓN DE MAT. CARGADO MANUAL/VOLQUETE 6M3 
V=30 DISTANCIA 1 KM. 
(Determinaciones Técnicas ver ítem. ELIMINACIÓN DE MATERIAL 
EXCEDENTE) 
 
Unidad de Medida: Esta actividad será medida por metro cúbico (m3) de 
material exclusión a un depósito de material excedente cuya ubicación será 
determinada por el inspector. 
 
Medios de Retribución: El volumen que se calculará será el número de 
m3 de material tolerablemente cargado, trasladado, instalado, acomodado y 
compactado en el depósito de material excedente, acorde con las vigentes 
determinaciones, medidos en su estado original y calificados por el Inspector. 
Esta actividad será abonada con el precio unitario correspondiente para la 
vigente actividad, constituyendo dicho precio resarcimiento total por el carguío, 
transporte, instalación del material en el depósito de material excedente, 
acomodado y compactado. Deduciéndose que este precio y retribución 
constituirá resarcimiento total por todos recursos humanos, maquinarias, 
equipos, herramientas y contratiempo obligatorios para cumplir 
satisfactoriamente la actividad. 
 
q.1.3 CONCRETO SIMPLE 
 (Determinaciones Técnicas ver ítem 01.05 OBRAS DE CONCRETO 
SIMPLE) 
 
q.1.3.1 CONCRETO CICLÓPEO FC=140Kg/cm2 + 30%P.M. 
Unidad de Medida: La unidad de régimen de la vigente actividad es el 
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metro cúbico (m3). 
Forma de Retribución: La unidad de régimen para efectos de retribución 
de esta actividad será pagada por metro cúbico (m3) de concreto instalado y 
corresponderá ser abonado al precio unitario del presupuesto para la actividad 
de cimiento corrido. El precio unitario incluye los importes de recursos humanos, 
herramientas, materiales y equipo preciso para la elaboración, traslado, vibrado, 
llenado, acabado y curado del concreto simple, así como maniobra e instalación 
acorde con los planos y determinaciones técnicas. 
 
q.1.3.1.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 (Determinaciones Técnicas ver Ítem 01.06 CONCRETO ARMADO) 
 
Método de Medida: El sistema de régimen estará la superficie en metros 
cuadrados (m2), cobertura por los encofrados, régimen como los planos, 
alcanzando los metrados además logrando las estructuras de sostenimiento y 
andamio que evalúan precisos para el soporte de la estructura. 
 
Forma de Retribución: El sistema de metros cuadrados, conseguido en 
la representación descrita, se contribuirá al importe unitario conveniente al 
encofrado, desencofrado, de los elementos estructurales cuyo importe y 
retribución establece resarcimiento completa por contratiempo precisos para 
cumplir la actividad.  
 
q.1.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
q.1.4.1 ASTA DE BANDERA (INC. distribución) 
Método de Régimen: Este compromiso estará justo por régimen (und.), 
de pacto a las Determinaciones. 
 
Forma de Retribución: El sistema de régimen para la retribución de las 
actividades descritas anteriormente es El régimen (und), hasta de bandera. La 
retribución incluye cualesquiera los costos de recursos humanos, materiales, 
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herramientas, y equipos precisos para el abastecimiento y distribución, de pacto 
a lo acertado en los planos. 
 
r) IMPACTO AMBIENTAL 
r.1) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
r.1.1. NORMATIVA AMBIENTAL 
r.1.1.1 MONITOREO A LA APLICACIÓN NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO 
Metodología y Control de Calidad: El Ingeniero Ambientalista durante la 
ejecución de la obra velara por cumplir con aquellas Normas Ambientes, a partir 
de la iniciación hasta el final de los trabajos en obra con el fin de implicar al 
resguardo ambiental intrínsecamente de las tareas de construcción, 
mejoramiento, diseño y mantenimiento de Obras en frecuente. Dentro de las 
Normas de Comportamiento, se tiene: 
 Las Normas Iniciales: donde se indica producir impacto mínimo ambiental 
durante la fase de obra, en cuanto a suelo, agua, calidad del aire. 
 Leyes en General: preside para el cumplimiento de cuyas leyes y vigilar que 
están se efectúen en temas de valores culturales, vegetación, extracción de 
materiales y aguas. 
 Las Normas Generales de Comportamiento del Personal: con el fin de 
prevenir efectos ambientales que usualmente se producen por falta de una 
adecuada educación en temas del ambiente del personal que trabaja en 
dicho proyecto se dará a conocer aquellas normas sobre uso de agua, 
calidad, y fauna y flora. 
 
Aquellas leyes de Medidas Sanitarias y de Seguridad Ambiental: Consiste 
en contagios de aquellas enfermedades infecciosas y contagiosa, dificultades 
sociales y zonas del ambiente sensibles, por lo que será necesario hacer conocer 
normas referidas a los trabajadores de la obra a fin de tener un manejo racional 





Método de Medida: Se medirá en mérito al cumplimiento de las normas 
por parte del personal en el campamento en este caso será medido mensual 
(mes). Dicha actividad corresponderá a tener la aprobación del Ingeniero 
Ambiental Supervisor. 
 
Forma de Retribución:  La partida será pagada mensual (mes), 
multiplicado por el precio unitario de la partida monitoreo y aplicación de normas 
ambientales. 
 
r.1.1.2 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO 
AMBIENTALES 
Descripción: La capacitación es potenciar capacidades y conocimientos 
de las autoridades y líderes de la población que originen las tareas de 
preservación de sus sitios. Los temas a tratarse son: Cuidado del medio y 
conservación del recurso naturales 
 
Procedimiento: Las exposiciones se realizarán de manera participativa, 
fomentando el dialogo y la participación empleando materiales didácticos 
(papelografos). 
 
Método de Medida: La formación estará evaluada mediante charla que 
se dictará para aquellas partidas de medición de Concientizar, las tareas deberán 
tener la conformidad del Responsable es decir del Supervisor Ingeniero. 
 
Forma de Retribución: La capacitación en la forma descrita 
anteriormente será pagada mensual por la charla dictada para la partida, 
entendiéndose que dicho precio y pago va a establecer por compensar general 
por dichos equipos, materiales e imprevistos, mano de obra imprescindible para 






r.1.2.1 HABILITACIÓN DE BOTADEROS 
Descripción: Sera necesario realizar el manejo adecuado de la basura 
orgánica e inorgánica, para lo cual deberá utilizarse los rellenos sanitarios para 
su recepción de residuos sólidos, cada uno de los nombres de identificación 
(orgánico e inorgánico) y estar ubicados en el campamento. 
 
Procedimiento: Se colocarán rellenos sanitarios para materia orgánica e 
inorgánica, y otros, tamaño 2x2m con sus respectivos nombres Residuos 
Orgánicos e Inorgánicos apoyados en dos parantes de tubo metálico. 
 
Método de Medida: Los rellenos sanitarios serán medidos en metro 
cuadrado construidas, el trabajo deberá contar con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor 
 
Forma de Retribución:  En cuanto a rellenos sanitarios descritos en el 
párrafo anterior, va a ser pagado de acuerdo al precio unitario de dicho convenio, 
por m2 edificada, para la cuadrilla del Botadero el pago y precio formará aquella 
compensación total por equipos, toda mano de obra, materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
r.1.3 MANEJO DE ÁREA VERDE 
r.1.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
r.1.3.1.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Procedimiento: Sera necesario que antes de la plantación realizar el trazo 
a 5 m. del lado derecho de la línea de conducción y situar aquellos agujeros por 
convenio a la distancia de 10 metros entre plantas, siendo necesario la 
reforestación en dos filas, sistema tres bolillos (considerar la revegetación entre 
plantas), margen derecha y Margen izquierda en áreas vulnerables. A 
continuación, se ara la limpieza de la zona del agujero y porciones laterales del 
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camino a fin que la planta futura posea situaciones de luz e impedir la 
competencia con otras especies de la flora para su normal desarrollo.  
 
Método de Medida: La superficie preparada se medirá en metros 
cuadrados. La tarea está obligada a tener el consentimiento del Responsable 
(Supervisor). 
 
r.1.3.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
r.1.3.1.2.1 CORTE Y NIVELACIÓN DE TERRENO MANUAL 
Esta partida consiste en perfilar el terreno excavado y preparar el fondo 
para el tendido de la cama de apoyo. Se excluirá todo montículo rocoso y nivelar 
el suelo con una cama del componente suelto de un grosor de 15 cm mínimo. 
Luego de haber nivelado las zanjas, con un ancho de 0.50 m se procederá a 
preparar material seleccionado que servirá como cama de apoyo para las 
tuberías, la misma se preparará con la ayuda de una zaranda de Ø = 3/8. Por lo 
tanto, si el suelo se encuentra formado por montículo rocoso o con piedras, es 
recomendable instalar un manto de material escogido, fino, dispensado de 
pedruscos o cuerpos desconocidos con un grosor de 10 a 15 cm mínimo. El 
relleno anticipado deberá ser aplastado antes de instalar los tubos. 
Independientemente del modelo de soporte especificó es primordial la 
perforación hoyos o nichos en el área del timbre de tal forma que la figura del 
tubo este uniformemente soportado en toda su longitud. 
 
Método de Medida: El método de medición de esta partida será por metro 
(m). 
 
Forma de Retribución:  En cuanto a la cuadrilla de este ítem va ser 
retribuida por metro (m), o cual, por medio del precio unitario del coste de obra, 
se deduce que dicho lucro establece recompensa completa para la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios empleados en 




r.1.3.1.2.2 EXCLUSIÓN DE MATERIA EXCEDENTE CON 
MAQUINARIA DISTANCIA 1 Km 
Detalle: Se define la exclusión de la cuadrilla excedente, precisando luego 
de ejecutar las cuadrillas de perforación y rellenos del proyecto, así como la 
eliminación de desperdicios, como son los residuos de mezclas y basuras, 
producidos durante la ejecución de la construcción, los mismos que se realizaran 
con maquinaria apropiada. 
 
Método de ejecución: Para todo tipo de material extraído, el acarreo será 
a una distancia considerable del área de trabajo debiendo previamente verificar 
el Ingeniero Supervisor la existencia de una zona aledaña al sitio de obra y 
propiedad de la misma comunidad o previa coordinación con el propietario del 
terreno, lugar del botadero, que requiera un relleno y en consecuencia podría 
utilizarse disminuyendo costos y evitando en lo mínimo posible las alteraciones 
al medio ambiente natural. Se va elaborar la expulsión mediante maquinarias: ya 
sea cargador y camión volquete. 
 
Método de Medida: El método de medición de esta cuadrilla será por m3. 
 
Forma de Retribución: En cuanto a la cuadrilla de este ítem va ser 
retribuida por m3, por medio del precio unitario del coste de obra, se deduce que 
dicho lucro establece recompensa mediante materiales, herramientas, mano 
obra, equipo, e imprevistos inevitables para elaboración de la cuadrilla adecuado 
en el cálculo. 
 
r.1.3.1.3 PLANTAS ARBUSTIVAS 
r.1.3.1.3.1 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE PLANTONES (ROSAS) 
Metodología y control de calidad: Será necesario adquirir plantones de 
la especie Rosas de un centro de producción de certificación; plantones de 
tamaño de 40-50cm. bien conformadas y aptas para trasplante a campo 
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definitivo. Se recomienda que no deberán de comprar plantas: con brotes cortes 
o brotes frágiles, con escaso boscaje, plantas mal desarrollados torcidos y 
bifurcados. Una vez adquirido los plantones, la tierra de la bolsa deben estar 
ligeramente húmeda y realizar el transporte en horas de menor luminosidad o 
cielo nublado. 
 
Al momento de trasladar los plantones del vivero al carro o del carro al 
campo, será necesario agarrar de la base del plantón y no del tallo.  
 
Método de Medida: Se va a medir de acuerdo a la cifra de plantas 
trasladadas y recibidas en el depósito. El esfuerzo tendrá la conformidad del 
Ingeniero Supervisor.  
 
Forma de Retribución: La partida será pagada por unidad (und), de 
adquisición y transporte de plantones Rosas puesto en almacén multiplicado por 
su análisis de costo unitario previa aprobación de la supervisión. Referido al pago 
y precio establece recompensa mediante materiales, fletes y mano de obra 
necesarios inevitables para elaboración eficaz la tarea. 
 
r.1.3.1.3.2 SIEMBRA DE PLANTONES 
Metodología y Control de Calidad: Toda plantación debe realizarse de 
preferencia en época de invierno, o después de una lluvia para garantizar un 
buen apresamiento, cuando es el tiempo de verano se tiene que rociar en el 
momento que sea imprescindible. Lo que se deberá de evitar es equivocarse en 
la circunstancia de poner las plantas inclinadas con cuello bajo del nivel de la 
superficie, raíz doblada con cuello encima del nivel de superficie, contar con 
bolsas de aire a la raíz. Será necesario que antes de la plantación realizar el trazo 
y ubicar los hoyos de acuerdo al distanciamiento y posteriormente hacer la 
limpieza del área del suelo y partes laterales con los propios beneficiarios, a fin 
de que la futura planta tenga las condiciones iniciales de luminosidad y evitar la 




Procedimiento: áreas de derrumbe, margen derecha y izquierda. 
 Limpiar las malezas y otros residuos el área donde realiza la 
reforestación. 
 Excavar el hoyo de 0.30x0.30x0.30 m. 
 En la bolsa se tiene que echar agua y también la tierra tiene que ser 
compactada rociada. También se tiene que despojar el plástico de la 
bolsa. 
 Colocar la planta bien derecha dentro del hoyo y al nivel del suelo. 
 Por consiguiente, el hoyo con la mezcla se va a llenar a la altura original 
prensando el suelo lo cual no se deja espacios vacíos. 
 Posteriormente para obviar bolsones de aire en la mezcla se tiene que 
nivelar.  
 Se tiene que disponer a cada planta reforestada (señalización) un palo.  
 Otras consideraciones: 
 Distanciamiento: 5.00 (Entre plantas y líneas) 
 Hoyo: 0.30x0.30x0.30 m. 
 Plantación: “Rosas”, etc. 
 Sistema de plantación: Lineal 
 Filas: Uno 
 Área de Plantación: Tramo I, II y III 
 Cantidad de plantones: 1,000 plantas  












Imagen: Modelo de Trasplante en el terreno Definitivo 
 
Método de Medida:  El sembrado se medirá por las unidades (und) de 
plantones sembrados en campo; asimismo, debe tenerse en cuenta el 
prendimiento y el esfuerzo por ello el esfuerzo va a tener la conformidad del 
Ambiental Supervisor 
 
Forma de Retribución: La partida será pagada por unidad (und), de 
plantón sembrado de plantones rosas multiplicado por su análisis de costo 
unitario previa aprobación de la inspección. Referido al pago y precio establece 
recompensa mediante materiales, fletes y mano de obra necesarios inevitables 
para elaboración eficaz la tarea. 
  
r.1.3.1.4 GRAS AMERICANO 
r.1.3.1.4.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA JARDINERÍA 
Descripción: Consiste en el tratamiento del terreno para el sembrado de 
Gras. 
 
Procedimiento: Comprende el desgramado y retiro de todo material 
orgánico que sea perjudicial para el sembrío de Gras y Plantas Ornamentales. 
Se aplicará Herbicida para la eliminación total de cualquier residuo del gras 
anterior u otras plantas dentro del área. Se realizará el tratamiento del terreno 
utilizando Material Orgánico, Humus o similares, para poder garantizar el sembrío 
del gras en el área de la institución.  
 
Método de Medida: Se va a medir de acuerdo a la cuadrilla por m2.  
 
Forma de Retribución: En cuanto a la cuadrilla de este ítem va ser 
retribuida al costo unitario del acuerdo, y dicha paga establece retribución total 




 r.1.3.1.4.2 ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE DE 
PLANTONES DE GRAS (SACO/15 m2) 
r.1.3.1.4.3 PLANTADO DE GRAS AMERICANO 
Descripción: Consiste en el plantado del Gras en el área verde de la 
institución. 
 
Procedimiento: Una vez preparado el terreno y debidamente nivelado se 
procederá con el sembrío del gras americano para la institución, la cual se 
ejecutará manualmente en forma ordenada y tupido, con un espaciamiento no 
mayor de 8 cm. 
 
Método de Medida: La unidad de media para ala partida es metros 
cuadrados (m2).  
 
Forma de Retribución: En cuanto a la cuadrilla de este ítem va ser 
retribuida al costo unitario del acuerdo, y dicha paga establece retribución total 
del pago de equipo, Mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
  
r.1.4 SEÑALIZACIÓN  
r.1.4.1 LETRERO DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL DE 1.0x0.5m 
C/PLANCHA METÁLICA E=1/40”, BASTIDORES 
D/MADERATORNILLO1”x11/2” 
Descripción: Son pequeños letreros que se colocarán para identificación 
del campamento, revegetación ubicar zonas riesgosas. Con el fin de que el 
trabajador de Obra y la Comunidad saben aquellas funciones que rescata todas 
las acciones ambientales y que se utiliza para salvaguardar el medio ambiente.     
 
Procedimiento:  Se construirán letreros de con marcos de madera y 
ubicados a 1.6m de altura, para la identificación de las plantaciones (nombre 
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científico y vulgar) tendrá la dimensión de 1.50x0.50 m. soporte de estaca en 
forma redondeados hecho de material fuerte, para tipificar la revegetación. 
 
Método de Medida: Los letreros se medirán en unidades ubicadas en su 
posición final. El trabajo deberá contar con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor. 
  
r.1.4.2 LETRERO DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL DE 1.0x0.5m 
C/PLANCHA METÁLICA E=1/40”, BASTIDORES 
D/MADERATORNILLO1”x11/2” 
Descripción: Son pequeños letreros que se colocarán para la ubicación 
de combustible, comedor, dormitorios, almacén, SS.HH. y otros La finalidad es 
que el personal de Obra y Comunidad conozca la función que desempeña cada 
actividad ambiental y que sirve para preservar el medio ambiente.     
 
Metodología y control de calidad: Son letreros que se colocaran medida 
de mitigación y sensibilización de la población en el cuidado del planeta, plantas 
como también la flora y fauna dentro del ámbito de trabajo y obras realizadas de 
compensación ambiental, a fin de preservar el impacto ambiental positivo. Se 
construirán letreros de madera y en ellos estará el escrito un mensaje de 
sensibilización y prevención ambiental como: 
 CUIDE LAS PLANTAS NO LAS DESTRUYAS 
 NO CONTAMINES EL AGUA PORQUE ES FUENTE DE VIDA 
 LAS PLANTAS SON LOS PULMONES DE LA CIUDAD, ETC. 
 
Procedimiento: Los letreros serán con bastidores de madera de 
(0.50x0.30 m) con plancha metálica e=1/40, se ubicará a una altura de 1.50m el 
parantes para suspender estos letreros serán de palos redondos de material 
resistente, para identificación. 
 
Método de Medida: Aquellos rótulos se van a medir en unidades situadas 
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en su posición final. Esta tarea tendrá que ser consentida por el Ingeniero 
Supervisor. 
 
Forma de Retribución: Los letreros y mensajes señaladas serán medidas 
en forma descrita, será pagada al precio unitario del contrato, por unidad 
construida, para la cuadrilla de rótulos de Sitio, deduciendo que costo y 
desembolso establece retribución total de acuerdo a equipos, materiales, mano 
de obra e imprevistos imprescindible para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
r.1.5 MANEJO DE CAMPAMENTO 
r.1.5.1 CONTENEDOR DE BASURA METÁLICO TIPO BASCULANTE 
SEGÚN DISEÑO 
Descripción: Los residuos generados durante el proceso constructivo 
serán colocados en contendores ubicados en sitios fundamentales, después 
serán trasportados a su disposición final. Estos contenedores deberán ser 
pintados de color verde o amarillo indicando con letras que son contenedores de 
residuos sólidos. Los contenedores deberán de estar colocados sobre la 
estructura de madera a 0.50 m sobre el terreno natural aislado de la humedad, 
deberá de contar con techo de calamina con dos caídas para evitar el ingreso del 
agua de lluvia. La estructura de madera deberá de estar fija en el suelo y 
garantizar estabilidad. 
 
Sugerencia: por dentro del depósito será obligatorio pasar con Brea y lo 
cual esto hace que se evite el óxido por lo que se encuentra expuesto a la 
humedad que formaran los residuos sólidos. 
 
Método de Medida: Estos contenedores se van a medir de acuerdo a la 
cuadrilla por unidad de depósitos instalados correctamente. 
 
Forma de Retribución: La retribución se ejecutará de acuerdo a la unidad 
de depósitos situado, al coste que se muestra en el expediente, comprende como 
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la retribución de acuerdo a la mano de obra y herramientas precisos para la 
construcción de dicha cuadrilla; se seguirá a la retribución después de la 
conformidad de la valorización de parte de la Supervisión. 
 
r.1.5.2 INSTALACIONES DE LETRINAS 
Descripción:  En esta partida nos referimos en la colocación de la letrina 
provisional para los trabajadores en la obra, donde no se necesita de conexiones 
de agua solo así puede funcionar. 
 
Método de Medida: El método de medición de esta partida será en forma 
global (glb). 
 
Forma de Retribución: De acuerdo a este ítem la cuadrilla va ser 
retribuida globalmente, por convenio al costo del cálculo de obra, comprendiendo 
que la valorización establece compensación completa para la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas y demás conceptos necesarios empleados en 
la ejecución de esta partida. 
 
r.1.5.3 CLAUSURA DE LETRINAS 
Descripción: Se refiere a la etapa final del proyecto de la letrina sanitaria 
para ello se verterá el material propio seleccionado nivelándose hasta el nivel del 
terreno. Finalmente se revegetará el área intervenida. Previo al relleno con este 
material se aplicará una dosis de cal hidratada a fin de neutralizar focos de 
infección. El revestimiento contará con un grosor de 0.40 m mínimamente para 
su final con el material resultante de la excavación inicial, se procederá aplicar 
una capa de materia orgánica o tierra agrícola para asegurar la plantación 
definitiva de las gramíneas.  
 
Método de Medida: La unidad de esta partida se hará por unidad de 




Forma de Retribución: El pago se realizará por unidad de letrina sanitaria 
correctamente clausurada, a los costos unitarios que señala el expediente 
técnico, comprende la retribución de remunerar las herramientas y mano de obra 
precisos para la elaboración de esta cuadrilla; corresponderá a la retribución 
después de que la parte de supervisión da el consentimiento para valorizar.  
 
r.1.5.4 SECCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
Procedimiento y Registro de Calidad: De acuerdo a los primeros 
auxilios debe de tener un botiquín lo cual esto es importante en caso ocurriera 
daños leves o afectaciones al comienzo no requieren asistencia sanitaria. Si 
ocurriese un incidente grave se tiene esperar que llega el trabajador calificado, 
ya que puede ser perjudicado el accidentado. En todo lugar donde exista 
concentración de personas debe existir un botiquín de primeros auxilios 
 













Método de Medida:  La implementación de botiquín se va a medir de 
acuerdo a la unidad, lo cual será situado en un lugar adecuado. El esfuerzo tendrá 




Forma de Retribución: El botiquín serán medidas en la forma descrita, 
será pagada al precio unitario del contrato, por unidad construida, para la partida. 
 
r.1.6 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
r.1.6.1 AL EMPLEADO DE OBRA CHARLAS 
Detalle: Este será dirigido al empleador del proyecto mediante charla, del 
modo que tengan escrúpulo en el significado que tiene la protección de los 
recursos naturales en la zona del proyecto, dando mayor énfasis en difundir los 
valores, límites y prohibiciones en el uso de recursos naturales. 
 
Los temas a tratarse son: Seguridad en obra e higiene (Residuos sólidos 
y SS.HH.) Conservación de los recursos naturales y norma legales ambientales. 
 
Metodología: La presentación se va a ejecuta en forma participativa 
contribuyendo la plática y la colaboración utilizando herramientas didácticas. 
 
Método de Medida: La enseñanza se va a medir mediante charlas que se 
dictan y también la asistencia. El esfuerzo tendrá la conformidad del Ingeniero 
Ambiental Supervisor. 
 
Forma de Retribución: De acuerdo a este ítem será mediante 
capacitaciones ya mencionadas en el párrafo anterior y va ser retribuida de 
acuerdo al precio contratado, de acuerdo a lo que se dictan las charlas por 
cuadrillas, deduciendo que costo y desembolso establece retribución total de 
acuerdo a equipos, materiales, mano de obra e imprevistos imprescindible para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
r.1.6.2 CHALA A LA COMUNIDAD 
Descripción: La capacitación es potenciar capacidades y conocimientos 
de las autoridades y líderes de la comunidad que promuevan las actividades de 




Los temas a tratarse son: Cuidado del medio y conservación del recurso 
naturales. 
 
Procedimiento: Las exposiciones se realizarán de manera participativa, 
fomentando el dialogo y la participación utilizando aquellas herramientas 
didácticas. 
 
Método de Medida: La enseñanza se va a medir mediante charlas que se 
dictan y también la asistencia. El esfuerzo tendrá la conformidad del Ingeniero 
Ambiental Supervisor.  
 
Forma de Retribución: De acuerdo a este ítem será mediante 
capacitaciones ya mencionadas en el párrafo anterior y va ser retribuida de 
acuerdo al precio contratado, por cada charla que se dictan para las cuadrillas de 
acuerdo a lo que se dictan las charlas por cuadrillas, deduciendo que costo y 
desembolso establece retribución total de acuerdo a equipos, materiales, mano 
de obra e imprevistos imprescindible para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
r.1.6.3 CHARLA A LOS ESTUDIANTES 
Descripción: Se diseñarán conceptual y gráficamente diferentes paneles 
informativos e interpretativos sobre los valores que debemos tener respecto al 
impacto ambiental, así como realzamos la belleza ambiental de nuestra zona su 
entorno natural. Los medios expositivos escogidos (paneles y mesas 
interpretativas) estaban dirigidos al público en general, tanta población local.  
 
Método de Medida: Paneles de sensibilización serán medias por unidad 
(und). El esfuerzo tendrá la conformidad del Ingeniero Ambiental Supervisor. 
 
Forma de Retribución: Los paneles de sensibilización serán pagados por 
unidad (unid) de panel efectuada, multiplicando por el precio unitario del contrato 
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entendiéndose que costo y desembolso establece retribución total de acuerdo a 
equipos, materiales, mano de obra e imprevistos imprescindible para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
  
r.1.6.4 BOLETINES TÉCNICOS AMBIENTALES 
Descripción: Se creará el diseño para elaboración de afiches, el mismo 
que reforzará las actividades de capacitación. El tema será apropiado a los temas 
que se dictan y deben ser elaborados con dibujos del paisaje natural del bosque 
con sus componentes ambientales en armonía con el hombre. 
 
Método de construcción: El responsable ambiental elaborara el diseño 
del afiche y contratara los servicios de una imprenta para la impresión de la 
cantidad señalada en el PMA. El material usado será papel de buena calidad y a 
colores. 
 
Método de Medida: La tarea será de confeccionar y diseñar mediante el 
consentimiento del ingeniero supervisor en cantidades culminadas. 
 
Forma de Retribución: El trabajo efectuado se pagará por unidad de 
afiche, según el diseño elaborado, al precio unitario del expediente técnico, 
comprende así el pago compensatorio de equipo, herramientas, insumos y mano 
de obra que para la ejecución de esta partida resulten necesarios. 
 
r.1.6.5 POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL 
Metodología y Control de Calidad: Se deberá confeccionar polos con 
logotipos Ambientales a fin de sensibilizar y fomentar en la población la reflexión 
en temas de conservación y protección del ambiente.  Estos polos serán 
otorgados a la población activa que participan en las actividades ambientales 
propuestas en el presente plan. 
 
Método de Medida:  La partida con logotipos ambientales será medida 
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por unidad (und) de polo confeccionado y repartido entre la comunidad. El 
esfuerztendrá la conformidad del Ingeniero Ambiental Supervisor. 
 
Forma de Retribución: Los polos con logotipos ambientales serán 
pagados por unidad (und) de polo confeccionado y repartido multiplicado por el 
costo unitario del contrato, comprende así el pago compensatorio de equipo, 
herramientas, insumos y mano de obra que para la ejecución de esta partida 
resulten necesarios. 
 
r.2) PROGRAMA DE CONTINGENCIA 
r.2.1 SEGURIDAD Y SALUD 
Seguridad estructural de la obra: Se deberá garantizar la duración de la 
obra por el tiempo proyectado, para ello se deberá utilizar: 
 El capaz debe de certificar una construcción muy buena por medio de los 
planos y especificaciones técnicas. 
 Materiales, insumos, agregados de calidad que garanticen la buena 
ejecución de la obra. 
 Uso de equipos adecuados para la construcción o instalación de las 
obras. 
 Seguridad de uso: Se deberá garantizar la buena operación y 
mantenimiento de la obra, para ello se deberá prever lo siguiente: 
 La obra deberá contar con los equipos y accesorios necesarios para el 
buen funcionamiento de la obra, y que garantice la dotación de agua 
segura (salubridad e higiene), para la población. 
 Se debe de incorporar en la organización beneficiada al personal, como 
soporte del capataz, para que comprenden aquellas peculiaridades de 
dicho proyecto, a manera de manipular. También deberán tener 
conocimientos básicos de gasfitería y de albañilería para poder realizar 
los trabajos de mantenimiento o reparación de las obras. 
 Se deberán capacitar a la población (con énfasis en los niveles 
directivos), sobre el uso, mantenimiento y operación adecuados del 
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sistema u obra ejecutada. 
Método de Medida: El Inspector tendrá que desarrollar un registro 
correspondiente y también tiene que brindar pautas pertinentes.  
  
r.2.1.1 ELABORAR, IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR EL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Detalle: Las tareas que establecen en la cuadrilla es comprendido por 
concerniente con el mantenimiento del tránsito temporal en las aéreas que se 
hallan en construcción y la seguridad vial, así como de la implementación de 
medidas ambientales, durante el periodo de ejecución de obras. Los trabajos 
incluyen sin ser limitantes lo siguiente: 
 Elaboración del Plan de Seguridad Vial. Capacitaciones permanentes 
 La conservación de la carretera y de sus desviaciones del transporte 
para que permite las actividades para que la ejecución. 
  La conservación de la carretera hacia las plantas de proceso, canteras 
de la obra y los que casualmente elige el Inspector. 
 El suministro indispensable para la carretera a las viviendas, servicios, 
otros. Situados en el proyecto a lo largo de la edificación. 
 La ubicación, mantenimiento e implementación del aparto de control del 
tráfico mediante las áreas de ocupación y certeza, incorporando los 
desvíos y acceso. 
 La inspección de emisiones de polvo en toda la zona sin pavimentar de 
la carretera primordial y de todas las desviaciones autorizados que se 
encuentran descubierto al tráfico a partir del área de proyecto, 
incluyendo los accesos. 
 La conservación del trafico usual de los animales tanto domésticos y 
silvestres a las áreas de abrevadero y pastoreo, si se encuentran 
amenazados por el proyecto.  
 
El empresario, luego de ser admitido el Plan de Seguridad Vial se tendrá 
que establecer por medio de su sistema y también de acuerdo a los frentes de 
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ocupación, todas los dispositivos y señales necesarios en cada fase de obra y 












Las señales y dispositivos y chaquetilla tendrán un instrumento con 
propiedades retro reflectivos lo cual garantiza la luminosidad en las noches, 
oscuridad y/o en circunstancias de neblina. 
 
Unidad de Medida: Se va a medir globalmente. 
 
Método de Medida:  Desempeñar lo solicitado de acuerdo del expediente 
técnico de proyecto de acuerdo a lo referido en dispositivos y abastecimiento de 
soluciones. 
 
Forma de Retribución: La retribución se va ejecutar mediante la 
aprobación del Inspector y por medio del costo del convenio, por lo cual se 




Detalle: Abarca mediante los equipos de protecciones individuales (EPI) 
por lo que son empleados por los trabajadores del proyecto, por lo que serán 
DISPOSITIVO UND CANTIDAD 
Señales Restrictivas  U 20 
Señales Preventivas U 30 
Barreras / tranqueras U 30 
Conos de 70 cm de alto U 50 
Lámparas destellantes accionadas a baterías o electricidad c/ 
sensores de desconexión. 
U 30 
Banderines U 10 
Señales Informativos  U 20 
Chalecos de seguridad, silbatos U 20 
Cinta de seguridad Rollo 10 
Mala de seguridad  M 500 
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protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a 
la norma G 0.50 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Por ello se tendrá que estimar, sin ser un obstáculo, por ello el 
personal debe de contar con equipos de seguridad que primordialmente son:  
gafas de acuerdo a las tareas asignadas, guantes de acuerdo de acuerdo a las 
tareas puede ser de cuero, aislantes, otros, escudo facial, casco de seguridad, 
arnés de cuerpo entero y línea de enganche, botas / botines de acuerdo a las 
tareas (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), respiradores, protector de oído, 
chalecos reflectivos, prendas de protección dieléctrica, ropa especial de trabajo 
si se requiere, etc. 
 
Unidad de Medida: Se va a medir globalmente. 
 
Forma de Retribución: Se tiene que satisfacer lo solicitado de acuerdo al 
expediente técnico en lo concerniente a la abundancia de protección individual 
para los trabajadores que se encuentran en amenazas por medio de la 
proyección del proyecto y también por medio del Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (PSST) por lo cual deben de utilizar los equipos de edificación, del 
detalle de ejecución, en acuerdos con el programa del Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (PSST) y la proyección del proyecto.  
  
r.2.1.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Detalle: Abarca mediante los equipos de protecciones colectivas por lo 
que son empleados por los trabajadores del proyecto y público en general por lo 
que serán protegidos de los peligros existentes en las diversas zonas de 
ocupación. Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: 
barandas rígidas en bordes de losa y acordonamiento para limitación de áreas 
de riesgo, tapas para aberturas de losas de piso, sistema de líneas de vida 
horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistemas de mallas antiácidas, 
sistema de entibados, sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), sistema de 
extraer aire, diferentes palanca para el marcador electrizante provisional, alarmas 
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oíbles y la luz estroboscópica en maquinarias pesadas, etc. 
Método de Medida: Globalmente. 
 
Forma de Retribución: Se tiene que satisfacer lo solicitado de acuerdo al 
expediente técnico en lo concerniente a la abundancia de protección colectiva 
para los trabajadores que se encuentran en amenazas por lo cual deben de 
utilizar los equipos de edificación, del detalle de ejecución, en acuerdos con el 
programa del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y la proyección 
del proyecto.  
 
r.2.1.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
Descripción: La señalización ambiental que debe implementarse será de 
tipo informativo, preventivo e instructivo en forma al apoyo de las protecciones 
ocupacionales pertinentes: cartel con marcador de triplay y postes de palo, que 
debe de incluir alusivos mensajes respecto en función de impactos como 
amenaza de accidentes e incremento de gases de combustión de motores. Las 
señales preventivas a utilizar en las zonas o áreas en construcción o 
mantenimiento tienen la función de prevenir y/o conductor posibles riesgos de 
accidentes por la circunstancia del trayecto necesarios a los quehaceres que se 
ejecutan en la carretera: cambios de dirección, desvíos, reducción del ancho de 
la superficie de rodadura, otros los que causa que el poblador disminuye la 
velocidad y obligaciones cautelares. La instalación de cintas de seguridad 
alrededor de las zanjas excavaciones alrededor de las zanjas excavadas en 
emplean para aislar la zona de trabajo evitando que la población sufra algún tipo 
de accidentes en la misma. 
 
Método de Medición: Globalmente (glb). 
 
Forma de Retribución: Satisfacer lo solicitado en el documento técnico 
del proyecto en lo concerniente en la abundancia de EPP común para el personal 
que se encuentran en peligros de la ejecución, de los detalles ejecutados en 
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armonía con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) y la proyección 
de proyecto. 
  
r.2.1.5 CAPACITACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD 
Descripción: En estas partidas de capacitación, salud y seguridad implica 
un desarrollo de habilidades, entendido como un entrenamiento poniendo las 
actividades y maniobra que van a construir. Define que el método de capacitar, 
estudiar y practicar en el incremento del recurso humano. El incremento del 
recurso humano impulsa a obtener una mejor eficiencia, productividad y calidad 
en la sociedad y a su vez promueve la obligación del individuo. La educación 
permite el crecimiento del capital a la misma temporada que lo planeado. 
 
Método de Medida: En este ítem se va a medir globalmente. 
 
Forma de Retribución: La retribución de esta cuadrilla se verificará por 
valorizar y mediante el progreso del proyecto, comprendido que la retribución 
estará retribuida por equipo empleados, la mano de obra y herramientas 
mediante imprevistos imprescindible para completar la cuadrilla.  
 
r.2.1.6 EXTINGUIDORES DE 6 Kg 
Suministro e instalación de extintor a base de bióxido de carbono (co2), 
con presión contenida de 15 lbs. (6 kg), con una superficie mínima a extinguir de 
1.8 m, para fuegos de tipo b, c, con un tiempo aproximado de descarga de 10 
segundos, rango horizontal de chorro mayor a 2.32 m, en color rojo bermellón, 
con manómetro incorporado, manguera de 3/8” (9.52 mm), boquilla para 
manguera de tipo corneta para descarga con una longitud no menor a 12.7 cm,  
 Suministro de extintor portátil de tipo co2, de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto. 
 Configurar, acoplar e instalar el aparato mediante indicaciones del plan. 
 Cargar, descarga y el acarreo, manipulación, transportar al depósito del 
almacenamiento y contratista. 
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 Adjudicar lo escrito donde avala al aparato incorporando los 
subsiguientes certificados: ya sea de las pruebas realizadas, de 
fabricación y de calidad, señalando la validez de dichos documentos y 
de duración del aval de dicho material. 
 Adjudicar el seguro de aquellas pruebas que funcionen mediante el 
mecanismo. 
 Las herramientas serán fiscalizadas por la inspección cuando ingresa y 
antes de instalarse, comprobando los materiales y propiedades del 
aparato por medio de dicho mandato de adquirir y/o la especificación 
adecuadas 
 El empresario facilita información técnicamente (catálogos originales), 
compendio de ejecución y conservación del aparato. 
 
Método de Medida: En este ítem va ser medida por unidad instalada. El 
esfuerzo tendrá la conformidad del Ingeniero Ambiental Supervisor. 
 
Forma de Retribución: Se comprobará la calidad del extinguidor y el 
funcionamiento de acuerdo a la forma descrita anteriormente será pagada al 
precio unitario del contrato, para las cuadrillas mencionadas anteriormente el 
desembolso y precio será de acuerdo a equipos, mano de obra, materiales e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
r.2.2 PLAN DE ADECUACIÓN 
r.2.2.1 ALQUILER DE AMBIENTE PARA AULA, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, RESIDENCIA O SUPERVISIÓN 
Descripción: Se deberán alquilar un ambiente provisional para el 
funcionamiento de aulas para personal administrativo, residencia o supervisión, 
posteriormente serán retirados. Antes se tiene que organizar con el Inspector de 
obra, el Ingeniero residente tiene la obligación de colocar puntos de energía 
dieléctrica necesarios para que funcione los equipos que son inevitables manejar 
en la construcción de la obra. Estos puntos como también la construcción 
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provisional debe de ser aislados del proyecto desistiendo la zona en su totalidad 
limpia. La empresa contratista mostrara aquel plano en referencia con los 
detalles. Al culminar las tareas de aquellos servicios provisionales serán aisladas 
debiendo estar limpio como también liberado del desmonte toda la zona que 
aprovecho para el proyecto. 
 
SS.HH.: para que utilizan los trabajadores la empresa va contar con 
SS.HH. ya puede ser prefabricados o alquilados permanentemente o edificados 
durante todo el día. Cuando culmina la obra se compromete a retirar, dejando la 
zona libre de filtraciones de agua, de olores malos y limpia en su totalidad. La 
zona en donde se ubicará el servicio será mediante indicaciones del plano de las 
obras provisionales, lo cual será consentido por el Inspector. 
 
Método de Medición: Será medida ese efectuará en forma mensual (mes) 
teniendo como base las áreas definidas para los trabajos. 
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4.1.4 RELACION DE INUMOS  
                                    
 Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra  0602001 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 
EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO" 
   
          
          
          
Fecha  01/03/2018              
Lugar  100502 HUÁNUCO - HUAMALIES - ARANCAY 
                    
Código  Recurso Unidad  Cantidad Precio S/. Parcial S/.    
                                
MANO DE OBRA 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh  1,557.8100 20.55 32,013.10    
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh  138.2000 22.66 3,131.54    
0147000032 TOPOGRAFO hh  487.8500 23.69 11,557.17    
0147010001 CAPATAZ hh  2,694.0800 23.83 64,199.90    
0147010002 OPERARIO hh  34,235.8700 21.10 722,376.85    
0147010003 OFICIAL hh  15,794.8100 17.03 268,985.59    
0147010004 PEON hh  34,819.3100 15.33 533,780.00    
0147010017 AGUA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN GLB   8.0000 80.00 640.00     
                  
                            1,636,684.15    
                  
MATERIALES 
0201000023 MOBILIARIO GLB  1.0000 269,671.33 269,671.33    
0201000025 BARRA DE SEGURIDAD P/BAÑO und  16.0000 43.00 688.00    
0201000042 ALARMAS AUDIBLES Y LUCES 
ESTROBOSCOPICAS EN MAQUINARIA 
PESADA 
GLB  3.0000 178.90 536.70    
                  
                  
0201000043 EQUIPOS PARA TRANSPORTE GLB  2.0000 6,640.00 13,280.00    
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  86.7700 3.20 277.66    
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg  0.2700 3.24 0.87    
0202010001 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg  2.0000 3.24 6.48    
0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg  384.2700 3.24 1,245.02    
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg  849.3400 3.24 2,751.87    
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg  423.7400 3.24 1,372.92    
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg  956.5800 3.24 3,099.33    
0202010010 CLAVOS CON CABEZA DE 3" kg  0.0300 4.07 0.11    
0202010011 CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2", 3", 4" kg  2.6200 3.24 8.48    
0202010012 CLAVOS CON CABEZA DE 4" kg  42.2200 3.24 136.79    
0202010022 CLAVOS SIN CABEZA DE 1 1/2" kg  236.9900 3.24 767.86    
0202010061 CLAVOS kg  74.1500 3.24 240.24    
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg  6,828.1700 3.20 21,850.14    
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg  1,803.7800 3.20 5,772.09    
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg  297.8800 18.53 5,519.69    
0203030052 FRAGUA PARA JUNTAS CERAMICAS kg  31.9900 4.43 141.72    
0203040001 ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  
GRADO 60 
kg  120,776.9600 5.88 710,168.53    
                  
0204000000 ARENA FINA m3  230.1500 120.00 27,618.55    
0204000001 ARENA GRUESA DE RIO m3  580.6200 120.00 69,674.89    
0204010003 TIERRA CERNIDA m3  252.8500 16.80 4,247.88    
0204010017 MEDICINAS VARIAS GLB  2.0000 232.82 465.64    
0205000005 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" m3  8.9300 120.00 1,071.65    
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0205000009 PIEDRA GRANDE (MAX. 8") m3  0.3200 120.00 38.81    
0205010004 ARENA GRUESA m3  99.8800 120.00 11,985.80    
0205010017 HORMIGON DE RIO SELECCIONADO m3  620.3600 120.00 74,443.10    
0205010018 MATERIAL GRANULAR m3  32.4200 100.00 3,242.41    
0205020020 PIEDRA MEDIANA m3  3.1900 120.00 383.04    
0205300041 MATERIAL EDUCATIVO A PAUTAS 
AMBIENTALES 
GLB  12.0000 80.55 966.60    
                  
0205300042 IMPRESIONES GLB  12.0000 42.35 508.20    
0205300043 BOLETINES TECNICOS A FULL COLOR 
(16 PAGINAS) PAPEL A4 
und  80.0000 0.94 75.20    
                  
0205300044 POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL 
ESTAMPADO 
und  200.0000 18.98 3,796.00    
                  
0205300045 EXTINGUIDOR DE 6 KG. und  4.0000 160.67 642.68    
0205300048 BOTAS DE JEBE CON PUNTAS DE 
ACERO (PAR) 
und  60.0000 32.50 1,950.00    
                  
0205300051 ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE 
ACERO (PAR) 
und  60.0000 65.85 3,951.00    
                  
0205330005 PIEDRA GRANDE DE 8"  (TAMAÑO 
MAXIMO) 
m3  101.3500 80.00 8,107.60    
                  
0206010003 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 16 
mm2 
m  150.0000 1.00 150.00    
                  
0206040003 ALQUILER DE AMBIENTE PARA AULA, 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, 
RESIDENCIA O SUPERVISIÓN 
und  12.0000 200.00 2,400.00    
                  
                  
0207010000 CONDUCTOR TW SOLIDO # 14 AWG 2.5 
mm2 
m  503.0300 0.82 412.49    
                  
0207010001 CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 m  917.7400 1.37 1,257.30    
0207010029 CABLE TW Nº 12 m  588.0000 1.40 823.20    
0210010071 LAVATORIO OVALIN DE LOSA und  16.0000 150.00 2,400.00    
0210020013 INODORO TQUE. BAJO ADULTO, NAC. 
BLANCO, CON ACCES. COMPLETO 
und  14.0000 254.24 3,559.36    
                  
0210070002 JUEGO RECREACIONAL GLB  1.0000 2,000.00 2,000.00    
0210150060 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 
4" 
und  7.0000 11.07 77.49    
0210150061 REGISTRO CROMADO D=4" und  0.0000 11.70 0.00    
0211040045 REFLECTOR DE ILUMINACION 
EXTERIOR 400 w 
und  15.0000 67.20 1,008.00    
                  
0211700061 POSTE DE CONCRETO 
CENTRIFUGADO (9.00 m) 
und  15.0000 235.20 3,528.00    
                  
0211800002 INTERUPTOR DE CONMUTACIÓN 
SIMPLE 
und  20.0000 10.58 211.60    
0211800004 CAJA Y TAPA DE CONCRETO PARA 
POZO A TIERRA 
und  10.0000 38.82 388.20    
                  
0211800005 CAJA DE MADERA P/BOTIQUIN DE 
20x50x80 cm. 
und  2.0000 52.85 105.70    
                  
0211800014 CONO REFLECTIVO und  10.0000 53.85 538.50    
0211800015 STIKERS DE SEGURIDAD (TIPO 
DEFENZA CIVIL) 
und  25.0000 14.50 362.50    
                  
0212020012 INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR 
BAKELITA 
und  29.0000 10.50 304.50    
                  
0212020013 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR 
BAKELITA 
und  38.0000 10.45 397.10    
                  
0212030034 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 
2 X 15 AMP X 220 VOLT. TIPO DI 
und  10.0000 24.85 248.50    
                  
0212030035 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 
2 X 20 AMP X 220 VOLT. TIPO DI 
und  10.0000 24.85 248.50    
                  
0212030037 und  10.0000 24.85 248.50    
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      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 
2 X 32 AMP X 240 VOLT. TIPO DI 
            
0212030039 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 
2 X 25 AMP X 220 VOLT. TIPO DI 
und  10.0000 24.85 248.50    
                  
0212060005 LLAVE DE PASO und  20.0000 22.06 441.20    
0212070025 REGILLA EMPOTRABLE DE 4x18W 
C/BALASTO ELECTRONICO 
und  82.0000 146.78 12,035.96    
                  
0212080001 SPOT INCANDESCENTES PORTA 
AHORRADOR 
und  34.0000 8.12 276.08    
                  
0212090003 CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 
4"x4"x2 1/2" 
und  347.0000 1.51 523.97    
                  
0212090058 PASTILLAS DE CLORO POR 4Kg kg  1.0000 16.40 16.40    
0212140002 FLUORESCENTE BRAQUETE 1x18 W 
BLANCO BALASTO ELECTRONICO 
und  82.0000 10.58 867.56    
                  
0212140046 FLUORESCENTE BRAQUETE 2x36 W 
BLANCO BALASTO ELECTRONICO 
und  87.0000 13.86 1,205.82    
                  
0212140047 REGILLA EMPOTRABLE 2x36 W 
C/BALASTO ELECTRONICO 
und  87.0000 65.52 5,700.24    
                  
0212140048 LAMPARA UFO LED E-27 15W und  34.0000 40.92 1,391.28    
0212140050 LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA 
20W 
und  37.0000 40.92 1,514.04    
                  
0213000007 ASTA DE BANDERA und  2.0000 451.53 903.06    
0217000031 LADRILLO KING KONG ARCILLA 18 
HUECOS, 9x13x24CM.-2.7KG 
und  101,143.3900 0.75 75,857.55    
                  
0217010007 LADRILLO P/TECHO 15x30x30 CM  8 
HCOS. REX 
und  2,996.8500 2.10 6,293.38    
                  
0217010010 LADRILLO P/TECHO 20x30x30 CM  8 
HCOS. REX 
und  762.7000 2.80 2,135.56    
                  
0219120029 CABLE MELLIZO BIPOLAR # 16 m  73.3300 0.80 58.66    
0219130003 CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2  COLOR 
BLANCO 
m  884.4000 0.80 707.52    
                  
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL  22,404.5300 19.64 440,024.96    
0223010002 INTERUPTOR DE CONMUTACIÓN 
DOBLE 
und  20.0000 15.50 310.00    
0223020001 ASFALTO RC-250 gln  32.4600 25.42 825.13    
0223030001 PISO DE CERAMICO .30X.30 cm. 
C/CLARO 
m2  8.2300 20.34 167.44    
0224030033 MAYOLICA BLANCA DE 1ERA. 
0.20X0.30cm. 
m2  159.2300 21.00 3,343.73    
                  
0224040005 CONTENEDOR DE BASURA METALICO 
TIPO BASCULANTE CILINDRICO 
und  6.0000 258.24 1,549.44    
                  
0226070012 CERRADURA DOS GOLPES C/CADENA 
SEGURIDAD 
und  78.0000 200.00 15,600.00    
                  
0226100071 CERROJO DE 4" und  4.0000 3.24 12.96    
0226240004 BISAGRA CAPUCHINA  DE 2" und  192.0000 8.50 1,632.00    
0226500035 CERRADURA LGO 3 GOLPES und  1.0000 3.75 3.75    
0226950023 MANIJA DE BRONCE DE 4" und  86.0000 20.00 1,720.00    
0226950024 MANIJA DE FIERRO DE 4" PARA 
PUERTA 
pza  4.0000 2.05 8.20    
0227010001 ARANDELA DE FIERRO GALV. DIAM. 
1/4" 
und  105.3600 4.50 474.11    
0227010002 CANALETA DE PLANCHA GALV. 
P/LLUVIA  DE  1/32"  D=6" 
m  262.2800 22.50 5,901.30    
                  
0227010003 ARNES CUERPO ENTERO + LINEA DE 
VIDA HORIZONTAL 
und  12.0000 288.20 3,458.40    
                  
0229030003 YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL  182.9500 10.00 1,829.53    
0229030004 CARBON VEGETAL GRANULADO 
(SACO X 60 KG) 
und  20.0000 41.58 831.60    
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0229030005 SAL GRANULADA (SACO x 50 KG.) und  20.0000 19.40 388.00    
0229040001 CINTA AISLANTE rll  72.5400 5.66 410.60    
0229040005 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA rll  5.0000 47.80 239.00    
0229040009 CINTA SEÑALIZADORA ROJO rll  5.0000 47.80 239.00    
0229130010 CINTA TEFLON und  107.8400 1.64 176.85    
0230010001 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL  12.0000 8.92 107.04    
0230100005 VARILLA DE COBRE PURO 
COPERWELD DE 3/4" 
pza  10.0000 236.98 2,369.80    
                  
0230100006 ABRAZADERA DE COBRE DE 3/4" und  10.0000 5.60 56.00    
0230110015 IMPERMEABILIZANTE gln  16.0000 76.34 1,221.59    
0230450055 LAVADERO ACERO  INOXIDABLE 2 
POZA C/ACCESORIOS 
und  2.0000 250.00 500.00    
                  
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 
FORDUIT 
gln  0.0200 120.00 2.30    
0230460037 PEGAMENTO PLASTICO PVC gln  0.1500 47.50 7.13    
0230620003 GRIFO DE BRONCE CROMADO DE 3/4" und  10.0000 12.60 126.00    
0230990001 ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA 
REPLANTEO 
p2  115.8500 2.87 332.49    
                  
023099005 LIJA DE MADERA und  201.2800 1.50 301.92    
0232000054 FLETE TERRESTRE GLB  1.0000 393,006.00 393,006.00    
0234000001 GASOLINA  90  OCTANOS gln  10.7600 12.50 134.48    
0237040002 WINCHA METALICA DE 5.00 m. und  8.5400 24.60 210.00    
0237060001 CLAVOS DE ACERO CON  CABEZA  DE  
1 1/2" 
und  266.4000 3.24 863.13    
                  
0238000000 HORMIGON m3  1,987.0400 150.00 298,055.49    
0238010001 MATERIAL DE CANTERA PARA 
AFIRMADO 
m3  123.5000 100.00 12,349.87    
                  
0238010002 PIEDRA MEDIANA DE 4"  (TAMAÑO 
MAXIMO) 
m3  14.3200 80.00 1,145.43    
                  
0238010003 MATERIAL DE CANTERA PARA 
COMPACTO 
m3  192.6400 40.00 7,705.57    
                  
0239010001 CORDEL m  115.8500 0.80 92.67    
0239020075 LIJA PARA MADERA und  0.4500 1.00 0.45    
0239050000 AGUA m3  584.3000 4.24 2,477.45    
0239060021 CARTEL DE OBRA DE BANNER O 
PLANCH. MET. C/ MARCO MADERA 
pza  1.0000 725.30 725.30    
                  
0239400012 TANQUE DE PVC 250 Lt und  1.0000 205.00 205.00    
0239910011 CAMPAMENTO, DEPOS., TALLERES, 
ETC (montaje y desmontaje) 
M2.  1.0000 200.00 200.00    
                  
0239970004 CANTONERAS METALICAS P/PASO D/E 
3"X3"X1/8"X1.34m. 
m  3.0000 15.00 45.00    
                  
0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-
CARP 
p2  32.5200 4.00 130.10    
                  
0243010003 MADERA TORNILLO 2"x2" p2  7,812.9200 4.20 32,814.26    
0243040049 MADERA INCLUYE CORTE PARA 
ENCOFRADO 
p2  23,854.7100 3.20 76,335.07    
                  
0243040052 MADERA PARA ANDAMIO p2  8,355.1900 2.97 24,814.93    
0243160052 REGLA DE MADERA p2  179.8000 4.50 809.09    
0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2  1,697.5400 3.81 6,467.60    
0243590002 MADERA PARA ENCOFRADO p2  1,208.6100 2.97 3,589.56    
0243810023 PUERTA MAD. CEDRO T/APANELADO 
S/DISEÑO (COMPL. LAQUEADA) 
m2  246.3300 320.00 78,825.60    
                  
0243990001 REGLA DE MADERA TORNILLO 
CEPILLADA 
p2  996.8800 4.51 4,495.92    
                  
0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8"x 4 MM pln  3,441.6400 20.50 70,553.54    
0244930002 RODON DE MAD.TORNILLO 3/4"X1/4" m  1,119.6500 9.00 10,076.81    
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0245010001 MADERA INC.CORTE P/ENCOFRADO p2  9,977.6400 4.00 39,910.58    
0250060023 TAPA METALICA 0.70 x 0.70 m. und  2.0000 45.00 90.00    
0251950001 REJILLA ANGULO 3/4"x3/4"x1/8" Y 
PLATINA 5/8"x1/8" S/DISEÑO 
m  202.2900 8.47 1,713.40    
                  
0251980008 SOLDADURA kg  4.2000 18.00 75.60    
0253000001 KEROSENE DOMESTICO gln  18.9200 15.00 283.80    
0253030027 THINER gln  98.5600 11.80 1,163.05    
0254010015 IMPRIMANTE gln  193.9100 40.00 7,756.24    
0254010053 PINTURA LATEX CELESTE gln  2.2500 26.50 59.67    
0254030030 PINTURA LATEX TIPO VENCELATEX gln  0.1800 26.50 4.77    
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gln  87.3800 50.00 4,369.01    
0254060024 PINTURA PARA CALAMINA gln  85.8200 55.00 4,720.09    
0254080000 BARNIZ MARINO gln  16.2200 26.48 429.41    
0254110090 PINTURA ESMALTE gln  21.1100 40.92 863.92    
0254610004 SELLADOR DE MADERA gln  34.8400 29.15 1,015.59    
0254720005 PROTECTORES (casco) und  60.0000 18.50 1,110.00    
0254720006 LENTES DE SEGURIDAD VISUAL und  60.0000 15.25 915.00    
0254720008 PROTECTORES DE OIDO und  60.0000 7.50 450.00    
0256010099 CALAMINA GALVANIZADA 
1.83x0.83x0.3MM 
pln  1,326.3100 18.53 24,576.46    
                  
0256010102 CANDADO INCLUYE ALDABAS und  2.0000 12.60 25.20    
0256010111 PORTON METALICO 3.30X2.80 und  1.0000 3,000.00 3,000.00    
0259020075 CUMBRERA P/TECHO CALAMINA GALV. 
30mm 
m  165.9500 15.21 2,524.13    
                  
0260000002 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' pln  207.0000 11.86 2,455.02    
0265020065 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 
1/2" X 90º 
und  52.0000 6.30 327.60    
                  
0265050011 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 
1/2" 
und  2.0000 10.66 21.32    
0265050019 UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 
1/2" 
pza  52.0000 4.80 249.60    
0265050024 UNION DE Fº GALVANIZADO DE D=2" und  56.0000 7.00 392.00    
0265050029 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3" und  2.0000 5.50 11.00    
0265130064 NIPLE DE Fo Go DE  1/2" x 1 1/2" und  2.0000 2.46 4.92    
0265130086 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 
1/2" x 1" 
und  52.0000 2.00 104.00    
                  
0265800014 CANASTILLA DE BRONCE D=3" und  1.0000 145.00 145.00    
0271090071 TABLERO PARA BASQUET und  2.0000 800.00 1,600.00    
0271090072 ARCOS PARA FULBITO und  2.0000 1,500.00 3,000.00    
0271090073 SOPORTE Y NET PARA VOLEY und  2.0000 300.00 600.00    
0271090077 TUBO Fo. GALV. DE 2" m  56.0000 25.00 1,400.00    
0272000085 TUBERIA PVC SAP PRESION   C-7.5  DE 
4" x 5.0M 
und  27.9700 101.65 2,843.36    
                  
0272020098 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R 
1/2" X 5MT. 
und  58.5800 14.35 840.56    
                  
0272020103 REDUCCION  PVC SAP 1" A 1/2" und  1.0000 2.45 2.45    
0272020104 REDUCCION  PVC PARA AGUA 
POTABLE SAP 3" A 2" 
und  1.0000 3.20 3.20    
                  
0272060017 CODO DE 90º SP PVC SAP P/AGUA DE 
4" 
und  144.0000 7.90 1,137.60    
0272070001 TEE PVC SAP C-10 SP 1/2" und  42.0000 0.89 37.38    
0272070006 TEE PVC SAP C-10 D=2" und  1.0000 4.43 4.43    
0272070008 TEE PVC SAP C-10 D=1" und  1.0000 4.43 4.43    
0272110018 CONECTOR TIPO AB COPPERWELD DE 
3/4" 
pza  10.0000 9.76 97.60    
                  
0272130062 TUBERIA PVC SAL D=2" m  309.0000 40.00 12,360.00    
0272130070 und  96.8800 7.70 745.96    
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      TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" 
X 3 MT PESADO 
            
0272130071 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" 
X 3 MT PESADO 
und  25.9900 19.60 509.38    
                  
0272130077 TEE PVC SAL Ø 4" und  19.0000 9.84 186.96    
0272130081 TUBERIA PVC SAP D=3" L=5m m  4.1200 14.35 59.12    
0272140001 CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und  59.1200 2.10 124.15    
0272140003 CODO DE 90 PVC SAL DE 4" und  16.0000 4.20 67.20    
0272140026 CODO DE 45º PVC SAL DE 4" und  135.0000 5.25 708.75    
0272210001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 
DE 2" 
und  4.0000 2.85 11.40    
                  
0272300069 NIPLE Fº GAL.  D=3" L=1 1/2" und  2.0000 4.35 8.70    
0272320002 YEE PVC SAL 2" x 2" und  13.0000 2.51 32.63    
0272320006 YEE PVC SAL Ø 4" und  16.0000 8.80 140.80    
0272530031 CODO DE 90º PVC SAP C-10 SP 1/2" pza  1.0000 3.20 3.20    
0272530034 CODO PVC SAP PARA AGUA A 
PRESION DE 1/2" X 90° 
und  68.0000 0.67 45.56    
                  
0272530035 CODO DE 90º F°G°-U.R. 3" pza  1.0000 7.50 7.50    
0272740002 CODO PVC SAP 3" X 90º und  3.0000 3.20 9.60    
0272740006 CODO PVC SAP D=1/2" X 90º und  80.0000 1.80 144.00    
0272920001 ADAPTADOR PVC SAP D=1/2" und  1.0000 0.98 0.98    
0272920003 ADAPTADOR PVC SAP UNION 
PRESION-ROSCA Ø 1/2" 
und  52.0000 0.75 39.00    
                  
0272920011 ADAPTADOR PVC SAP D=3" und  3.0000 6.70 20.10    
0272940003 RODOPLAST PARA BOPRDE DE 
CERAMICA DE 8mm. X 2.1m 
und  17.4400 2.13 37.15    
                  
0273010038 TUBERIA PVC SAP 2" m  5.7700 14.35 82.77    
0274010094 TUBO PVC SEL 3/4" x 3 m. und  25.6700 2.35 60.31    
0274020004 CURVA PVC SEL 3/4" pza  534.0000 0.54 288.36    
0274030002 UNION SIMPLE PRESION PVC SAP 
(LUZ) 3/4" 
pza  18.3300 1.10 20.17    
                  
0275010002 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza  317.5200 5.50 1,746.36    
0275010003 TUBO PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M. pza  452.8200 2.46 1,113.93    
0275010005 TUBERIA PVC SEL P/INST.  
ELECTRICAS  DE 3/4" X 3.0 M. 
und  340.7000 2.35 800.65    
                  
0275120002 UNION PVC SEL 3/4" pza  367.1500 0.50 183.57    
0275130005 CURVAS PVC SEL 3/4" pza  231.1700 0.41 94.78    
0275130007 CURVAS PVC SEL 3/4" und  294.0000 1.02 299.88    
0277000025 VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA 
PVC 1/2" 
und  1.0000 3.50 3.50    
                  
0277000026 VALVULA DE PASO PVC 3" und  3.0000 12.00 36.00    
0277030004 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" und  20.0000 22.06 441.20    
0278020028 VALVULA ESFERICA DE BRONCE D=2" und  2.0000 23.50 47.00    
0279010027 VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 8 
mm 
p2  387.1200 9.29 3,596.39    
0279560003 PLACA ACRILICA (.40x.60M) y base de 
Madera +acces. 
und  1.0000 200.00 200.00    
                  
0280010003 GRAVA M3.  100.1000 120.00 12,012.00    
0282010001 PEGAMENTO PARA TUB. PVC gln  7.5300 120.00 903.39    
0282010002 TAPAJUNTAS DE MADERA TORNILLO  
E= 1 CM 
m  2,085.8400 12.00 25,030.07    
                  
0282010003 PEGAMENTO PLASTICO PARA 
TUBERIA  PVC 
gln  1.5600 120.00 186.84    
                  
0282010006 PEGAMENTO PARA CHEMAYOLIC 
(25Kg) 
BOL  31.9900 21.00 671.75    
0282020001 SILICONA PARA COLOCAR VIDRIO 
(CARTUCHO X 300 MLT) 
und  14.7500 25.42 374.88    
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0286030002 MADERA TORNILLO DE 2'' X 3'' X 6.5' pza  12.0000 8.90 106.80    
0286030003 MADERA TORNILLO DE 2'' X 2'' X 10' pza  52.0000 10.17 528.84    
0286030004 MADERA TORNILLO DE 3'' X 4'' X 6' pza  8.0000 16.95 135.60    
0286030005 TABLAS DE MADERA TORNILLO DE 1" 
X 10" X 6' 
pza  28.0000 13.56 379.68    
                  
0291010005 TRASLADO DE MOVILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO 
GLB  1.0000 10,000.00 10,000.00    
                  
0292010056 PIZARRA ACRILICA DE 4.50 X 1.20 und  10.0000 274.58 2,745.80    
0292010059 ESQUINERO CERAMICO und  76.0500 6.75 513.34    
0292010072 GUANTES DE CUERO (PAR) und  60.0000 12.30 738.00    
0293020001 VENTANA METALICA CON SEGURIDAD 
SEGUN DISEÑO 
m2  387.1200 127.12 49,211.27    
                  
0294020001 CLAVOS PARA MADERA kg  10.3400 3.24 33.50    
0294030005 PERNO 5/8" x 1" PARA SEGURO und  4.0000 2.20 8.80    
0295040001 PINTURA LATEX  COLOR VERDE NILO gln  99.4500 18.65 1,854.67    
0295040003 PINTURA LATEX COLOR CERAMICO gln  100.6200 18.65 1,876.50    
0295040004 PINTURA LATEX COLOR BLANCO 
HUMO 
gln  116.1600 26.50 3,078.34    
0295040005 PINTURA LATEX COLOR BLANCO gln  174.4400 25.00 4,360.98    
0295050001 PINTURA BASE IMPRIMANTE kg  3,322.6800 2.27 7,542.48    
0295050002 PINTURA SELLADORA PARA MUROS gln  50.5800 15.25 771.34    
0295060001 PINTURA ESMALTE  COLOR GRIS 
NIEBLA 
gln  182.6900 32.20 5,882.75    
0295060002 PINTURA ANTICORROSIVA 
ZINCROMATO 
gln  8.6300 35.00 301.88    
0295060004 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO 
MATE 
gln  7.0900 35.00 248.21    
                  
0295060005 PINTURA ESMALTE PARA CALAMINA 
COLOR ROJO TEJA 
gln  3.8300 43.46 166.63    
                  
0296030024 ABRAZADERA DE CANALETA DE  
E=3/16" x 1"  SEGUN DISEÑO 
und  374.6900 5.60 2,098.24    
                  
0296030025 ABRAZADERA DE FIERRO 
GALVANIZADO 3/16"  SEGUN DISEÑO 
pza  133.2000 2.00 266.40    
                  
0296030027 CALAMINA DE PLANCHA GALVANIZADA 
DE 18.0 X 0.83 MT e=0.22 mm. 
pln  12.0000 24.42 293.04    
                  
0296040007 CHALECOS REFLECTIVOS und  60.0000 20.30 1,218.00    
0296040008 CHALAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL 
NUEVO 
und  3.0000 260.00 780.00    
                  
0296040009 CAPACITACIÓN PARA LA CUADRILLA 
DE EMERGENCIA 
und  3.0000 260.00 780.00    
                  
0296050002 TABLERO EMPOTRABLE DE 18 POLOS pza  10.0000 28.61 286.10    
0296210001 LIJA DE FIERRO  # 80 und  671.9200 1.20 806.30    
0296210002 LIJA DE FIERRO  # 80 und  422.8600 1.20 507.43    
0296220001 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE  
C/TOMA  A  TIERRA 
und  147.0000 8.31 1,221.57    
                  
0296220002 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 
LIVIANA DE 4" X 2 1/8" 
und  214.0000 21.75 4,654.50    
                  
0296230001 MONITOREO A LAS NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO 
mes  8.0000 1,500.00 12,000.00    
                  
0296230002 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ALAS 
PAUTAS SOCIO AMBIENTALES 
mes  8.0000 1,500.00 12,000.00    
                  
0296230003 HUMUS kg  6,927.0000 1.30 9,005.10    
0296230004 PLANTONES  FORESTALES und  100.0000 1.30 130.00    
0296230005 PLANTONES DE ROSAS und  14.0000 7.30 102.20    
0296230006 GRASS AMERICANO (PLANTA) sac  14.0000 33.60 470.40    
0296230007 SEÑ. D/MANEJO AMBIENTAL 1.0x0.5m. 
C/PLANCHA MET. e=1/40 
und  3.0000 112.17 336.51    
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0296230008 SEÑL. MANEJO AMBIENTAL 
0.50x0.30m.C/PLANCHA METALICA 
e=1/40 
und  15.0000 112.17 1,682.55    
                  
0296230015 ELABRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
mes  1.0000 950.00 950.00    
                  
                  
0296240001 FLETE und  28.0000 47.37 1,326.36    
0296240002 FLOTADOR PARA PASTILLAS DE 
CLORO-PLASTICO 
und  1.0000 18.80 18.80    
                                
                  
                            3,207,061.93     
                  
EQUIPOS 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO       49,966.96    
0337020039 WINCHA DE 50m HE  0.0000 0.50 0.00    
0337040001 WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE  50.00 
m. 
und  8.5400 75.50 644.46    
                  
0337050001 TEODOLITO HE  487.8500 20.50 10,000.94    
0337050002 MIRAS Y JALONES HE  243.8900 5.08 1,238.94    
0337050003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE HE  243.9600 3.39 827.03    
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -
11P3 
hm  1,224.8200 21.19 25,953.88    
                  
0348120099 EQUIPO DE SOLDAR hm  5.6000 15.00 84.00    
0348960005 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO hm  55.1000 12.71 700.30    
0349030003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 
5.8 HP 
hm  155.5200 14.17 2,203.72    
                  
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm  571.7800 12.71 7,267.35    
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm  187.5100 12.71 2,383.23    
0349070005 VIBRADOR A GASOLINA 1 3/4", 4 HP hm  0.6900 12.71 8.81    
0349100006 MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 7 
P3, 18 HP 
hm  0.6900 21.19 14.69    
                  
0349910002 CARGADOR SOBRE LLANTAS  125 HP  
2.5 Yd3 
HM.  124.7000 169.49 21,136.25    
                  
0349910003 CAMION  VOLQUETE  6.00 M3 HM.  467.5200 120.00 56,101.90    
0349910004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm  212.0600 300.00 63,618.12    
0349910006 PLANCHA COMPACTADORA hm  480.2900 14.17 6,805.71    
                    
                            248,956.29     
                  












4.1.5 FORMULA POLINOMICA 
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4.1.6 ANALISIS DE FLETE 
PROYECTO: "MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO." 
 
 
Fecha                    :   MARZO 2018      
Especialidad        :   FLETE TERRESTRE HCO-ARANCAY-CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS    
Hecho por            :  JOHN FRANKLIN TERRONES TRINIDAD      
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
PESO 
UNITARIO 
PESO  (Kg)  
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 42.00 1.00 42.00  
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 2.00 1.00 2.00  
CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 379.11 1.00 379.11  
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 848.67 1.00 848.67  
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 430.20 1.00 430.20  
CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 955.05 1.00 955.05  
CLAVOS CON CABEZA DE 3" kg 0.99 1.00 0.99  
CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2", 3", 4" kg 2.62 1.00 2.62  
CLAVOS CON CABEZA DE 4" kg 42.22 1.00 42.22  
CLAVOS SIN CABEZA DE 1 1/2" kg 234.07 1.00 234.07  
CLAVOS kg 74.15 1.00 74.15  
CLAVOS CON CABEZA DE 1.1/2", 2.1/2", 3" kg 13.89 1.00 13.89  
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 6,912.87 1.00 6912.87  
ALAMBRE NEGRO N°8 kg 1,840.83 1.00 1840.83  
CLAVOS PARA CALAMINA kg 297.88 1.00 297.88  
FRAGUA PARA JUNTAS CERAMICAS kg 31.99 1.00 31.99  
ACERO CORRUGADO  Fy=4200 kg/cm2  GRADO 60 kg 121,353.79 1.00 121353.79  
MEDICINAS VARIAS GLB 2.00 1.00 2.00  
MATERIAL EDUCATIVO A PAUTAS AMBIENTALES GLB 12.00 1.00 12.00  
IMPRESIONES GLB 12.00 1.00 12.00  
BOLETINES TECNICOS A FULL COLOR (16 PAGINAS) PAPEL A4 und 80.00 1.00 80.00  
POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL ESTAMPADO und 200.00 0.30 60.00  
EXTINGUIDOR DE 6 KG. und 4.00 6.00 24.00  
BOTAS DE JEBE CON PUNTAS DE ACERO (PAR) und 60.00 3.00 180.00  
ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO (PAR) und 60.00 2.50 150.00  
CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 16 mm2 m 150.00 0.20 30.00  
CONDUCTOR TW SOLIDO # 14 AWG 2.5 mm2 m 517.73 0.20 103.55  
CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 m 933.49 0.20 186.70  
CABLE TW Nº 12 m 604.00 0.20 120.80  
LAVATORIO OVALIN DE LOSA   und 16.00 25.00 400.00  
INODORO TQUE. BAJO ADULTO, NAC. BLANCO, CON ACCES. COMPLETO und 14.00 40.00 560.00  
JUEGO RECREACIONAL GLB 1.00 1000.00 1000.00  
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und 4.00 0.30 1.20  
REGISTRO CROMADO D=4" und 4.00 0.30 1.20  
REFLECTOR DE ILUMINACION EXTERIOR 400 w und 15.00 12.00 180.00  
POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO (9.00 m) und 15.00 220.00 3300.00  
INTERUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE und 4.00 0.20 0.80  
INTERUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE und 20.00 0.20 4.00  
CAJA Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO A TIERRA und 10.00 10.00 100.00  
CAJA DE MADERA P/BOTIQUIN DE 20x50x80 cm. und 2.00 0.50 1.00  
CONO REFLECTIVO und 10.00 1.00 10.00  
STIKERS DE SEGURIDAD (TIPO DEFENZA CIVIL) und 25.00 0.40 10.00  
INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA und 29.00 0.20 5.80  
INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA und 42.00 0.20 8.40  
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 15 AMP X 220 VOLT. TIPO DI und 25.00 0.20 5.00  
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 AMP X 220 VOLT. TIPO DI und 25.00 0.20 5.00  
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 32 AMP X 240 VOLT. TIPO DI und 10.00 0.20 2.00  
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 25 AMP X 220 VOLT. TIPO DI und 10.00 0.20 2.00  
LLAVE DE PASO und 20.00 0.30 6.00  
REGILLA EMPOTRABLE DE 4x18W C/BALASTO ELECTRONICO und 82.00 2.50 205.00  
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SPOT INCANDESCENTES PORTA AHORRADOR und 34.00 0.50 17.00  
CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2" und 355.00 0.10 35.50  
FLUORESCENTE BRAQUETE 1x18 W BLANCO BALASTO ELECTRONICO und 82.00 0.20 16.40  
FLUORESCENTE BRAQUETE 2x36 W BLANCO BALASTO ELECTRONICO und 87.00 0.20 17.40  
REGILLA EMPOTRABLE 2x36 W C/BALASTO ELECTRONICO und 87.00 0.20 17.40  
LAMPARA UFO LED E-27 15W und 34.00 0.20 6.80  
LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA 20W und 39.00 0.20 7.80  
ASTA DE BANDERA und 2.00 120.00 240.00  
LADRILLO KING KONG ARCILLA 18 HUECOS, 9x13x24CM.-2.7KG     und 97,538.62 2.70 263354.27  
LADRILLO P/TECHO 15x30x30 CM  8 HCOS. REX und 3,288.75 3.90 12826.11  
LADRILLO PASTELERO 25X25X3cm und 257.60 2.40 618.24  
CABLE MELLIZO BIPOLAR # 16 m 73.33 0.20 14.67  
CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2  COLOR BLANCO m 937.20 0.20 187.44  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 22,245.58 42.50 945436.98  
INTERUPTOR DE CONMUTACIÓN DOBLE und 4.00 0.20 0.80  
INTERUPTOR DE CONMUTACIÓN DOBLE und 20.00 0.20 4.00  
ASFALTO RC-250 gln 32.46 5.00 162.30  
PISO DE CERAMICO .30X.30 cm. C/CLARO m2 8.23 25.00 205.80  
MAYOLICA BLANCA DE 1ERA. 0.20X0.30cm. m2 159.23 25.00 3980.63  
CONTENEDOR DE BASURA METALICO TIPO BASCULANTE CILINDRICO und 6.00 3.00 18.00  
CERRADURA DOS GOLPES C/CADENA SEGURIDAD und 22.00 0.50 11.00  
CERRADURA DOS GOLPES C/CADENA SEGURIDAD und 58.00 3.00 174.00  
CERROJO DE 4" und 4.00 2.00 8.00  
BISAGRA CAPUCHINA  DE 2"  und 202.00 0.50 101.00  
CERRADURA LGO 3 GOLPES und 1.00 0.30 0.30  
CERRADURA DE BRONCE pza 1.00 0.50 0.50  
MANIJA DE BRONCE DE 4" und 88.00 0.30 26.40  
MANIJA DE FIERRO DE 4" PARA PUERTA pza 4.00 0.50 2.00  
ARANDELA DE FIERRO GALV. DIAM. 1/4" und 105.36 0.20 21.07  
CANALETA DE PLANCHA GALV. P/LLUVIA  DE  1/32"  D=6" m 262.28 2.00 524.56  
ARNES CUERPO ENTERO + LINEA DE VIDA HORIZONTAL und 12.00 3.50 42.00  
YESO EN BOLSAS DE 18 KG. BOL 183.18 18.00 3297.27  
CARBON VEGETAL GRANULADO (SACO X 60 KG) und 20.00 60.00 1200.00  
SAL GRANULADA (SACO x 50 KG.) und 20.00 50.00 1000.00  
YESO EN BOLSAS DE 10 KG. BOL 1.21 10.00 12.06  
CINTA AISLANTE rll 73.92 0.10 7.39  
CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA rll 5.00 7.00 35.00  
CINTA SEÑALIZADORA ROJO rll 5.00 7.00 35.00  
CINTA TEFLON und 100.00 0.10 10.00  
CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 12.00 30.00 360.00  
VARILLA DE COBRE PURO COPERWELD DE 3/4" pza 10.00 7.00 70.00  
ABRAZADERA DE COBRE DE 3/4" und 10.00 0.20 2.00  
LAVADERO ACERO  INOXIDABLE 2 POZA C/ACCESORIOS und 2.00 3.50 7.00  
PEGAMENTO PLASTICO PVC gln 0.15 3.00 0.45  
GRIFO DE BRONCE CROMADO DE 3/4"  und 10.00 0.80 8.00  
ESTACA DE MADERA TORNILLO PARA REPLANTEO p2 115.99 1.00 115.99  
LIJA DE MADERA und 27.50 0.10 2.75  
GASOLINA  90  OCTANOS gln 10.76 3.50 37.65  
WINCHA METALICA DE 5.00 m. und 8.55 0.50 4.28  
CLAVOS DE ACERO CON  CABEZA  DE  1 1/2"  und 269.40 1.00 269.40  
CORDEL m 115.99 0.10 11.60  
LIJA PARA MADERA und 661.68 0.10 66.17  
LIJA PARA FIERRO und 0.50 0.10 0.05  
CARTEL DE OBRA DE BANNER O PLANCH. MET. C/ MARCO MADERA   pza 1.00 80.00 80.00  
CANTONERAS METALICAS P/PASO D/E 3"X3"X1/8"X1.34m.  m 3.00 0.50 1.50  
MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP p2 13.24 1.00 13.24  
MADERA TORNILLO 2"x2" p2 7,722.57 1.50 11583.86  
MADERA INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 24,057.43 1.50 36086.14  
MADERA PARA ANDAMIO p2 8,310.40 1.50 12465.60  
PUERTA DE MADERA REBAJADA m2 2.00 10.00 20.00  
REGLA DE MADERA p2 180.97 1.50 271.46  
ANDAMIO DE MADERA p2 1,697.54 1.50 2546.30  
MADERA PARA ENCOFRADO p2 1,113.19 1.50 1669.79  
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PUERTA MAD. CEDRO T/APANELADO S/DISEÑO (COMPL. LAQUEADA)  m2 251.01 20.00 5020.20  
REGLA DE MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 1,024.02 1.50 1536.03  
TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8"x 4 MM pln 3,364.26 20.00 67285.15  
RODON DE MAD.TORNILLO 3/4"X1/4" m 1,119.65 1.50 1679.47  
MADERA INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 10,550.86 1.50 15826.28  
TAPA METALICA 0.80 x 0.80 m. und 1.00 5.00 5.00  
REJILLA ANGULO 3/4"x3/4"x1/8" Y PLATINA 5/8"x1/8" S/DISEÑO m 202.29 1.20 242.75  
SOLDADURA  kg 4.20 0.50 2.10  
KEROSENE DOMESTICO gln 18.92 3.50 66.22  
THINER gln 99.23 3.50 347.30  
IMPRIMANTE gln 206.40 4.00 825.62  
PINTURA LATEX gln 1.28 4.00 5.12  
PINTURA LATEX TIPO VENCELATEX gln 123.84 4.00 495.37  
PINTURA ANTICORROSIVA gln 87.38 4.00 349.52  
PINTURA PARA CALAMINA gln 85.82 4.00 343.28  
BARNIZ MARINO gln 16.50 4.00 65.99  
PINTURA ESMALTE gln 21.92 4.00 87.67  
SELLADOR DE MADERA gln 35.07 4.00 140.30  
PROTECTORES (casco) und 60.00 0.20 12.00  
LENTES DE SEGURIDAD VISUAL und 60.00 0.10 6.00  
PROTECTORES DE OIDO und 60.00 0.10 6.00  
CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.3MM pln 1,326.31 3.35 4443.13  
CANDADO INCLUYE ALDABAS und 2.00 1.00 2.00  
PORTON METALICO 3.30X2.80  und 1.00 210.00 210.00  
CUMBRERA P/TECHO CALAMINA GALV. 30mm m 165.95 5.00 829.76  
TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' pln 207.00 3.00 621.00  
TUB. Fo.Go. 1 1/2" x 6 m. m 2.10 8.00 16.80  
TUB. Fo.Go. 3/4" x 6 m. m 1.20 8.00 9.60  
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90º und 52.00 0.50 26.00  
UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" pza 52.00 0.50 26.00  
UNIÓN DE Fº GALVANIZADO DE D=2" und 56.00 0.50 28.00  
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 1" und 52.00 0.50 26.00  
TABLERO PARA BASQUET und 2.00 220.00 440.00  
ARCOS PARA FULBITO und 2.00 200.00 400.00  
SOPORTE Y NET PARA VOLEY und 2.00 12.00 24.00  
TUBO Fo. GALV. DE 2" m 56.00 0.50 28.00  
TUBERIA PVC SAP PRESION   C-7.5  DE 4" x 5.0M  und 28.29 0.50 14.14  
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R 1/2" X 5MT. und 57.58 0.50 28.79  
CODO DE 90º SP PVC SAP P/AGUA DE 4" und 147.00 0.50 73.50  
TEE PVC SAP C-10 SP 1/2" und 42.00 0.20 8.40  
CONECTOR TIPO AB COPPERWELD DE 3/4" pza 10.00 3.00 30.00  
TUBERIA PVC SAL D=2" m 309.00 0.50 154.50  
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE 4" X 3 MT PESADO und 122.87 3.00 368.61  
TEE PVC SAL Ø 4" und 19.00 0.50 9.50  
CODO DE 90 PVC SAL DE 2" und 75.12 0.50 37.56  
CODO DE 45º PVC SAL DE 4" und 135.00 0.50 67.50  
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL DE 2" und 4.00 0.50 2.00  
YEE PVC SAL 2" x 2" und 13.00 0.50 6.50  
YEE PVC SAL Ø 4" und 16.00 0.50 8.00  
CODO PVC SAP PARA AGUA A PRESION DE 1/2" X 90° und 68.00 0.50 34.00  
CODO PVC SAP D=1/2" X 90º und 80.00 0.50 40.00  
ADAPTADOR PVC SAP UNIÓN PRESIÓN-ROSCA Ø 1/2" und 52.00 0.50 26.00  
RODOPLAST PARA BORDE DE CERÁMICA DE 8mm. X 2.1m und 17.44 0.40 6.98  
TUBO PVC SEL 3/4" x 3 m. und 809.31 3.00 2427.93  
CURVA PVC SEL 3/4" pza 1,085.55 0.30 325.67  
UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 3/4" pza 18.33 0.30 5.50  
TUBERIA PVC SEL P/INST.  ELECTRICAS  DE 3/4" X 3.0 M. und 353.10 1.00 353.10  
UNION PVC SEL 3/4" pza 370.93 0.50 185.47  
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1/2" und 20.00 0.50 10.00  
VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 8 mm p2 387.12 1.00 387.12  
PLACA ACRILICA (.40x.60M) y base de Madera +acces. und 1.00 1.00 1.00  
PEGAMENTO PARA TUB. PVC gln 7.51 4.00 30.04  
TAPAJUNTAS DE MADERA TORNILLO  E= 1 CM m 2,038.94 0.50 1019.47  
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PEGAMENTO PLASTICO PARA TUBERIA  PVC gln 1.47 4.00 5.88  
PEGAMENTO PARA CHEMAYOLIC (25Kg) BOL 31.99 25.00 799.70  
SILICONA PARA COLOCAR VIDRIO (CARTUCHO X 300 MLT) und 14.75 1.00 14.75  
MADERA TORNILLO DE 2'' X 3'' X 6.5' pza 12.00 1.50 18.00  
MADERA TORNILLO DE 2'' X 2'' X 10' pza 52.00 1.50 78.00  
MADERA TORNILLO DE 3'' X 4'' X 6' pza 8.00 1.50 12.00  
TABLAS DE MADERA TORNILLO DE 1" X 10" X 6' pza 28.00 1.50 42.00  
PIZARRA ACRILICA DE 4.50 X 1.20 und 10.00 10.00 100.00  
ESQUINERO CERAMICO und 76.05 0.20 15.21  
GUANTES DE CUERO (PAR) und 60.00 0.50 30.00  
VENTANA METALICA CON SEGURIDAD SEGUN DISEÑO m2 393.42 1.00 393.42  
CLAVOS PARA MADERA kg 10.34 1.00 10.34  
PINTURA LATEX  COLOR VERDE NILO gln 98.19 4.00 392.75  
PINTURA LATEX COLOR CERAMICO gln 99.31 4.00 397.23  
PINTURA LATEX COLOR BLANCO gln 176.04 4.00 704.16  
PINTURA BASE IMPRIMANTE kg 3,278.06 4.00 13112.22  
PINTURA SELLADORA PARA MUROS gln 49.37 4.00 197.49  
PINTURA ESMALTE  COLOR GRIS NIEBLA gln 184.83 4.00 739.33  
PINTURA ANTICORROSIVA ZINCROMATO gln 8.63 4.00 34.50  
PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE gln 7.09 4.00 28.37  
PINTURA ESMALTE PARA CALAMINA COLOR ROJO TEJA gln 3.83 4.00 15.34  
ABRAZADERA DE CANALETA DE  E=3/16" x 1"  SEGUN DISEÑO und 374.69 1.00 374.69  
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3/16"  SEGUN DISEÑO pza 134.70 1.00 134.70  
CALAMINA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 18.0 X 0.83 MT e=0.22 mm. pln 12.00 3.35 40.20  
CHALECOS REFLECTIVOS und 60.00 0.50 30.00  
TABLERO EMPOTRABLE DE 18 POLOS  pza 25.00 1.00 25.00  
ELECTRODO TIPO 6012 kg 0.30 0.20 0.06  
LIJA DE FIERRO  # 80 pza 661.29 0.20 132.26  
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE  C/TOMA  A  TIERRA und 151.00 0.30 45.30  
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" und 222.00 0.10 22.20  
HUMUS kg 6,927.00 1.00 6927.00  
PLANTONES  FORESTALES und 100.00 1.00 100.00  
PLANTONES DE ROSAS und 14.00 1.00 14.00  
GRASS AMERICANO (PLANTA) sac 14.00 20.00 280.00  
SEÑ. D/MANEJO AMBIENTAL 1.0x0.5m. C/PLANCHA MET. e=1/40   und 3.00 1.00 3.00  
SEÑL. MANEJO AMBIENTAL 0.50x0.30m.C/PLANCHA METALICA e=1/40 und 15.00 1.00 15.00  
WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE  50.00 m. und 8.55 0.50 4.27  
    TOTAL EN (Kg) 1572026.33  
      
CALCULO DEL FLETE TOTAL COSTO X KG TOTAL   
FLETE POR PESO S/. 0.25 S/.393,006.58   
      
(*) La ruta de acceso desde la ciudad de Huánuco hasta la localidad de Arancay es una carretera afirmada en regular estado 
      
Transporte Terrestre de Materiales de Construcción HUÁNUCO - ARANCAY-CC.PP. SANFRANCISCO DE CATAS 
      
PESO TOTAL A TRANSPORTAR Kg 1572026.33 (*0.25)   
COSTO PARCIAL S/. S/.393,006.58    
      
COSTO TOTAL DE FLETE TERRESTRE S/.393,006.58    








4.1.7 GASTOS GENERALES Y SUPERVISION 
S/. 5,068,108.45
I. 0.11% S/. 5,800.00
Item Descripción Unidad Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01.00.00 Gastos por licitación 4,700.00
01.01.00 Documentos de la presentación (compra de bases, etc.) Glb 1 500.00 500.00
01.02.00 Gastos de elaboración de la propuesta
01.02.01 Ing. Responsable Glb 1 0.75 5,000.00 3,750.00
01.02.02 Equipo y Útiles de Oficina Glb 1 450.00 450.00
02.00.00 Gastos Indirectos varios 1,100.00
02.01.00 Legales y notariales sobre la organización Glb 1 500.00 500.00
02.02.00 Seguro de las instalaciones de la empresa Glb 1 600.00 600.00
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra) 7.89% S/. 399,649.33
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01.00.00 Gastos de administración en obra 278,000.00
01.01.00 Área de Producción
01.01.01  Ingeniero Residente de Obra (*) Mes 1 8 7,500.00 60,000.00
01.01.02  Asistente Técnico de obra Mes 1 8 4,000.00 32,000.00
01.01.03  Ing. Civil (Esp. En estructuras) Mes 1 8 4,500.00 36,000.00
01.01.04  Arquitecto Mes 1 8 4,500.00 36,000.00
01.01.05  Ing. Geologo Mes 1 8 4,500.00 36,000.00
01.01.06  Ing. Ambiental Mes 1 8 4,500.00 36,000.00
01.01.07  Maestro de Obra Mes 1 8 3,500.00 28,000.00
01.01.08  Especialista Comunicador Social /Sociologo Mes 1 4 3,500.00 14,000.00
02.00.00 Área Administrativa 46,800.00
02.01.00 Aministrador - Contador Mes 1 8 2,300.00 18,400.00
02.02.00 Almacenero Mes 1 8 1,800.00 14,400.00
02.03.00 Guardian Mes 1 8 1,750.00 14,000.00
03.00.00 Vestuario e  Implementos de Seguridad 3,200.00
03.01.00 Vestuario en la construcción Glb 1 4 800.00 3,200.00
04.00.00 Alimentos 4,000.00
04.01.00 Viaticos por comisión Mes 1 8 500.00 4,000.00
08.00.00 Materiales, Servicios Equipos de Oficina 11,800.00
08.01.00 Materiales de Escritorio Mes 1 8 330.00 2,640.00
08.02.00 Copias en general Mes 1 8 210.00 1,680.00
08.03.00 Servicios Públicos de Oficina Mes 1 8 350.00 2,800.00
08.04.00 Equipo de Computo e Impresora Und 1 1 2,800.00 2,800.00
08.05.00 Alquiler de oficina Mes 1 8 200.00 1,600.00
08.06.00 Botiquin Und 1 1 280.00 280.00
09.00.00 Servicios de Consultoria y Control de Calidad 8,700.00
09.01.00 Servicio de Laboratorio: Diseño de Mezcla de Concreto, Calidad de Agregados Glb 1 6 1,200.00 7,200.00
09.02.00 Formulación liquidación de Obra Glb 1 1 1,500.00 1,500.00
09.00.00 Seguros 2,550.00
09.01.00 Seguro contra todo riesgo Glb 1 850.00 850.00
09.02.00 Seguro de responsabilidad civil contra terceros Glb 1 850.00 850.00
09.03.00 Seguro contra accidente del personal empleado y obrero Glb 1 850.00 850.00
 
10.00.00 Gastos financieros relativos a la obra 44,599.33
10.01.00 Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato       (10.0%) Glb 8 1,393.73 11,149.83
10.02.00 Carta fianza por adelanto directo                       (20.0%) Glb 4 2,787.46 11,149.83
10.03.00 Carta fianza de adelanto de materiales               (40.0%) Glb 4 5,574.92 22,299.67
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES
8.00% S/. 405,449.33GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN ( I ) + ( II )
ANALISIS GASTOS DE RESIDENTE
PROYECTO: "MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DE LOS SERCICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS DEL CENTRO POBLADO 
DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES,DEPARTAMENTO DE HUANUCO."
       UBICACIÓN               :  CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS - ARANCAY - HUAMALIES - HUÁNUCO
PROPIEDAD             :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY                        
FECHA                      :  MAYO 2018                                                             COSTO DIRECTO :
GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)




       PROPIEDAD              :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY              TIEMPO DE EJECUCIÓN: 8 MESES
S/. 6,877,423.17
I. 0.10% S/. 6,800.00
Item Descripción Unidad Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01.00.00 Gastos por licitación 5,700.00
01.01.00 Documentos de la presentación (compra de bases, etc.) Glb 1 500.00 500.00
01.02.00 Gastos de elaboración de la propuesta
01.02.01 Ing. Responsable Glb 1 0.95 5,000.00 4,750.00
01.02.02 Equipo y Útiles de Oficina Glb 1 450.00 450.00
02.00.00 Gastos Indirectos varios 1,100.00
02.01.00 Legales y notariales sobre la organización Glb 1 500.00 500.00
02.02.00 Seguro de las instalaciones de la empresa Glb 1 600.00 600.00
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra) 2.58% S/. 177,350.00
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01.00.00 Gastos de administración en obra 133,600.00
01.01.00 Área de Producción
01.01.01  Ingeniero Supervisor de Obra (*) Mes 1 8 7,000.00 56,000.00
01.01.02 Ingeniero Asistente de Supervisión de obra Mes 1 8 4,000.00 32,000.00
01.01.03 Ingeniero Especialista en Geotécnia Mes 1 8 3,200.00 25,600.00
01.01.04 Tecnico Topógrafo Mes 1 8 2,500.00 20,000.00
02.00.00 Apooyo Técnico 3,520.00
02.01.00 Papelería, Útiles de Escritorio Mes 1 8 170.00 1,360.00
02.02.00 Digitalización de planos- Apoyo de supervisión Mes 1 8 170.00 1,360.00
02.03.00 Fotocopias Mes 1 8 100.00 800.00
03.00.00 Control de Calidad 34,400.00
03.01.00 Pruebas y Ensayos de Materiales Mes 1 8 1,400.00 11,200.00
03.02.00 Ensayo de Resistencia a la Compresión del concreto Mes 1 8 750.00 6,000.00
03.03.00 Ensayo de Densidad en campo Mes 1 8 750.00 6,000.00
03.04.00 Diseño de Mezcla de Concreto Mes 1 8 1,400.00 11,200.00
04.00.00 Seguros 500.00
04.01.00 Seguro contra todo riesgo 1 500.00 500.00
05.00.00 Vestuario de Supervisión 1,330.00
05.01.00 Protector (casco) Glb 1 3 40.00 120.00
05.02.00 Zapatos de Seguridad Glb 1 3 150.00 450.00
05.03.00 Botas Impermeables Glb 1 2 200.00 400.00
05.04.00 Chaleco Glb 1 3 120.00 360.00
06.00.00 Imprevistos en Obra 4,000.00
06.01.00 Imprevistos Glb 1 8 500.00 4,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES
2.68% S/. 184,150.00GASTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN ( I ) + ( II )
       UBICACIÓN                :  CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS - ARANCAY - HUAMALIES - HUÁNUCO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DE LOS SERCICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES,DEPARTAMENTO DE 
HUANUCO."
ANALISIS GASTOS DE SUPERVISIÓN
GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)
FECHA                       :  MAYO 2018                                                                            COSTO DIRECTO :
431 
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4.1.9 ESTUDIOS BASICOS 
 
4.1.9.1 INFORME TOPOGRAFIA 
 
4.1.9.1.1 ANTECEDENTES. 
 El presente Estudio Topográfico se realiza como parte de las actividades 
importantes para la elaboración del expediente técnico: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO 
NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS DEL CENTRO 
POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, en dicho 
estudio se realiza el planteamiento preliminar del proyecto para su financiamiento 
y luego se realizara el estudio definitivo como es el Perfil Técnico por la 
municipalidad provincial de Arancay. 
 
4.1.9.1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO.  
El objetivo de un estudio Topográfico es el valor tanto en planta como en 
altimetría, del relieve del terreno inevitable para tener la forma fidedigna del área 
natural a fin de: 
 Ejecutar las actividades de campo que admitan elaborar los laminas 
topográficas. 
 Facilitar información de base para las ilustraciones de geotecnia, 
geología y de impacto ambiental. 
 Adecuar la definición estrecha de la localización y las medidas de los 
manuales estructurales. 
 
Formar puntos de informe para el trazo durante la ejecución. Así mismo la 
vigente exposición consiste en perpetrar la insurrección topográfica del lugar de 
influencia del propósito lo cual nos condescenderá concebir la topografía del 
terreno indicado para realizar el planteamiento de sistema de mejoramiento y 
ampliación de la I.E. san Sebastián de Catas. 
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4.1.9.1.3 INFORMACIÓN RADICAL 
Cualesquiera de los ejes UTM están de convenio a las fichas de la Carta 
Nacional. El estudio estuvo en el levantamiento topográfico con estación total 
manejando los métodos de poligonal cerrada y de poligonal abierta. 
 
4.1.9.1.3.1 LUGAR DEL PROYECTO 
Ubicación y delimitación del área de estudio la población del centro 
poblado de San Francisco de Catas se ubica:   
 Región                : Huánuco. 
 Provincia         : Huamalies. 
 Distrito         : Arancay 




4.1.9.1.3.2  ASPECTOS ESPECÍFICOS 
a) ÁREA DE INFLUENCIA 
El área de Influencia del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO”. 
 
b) LATITUD Y LONGITUD 
Ubicación Geográfica (Centroide Coordenadas UTM). 
 
CUADRO N° 01 ÁREA DE INFLUENCIA 
SAN FRANCISCO DE CATAS 
Grados Decimales Grados, Minutos y Segundos UTM 
Latitud Longitud Latitud Longitud Zona Este Norte 
- 9.132596O - 76.771312O 9o 13´ 29.46” S 76o 77´ 05.69” O 18 L 305349.80 m E 890010.63 m S 
ALTURA: 3315 m.s.n.m. 
FUENTE: GOOGLE EARTH 
 
c) ALTITUD 
La altitud que se presenta en centro poblado de San Francisco de Catas 
es de 3330 m.s.n.m., localizado al lado derecho del rio Marañón. 
 
d) VÍAS DE ACCESO 
Vía de Acceso para llegar a la zona del proyecto se sigue la siguiente ruta: 
 
De Huánuco a tingo Chico: Partiendo con la ruta de la plaza de armas, 
desde la ciudad de Huánuco con dirección a Arancay, a través de una vía 
pavimentada en mal estado de conservación, con una distancia de 107.5 Km 
aproximadamente y de 3.15 horas. De recorrido en auto. 
 
De Tingo chico a Tantamayo (distrito de Huamalies): Prosiguiendo con 
la ruta de Tingo Chico hasta el distrito de Tantamayo existe aproximadamente 
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una distancia de 51.7 Km a través de una vía afirmada en mal estado de 
conservación, el recorrido en auto es de 2 horas. 
 
De Tantamayo a Arancay (distrito de Huamalies): Prosiguiendo con la 
ruta de Tantamayo hasta el distrito de Arancay existe aproximadamente una 
distancia de 55 Km a través de una vía afirmada en regular estado de 
conservación, el tiempo de recorrido en auto es de 2.5 horas. 
 
De Arancay a San Sebastián de catas (centro poblado del distrito de 
Arancay): Prosiguiendo con la ruta de Arancay hasta el centro poblado de San 
Francisco de Catas existe aproximadamente una distancia de 20 Km a través de 
unavíaafirmada en regular estado de conservación, el tiempo de recorrido en auto 
es de 45 minutos. 
 
Afirmación de la zona: La topografía en la zona del proyecto es plana 
con pendientes Variables, promedio de 5% a 20%, donde se realizarán las 
construcciones planteadas para el estudio definitivo 
 
4.1.9.1.4 DÉBITOS REALIZADOS 
4.1.9.1.4.1  Débitos de campo 
El monitoreo del terreno se efectuó con el fin de elegir la forma de 
levantamiento más apropiado, que preliminarmente de iniciar las medidas un 
previo reconocimiento de los o hitos de cercanos del terreno por realizar; 
numerando por puntos topográficos, produciendo al propio tiempo un bosquejo 
del terreno a tomar. Las actividades de campo están elaboradas por el grupo de 
análisis que se elaboran concisamente sobre el terreno para realizar las 
distancias necesarias por el proyecto, de compromiso con las normas 
adaptables. Los sistematizaciones y verificaciones de campo se supondrán como 
parte total de los análisis, se hacen rápidamente a la última etapa de las mismas. 




Por otro lado, se tuvo la presencia de autoridades y pobladores para 
realizar la inspección ocular del terreno, para definir el área que lo corresponde 
a la Institución Educativa. Luego se efectuó la vía por el contorno del terreno que 
los corresponde a la I.E. y precisando los límites de los cercanos a fin de no tener 
ciertos obscenos para realizar el artículo definitivo. El reconocimiento del terreno 
se realizó con los representantes de la municipalidad de Arancay, el equipo 
técnico encargado del estudio preliminar y las autoridades precisas y 
representantes de la Institución Educativa. 
 
El Bosquejo: El pequeño bosquejo, donde plasman los detalles afónicos 
del levantamiento son: Localización de la parcela, nombre de los potentados, 
linderos colindantes, trayectos, azimut. 
 
Levantamiento topográfico del área en estudio: El levantamiento 
topográfico es muy útil para las actividades de ingeniería, para determinar la 
localización más conveniente y económica de los proyectos. El levantamiento 
topográfico se efectúa para la disposición (relieve) del área del terreno, 
delimitando los incidentes naturales y compuestos para luego representarlo en el 
plano topográfico. 
 
Luego de haber realizado el monitoreo de campo y señalado el plan de 
actividades oportuno se resultó a ejecutar el levantamiento Topográfico, 
refiriendo con el apoyo de los beneficiarios del proyecto. Las actividades 
consistieron en: 
 Se plasmó la distribución de un punto de estación topográfica, donde se 
tiene que realizar el cálculo y toma de identificaciones con el equipo 
topográfico, mediante radiación a cualesquiera de los puntos, que 
figuran en un plano; la superficie del terreno, así mismo teniendo en 
cuenta la localización de las estructuras existentes, lo cual nos permitirá 
realizar un plan mejor definido para su postrera ejecución. 
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 Se constituyó la estación, localizada de tal manera que se podía 
administrar desde de ella, una visual recíproca, como mínimo, a otra 
estación posible para la demostración de las medidas y los descensos 
entre ambos puntos. 
 Para dicho actividad se creó un BM respectivo de inicio de la Poligonal 
Básica. 
 Después se desarrolló la toma de información desde la Estación 
ubicado, cometiendo el levantamiento topográfico de toda el área que 
comprende la institución educativa. 
 
DESCRIPCIÓN DE LINDEROS 
 Por el Norte: límite entre Cochabamba y Huamalies 
 Por el Este: valle de la Huampoy. 
 Por el Sur: caserío de Yanas Ancash. 
 Por el Oeste: Caserío de Viscas Ancash. 
 
DURANTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO SE EJECUTARON 
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 
Estación topográfica: La estación topográfica consiste en colocar las 
estacas, la cual va clavada en el terreno y pintada de color rojo para su mejor 
ubicación, desde donde se toman los datos en forma radial la mayor cantidad de 
puntos de información topográfica, los conjuntos de estaciones forman una red 
que dan lugar a una poligonal de apoyo del levantamiento topográfico. 
 
Medición de Ángulos Horizontales (Direcciones): Las actividades se 
hacen generalmente empezando con ángulos 00.00º 00.00’ 00.00” (AZIMUT) de 
un punto de referencia o arranque, ya sea el norte magnético o a una estación 





Medida de Angulo Vertical Nadiral: Para la medida de los ángulos 
verticales se tiene que arrebatar en cuenta la cota del instrumento topográfico, 
esta se calcula desde el punto de estación topográfica inclusive el eje de rotación 
del telescopio que está adaptado en el instrumento topográfico. El ángulo 
originario es 90º 00.00’ 00.00” del instrumento para la toma vertical está educado 
al zenit (limbo de tipo nadiral). La toma de los ángulos verticales se toma como 
regla general visualizando en los hilos centro del anteojo del prisma con alturas 
variables, y apuntar en la libreta de campo. 
 
Medición de Distancias: La medición de distancias, es una actividad 
simultánea a la medición de ángulos, la distancia desde la estación hasta el punto 
de lectura es la consecuencia de la resta de lectura del prisma con el anteojo 
instintivamente se hace el cálculo. 
 
4.1.9.1.4.2  ACTIVIDADES DE GABINETE 
Procesamiento de datos: Se ha realizado el cálculo de coordenadas de 
todos los puntos auxiliares determinados para utilizar de apoyo al levantamiento 
topográfico. Se ha manejado como informe las coordenadas del Bench Mark -1 
transportar a cabo la sistematización de la poligonal cerrada. Los cálculos de 
oficina resultan prontamente a la etapa anterior y están formados por todas 
aquellas instrucciones que, en forma sistemática, deducen las correcciones y 
reducciones a los aumentos estar a la mira y fijan las cuantificaciones de interés 
mediante la función de razonamientos y fórmulas adecuadas que certifiquen la 
precisión requerida. La compensación deberá seguir, cuando sea adaptable, a la 
deducción de gabinete. 
 
Proceso de datos topográficos: Una vez terminado las actividades en 
campo de topografía se procedió al proceso en gabinete de la indagación 
topográfica en el software civil 3D, elaborando planos topográficos a escala 1:200 




Las actividades de gabinete consistieron básicamente en: 
 Proceso de la información topográfica tomada en campo. 
 Producción de planos topográficos a escalas apropiadas. 
 
Los datos topográficos, se ha procesado formando uso de hojas de cálculo 
de Excel y programas de dibujo (Civil CAD) con el Civil 3D se ha realizado el 
modelamiento 3D del terreno a partir de él, luego de cumplirse con la revisión 
respectivo las líneas obligatorias, luego se derivó a generar las curvas de nivel 
respectivas, con equidistancia a cada 1 metro. Los planos topográficos estarán 
pertenecientes a las coordenadas del Sistema Universal Transversal de 
Mercator, en su versión modificada (Coeficiente con respecto a la altura media 
del área del levantamiento). Así mismo, en altura, estarán conectados a la Red 
nacional establecida por el Instituto Geográfico Nacional – IGN. Luego se procesó 
las coordenadas UTM como se muestran a continuación. 
 
4.1.9.1.4.3  COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE CONTROL 
A continuación, se listan las coordenadas UTM zona 18L en el sistema 
DATUM WGS-84 de los Puntos Obtenidos en el levantamiento del terreno 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA PRIMARIA Y SECUNDARIA SAN 














COORDENADAS UTM DATUM WGS 84 ZONA 18L 
N° DE PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
1 305464.000 8990283.000 3318.000   
2 305462.785 8990334.986 3318.124 BM 
3 305474.545 8990339.789 3321.724   
4 305478.392 8990340.640 3323.921   
5 305480.677 8990342.044 3324.298 ESQUINA CERCO 
6 305482.268 8990337.326 3324.266   
7 305483.121 8990331.653 3324.154   
8 305484.692 8990325.383 3324.277   
9 305488.192 8990323.090 3325.423 ESQUINA CERCO 
10 305487.048 8990308.480 3325.512 E-SUPERIOR 
11 305491.167 8990308.800 3327.744   
12 305492.039 8990302.157 3328.163   
13 305493.618 8990292.749 3327.375   
14 305491.169 8990282.727 3326.768   
15 305494.528 8990274.406 3326.514   
16 305495.425 8990265.977 3326.988   
17 305495.017 8990257.389 3326.452   
18 305485.418 8990255.325 3323.931   
19 305478.052 8990255.997 3322.128   
20 305471.555 8990257.094 3318.642   
21 305465.659 8990255.055 3317.598   
22 305458.162 8990253.349 3313.145   
23 305468.482 8990267.641 3317.908   
24 305476.557 8990268.858 3319.289   
25 305484.111 8990269.424 3322.225   
26 305492.151 8990271.207 3324.718   
27 305491.461 8990276.020 3324.869   
28 305482.747 8990275.330 3321.884   
29 305476.051 8990274.290 3319.398   
30 305468.812 8990274.250 3318.375   
31 305464.279 8990272.138 3316.793   
32 305461.223 8990271.638 3314.095   
33 305457.305 8990270.872 3312.547   
34 305456.512 8990257.251 3312.365 CONSTRU-1 
35 305455.982 8990266.511 3312.475 PUERTA - ES 
36 305455.213 8990274.864 3312.393 PUERTA - E1 
37 305454.701 8990283.685 3312.473 ESQUINA -FINAL 1 
38 305454.394 8990286.225 3313.650 ESQUINA IN-2 
39 305459.044 8990278.155 3315.277   
40 305464.451 8990278.634 3317.787   
41 305469.093 8990279.232 3318.642   
42 305476.432 8990280.329 3319.901   
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43 305481.080 8990280.815 3321.666   
44 305488.040 8990280.543 3323.888   
45 305488.251 8990286.916 3323.937   
46 305489.431 8990287.795 3323.386   
47 305475.939 8990286.027 3319.868   
48 305467.888 8990285.729 3318.485   
49 305463.884 8990285.945 3317.606   
50 305459.266 8990286.402 3315.388   
51 305459.156 8990292.898 3314.713   
52 305464.619 8990292.351 3317.486   
53 305470.718 8990292.815 3319.124   
54 305473.993 8990291.221 3320.440   
55 305486.884 8990296.703 3323.949   
56 305484.545 8990302.886 3324.343   
57 305480.073 8990302.421 3322.463   
58 305472.666 8990300.889 3319.557   
59 305465.914 8990300.866 3317.241   
60 305458.867 8990300.704 3314.769   
61 305454.473 8990295.611 3313.653 INTERMEDIO -2 
62 305454.770 8990303.178 3313.757 INTERMEDIO -2 
63 305454.510 8990313.991 3313.632 INTERMEDIO -2 
64 305454.503 8990322.391 3313.590 INTERMEDIO -2 
65 305454.598 8990330.280 3313.639 INTERMEDIO -2 
66 305457.060 8990311.521 3313.644   
67 305459.933 8990311.158 3314.047   
68 305465.608 8990311.882 3316.543   
69 305471.150 8990312.123 3318.593   
70 305477.942 8990313.035 3322.017   
71 305482.904 8990313.922 3323.241   
72 305481.531 8990321.598 3323.074   
73 305475.286 8990321.277 3319.938   
74 305464.992 8990320.937 3316.621   
75 305459.969 8990320.222 3315.553   
76 305459.672 8990320.359 3314.165   
77 305456.357 8990320.373 3313.843   
78 305456.198 8990325.803 3313.374   
79 305461.713 8990327.896 3316.565   
80 305469.091 8990329.321 3317.946   
81 305475.837 8990331.568 3318.708   
82 305480.211 8990333.991 3323.142   
83 305444.080 8990286.287 3312.663   
84 305449.767 8990256.834 3312.367 ESQUINA-1 
85 305449.405 8990262.889 3312.366 INTERMEDIO -1 
86 305448.933 8990268.543 3312.359 INTERMEDIO-1 
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87 305448.303 8990277.455 3312.346 ESQUINA-1 
88 305447.850 8990283.348 3312.348 ESQUINA-1 
89 305447.679 8990284.586 3312.382   
90 305447.430 8990286.321 3313.578 ESQUINA-2 
91 305447.488 8990292.726 3313.576 INTERIOR 
92 305445.316 8990290.891 3319.152 ESQUINA FINAL 
93 305447.553 8990303.904 3313.552   
94 305447.572 8990312.426 3313.536   
95 305447.596 8990320.079 3313.585   
96 305447.410 8990331.147 3313.531   
97 305447.208 8990333.169 3313.460   
98 305441.909 8990334.203 3311.381   
99 305441.455 8990326.158 3311.359   
100 305442.703 8990319.144 3310.725   
101 305443.112 8990309.185 3311.296   
102 305442.682 8990304.232 3312.664   
103 305442.696 8990298.197 3312.325 ES- SS.HH 
104 305442.517 8990292.071 3312.439 ES-SS.HH 
105 305440.059 8990291.990 3312.276   
106 305443.388 8990289.193 3312.471   
107 305433.590 8990285.437 3309.298   
108 305439.102 8990287.974 3311.319   
109 305439.155 8990282.407 3310.523   
110 305442.956 8990282.471 3312.369   
111 305443.274 8990276.131 3312.307   
112 305440.456 8990276.235 3310.828   
113 305443.738 8990272.297 3312.383   
114 305445.446 8990265.338 3312.279   
115 305446.749 8990258.022 3312.140   
116 305446.950 8990253.434 3311.812   
117 305410.818 8990247.062 3301.164   
118 305430.146 8990283.379 3307.113   
119 305419.619 8990283.364 3304.197   
120 305409.841 8990283.048 3301.279   
121 305440.518 8990298.855 3312.350   
122 305401.738 8990282.903 3300.184   
123 305388.618 8990279.301 3295.374   
124 305390.278 8990270.739 3296.635 
CARRETERA -
COLINDANTE 
125 305393.055 8990261.775 3296.522 
CARRETERA -
COLINDANTE 
126 305397.624 8990255.237 3297.073 
CARRETERA -
COLINDANTE 
127 305398.401 8990249.826 3297.131 CALLE ESQUINA 
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128 305402.621 8990239.706 3297.869 CALLE ESQUINA 
129 305405.910 8990232.277 3298.601   
130 305410.324 8990225.200 3299.464   
131 305415.824 8990215.548 3299.453   
132 305416.255 8990205.456 3299.854   
133 305413.400 8990193.145 3302.232   
134 305419.672 8990190.417 3305.084   
135 305431.031 8990188.257 3308.298   
136 305440.230 8990187.495 3311.369   
137 305443.693 8990197.431 3310.516   
138 305444.638 8990207.305 3310.870   
139 305446.885 8990224.799 3309.439   
140 305445.603 8990231.977 3310.055   
141 305444.899 8990242.341 3310.240   
142 305444.070 8990248.577 3310.669   
143 305441.818 8990248.164 3308.167   
144 305442.228 8990252.971 3308.403   
145 305432.182 8990246.180 3304.800   
146 305431.181 8990252.032 3304.826   
147 305424.515 8990245.194 3302.729   
148 305423.348 8990249.889 3302.577   
149 305412.529 8990248.063 3301.351   
150 305414.296 8990243.489 3301.427   
151 305412.851 8990246.228 3300.496   
152 305409.150 8990242.765 3300.227   
153 305408.467 8990258.828 3301.287   
154 305417.611 8990260.408 3301.767   
155 305430.033 8990263.687 3305.040   
156 305436.674 8990259.939 3306.839   
157 305432.023 8990239.329 3304.276   
158 305423.816 8990236.421 3303.006   
159 305433.364 8990226.366 3304.647   
160 305426.816 8990228.006 3302.887   
161 305433.025 8990215.611 3305.551   
162 305425.638 8990217.991 3304.639   
163 305432.619 8990202.680 3306.393   
164 305423.253 8990208.020 3302.199   
165 305420.895 8990197.135 3303.007   
166 305420.075 8990223.934 3299.677   
167 305415.750 8990234.513 3299.911   
168 305410.290 8990236.248 3299.795 FINAL 





4.1.9.1.4.4 EQUIPO UTILIZADO 
 Equipos topográficos: Para el levantamiento topográfico en la Poligonal, 
se ha empleado el siguiente equipo: 
 Estación Total con trípode de soporte serie: Nikon nivo 5C 
 Dos prismas. 
 Una brújula magnética. 
 Un GPS Garmin Montana 650. 
 Una cinta métrica de 50 metros. 
 Cuadernos de campo, pintura. 
 
Para el procesamiento de datos se ha utilizado el siguiente equipo: 
Hardware: 
 Ordenadores Corel 2 Dúo y Dual Corel. 
 Impresora Epson L495 
 
Software: 
 Hojas de cálculo topográficos de elaboración propia, en Hoja de Cálculo 
EXCEL. 
 Programa Civil CAD 3D 2017 y El Auto CAD 2014 (ingles) para el 
procesamiento de los puntos, modelamiento del relieve, dibujos de las 
curvas de nivel de las actividades topográficas en el terreno de la 
Institución Educativa. 
 Programa de Auto CAD 2012 para la edición de los dibujos, descripción 
de los detalles existentes y su respectiva impresión. 









4.1.9.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
4.1.9.2.1 INTRODUCCIÓN  
El vigente Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) se realiza como parte del 
progreso del Proyecto Integral: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
BIENES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO 
NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, y tiene por 
meta principal identificar los marcas  positivos y nocivos en el ambiente, predecir 
y evaluar sistemáticamente las posibles consecuencias ambientales que pueda 
ocasionar el proyecto a lo largo las proceso de diseño, Producción, trabajo, y/o 
sostenimiento con el fin de constituyen los labores o regímenes de suspicacia, 
urbanidad y mitigación, valorando los mismos con el fin de ser aceptado, 
modificado y/o rechazado. 
 
En la actualidad el Servicio de Educación de la I.E. Integrada San francisco 
de Catas, es un problema crítico que afecta a la población en su conjunto, de 
manera general se ha identificado el problema como “Limitaciones para el 
adecuado servicio educativo para el aprendizaje en el nivel primaria y secundaria 
de esta institución”, cuyas causas básicas son: Insuficientes e inadecuadas 
infraestructuras pedagógicas, Aulas Pedagógicas con deficientes Saneamiento 
Básico, Carencia de infraestructura externa de protección, Carencia de 
infraestructura complementaria, Insuficientes equipos para Innovación 
Pedagógica, Carencia de equipamiento en el área de educación física. Ante esta 
realidad se ha planteado una solución integral que permita una Adecuada Oferta 
del Servicio Educativo en la Institución Educativa del Nivel primaria y secundaria 
de san francisco de Catas, distrito de Arancay, provincia de Huamalies, 
contemplada en el proyecto  integral: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LOS BIENES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO 
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NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental es un elemento importante en el progreso 
de una parte de dicho proyecto, porque permite incorporar los criterios de 
preservación y preservación del contorno natural. En tal sentido, el estudio en 
mención tiene como fin identificar las marcas derivados al proyecto: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS BIENES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE 
CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, Que incluyen las metas tales como: 
 















































100% 1°, 2° y 3° 4800%        1 48.00 




      1 
Aula Temática de 
Matemática  
48.00  1 48.00 
      1 
Aula Temática de 
Comunicación  
48 1 48.00 
      1 
Aula Temática de 
Inglés  
48 1 48.00 
      1 
Aula funcional de 
progreso propio  
48 1 48.00 
      1 




48  1 48.00 






      1   61.00  1 61.00 
C 
LABORATORIO       1 
Física, Química y 
Biología 
60.00 1 60.00 




      1 
TIPO II : Fustal 
vóley  y básquet 




      1 Patio 20 1 20.00 
PLAZA DE 
INGRESO 
      1 
Puerta de 
Ingreso 
30 1 30.00 
F 
SALA DE USOS 
MÚLTIPLES       
1 SUM: Seccional 90.00 1 90.00 
 G ÁREAS VERDES       1   30.00 1 30.00 
FUENTE: PROPIA 
 











N° Ambientes ÁREA (m²) CANTIDAD (m²) 
1 
Para la Comisión 
Administrativa y 
Pedagógica 




10.5 1 10.5 
      1 
Secretaria +Sala 
de espera 
15 1 15 
      1 Sala de reuniones 15 1 15 
      1 Archivo 6 1 6 




20 1 20 
      1 
Módulo de 
conectividad 
20 1 20 
        1 Sala de docentes 14 1 14 
        1 
oficina de 
educación física 





      1 Psicología 10.5 1 10.5 
  Comedor 60 1 Enfermería 15 1 15 
  Cocina  15 1 
of.  Tutoría y 
consejería 

















      1 Almacén General 6 1 6 
      1 Maestranza 6 1 6 
      1 Guardianía 16 1 16 




























18 1 18 





12 1 12 





12 1 12 
      
1 
Bienes Higiénicos 
adultos varones  
6 1 6 
      
1 
Bienes Higiénicos 
adultos mujeres  
6 1 6 
FUENTE: PROPIA 
 
Los señales ambientales permisibles de mayor relevancia son los positivos 
y se producirán especialmente en la etapa de operación ya que  mejora  la oferta 
de bienes educativos para el aprendizaje en el Nivel Primaria y secundaria de la 
institución educativa San Francisco de Catas, distrito de Arancay, además las 
nuevas condiciones estarán favorables para el incremento de la población 
estudiantil para el aprendizaje tanto en el nivel Primaria y secundaria, 
contribuyendo significativamente en mejorar la calidad de vida de la población.  
 
Las marcas potenciales nocivos se producirían principalmente durante la 
etapa de Elaboración de la obra proyectada; siendo de particular importancia 
aquellos asociados a los movimientos de tierra (apertura de zanjas) para la 
Construcción de aulas, áreas administrativas, SS.HH. vestidores, área de 
464 
 
cuidados, losa multideportiva, cerco perimétrico, bienes generales, con área de 
5595.86 m² para el nivel primaria y secundaria. Siendo los componentes suelo, 
vegetación, aire y salud los más afectados.  En tal sentido se ha planteado el 
Plan de Manejo Ambiental que permita prevenir, mitigar o corregir los efectos 
adversos significativos de la obra proyectada, además como fortalecer las 
marcas positivas. 
 
4.1.9.2.2 ASPECTOS GENERALES 
4.1.9.2.2.1 UBICACIÓN 
Arancay es un distrito de la provincia de Huamalies, perteneciente al 
departamento de Huánuco. Está consta en su mayoría por pastores de 
descendencia Huanuqueña. La Capital del Distrito de Huamalies (llata), se 
intercomunica con los demás distritos Huamalies, Arancay, Tantamayo, Chavín 
de Pariarca, el Clima en Arancay es frio seco en temporadas de lluvias. La 
Temperatura en el distrito de Arancay varía entre 05°C y 24°C, de pacto a las 
estaciones climatológicas bien definidas (verano e invierno).  El estudio de la 
zona del proyecto intuye el área rural del distrito de Arancay constituida por los 
siguientes: 
 
CUADRO N°03: DATOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 
 





CC.PP. San Francisco de Catas 
Región Geográfica: Costa ( )  Sierra (x)  Selva ( ) 
Altitud:  3330   m.s.n.m. 
Zona: Rural 
Jurisdicción: UGEL Huamalies- Huánuco 
Turno: Mañanas 
Nivel : Primaria y secundaria 
Modalidad : Educación Básica Regular 
CARÁCTER :  Escolarizado 
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Jurisdicción : UGEL Huánuco 
Turno :  Mañana 
  FUENTE: PROPIA 
 
4.1.9.2.2.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
El Gobierno Regional de Pasco mediante Plan de Progreso Regional 
Concertado de Huánuco 2010 – 2021, impulsa como parte de su Política 
estratégico el proceso de la comisión de seguridad y bienestar social 
departamental por medio Sub Administración de Sabidurías de Pre 
Transformación como la Régimen responsable de la producción de los Saberes 
de Pre Transformación a Nivel de Perfil y de Factibilidad. 
 
El Ministerio de Educación, como Institución Funcional tiene como meta 
fundamental “Lograr una educación de calidad garantizando la existencia de 
ambientes adecuados que respeten el contorno ambiente e integren tecnologías 
alternativas y tradicionales”, además mismo “velar para que todos los niños y 
niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y secundaria en 
una Institución Educativa con infraestructura moderna y adecuada” 
 
En el contexto Regional y Local del Proyecto se enmarca los alcances de la 
Estatuto de Bases de la Descentralización N° 27783, que promueve la consolidación de 
los planes de transformación en infraestructura educativa mediante la Elaboración de 
planes y presentaciones compensatorios de igualdad, que concuerda con las 
políticas de Separación para la Formación mencionadas en el cuarto del Pacto 
Nacional. 
 
El Gobierno Regional de Huánuco, formula, ejecuta, monitorea y evalúa, 
presentaciones y propuestas de progreso local, en el ámbito social, económico y 
administrativo, para el progreso sustentable del Distrito de Huánuco, Provincia 
Huánuco y Región de Huánuco. Entre las Políticas de Comisión del Gobierno 
Regional de Huánuco, en cuanto al proyecto se constituye lo siguiente: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS BIENES DE EDUCACIÓN 
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PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE 
CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, Para mejorar la oferta de Bienes Educativos 
para el Aprendizaje en el Nivel primaria y secundaria de la I.E. integrada San 
Francisco de Catas Distrito de Arancay realizó el Estudio de Factibilidad: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS BIENES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE 
CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, El plan de implementación plantea la 
Elaboración del Estudio Definitivo, la Etapa, seguida por la Elaboración de obras, 
las obras en mención son: 
 
4.1.9.2.2.3 OBRAS PROYECTADAS 
El Proyecto de la Construcción de las Aulas Pedagógicas, contempla la 
utilización de las siguientes diligencias: 
 Demolición con equipo pesado de la estructura existente. 
 Ablución de terreno manual, trazo y trazo. 
 Excavación manual a nivel de sub rasante. 
 Ex procedencia de material suelto a nivel de sub rasante. 
 Excavación en material suelto, de zapatas, cimientos corridos. 
 Excluye de material excedente. 
 Distribución de concreto simple, en sus sitios de zapatas, cimientos corridos, 
sobre cimientos, pisos y falso pisos de concreto, en la distribución del 
concreto armado en columna, vigas de cimentación, vigas, vereda peatonal 
 Techo con estructura de concreto armado con una losa aligerada de e=20cm 
con caída a dos aguas potables resguardadas con ladrillo pastelero. 
 Muros de ladrillo concreto King Kong. 




 Distribución de ventanas y puertas, distribución de vidrio. 
 Instalaciones Eléctrica puntos de luz e interruptores. 
 Implementación de pizarra acrílica. 
 
El Proyecto de la Construcción del Cerco Perimétrico, contempla la 
utilización de las siguientes diligencias: 
 Excavación en material suelto, de cimientos corridos. 
 Distribución de concreto simple, cimientos corridos, sus sitios de concreto 
f´c=175 kg/cm², en la distribución del concreto armado en columna, vigas, 
vereda peatonal. 
 Muros de ladrillo concreto King Kong. 
 Tarrajeado interior y exterior. 
 Pintura. 
 Distribución de tubo PVC de 2”, con fierro y concreto dentro del tubo. 
 Distribución de puerta. 
 
El Proyecto de la Construcción del Servicio Higiénico, contempla la 
utilización de las siguientes diligencias. 
 Excavación en material suelto, de zapatas, cimientos corridos. 
 Distribución de concreto simple, en sus sitios de zapatas, cimientos corridos, 
sobre cimientos, pisos y falso pisos de concreto, en la distribución del 
concreto armado en columna, vigas. 
 Techo con estructura de concreto armado con una losa aligerada de e=20cm 
con caída a dos aguas potables resguardadas con ladrillo pastelero. 
 Muros de ladrillo concreto King Kong. 
 Tarrajeado interior y exterior. 
 Pintura. 
 Distribución de ventanas y puertas. 
 Distribución de vidrio. 
 Distribución de inodoros, urinarios, lavatorios. 
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 Instalaciones Eléctrica puntos de luz e interruptores. 
 
El Proyecto de la Construcción de la Losa Multideportiva, contemplan la 
utilización de las siguientes diligencias: 
 Excavación del terreno, perfilado y nivelación. 
 Relleno con material Afirmado compactado y nivelado. 
 Encofrado y llenado de concreto f’c=175kg/cm², con una pendiente 2.5 %. 
 Distribución de arcos, distribución de parantes para estatuto, canasta de 
tenis. 
 Pintado de las para las disciplinas de fulbito, estatuto, básquet. 
 Construcción de graderías. 
 Excavación y nivelación. 
 Concreto simple para sus sitios de zapatas, concreto armado para graderías, 
columnas y vigas, acero para las gradas, columnas, vigas, encofrado 
desencofrado de graderías, columnas, vigas. 
 Tarrajeado de graderías, columnas, vigas. 
 Muro de ladrillo a lo largo de la grada. 
 Pintura en la gradería, columna, vigas. 
 
4.1.9.2.2.4 METAS DEL PROPÓSITO 
El Proyecto: “MEJORA Y CRECIMIENTO DE LOS BIENES DE 
FORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASOCIACIÓN NATURAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, Tiene por meta resolver la 
problemática de mejorarla Oferta de Bienes Educativos para el Aprendizaje en el 
Nivel Primaria y secundaria de la I.E. integrada San Francisco de Catas del 






4.1.9.2.2.5 CUARTO LEGAL E INSTITUCIONAL 
Existe un conjunto de criterios o dispositivos legales nacionales y criterios o 
pautas a nivel internacional, aplicables a los Erudiciones de Cuarto Ambiental 
(E.I.A). 
 
4.1.9.2.3 RECUADRO LEGAL 
4.1.9.2.3.1 PRECEPTIVA GENERAL 
Constitución Política del Perú 
La Constitución constituye la norma matriz dentro de toda la legislación 
peruana; en ella se resaltan las abogacías principales del individuo, respecto al 
progreso normal de su vida, en conformidad con el contorno que lo cerca y el 
respeto de la posesión privada. El párrafo 22 del Capítulo 2º, refiere como 
abogacía del ser humano, "la abogacía a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al progreso de la vida". Por otro sitio, en los capítulos 66º, 67º y 68º se 
numera que los patrimoniales naturales reversibles y no reversibles son dominio 
de la procedencia, por lo que el periodo está necesario a originar la preservación 
de la amenidad orgánico y de las áreas naturales resguardadas. 
 
Estatuto General Del Ambiente (ESTATUTO Nº 28611) 
Estatuto aprobado el 15 de octubre del 2005, que derogó el Código del 
Ambiente que estuvo en vigencia desde el año 1990. La vigente Estatuto es la 
norma aplacadora del cuarto sistemático legal para la comisión ambiental en el 
Perú. Constituye los compendios y criterios básicas para asegurar el efectivo 
ejercicio de la abogacía a un ambiente resistente, equitativo y apropiado para el 
pleno progreso de la vida, además como la consecución del deber de contribuir 
a una segura comisión ambiental y de resguardar el ambiente, además como sus 
dispositivos, con el meta de optimizar la disposición de vida del emporio y lograr 
el progreso razonable del país. 
 
Específicamente en el Título I – Política Nacional del Ambiente y Comisión 
Ambiental en su Capítulo 03 – Comisión Ambiental (capitulo 23º y 24º), constituye 
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que toda diligencia humana que envuelva edificaciones, obras, bienes y otras 
diligencia es, además como las habilidades, planes y presentaciones públicos 
susceptibles de causar marcas  ambientales de carácter significativo, está sujeta, 
de pacto a estatuto, al Método Nacional de Estimación de impacto Ambiental – 
SEIA, el cual es conducido por la Jurisdicción Ambiental Nacional.   
 
Además, mismo en el capítulo 25º, numera que los E.I.A son efectos de 
comisión que contienen una representación de la diligencia propuesta y de los 
efectos espontáneos o indirectos previsibles de dicha diligencia en el contorno 
ambiente físico y social, acorto y largo plazo, además como la estimación técnica 
de los mismos. Deben mencionar el régimen forzosas para evitar o reducir el 
perjuicio a niveles permisibles e contendrá una breve síntesis de la exposición 
para útiles de su propagación. En su capítulo 04 – Empresa y Ambiente (Capitulo 
81º), referente al Turismo sostenible, constituye que, las entidades públicas en 
coordinación procedencia con el sector privado acogen régimen positivas para 
informar, controlar y mitigar el deterioro del ambiente y de sus componentes, en 
general, los patrimonios naturales y los capitales del dominio cultural de la 
procedencia asociado a ellos, como resultado del progreso de infraestructuras y 
de las diligencias turísticas y entretenidas, aptos de crear marcas  malignos sobre 
ellos. 
 
Estatuto Cuarto Para El Desarrollo De La Alteración Privada 
(DISPOSICIÓN LEGISLATIVO Nº 757) 
Esta norma cambia varios capítulos del código del Contorno Ambiente y 
los Patrimoniales Naturales, con el meta de armonizar las inversiones privadas, 
el progreso socioeconómico, la preservación del contorno ambiente y el uso 
razonable de los patrimoniales naturales. El Capitulo 50º constituye que las 
jurisdicciones sectoriales convenientes para estar fuerte en los contenidos 
coherentes con la diligencia de las prácticas del carácter del contorno Ambiente 
y de los Patrimoniales Naturales, son las administraciones de las divisiones 
convenientes a las diligencias que desenvuelven las empresas.  
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Dichas jurisdicciones establecerán a las diligencias que por su riesgo 
ambiental lograran aventajar los niveles o deterioro del contorno ambiente, 
solicitan precisamente de la transformación de erudiciones de Impacto Ambiental 
antecedentes al progreso de dichas diligencias (Capitulo 51º).  Las erudiciones 
de Impacto Ambiental estarán realizadas por empresas o creaciones públicas o 
privadas, que se hallen apropiadamente calificadas e suscritas en el 
Investigación que, para tal emanación, separará la jurisdicción sectorial 
correspondiente.  El Capitulo 52º, numera que, en los casos de riesgo riesgoso e 
imperioso para el contorno ambiente, la jurisdicción sectorial correspondiente 
podrá disponer la adopción de una de los subsecuentes regímenes de seguridad 
por parte del reconocido de la diligencia: a) Instrucciones que hagan 
desvanecerse el riesgo o lo reduzcan a niveles permitidos y; b) Régimen que 
delimiten el progreso de las diligencias que crean riesgo riesgoso e perentorio 
para el contorno ambiente. Los Capítulos 51º y 52º, del estatuto en referencia, 
fueron modificados por la Estatuto de Estimación de Impacto Ambiental para 
Obras y Diligencias. 
 
4.1.9.2.3.2 PRECEPTIVA ESPECÍFICA 
Estatuto Del Método Nacional De Estimación Del Impacto Ambiental 
(ESTATUTO Nº   27446) 
La misma que tiene por propósito: 
 La instauración del Método Nacional de estimación del Impacto 
ambiental (SEIA), como un método único y regularizado de filiación, 
suspicacia, verificación, control y finura adelantada de las marcas 
ambientales nocivos derivados de los ejercicios humanos expresadas 
por contorno del propósito de transformación. 
 La entidad de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, 
etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de 
proyectos de transformación. 
 La entidad de los componentes que aseguren la contribución ciudadana 




Estatuto De Estimación De Impacto Ambiental Para Ocupaciones Y 
Diligencias (ESTATUTO Nº 26786) 
Esta Estatuto en su Capitulo 1° cambia el Capitulo 51° de la "Estatuto 
Cuarto para el Crecimiento de la transformación Privado"; numerando que el 
Consejo Nacional de Ambiente (CONAM), deberá ser informado por las 
jurisdicción sectoriales correspondientes sobre las diligencias a desplegar en su 
sector, que por su riesgo ambiental, puedan aventajar los niveles o tipos 
resistibles de profanación y procedencia o disminución del ambiente, las que 
necesariamente deberán presentar erudiciones de Impacto Ambiental 
precedentes a su Elaboración. 
 
Igualmente, constituye que la jurisdicción sectorial correspondiente 
propondrá al CONAM las obligaciones para la elaboración de los Erudiciones de 
Impacto Ambiental y Presentaciones de Conciliación del Administración 
Ambiental, además como, todavía el trámite para el consentimiento y la 
verificación conveniente a dichos erudiciones. Las diligencias y límites máximos 
permisibles del impacto ambiental almacenado; además como, las formuladas 
numeradas en el parágrafo anterior, estarán competentes por el consejo de 
ministros mediante disposición supremo, con opinión próspero del órgano 
superior de la política nacional ambiental (CONAM). 
 
Estatuto General De Agua Potables (PRESCRIPCIÓN ESTATUTO 
Nº17752) 
Esta Estatuto en su Capitulo 22° (Cap. II), impide derramar o exponer 
cualquier estropajo sólido, líquido o gaseoso, que genera descomponer la 
disposición de las aguas potables y producir perjuicios a la salud humana y poner 
en riesgo los patrimoniales hidrobiológicos de los rio afectados; además como, 
perturbar el corriente progreso de la flora y fauna silvestre. Asimismo, relata que 
los efluentes han ser apropiadamente convenios hasta lograr los límites 
permisibles. En el Art. 24º se menciona que la Jurisdicción Sanitaria constituirá 
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los fines de concentración lícitos de sustancias nocivas, que alcanzan sujetar las 
aguas potables, como la querencia a que se destinen. Los límites podrán ser 
inspeccionados periódicamente. 
 
Constituye el orden de las preferencias en el uso de las aguas potables 
(Capitulo 27°), dando especial atención a las necesidades primarias y al 
abastecimiento de las poblaciones humanas; en segunda instancia, se favorece 
el uso para la cría y aprovechamiento de animales. La agricultura tiene la tercera 
prioridad en el uso de agua potables, continúa en ese orden, las diligencias 
energéticas, industriales y mineras. El orden de prioridades, a partir de las 
diligencias agrícolas, energéticas, industriales y mineras; además como de otros 
usos, podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo. *El Capitulo 28° enseña que 
las querencias de agua potables se autorizan mediante consentimiento o 
aprobaciones. 
  
Estatuto General De Salud Nº 26842 
Regla las abogacías, deberes y compromisos concernientes a la salud 
propia, además como los obligaciones, limitaciones y compromisos en 
circunspección a la salud de terceros, pensando la protección de la salud como 
imprescindible del progreso humano y contorno primordial para lograr el bienestar 
propio y colectivo. 
 
Con el fin de orientar a los técnicos sobre el progreso de los Erudiciones 
de Impacto Ambiental se dan los términos de referencia apropiadamente formar 
sitios como instrumento de sustentáculo para la toma de arbitrajes de la 
jurisdicción correspondiente ambiental de la división agraria. 
 
Estatuto General De Bienes De Saneamiento 
En lo que concierne a los bienes de saneamiento, la Estatuto Nº 26338 en 
sus Capítulos 3º y 4º constituye que concierne al Periodo, por medio de sus 
formas correspondientes, regular y controlar la asistencia de los bienes de 
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saneamiento, además como constituyen los abogacías y compromisos de las 
EPS y proteger las abogacías de los usuarios. 
 
Los distritos provinciales son subsidiarios de la asistencia de Bienes de 
Saneamiento y les concierne otorgar la abogacía de aprovechamiento a las EPS 
estatales, privadas o mixtas.  
 
Estatuto General De La Dirección Nacional De Bienes De Saneamiento 
Por Estatuto Nº 26284, se funda el estatuto general de la dirección 
Nacional de Bienes de Saneamiento y por Orden Supremo Nº 24-94-PRES, se 
informa el Ordenanza de la esta Estatuto. 
 
4.1.9.2.3.3 CRITERIOS UNIVERSALES 
 Representación carpeta la calidad de las aguas potables usadas 
proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 Ordenamientos para especificar y calcular marcas ambientales en los 
procedimientos del Banco dado por el Banco Interamericano de 
Progreso(BID). 
 Directrices para la aplicación de los procedimientos ambientales en el 
sector del Saneamiento y Progreso Urbano dado por el BID. 
 Lineamientos para el progreso de Erudiciones de Impacto Ambiental de 
las ONU. 
 
4.1.9.2.3.4 CUARTO INSTITUCIONAL 
En los Centro positivos comprendidos en el ámbito de influencia de la zona 
del Proyecto, básicamente están vigentes instituciones públicas como el MINSA, 
por medio de Centros de Salud y Postas Médicas, el MINEDU, por medio de las 
I.E.; Ministerio de: Comunicaciones, Vivienda y Construcción, y; Transportes en 
el Distrito, Provincia y Región Huánuco; la Policía Nacional de Perú, INEI y el 
Gobierno Local, por medio la Municipalidad de la Provincia de Huánuco. Otras 
instituciones asimismo manifiestan su presencia por medio de diversos proyectos 
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de progreso social, como el Fondo de Cooperación y Progreso Social 
(FONCODES), mediante soporte al mejoramiento y reautorización de 
infraestructura de salud, educación, etc.; el MEF, por medio de la Oficina de 
Inversiones (ODI), mediante la consentimiento y verificación de campo de las 
inversiones en diferentes obras de progreso local que se vienen haciendo en este 
sector del eje del país. En el ámbito del Proyecto se encuentra la presencia de la 
Iglesia Católica y, en mayor grado, la Iglesia Evangélica. 
 
4.1.9.2.4 REPRESENTACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 
De las evaluaciones realizadas en el Estudio de Factibilidad del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS BIENES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE 
CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, Dentro del cual se enfoca el proyecto “I.E.I. 
San Francisco de Catas, se contempla los siguientes componentes: 
 
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA  
El proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS BIENES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, Incluye la construcción de 09 
módulos con ambientes para aulas para los niveles primaria y secundaria, 
además de los ambientes para los bienes administrativos de la I.E., edificación 
de obras complementarias y exteriores, instalación de los métodos de agua 
potable y de desagüe, drenaje pluvial, e instalaciones eléctricas. Como parte del 
proyecto se incluye asimismo la implementación de equipamiento y mobiliario 
para todos los ambientes, además de capacitación para el individuo docente y 





MÓDULO I: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 96 m². Este 
módulo estará empleado por los alumnos del nivel primario, contando en el 
Primer nivel con los siguientes ambientes: aulas pedagógicas (48 m²), sala de 
innovación pedagógica (61 m²), y pasadizo de circulación (63 m²). 
Estructuralmente el Módulo I, ha sido diseñado con pórticos de concreto armado 
(columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido de 2.00 m de 
profundidad de desplante, con vigas de cimentación y losa aligerada en los entre 
pisos y en el techo del último nivel. Los muros y tabiques son de albañilería con 
columnetas y viguetas de arriostre, tarrajeado y pintadas; los pisos de los 
ambientes son de porcelanato de alto tránsito y en los pasadizos el acabado es 
de concreto pulido y bruñado. Puertas de madera y ventanas metálicas. El 
módulo contará con instalaciones eléctricas e informáticas, como la necesidad de 
cada ambiente. 
 
MÓDULO II: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 81 m². Este 
módulo estará empleado por los alumnos del nivel primario. Contando en el 
Primer nivel con los siguientes ambientes: sala de innovación pedagógica (61 
m²), módulo de conectividad (20 m²), y pasadizo de circulación (55 m²). 
Estructuralmente el Módulo II, ha sido diseñado con pórticos de concreto armado 
(columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido de 2.00 m de 
profundidad de desplante, con vigas de cimentación y losa aligerada en los entre 
pisos y en el techo del último nivel. Los muros y tabiques son de albañilería con 
columnetas y viguetas de arriostre, tarrajeado y pintadas; los pisos de los 
ambientes son de porcelanato de alto tránsito y en los pasadizos el acabado es 
de concreto pulido y bruñado. Puertas de madera y ventanas metálicas. El 
módulo contará con instalaciones eléctricas e informáticas, como la necesidad de 
cada ambiente. 
 
MÓDULO III: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 100 m². 
Este módulo estará empleado por los alumnos del nivel primario, Contando en el 
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Primer nivel con los siguientes ambientes: Comedor (60 m²), Cocina (20 m²), 
despensa (9 m²), Almacén de leña (5m²), y pasadizo de circulación (45 m²). 
Estructuralmente el Módulo III, ha sido diseñado con pórticos de concreto armado 
(columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido de 2.00 m de 
profundidad de desplante, con vigas de cimentación y losa aligerada en los entre 
pisos y en el techo del último nivel. Los muros y tabiques son de albañilería con 
columnetas y viguetas de arriostre, tarrajeado y pintadas; los pisos de los 
ambientes son de porcelanato de alto tránsito y en los pasadizos el acabado es 
de concreto pulido y bruñado. Puertas de madera y ventanas metálicas. El 
módulo contará con instalaciones eléctricas e informáticas, como la necesidad de 
cada ambiente. 
 
MÓDULO IV: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 54 m². Este 
módulo estará empleado por los alumnos del nivel primario, Contando en el 
Primer nivel con los siguientes ambientes: ducha de damas y caballeros (10 m²), 
SS.HH. damas y caballeros (26 m²) SS.HH. para Discapacitados (5 m²), y 
Pasadizo de circulación (15 m²). Estructuralmente el Módulo IV, ha sido diseñado 
con pórticos de concreto armado (columnas y vigas), cimentado sobre cimiento 
armado corrido de 2.00 m de profundidad de desplante, con vigas de cimentación 
y losa aligerada en los entre pisos y en el techo del último nivel. Los muros y 
tabiques son de albañilería con columnetas y viguetas de arriostre, tarrajeado y 
pintadas; los pisos de los ambientes son de porcelanato de alto tránsito y en los 
pasadizos el acabado es de concreto pulido y bruñado. Puertas de madera y 
ventanas metálicas. El módulo contará con instalaciones sanitarias, instalaciones 
eléctricas e informáticas, como la necesidad de cada ambiente. 
 
NIVEL SECUNDARIA 
MÓDULO I: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 54 m². Este 
módulo estará empleado por los alumnos del nivel secundario, el área 
administrativa y de bienes de la institución educativa, Contando en el Primer nivel 
con los siguientes ambientes: Dirección (10.5m²), Sala de profesores (14m²), 
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secretaria + Sala de espera (15m²), módulo de conectividad (20 m²), Archivos (6 
m²), sala de docentes (14 m²), sala de reuniones (15m²), SS.HH. damas y 
caballeros (26 m²) SS.HH. para Discapacitados (5 m²), y Pasadizo de circulación 
(36 m²). Estructuralmente el Módulo I, ha sido diseñado con pórticos de concreto 
armado (columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido de 2.00 m 
de profundidad de desplante, con vigas de cimentación y losa aligerada en los 
entre pisos y en el techo del último nivel. Los muros y tabiques son de albañilería 
con columnetas y viguetas de arriostre, tarrajeado y pintadas; los pisos de los 
ambientes son de porcelanato de alto tránsito y en los pasadizos el acabado es 
de concreto pulido y bruñado. Puertas de madera y ventanas metálicas. El 
módulo contará con instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e 
informáticas, como la necesidad de cada ambiente. 
 
MÓDULO II: Edificación de 02 niveles, con un área en planta de 54 m² en 
el primer nivel. Este módulo estará empleado por el bienestar estudiantil, 
contando en el Primer nivel con los siguientes ambientes: psicología (10.50m²), 
enfermería (15m²), oficina de tutoría y consejería (10.50m²), oficina de APAFA 
(10.50m²), kiosco (12m²), y un Pasadizo de circulación (20m²). Segundo Nivel 
con el siguiente ambiente: laboratorio (60 m²), y Pasadizo de circulación (16.70 
m²). Estructuralmente el Módulo II, ha sido diseñado con pórticos de concreto 
armado (columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido de 2.00 m 
de profundidad de desplante, con vigas de cimentación y losa aligerada en los 
entre pisos y en el techo del último nivel. Los muros y tabiques son de albañilería 
con columnetas y viguetas de arriostre, tarrajeado y pintadas; los pisos de los 
ambientes son de porcelanato de alto tránsito y en los pasadizos el acabado es 
de concreto pulido y bruñado. Puertas de madera y ventanas metálicas. El 
módulo contará con instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e 
informáticas, como la necesidad de cada ambiente. 
 
MÓDULO III: Edificación de 02 tramos, con un área en planta de 29 m². 
Este módulo estará empleado por los alumnos del nivel secundario. 
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Estructuralmente el Módulo III, ha sido diseñado con pórticos de concreto armado 
(columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido de 2.00 m de 
profundidad de desplante, con vigas de cimentación, en el techo del último nivel. 
Los muros y tabiques son de albañilería con columnetas y viguetas de arriostre, 
tarrajeado y pintadas; los pisos de los ambientes son de porcelanato de alto 
tránsito y en los pasadizos el acabado es de concreto pulido y bruñado. El módulo 
contará con instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e informáticas, como 
la necesidad de cada ambiente. 
 
MÓDULO IV: Edificación de 02 niveles, con un área en planta de 163 m². 
Este módulo estará empleado por los alumnos del nivel secundario, Contando en 
el Primer nivel con los siguientes ambientes: aula 03 (48m²), y Pasadizo de 
circulación (36.30m²). Segundo Nivel con el siguiente ambiente: aula 03 (48m²), 
y Pasadizo de circulación (36m²). Estructuralmente el Módulo IV, ha sido 
diseñado con pórticos de concreto armado (columnas y vigas), cimentado sobre 
cimiento armado corrido de 2.00 m de profundidad de desplante, con vigas de 
cimentación, en el techo del último nivel. Los muros y tabiques son de albañilería 
con columnetas y viguetas de arriostre, tarrajeado y pintadas; los pisos de los 
ambientes son de porcelanato de alto tránsito y en los pasadizos el acabado es 
de concreto pulido y bruñado. El módulo contará con instalaciones eléctricas e 
informáticas, como la necesidad de cada ambiente. 
 
MÓDULO V: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 46 m². Este 
módulo estará empleado por los alumnos del nivel primario y secundario, 
Contando en el Primer nivel con los siguientes ambientes: depósito de material 
deportivo (32m²), oficina de educación física (12m²), y Pasadizo de circulación 
(18m²). Estructuralmente el Módulo V, ha sido diseñado con pórticos de concreto 
armado (columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido de 2.00 m 
de profundidad de desplante, con vigas de cimentación, en el techo del último 
nivel. Los muros y tabiques son de albañilería con columnetas y viguetas de 
arriostre, tarrajeado y pintadas; los pisos de los ambientes son de porcelanato de 
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alto tránsito y en los pasadizos el acabado es de concreto pulido y bruñado. El 
módulo contará con instalaciones eléctricas e informáticas, como la necesidad de 
cada ambiente. 
 
MÓDULO VI: Edificación de 01 nivel, con un área en planta de 78 m². Este 
módulo estará empleado por los alumnos del nivel primario y secundario, el área 
de los bienes higiénicos y los vestidores Contando en el Primer nivel con los 
siguientes ambientes: vestidores (12m²), SS.HH. caballeros (21m²), SS.HH. 
Damas (18m²), SS.HH. para Discapacitados (5 m²), y Pasadizo de circulación (17 
m²). Estructuralmente el Módulo I, ha sido diseñado con pórticos de concreto 
armado (columnas y vigas), cimentado sobre cimiento armado corrido de 2.00 m 
de profundidad de desplante, con vigas de cimentación y losa aligerada en los 
entre pisos y en el techo del último nivel. Los muros y tabiques son de albañilería 
con columnetas y viguetas de arriostre, tarrajeado y pintadas; los pisos de los 
ambientes son de porcelanato de alto tránsito y en los pasadizos el acabado es 
de concreto pulido y bruñado. Puertas de madera y ventanas metálicas. El 
módulo contará con instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, como la 
necesidad de cada ambiente. 
 
MÓDULO VII: losa multifuncional, con un área en planta de 968 m². Este 
escenario estará empleado por los alumnos del nivel primario y secundario, con 
una tribuna de 102m², y una cobertura de polietileno.  
 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PEDAGÓGICAS: Se empezará a construir 
las aulas pedagógicas, como los criterios establecidas por los criterios de 
Educación primaria y secundaria, que nos permitirá ofrecer una infraestructura 
adecuada a la siguiente institución: I.E. integrada San Francisco de Catas, del 





CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO Y PORTONES DE 
INGRESO: Se construirá el cerco perimétrico, para la salvaguardia de la 
población estudiantil y bienes de la institución educativa y la preservación de los 
mismos, estará beneficiada la siguiente: I.E. integrada San Francisco de Catas, 
del distrito de Arancay. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA: Se construirá un campo 
deportivo de concretó, multideportivo, que utilizaran los niños(as) en hora de 
recreo y en educación física, y para la formación de los mismos en la hora de 
ingreso, estará beneficiada la siguiente: I.E. integrada San Francisco de Catas, 
del distrito de Arancay. 
 
CONSTRUCCIÓN DE LOS BIENES HIGIÉNICOS: Se construirá servicios 
higiénicos con sus respectivas instalaciones sanitarias y eléctricas, con sus 
componentes, tanto para damas y caballeros, estará beneficiada la siguiente: I.E. 
integrada San Francisco de Catas, del distrito de Arancay. 
 
4.1.9.2.5 ESTUDIO DEL MEDIO BASE DEL AMBIENTE 
INFLUENCIA DEL ÁREA DEL PROYECTO: La influencia del área del 
Proyecto se enfoca el proyecto en la “I.E.I. San Francisco de Catas, se contempla 
los siguientes componentes: Beneficiario de la institución educativa nivel primaria 
47 alumnos, nivel secundario 23 alumnos. 
 
4.1.9.2.5.1 COMPONENTE FÍSICO 
4.1.9.2.5.1.1 CLIMA 
El clima en el distrito de Arancay varía durante las cuatro estaciones del 
año, predominando el clima frio seco con temperaturas durante el día que 
fluctúan entre 05°C y 24°C. El frio se recalca en los períodos de mayo a julio, en 




Las precipitaciones son fuertes de enero a abril, con periodos secos 
considerablemente cortos junio a septiembre, registrándose precipitaciones pro 
contorno anual de 750mm, con fuertes descargas en los meses enero a marzo, 
siendo una máxima precipitación de 840mm y una mínima de 150mm. 
 
4.1.9.2.5.1.2 HIDROLOGÍA 
En el centro poblado de San Francisco de Catas se encuentra ubicado en 
la parte alta del rio Marañón, frente a la provincia de Cani (Ancash), y por las 
condiciones territoriales de la ubicación de las viviendas en la zona rural, el 
abastecimiento de agua potable es por medio del método de riesgos. 
 
4.1.9.2.5.1.3 GEOMORFOLOGÍA 
De acuerdo a ubicación del Centro Oriental peruano, precisa de acuerdo 
a la geomorfología con cordilleras, nevados, cálidos valles y selvas amazónicas, 
que atraen turistas y andinistas como son: 
 Los nevados de jerupaja de una altitud de 6617mts. 
 El siúla con 6356 m. 
 El nenashanca con 5637 m. 
 El rondoy con 5780 m. 
 
De acuerdo a los nevados en sus faldas tienen varias lagunas que surgen 
de los deshielos. Asimismo, la cordillera Yerupajá está estimado el segundo pico 
más alto del Perú, y posee una magnifica fama mundial por aquellas numerosas 
expediciones que ejecutan desde el sitio huanuqueño. 
 
4.1.9.2.5.1.4 GEOLOGÍA 
La franja central del departamento de Huánuco, conformada por 
formaciones procedente del precámbrico, anteriores a los 500 millones de años. 
Estas formaciones son las más antiguas y extensas del territorio peruano, donde 
se incluye en su extremo oriental a la provincia de Huamalies. Un análisis 
geológico de la zona conveniente al Estudio verifica la existencia de fallas o 
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diaclasas, que puedan afectar la obra en el proceso de consolidación del 
proyecto. La geología está estable y en cuanto a la eventualidad de sucesos 
sísmicos se encuentra relativa, mencionando que el área del proyecto está en la 
Zona sísmica 03. 
 
La Sismología de la zona, partiendo del estudio Geológica se desprende 
que no se encuentra ninguna falla activa cercana al área de estudio y de la 
historia de los eventos sísmicos ocurridos en el lugar, la zona se encuentra en un 
Riesgos Sísmico con eventos reportados con magnitudes máximas de 4.00 de 
intensidades de V de acuerdo a la escala de Richter.  La Hidrogeología del 
vigente proyecto no va demandar excavaciones profundas, por lo que no es 
necesario estudiar la presencia de agua potables subterráneas, antes durante y 
también posteriormente de la Preparación de dicho proyecto. 
 
TOPOGRAFÍA Y SUELOS: El tipo de topografía observada es llana en la 
parte interna del perímetro de la institución educativa es ondulada con un 
pendiente contorno de 15% m/m en su tramo principal. 
 
Uso Actual del Suelo: Los suelos en el área de influencia del proyecto 
son relativamente de pendiente moderadas (13-25%), las diligencias de los 
suelos son para uso de cultivos y viviendas. 
 
4.1.9.2.5.1.5 SISMICIDAD 
No tiene presencia de sismos debido al tipo de terreno. La clasificación del 
Perfil de suelo presentado en estas zonas es del tipo S2: Suelos o granulados, 
con arena, limos y arcilla, conveniente a suelos granulares con arenas, limos y 







4.1.9.2.5.1.6 RECURSO AIRE 
4.1.9.2.5.1.6.1  CALIDAD DEL AIRE 
En la zona del proyecto NO cuenta en la actualidad con niveles de 
concentraciones de gases (dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono), por 
debajo de los estándares nacionales regulados por el Decreto Supremo 074-
2001-PCM. 
 
4.1.9.2.5.1.6.2  RUIDO 
En la zona del proyecto se ha estimado que se encuentran por debajo de 
los parámetros y valores regulados por el decreto supremo 085-2003-PCM y son 
de ≤ 60 decibeles en el día y de ≤ 50 decibeles en la noche.    
 
4.1.9.2.5.2 COMPONENTE BIÓTICO 
4.1.9.2.5.2.1 ZONAS DE VIDA/ ENTORNO ECOLÓGICO 
El área de influencia directa concierne al terreno predestinado para la 
construcción del complejo educacional N° 33131-La Florida, encontrándose en 
una zona urbana, se ha perdido completamente el ambiente biológico. 
 
4.1.9.2.5.2.2 FLORA 
Con el asentamiento del centro poblado de San Francisco de catas se ha 
deforestado para el cultivo de las tierras, que casi toda el área libre quedando 
muy pocas áreas verdes, alrededor del centro poblado que en la actualidad nos 
sirven como áreas verdes. Siendo los únicos lugares con flora sea nativa e 
introducida de los que podemos nombrar. De acuerdo a las especies de 









CUADRO N° 04 
 
FUENTE: APORTE PROPIO 
 
4.1.9.2.5.2.3 FAUNA 
En el área de influencia, la amenidad de especies es variada, 
identificándose el mayor digito de especies en las zonas de menor influencia 
humana (es decir en las áreas de influencia directa e indirecta de las partes altas). 
Siendo las aves que prevalecen: Especies de fauna más representativas de la 
zona de influencia del proyecto. 
CUADRO N°05 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICA 
Aves  
Paloma Columba fascista 
Picaflor  Oreotrochilus chimborazo 
Gavilán   Leucopternis plumbeca 
Guácharo  Steatornis caripensis 
Zorzal  Ixobrychus minutus 
Yukish   
Animales terrestre y peces  
Zorro  Vulpes vulpes 














introducidas como el 
Eucalipto
Otras especies arbóreas que se encuentran
son: 




Entre otras; Cactáceas como 
 Opuntia subulata
Especies arbóreas de porte bajo, como: 
 Schinus 









Venado   Tapiru bairdii 
Muca y Roedores  Didelphis marsupialis 
Ranas  Hyla arborea 
Sapos  Rhinophrynus dorsalis 
Lagartijas   Podarcis hispanica 
Trucha Salvelinus fontinalis 
Insectos   
Arañas   Pholcus phalangioides 
Chiriampo   
Mariposas diversas   Papilio 
Tarántula  Avicularia  
Fuente: Aporte Técnico  
 
4.1.9.2.5.3 COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO 
4.1.9.2.5.3.1 POBLACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
La población dedicada exclusivamente al cultivo de la tierra (campesinos), 
y a la ganadería, bodegas y otros. 
 
4.1.9.2.5.3.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA COMERCIAL 
La actividad económica está en torno a los bienes en todo Distrito de 
Arancay, para la diligencia prestando bienes a los individuos que laboran en las 
sedes de las instituciones del departamento de Huamalies. El siguiente diagrama 


































4.1.9.2.5.3.3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 
VIVIENDA: Viviendas son de material rustico en la gran mayoría, mayores 
partes con pisos de tierra, con SS.HH., cocina artesanal, patio, etc. 
 
SERVICIOS BÁSICOS: El centro poblado de San Francisco de catas, 
cuenta con los bienes que a continuación se describe: 
 Fluido eléctrico.  
 Agua potable  
 Saneamiento.  
 Telefonía fija y móvil. 
 Otros. 
 
4.1.9.2.5.3.4 SALUD PÚBLICA 
En el centro poblado de San Francisco de catas, la atención médica se 
realiza en la posta médica de Arancay. Se encuentra conducido por el MINSA. 
 
4.1.9.2.5.3.5 SERVICIOS PÚBLICOS 
ELECTRIFICACIÓN: El servicio de energía eléctrica en el centro positivo 
de San Francisco de catas es abastecido por la empresa electro centro – 
Huánuco. 
 
SERVICIOS DE TELEFONÍAS: En este momento el servicio de teléfono 
es privado. 
 
4.1.9.2.6  FILIACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
4.1.9.2.6.1  METAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
META GENERAL: El vigente Estudio de Imp. Ambiental (E.I.A) de la 
ciudad del centro positivo San Francisco de Catas se realiza como parte del 
progreso de Proyecto Integral: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 
BIENES EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
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HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. Tiene por meta principal 
identificar los impactos positivos y negativos en el ambiente, predecir y evaluar 
sistemáticamente las posibles consecuencias ambientales probablemente 
ocasione un proyecto mientras en los procesos del diseño, mantenimiento, 
operación, elaboración con el objetivo de formar medidas o acciones de 
mitigación y prevención, valorando los mismos con el fin de ser aceptado, 
modificado y/o rechazado. También, aportar con el avance de las obras de 
mejorar los bienes del centro educativo integrada primaria secundaria San 
Francisco de Catas; las mismas que incluyan los aspectos ambientales desde su 
planificación, durante su Elaboración y abandono para contribuir a la 
sostenibilidad del ecosistema de la localidad en estudio. 
 
METAS ESPECÍFICOS 
 Identificar las acciones del Proyecto que tendrán implicaciones 
ambientales.  
 Ejecutar la línea del medio ambiente del proyecto del área de influencia. 
 Evaluar, Identificar e interpretar los potenciales impactos ambientales en 
las diversas etapas de dicho proyecto. 
 Proponer régimen adecuadas que permitan mitigar, corregir o prevenir 
aquellos efectos adversos representativos, además para fortificar los 
impactos positivos. 
 
4.1.9.2.6.2  GENERALIDADES 
Consiste en establecer y definir todas las actividades que involucran al 
proyecto y establecen los indicadores de cambio en cada uno de los 
componentes tanto sociales, biológicos y físicos estudiados en el medio de la 
base del ambiente. En este Ítem se identifica y evalúa de manera estricta los 
impactos ambientales que podrían presentarse durante las etapas de 
Planeamiento, Construcción y Operación del proyecto, para lo cual se 
interrelaciona las acciones y/o actividades del proyecto con los componentes del 
ambiente con un criterio de Causa – Efecto, evaluando de forma adversa o el 
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impacto favorable. La filiación y estimación de los impactos ambientales sobre 
los ecosistemas se sustentan en el conocimiento de sus componentes físicos, 
biológicos, socioeconómicos y en los trabajos de campo realizados que 
consistieron básicamente en un reconocimiento y recopilación de información de 
interés ambiental del área de influencia directa – AID del proyecto entrevista a las 
autoridades, población beneficiaria del proyecto que permitieron una adecuada 
identificación de los pasivos ambientales posible como también impactos 
ambientales en el proceso de construcción, operación y funcionamiento de la 
carretera. 
 
4.1.9.2.6.3  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Para la identificación de los impactos ambientales que se puedan suscitar 
por las actividades que involucran la operación y elaboración del proyecto sobre 
el contorno ambiental natural tanto social, cultural y económico, en la zona de 
manera directa, por lo tanto, se utiliza métodos comprendidos en comparar 
escenas a plazos diferentes ya sea corto, o mediano o también largo plazo. Para 
la identificación de potenciales impactos ambientales se utiliza lista de control de 
interacción de los factores ambientales vs el tiempo – espacio – magnitud de los 
efectos y diagramas causa efecto. 
 
La interpretación de los potenciales impactos ambientales se da mediante 
diversos métodos como uno de ellos es el método matricial, por lo tanto, este 
método es bidimensional lo cual facilita la combinación entre aquellas variables 
ambientales y cuyas actividades del proyecto. Se basa, en poner filas al listado 
de cuyas tareas de dicho proyecto lo cual puede que el ambiente altera, en 
referencia a las columnas se pone al listado de atributos y/o variables de acuerdo 
al ambiente donde puede ser presumido por las tareas del proyecto. Para la 
estimación y predicción de cuyos impactos ambientales por medio del método 
matricial se elaboran 03 tipos de matriz, lo cual la 1era es de acuerdo al Potencial 
Impacto Ambiental “Matriz de Identificación"; lo cual este método identifica a los 
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potenciales impactos ambientales por medio de la interacción en las variables 
ambientales y las tareas del proyecto, el 2do es la "Matriz de Estimación de 
Potenciales de Impactos Ambientales - Resumen", lo cual se va a evaluar 
aquellos impactos  reconocidos en la matriz anterior.  
 
Por último, la "Estimación del Potenciales los Impactos Ambiental ", 
recalcando el significado ambiental para la Estimación de Impactos Ambientales 
Potenciales de acuerdo a los Criterios. 
CUADRO N°06 
LISTADO GENÉRICO DE COMPONENTES Y FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE 
AFECTADOS 
AMBIENTE CÓDIGO FACTOR AMBIENTAL 
FÍSICO 
AIRE 
1 INCREMENTO DE GASES DE COMBUSTIÓN. 
2 INCREMENTO DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS. 
3 INCREMENTO DE RUIDO. 
AGUA POTABLE 
4 RIESGO DE ALTERACIÓN DE LAS AGUA POTABLES SUSPENDIDAS. 
SUELO 
5 RIESGO DE ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE SUELO. 
6 MODIFICACIÓN DEL RELIEVE. 
7 ALTERACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES-INESTABLES. 
BIOLÓGICO 
FLORA-FAUNA 
8 PÉRDIDA DE COBERTURA VEGETAL. 
9 FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT. 
10 DESPLAZAMIENTO DE ESPECIES AMENAZADAS. 





AFECTACIÓN  DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS, CULTURALES Y ECO-
TURÍSTICAS. 
13 RIESGO DE AFECTACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA. 
14 POSIBILIDAD DE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES. 
15 GENERACIÓN DE EMPLEO. 
16 ESTIPULAR  DE LA ECONOMÍA LOCAL. 
Fuente: Aporte Propia 
 
La caracterización de actividades no solamente debe enfocarse a aquellas 
acciones del proyecto que ocurrirán con certeza, sino asimismo a los que 
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probablemente eventualmente ocurre, a modo que los productos de un suceso 
no contemplado en la Elaboración estándar del proyecto. Por ejemplo, accidentes 
en el manejo o uso de sustancias o procesos riesgosos. 
 
4.1.9.2.6.4  LA ESTIMACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE ACUERDO 
A LOS CRITERIOS  
El potencial impacto ambiental se ha estimado basado en su condición de 
favorables y adversos, también como puede ser extensión, duración, magnitud 
del plan y etc. 
 
 
Finalmente, la Matriz es calificada con puntuaciones, a fin de valorar 
cuantificadamente los resultados de la Matriz, en base a todos los análisis 
anteriores. 
 0 = No hay Impacto 
-1 = Impacto Negativo leve                            +1 = Impacto Positivo Leve 
Criterios de Evaluación Descripción Descripción Calificación
Ata Probabilidad (A)
Moderada Probabilidad (M)






Áreas muy pequeñas aledañas al tendido de 
las redes
(B)
Local si su área de influencia se extiende hacia 
áreas mayores
(M)
Regional si se extiende a toda el área del 
proyecto, incluyendo zonas de canteras y 
campamentos; pudiendo incluir poblados 




Mitigar el impacto (M)
No mitigable (N)
Duracion corta si son pocos dias a semanas (B)
Moderada si es de meses (M)






Consiste en el que el valor de afectación o 
incidencia de la diligencia cubierta de un 
elemento determinado, en el contorno de 
extensión determinada en que procede.
Es una estimación del grado en que un 
impacto pueda revertirse
Es una estimación del grado de importancia 
que tiene un determinado impacto con 






Es una estimación de la influencia espacial 
del impacto.
Consiste en donde el tiempo va a presumir 
va a afectar al impacto.
Evalúa las posibilidades reales de aplicar 
régimen de manejo y control ambiental.






Naturaleza adversa o 
favorable
Favorable es cuando mejora la calidad del 
elemento del entorno ambiente. Y adverso 
cuando disminuye la calidad del elemento
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-2 = Impacto Negativo Moderado                  +2 = Impacto Positivo Moderado 
-3 = Impacto Negativo Significativo               +3 = Impacto Positivo Significativo 
 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN DE IMPACTOS 












RESUMEN DEL CRITERIO UTILIZADOS EN LA ESTIMACIÓN DE MARCAS 
AMBIENTALES POTENCIALES 
CUADRO N°07 
FUENTE: APORTE TÉCNICO 
 
4.1.9.2.6.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
Considerando que el proyecto se refiere a una obra de Encausamiento, 
donde no habrá cambios en el trazo existente, se estima que la ocurrencia de 
impactos ambientales estará asociada básicamente al manejo de las áreas de 
uso temporal (campamentos, patios de máquinas, canteras, botaderos). En 
BAJA PUNTUAL CORTA INCIERTA BAJA 
MODERADA LOCAL MODERADA MODERADA MODERADA
ALTA
INEVITABLE
R B R B B
M M
A








































menor medida se presentan en los frentes de trabajo de la obra propiamente 
dicha, como en los movimientos de tierra (corte y relleno) a lo largo de la vía, 
conformación del pavimento y cimentación de obras de drenaje y arte. 
 
Posteriormente, se detallan principales impactos ambientales reconocidos 
con relación a los factores ambientales de cada uno, los cual se presentan 
posteriormente en forma resumida y concreta en las siguientes Matrices: 
 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
 Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 
 Matriz de Apreciación de Marcas Ambientales  
 
4.1.9.2.6.5.1 EL CONTORNO FÍSICO 
A). EL AIRE 
• Incremento de gases de combustión 
Como es de esperar, uno de los impactos potenciales en la calidad del aire 
estará producido por la emisión de gases, tales como: hidrocarburos, SO2 
(Dióxido de azufre), monóxido de carbono (CO), óxidos de Nitrógeno (N2O), 
dióxido de carbono (CO2) y derivados de acuerdo a su función de la maquinaria 
diésel, principalmente durante las operaciones de extracción de material de 
cantera y en los movimientos de tierra (demolición, cortes y rellenos). En términos 
generales, se considera que las emisiones estarán de magnitud variable entre 
baja y moderada, en algunos casos puntuales y en otro lineales (a lo largo de la 
vía); de moderada duración, alta posibilidad de régimen de mitigación y de 
significancia entre moderada y baja. 
 
Cuya emisión no causa mayor consecuencia de acuerdo a la calidad del 
aire del sitio, por lo cual muchos de aquellas áreas que son intercedidas en un 
área abierta, adonde la presencia de fuertes vientos es favorable para la 
disposición de dichas emisiones, con lo que se reducirá sustancialmente su poder 
contaminante. Las emisiones de gases asimismo podrían afectar las zonas 
agrícolas que colindan con la vía, estas prácticamente se desarrollan a lo largo 
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de toda la vía, en algunos casos se evidencia la presencia de alguna ganadería 
incipiente o la crianza de animales menores, cerca de sus viviendas. 
 
• Incremento de partículas suspendidas 
La emisión de material articulado es otro de los potenciales impacto en la 
calidad del aire que se producirá principalmente durante las operaciones de 
procedencia y transporte de material de cantera; además como los movimientos 
de tierra (demolición, corte y relleno). Se considera que las emisiones de material 
articulado deben ser calificados como de magnitud variable entre moderada y 
baja, de influencia variable entre local y de su zona, también duración moderada 
con una posibilidad alta de aplicación del régimen para mitigar; por lo tanto, 
mediante variables con significado entre baja y moderada. Las zonas más 
afectadas siempre estarán las poblaciones adyacentes, los cultivos en menor 
régimen, siempre que se encuentren adyacentes a lo largo de la vía. 
 
• Incremento de ruido 
El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos durante el desarrollo 
de las operaciones descritas en los casos anteriores generará un incremento de 
los niveles de ruido, afectando a la fauna silvestre existente en la zona, mientras 
que la doméstica está relativamente acostumbrada. De todas maneras, estos 
compromisos incrementarán el ruido en la zona y estará necesario aplicar ciertas 
régimen para mitigar los impactos nocivos generados por el ruido, los que 
afectarán directamente a la fauna, los que van a desplazarse a las zonas aún 
más alejadas. 
 
B). EL AGUA POTABLE 
• Riesgo de alteración de las aguas superficiales 
No existen flujos de agua potable superficiales, ni subterráneas en la zona 





C).  EL SUELO 
• Riesgo de alteración de la calidad del suelo 
Durante la etapa constructiva es posible el vertimiento de grasas y aceites 
en forma accidental, debido al movimiento de maquinarias y equipos, los sectores 
donde puede ocurrir la contaminación de los suelos son el área de parqueo de 
máquina. 
 
• Modificación del relieve 
Las depresiones producto de la procedencia de materiales de préstamo 
(cantera de cerro) precisos para el proceso constructivo de las obras de 
reautorización vial proyectadas ocasionarán un efecto sobre el relieve en las 
canteras, aun cuando debemos indicar que las canteras identificadas se 
encuentran en aprovechamiento, por lo que visualmente ya fueron afectadas. 
 
D). EL AMBIENTE BIOLÓGICO 
Pérdida de Cobertura Vegetal. No existe cobertura vegetal en la zona 
donde se va a ejecutar la obra. 
 
E). AMBIENTE DE INTERÉS HUMANO 
1. Generación de empleo 
Siempre una obra trae consigo problemas y oportunidades. Entre las 
oportunidades que ofrece la rehabilitación de la vía en objeto es la generación de 
empleo; teniendo en cuenta que se dará preferencia a la mano de obra local, el 
desarrollo del proyecto implicará un incremento en la demanda de mano de obra 
en las localidades de Huampoy, nuevas flores, yanacancha, rosa pampa, 
Arancay, etc. 
 
El empleo va aumentar el nivel de ingreso a la población ya sea indirecta 
o directa a las labores. Cuya situación aumentara la capacidad de dicha 
población, formando excelentes circunstancias de acuerdo al acceso ya sea de 
educación, bienes de salud, transporte, etc. En términos generales, este impacto 
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ha sido calificado como de moderada magnitud, pues el digito de trabajadores 
requerido estará pequeño (aproximadamente 100 individuos), habiendo sido de 
una variable duración ya sea moderada o temporal, puesto que las tareas de 
dicho proyecto ya sea local. 
 
2. Estipular de la economía local 
El aumento en la demanda de los servicios y bienes, están agrupados a 
las carencias de suministro mediante las etapas de la construcción del proyecto 
educativo, ocasionará un aumento en la dinámica comercial; siendo más 
perceptible en las localidades con mayor desarrollo como Huampoy, nuevas 
flores, yanacancha, rosa pampa, Arancay. La contratación de personal y las 
acciones de abastecimiento de bienes y servicios que demandará la construcción 
del proyecto educativo, permitirá elevar los niveles de ingreso de la población 
relacionada directa o indirectamente a las obras. Cuya situación, se va a traducir 
en la extensión de capacidad adquisitiva de la población, formando excelentes 
condiciones para cuyo acceso es al transporte, educación, salud, etc. De esta 
manera mejorará las posibilidades de progreso de la zona, al facilitar el tránsito 
vehicular de carros de carga y de transporte, en un menor tiempo y a un menor 
costo.  
 
Este impacto es de duración moderada y de influencia zonal, es de baja 
magnitud, de duración variables entre moderada y temporal y por consiguiente 





















































o Generación de elevados niveles de ruido por el trassitio 
de las maquinarias, demolición de ambientes y labores 
en la Obra, >35 DB.
Perturbación a la poca fauna existente, por el 
incremento de los niveles sonoros que causará 
perturbación, > 35 DB.
G
as
es Concentración de elementos o compuestos químicos 
gaseosos producidos por las maquinarias y 
principalmente por la demolición de muros.
Deterioro de la calidad del aire, por los gases 
que emanan de las maquinarias en obra y los 














Presencia de material particusitio en el agua potable, 
por el movimiento de tierra en el tramo y en los 
accesos; asimismo por procedencia de material de 
cantera para el tramo a construir, además del 
movimiento de material para el encauzamiento 
respectivo.
Incremento en la concentración de material 
particusitio en el río, generando problemas a la 
poca ictio fauna existente en el río, además de 










Consiste en la compactación del lecho del rio debido al 
compromiso de las maquinarias pesadas utilizadas 
para los diferentes compromisos.
Modifica el lecho y la superficie de riberas del 






Deslizamiento en masas de suelo (suelos sueltos).


























Existencia de la mínima fauna en las áreas de purmas. 
Asimismo, poca bioamenidad en el área por ser una 
zona ya intervenida por las ejercicios antrópicas.
Migración de aves, insectos y otros animales 




















Condiciones generales de salubridad, bienes basicos, 
nutrición y niveles de suspicacia de riesgos 
ambientales
Proliferación de enfermedades por vectores, 
mala disgular de los desechos ablucion 






Probabilidad de riesgo de accidentes.
Posible riesgo de accidentes de la población 
que transita por el borde de la construcción del 













Entidad de vínculos con individuos de la Comrégimen, 
problemas individuoles (deudas, social, etc.)
Alteración de la moral y conductas de los 
habitantes de la Comrégimen por influenciar 
negativamente en ejercicios contrarias a la 

















Incremento en los niveles de ingresos en el 
tiempo de la construcción de la C.N.I.: San 
Francisco de Catas





































Deterioro de la calidad del aire, por el 




















Sustancias químicas que puedan alterar las 
condiciones físicas y químicas del suelo.
Generación de partículas coloidales en el aire por el 
transito de las maquinarias, demolicion y movimiento 
de tierras.









4.1.9.2.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
El meta primordial del Plan de Manejo Ambiental es obtener que las 
diligencias del proyecto, en sus procesos constructivos y operaciones, se 
ejecuten con el pequeño suceso negativo dable sobre los mecanismos 
ambientales de la zona de influencia. 
 
De acuerdo al Procedimiento de Manejo Ambiental constituye los 
siguientes programas: 
 Los programas de Régimen Preventivas y/o Correctivas. 
 Los programas Ambientales de Monitoreo. 
 Los programas de Capacitación y Educación Climático. 
 Los programas de Contingencia. 
 
4.1.9.2.7.1 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVA Y/O CORRECTIVAS 
El programa de prevención para contrarrestar los efectos nocivos 
comprende las siguientes actividades: 
 
4.1.9.2.7.1.1 Actividades Generales del Programa de Régimen 
Preventivas y/o correctivas 
 Higiene y Seguridad Ambiental 
Tachos Recolectores de Residuos Orgánicos e Inorgánicos: Se 
instalará recipientes de material medianamente resistentes como plástico 
o madera, de extensiones mínimas de 0.5 m de sección por 0.6 m de alto. 
 
Riego en Días de Sol Para Mitigar la Polvareda: Consistente en el riego 
del material excavado (tierra) para que en los días de sol se mitigue la 







 Zonas de Relleno con Material Excedente 
Reclusión Y Protección de Cobertura Vegetal: Consiste en retirar la 
cobertura vegetal existente, antes de realizar excavaciones o cualquier 
tipo de movimiento de tierra. 
 
 Señalización y Suspicacia: Letreros de Elaboración de obra, 
seguridad e higiene, almacén, accesos, preventivas, etc. 
 
 Señalización de desvío de tránsito: Consiste en la fabricación de un 
letrero en triplay o madera, de sitios 1.2 m x 0.6 m, con un poste de madera tipo 
rollizo de eucalipto de 1 m de alto, empotrado en una base de 0.5 m. 
 
Cintas de Suspicacia: Consiste en la distribución de cintas plásticas con 
inscripción de señalización escrita como “RIESGO” o con bandas de color 
amarillo / negro del tipo preventivo. 
 
 Reforestación 
Regular de cobertura vegetal propia: Consiste en reponer la cobertura 
vegetal existente que previamente fue retirada para la Elaboración de los 
compromisos. 
 
 Etapa de Organización y Delegación: 
a) Para ejecutar la producción de las obras se compensarán contar 
con todas las autorizaciones precisas emitidos por las 
concernientes autoridades correspondientes. 
b) Para la suspensión de calles se coordinará previamente con las 
potestades municipales respectivas. Además, se crearán 
apropiados sistemas de señal a contrato de las empresas 
contratante. 
c) El individuo procurador de seguridad referirá con la debida 
educación en procedimientos de inmunidad, seguridad y entorno 
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ambiente y técnicas de eventualidades presentados por la 
compañía contratante. 
 
 Lineamientos de comunicación a la población previa a la 
construcción 
Los aspectos de comunicación se ejecutarán antes de la Elaboración de 
las obras y tendrán por finalidad comunicar e informar a la comunidad y/o 
población cercana de los trabajos que se están realizando. Se utilizarán como 
materiales directos de comunicación, escritos volantes, cartillas, etc., la cual se 
efectúa precedente y durante la elaboración de la misión. Estos anuncios o 
mensajes de comunicación, comunicarán a la asociación y/o población lo 
siguiente: 
 Calles que quedarán suspendidas por las obras. 
 Despegos presentidos. 
 Día de inicio de las diligencias constructivas. 
 Tramos de Elaboración de las obras. 
 Duración de los compromisos (en días aproximadamente). 
 Horario de compromiso. 
 
Adicionalmente, se reflexiona un dígito telefónico de vigilancia a la 
población y/o asociación donde se tomarán indicaciones, quejas, etc.; proporción 
a la elaboración de las obras y el desempeño de las programaciones por parte 
de la compañía contratante. 
 
4.1.9.2.7.1.2 Diligencias Específicas del Programa de Régimen 
Preventivas y Correctivas para la Etapa de Construcción y 
Operación. 
A. Etapa de Construcción 
 Demolición y aperturas de zanjas y excavaciones para aulas, cercos 
perimétricos, losa deportiva, bienes higiénicos 
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 La demolición de los módulos se ejecutará con equipo y maquinaria 
pesada y mano de obra. 
 Apertura de zanjas y excavaciones se ejecutarán mediante el uso de 
equipos y maquinaria apropiada determinada en las especificaciones 
técnicas, en lugares donde no se cuenta con maquinarias será a 
manual. 
 El material que no sirva para el relleno de las zanjas (restos de 
pavimentos, piedras, raíces de árboles otros.) estarán dispuestos en 
lugares autorizados por la jurisdicción correspondiente. 
 El material de la zanja estará acondicionado a un costado de las 
mismas para su fácil incorporación durante el relleno. Este acopio 
temporal se ejecutará dentro del área señalizada. 
 Al finalizar la etapa de construcción los suelos y otras instalaciones e 
infraestructura que pudieran ser dañadas (pisos y suelos de ciertos 
habitantes), estarán restauradas a las condiciones inicialmente 
existentes. 
 Una vez procedida las instalaciones arriba mencionadas se procederá 
al rellenado manual con el mismo material extraído y su compactación 
final. 
 Con respecto a la generación de partículas y levantamiento de polvo 
estarán temporales y con ayuda del clima seco y pocos vientos del 
lugar estas estarán rápidamente sedimentadas al suelo. 
 Implementación de casetas de equipos y materiales 
 Para la Elaboración de las obras, se ha previsto la instalación de 
pequeñas casetas para los equipos y protección de materiales dado 
el clima de la zona. 
 Estas casetas tendrán comodidad, ventilación, y ofrecerán, protección 
y seguridad, de pacto a las reglamentaciones vigentes. 
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 Al finalizar la obra estas casetas estarán desarticuladas. 
 
a.1) Transparencia de equipos y materiales directos de construcción  
Las diligencias benéficas del proyecto, demandarán del uso de 
inflamables para la transferencia de equipos y materiales. Se deberán seguir las 
siguientes Representaciones: 
 El personal de obra en línea estará debidamente capacitado en 
cuanto a la gestión y manejo de combustibles. 
 Considerar los criterios de seguridad y control para la conducción de 
vehículo. 
 El transporte de combustible se ejecutará por empresas 
apropiadamente calificadas que cuenten con los permisos precisos. 
 El transporte de combustibles y lubricantes se debe realizar en 
tambores, bien asegurados con la precaución del caso para evitar 
pérdidas por roturas. 
 La operación de trasvase de combustible a los vehículos se debe 
realizar con bombas manuales, para eliminar el uso de mangueras 
que afectan a la salud del trabajador, por el efecto de succión de 
gases, y la utilización de embudos de tamaño adecuado. 
 Los equipos de deberán ser trasladados siguiendo su plan de 
Eventualidades en el caso de suceder algún accidente. 
 
Pruebas de Concreto 
 Las pruebas de Concreto consisten en la prueba de resistencia y 
hermeticidad del concreto y la calidad de la misma. 
 Deberá contarse con personal calificado para la realización de estas 
pruebas, además como las Determinaciones técnicas establecidas en 
el expediente técnico. 
 El concreto deberá ser tomado de la muestra de concreto de lo que 
van a emplear, y deberá ser de buena calidad.  Para la resistencia a 
los cambios climáticos que se producen en la sierra, como la 
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representación de utilización de concreto f´c= 210kg/cm² y éstas no 
acumulan sedimentos u otros compuestos que puedan generar 
marcas nocivas en el agua potable utilizada para esta prueba. 
 
B. Etapa de operación 
El régimen durante la operación concierne al adecuado mantenimiento y 
Operación de la construcción, de las aulas pedagógicas, construcción del cerco 
perimétrico y portones de ingreso, construcción de losa multideportiva, 
construcción del servicio higiénico, mejoramiento y reautorización de las aulas 
pedagógicas. 
 
4.1.9.2.7.2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Este esquema accederá evaluar habitualmente la dispuesta de las 
inestables climático con el fin de fijar los cambios que se puedan formar por la 
elaboración del proyecto.  
 
El esquema servirá asimismo para mantener la observancia del PMA a los 
auditores climático en el marco del proceso de magistratura y intervención.  Se 
sugiere considerar la propuesta de incorporación de un “Método de Estimación 
Ambiental de Obras” basadas en fichas ambientales de control o listas de 
chequeo (check list). Mediante este método se asegurará una estimación 
ambiental detallada que permita adoptar régimen específicas de protección del 
entorno ambiental en el ámbito específico de la Elaboración de las obras. 
 Monitoreo de reforestación 
 Consiste en inspeccionar diariamente el cuidado y riego a las 
reforestaciones del proyecto. 
 Calidad del servicio 
 Consiste en inspeccionar diariamente la calidad del servicio, por medio 





4.1.9.2.7.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Este programa, contiene los lineamientos principales de sensibilización, 
capacitación y educación ambiental, para motivar al personal que tendrá a su 
cargo la Elaboración de la obra, funcionarios, personal profesional y técnico de 
instituciones del sector público y de organizaciones privadas y no 
gubernamentales y poblaciones asentadas en el área de influencia directa de las 
obras, a tomar conciencia de la importancia de la protección del contorno 
ambiente. Los esfuerzos por desarrollar una adecuada concientización ambiental 
del recurso humano, se hace muy necesaria, debido a que los ecosistemas 
involucrados en el presente proyecto, se encuentran en cierto nivel de 
degradación por lo que el proyecto evitará en la medida de lo posible causar 
mayores impactos nocivos al contorno y a la sociedad. 
 
4.1.9.2.7.4 PROGRAMA DE EVENTUALIDADES 
El Programa de Contingencia contiene lineamientos a fin de actuar en 
forma organizada y dirigir sus recursos hacia la protección de los trabajadores, 
población, el ambiente y los servicios básicos del proyecto. El Transmisión de 
eventualidades tiene como meta contribuir los ejercicios que se deben de 
ejecutar frente al dicho de eventos de forma técnica, eventual o humano, con el 
fin de preservar la vida condesciende, los recursos originarios y los acervos en 
la franja del proyecto, así como sortear demoras y precio subsidios durante la 
elaboración de las obras programadas. 
 
Eventualidades en la etapa de construcción: El comprometido de la 
elaboración del Plan de Eventualidades en la etapa Productiva del progreso del 
Proyecto. 
 
4.1.9.2.7.4.1 Contingencia accidental 
El manejo respectivo se describe a continuación: 
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 La comunicación al Residente de Obra de la empresa contratista 
encargado del frente de compromiso, quien evaluará la gravedad del 
accidente y facilitará la atención preliminar de los afectados. 
 En caso que el incidente sea de riesgo, se informará el evento al 
régimen de Eventualidades, en la cual, si la dimensión del evento lo 
requiere, se activará en forma inmediata un plan de atención de 
emergencias. 
 Simultáneamente el Residente de Obra iniciará la evacuación del 
frente 
 
4.1.9.2.7.4.2 Contingencia constructiva 
Si se detecta un problema de carácter técnico durante el proceso 
constructivo, el Residente de Obra del frente de línea evaluará las causas y 
determinará las posibles soluciones y definirá si cuenta con la capacidad técnica 
para resolver el problema. Si las características de la falla no le permiten hacerlo, 
informará de la situación a su superior. 
 
4.1.9.2.7.4.3 Eventualidad humana 
Las labores a seguir en cuestión de una eventualidad humana obedecerán 
del débito, por ende, en su solución, estas eventualidades se atenderán como 
se muestra a continuación: 
 
4.1.9.2.7.4.3.1  Esquema logístico del programa de Eventualidades 
El régimen de casualidades corresponderá colocar desde la iniciación de 
las diligencias de obra de las obras, cumpliendo con lo siguiente: 
 Capacitación del Individual 
 Equipo de Comunicaciones 
 Equipos de Primeros Auxilios 






Las marcas  permisibles nocivos se causarían principalmente durante la 
etapa de edificación de la obra proyectada; siendo de exclusivo categoría 
aquellos asociados a la demolición y movimientos de tierra (apertura de zanjas, 
demolición) para la construcción, de las aulas pedagógicas, construcción del 
cerco perimétrico y portones de ingreso, construcción de losa multideportiva, 
construcción del servicio higiénico, mejoramiento de las aulas pedagógicas,  
siendo los componentes suelo, vegetación, aire y salud los más afectados. De 
manera general se puede aseverar que las marcas positivas del proyecto integral 
son: 
 Construcción, de las aulas pedagógicas. 
 Construcción del cerco perimétrico y portones de ingreso. 
 Construcción de losa multideportiva. 
 Construcción del servicio higiénico. 
 Mejoramiento y reautorización de las aulas pedagógicas 
 Satisfacción social: confianza en las jurisdicciones y las instituciones. 
 Condiciones favorables para la aceptación de tarifas de servicio. 
 Excluye de las barreras, obstáculos e impedimentos físicos para el 
servicio educativo de las Instituciones educativos dentro del distrito de 
Huánuco. 
 Condiciones favorables para la planificación urbana de la ciudad y su 
expansión, al existir bienes básicos determinados garantizados en el 
largo plazo. 
 Oportunidad de originar urbanizaciones planificadas. 
 Fuentes de compromiso durante la Elaboración de la obra. 








4.1.9.3 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
4.1.9.3.1 GENERALIZACIONES 
4.1.9.3.1.1 OBJETIVO DEL MONOGRAFÍA 
La finalidad del siguiente informe competente tiene por esencia realizar un 
monografía de suelos con fines de cimentación para aulas pedagógicas del 
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, es inferir los caracteres Geo-
competentes de las distorsiones que representan en el lugar de monografía, el 
mismo que se ha efectuado por contorno de compromisos de exploración de 
campo y ensayos de estancia, precisos para Precisar el silueta estratigráfico del 
superficie de monografía, además como sus peculiaridades de esfuerzo y 
distorsiones sirviéndose las situaciones mínimas de cimentación, indicándose 
tipo y profundidad de los cimientos, capacidad portante admisible, magnitud del 
asentamiento, además como las recomendaciones necesarias. 
 
4.1.9.3.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
 Describir Describir las peculiaridades Geológicas y Geotécnicas y 
geomorfológicas del terreno donde se edificará la estructura. 
 Precisar y Detallar el régimen Lito-estratigráficos efectivos en la zona 
de compromiso. 
 Precisar las peculiaridades del subsuelo para la cimentación 
concerniente. 
 Evaluar las peculiaridades de los suelos de la superficie proyectada, 
determinar in-situ y laboratorio las peculiaridades y peculiaridades 
físico-mecánicas y geotecnias del suelo. 
 Interpretar los resultados y dar las recomendaciones pertinentes para 
el diseño de la infraestructura. 
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 Identificar los problemas Geodinámicas internos, externo, locales para 
dar las recomendaciones de litigación reducir y/o controlar el 
incremento de estos fenómenos. 
 
4.1.9.3.1.3 NORMATIVIDAD 
El criterio técnico E.050 del título suelos y cimentaciones del R.N.E., 
constituye las cuantificaciones precisas para realizar los ensayos de suelos. 
Se ha utilizado normas internacionales en los compromisos de campo y 
laboratorio equivalentes a las normas nacionales y son las siguientes: 
 
Compromiso en campo                  ASTM                         AASHTO                   
N.T.P 
Recolección de Muestra               D 420 – 69                     T 86 – 70                  
339.136 
Densidad In situ                            D 1556 – 64                   T 191 – 61                 
339.252                          
Compromiso de laboratorio 
 Análisis Granulométrico              D 421 – 58                     T 87 – 70                  
339.128 
 Límites de Consistencia             D 423 – 66                      T 89 – 68                  
339.129                         
Peso Específico                          D 2937 – 71                
Compromiso de gabinete   






4.1.9.3.1.4 ACCESO AL SUPERFICIE DE MONOGRAFÍA 
Ubicación Geográfica (UTM) 
SAN FRANCISCO DE CATAS 
Grados Decimales Grados, Minutos y Segundos UTM 
Latitud Extensión Latitud Extensión Zona Este Norte 
- 9.132596O - 76.771312O 9o 13´ 29.46” S 76o 77´ 05.69” O 18 L 305349.80 m E 890010.63 m S 
Cota: 3325 m.s.n.m. 





Vía de Acceso para llegar a la zona del proyecto se sigue la siguiente 
ruta: 
 
4.1.9.3.1.5 CONDICIÓN CLIMÁTICA Y ALTITUD DE LA ZONA 
Zona Natural: La zona de monografía corresponde la zona de quechua. 
 
Zona Quechua: corresponde a una altitud de 2300 a 3500 m.s.n.m, en la 
zona está conformado por los valles del Marañón. La superficie está conformada 
por montañas, con laderas accidentadas con pendientes pronunciadas afectadas 
por una intensa erosión fluvial, sobre ella se desarrolla la diligencia campesina y 
ganadería.  
 
La Capital del Distrito de Huamalies (Llata), se intercomunica con los 
demás distritos Huamalies, Arancay, Tantamayo, Chavín de Pariarca. El Clima 
en Arancay es frio seco en temporadas de lluvias. La Temperatura en el distrito 
de Arancay varía entre 05°C y 24°C, de pacto a las estaciones climatológicas 
bien definidas (verano e invierno). 
 
4.1.9.3.2 GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DE SUPERFICIE DE MONOGRAFÍA 
La Geomorfología de la zona de monografía cosiste en una zona de valle 
en V, abierto fluvial, este régimen de evidencia es la parte superior del rio 
Marañón, se determina por mostrar valles de lados con pendientes accidentadas, 
restringida mayormente por la acción fluvial, con gran progreso de tarrazas 
fluviátiles. En esta zona resalta el gran progreso de la agricultura y la ganadería 
debido a las facilidades geográficas del terreno y es también donde están 
Ciudad Distancia (km) 
Tiempo 
(horas.) 
Movilidad Tipo de Vía Periodo 
Huánuco – Tingo Chico 107.5 3.15 Auto Asfaltado Mal 
Tingo Chico - Tantamayo 51.7 2 Auto Afirmado Regular 
Tantamayo - Arancay 55 2.5 Auto Afirmado Regular 
Arancay – San Francisco de 
Catas 
20 0.45 Auto Afirmado Regular 
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asentados los centros positivos; en la zona más aprovechable para el hombre de 
esta zona. 
FUENTE: INGEMMET 
IMAGEN: Geología Regional del Distrito de Arancay. 
 
FUENTE: PROPIA 
IMAGEN: Vista panorámica del Distrito de Arancay- Huamalies. 
 
4.1.9.3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SUPERFICIE DE MONOGRAFÍA 
La superficie del terreno monografía se encuentra emplazada en la zona 
rural del centro positivo de San Francisco de Catas, la superficie presenta una 
superficie ondulado, accidentada montañosa con profundos valles aluviales con 
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pendientes que intuidas entre 15%- 70%, están cubiertos por vegetación 
moderada de tipo arbustiva. El terreno del centro poblado de San Francisco de 
Catas se ubica en la hoja del cuadrángulo de singa (19-j), cuyos materiales 
pertenecen al sistema cuaternario, de la era Cenozoica de la serie Holocena, en 
los alrededores afloran rocas sedimentarias, que corresponden a la edad 
Mesozoico (Cretácico superior e inferior) así mismos sedimentos de los grupos 
Goyllarisquizca y a las Distorsiones Chulec, Pariatambo, Jamasha, y Casapalca. 
 
Este aspecto Geomorfológico de la superficie de monografía, es el 
resultado de los efectos degratorios causados por los agentes de meteorización 
que han actuado sobre el régimen litológicas constituidos por rocas 
sedimentarias (Calizas, Margas Ks-j, Kj-Ch/Pt), y en menor proporción areniscas 
blancos (Ki-g), areniscas y lodositas rojas (Ksp-C) formados por granitos 
resistentes al desgaste. Dentro de los dependientes de intemperismo que 
tuvieron un papel significativo en el modelo actual de la superficie, resulta el clima 
del contorno ambiente, los arrebatos fluviales, la escorrentía fútil y subterránea. 
 
En la base de los criterios geomorfológicos y estructurales se puede 
afirmar que la zona de monografía se encuentra en el régimen geomorfológico 
de un Valle. Las áreas de la autoridad regionalmente están consentidas por una 
serie de cerros alineados dispersamente, con un realce abrupto variable, la 
erosión de la superficie moderada debido a la naturaleza y estructura litológica, 
siendo totalmente afectado por las aguas previo aluviales que generan geo-
grafías peculiaridades tales como: valles estrechos, quebradas profundas, etc. 
 
4.1.9.3.2.1.1 CONTEXTO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO 
El territorio de la provincia Huamalies, se encuentra dividida por dos (02) 
sectores conformado por parte de las cuencas del afluente del Marañón y el 
afluente Monzón concedentes de la depresión del Atlántico. Los ríos más 
significativos que recorren esta provincia son: Río Marañón, Río Monzón, Río 
Aco, Río Andachupa, Rio Chipaco, Río Contan, Rio Garguarayo, Río Libertad, 
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Río Patay Rondos, Río Porvenir, Río Taparaco y Río Tranca. Presenta las 
siguientes lagunas: Carpa, Teccllo, Guitarra, Huaquin, Maravilla, Sacracocha, 
Yanacocha, Carhuacocha, Jaracocha, Telarcocha, Vinchos, Asiac Cocha, 
Palmacocha Grande, Lucia, Quinuacocha, Mugush Cocha, Palmacocha Chico, 
Laguna Achoragra, Chalhuacocha, Corotan, Shacshacocha, Verde Cocha, 
Susucocha, Patococha, Yanacocha (distrito Llata), Yanacocha (distrito 
Tantamayo), Juitococha, Huarayuy, Mama Juana, Rapacocha, Blanca, 
Minascocha, Perlococha, Taptash, etc. 
 
4.1.9.3.2.1.2 DEPRESIÓN DEL ATLÁNTICO 
Geográficamente, el declive del atlántico, distinguido como la zona 
hidrográfica de las amazonas, es intuido entre el límite agua de la Serranía de 
los andes (lado este de la serranía de los andes), hasta el plano amazónico 
intuido hasta los límites del límite con Brasil. El régimen hidrográficas que 
conceden el declive del atlántico, se especifican por mostrar un superficie 
montañoso en la zona natural de la sierra y el punto de Ceja de Selva debido a 
la disposición topográfica conformes de estas áreas y por el dominio del lado este 
de la serranía de los andes, luego proviene en altitud hacia niveles mínimos 
conformes de la planicie amazónica, donde prevalece una densa protección 
vegetal conformes de climas tropicales. Forman fuentes de participación hídrico 
al deslizamiento de agua ligero los glaciares, nevados y de los sistemas 
montañosos localizados en el lado Este de la Serranía de los Andes. 
 
En términos hidrológicos, el declive del Atlántico muestra un método de 
drenaje que surge en las cordilleras de la Sierra de los andes y corren por el plano 
amazónico, tiene como recolector común al río amazonas el cual desagua en el 
océano atlántico, el método de drenaje se subdividirse en tres (03) subsistemas: 
torrente Marañón, torrente Ucayali, y los torrentes Yurúa, Purús y Madre de Dios 
los cuales desaguan al Amazonas en espacio brasileños. El territorio de la 




a). CUENCA DEL MARAÑÓN 
Esta cuenca domina el 70% del cuadrángulo, está área condicionada a la 
parte occidental y centro del cuadrángulo; siendo el vital colector de la superficie, 
con una serie de dependientes de corto recorrido. 
 
 Rio Marañón: Domina el sector central del cuadrángulo y sigue un 
rumbo intermedio norte-sur hasta llegar a Rapayan y de ahí volver la 
hoja al noroeste. El importante colector de la superficie y sus 
dependientes son el rio Tantamayo en el fragmento sur y el rio Puchka 
en la división noroeste. 
 
 Rio Puchka: Ocupa el sector noroeste del cuadrángulo. Tiene un 
rumbo norte-sur hasta su desembocadura en el Marañón. En su tramo 
superior e inferior es controlado por gargantas estrechas al recortar 
rocas resistentes de cuarcitas y calizas cretácicas. 
 
 Rio Tantamayo: Se sitúa en la parte sur de la hoja con una orientación 
SE-NO, ocupando un lineamiento tectónico sobre terrenos 
proterozoicos con numerosos colectores, abrigo sobre su orilla derecha 
y vigilados por una constitución nevero (valles moderado s en signo de 
U y estanques Glaciares). 
 
 b). CUENCA DEL RIO HUALLAGA 
 Esta cuenca abarca aproximadamente el 40% del cuadrángulo y está 
restringida al margen NE-E. Ocupa mayormente terrenos proterozoicos a 
excepción de la esquina NE de la hoja que intuye terrenos Paleozoicos. 
 
 Rio Taso Chico: Ocupa el vértice NE con rumbo NO-SE, tiene como 
principal afluente al rio Pasamuña que nace en la laguna del mismo 
nombre. Este rio sigue el rumbo de una falla, límite entre el proterozoico 




 Rio Chipaco: Ocupa la parte Este del cuadrángulo, con un rumbo 
intermedio de NO-SE; siguiendo el trazo de una falla del mismo rumbo, 
recortando terrenos proterozoicos. 
 
 Rio Pasamuña: Fuente trascendental del rio Taso Chico, en su parte 
privilegiado es demarcación entre el Paligneis y el proterozoico a lo 
extendido de una falla transcurrente de orientación NO-SE. 
 
4.1.9.3.2.1.3 GEOLOGÍA DEL ÁREA 
La zona de monografía y su dominio presenta la acción geodinámica de la 
serranía este, formada por la zona geográfica alto andina, corresponde a la zona 
quechua. 
 
GEOMORFOLOGÍA: La superficie de monografía está conformada por 
regímenes morfo estructúrales importantes que se extiende en toda la serranía y 
la faja Subandina. En la superficie de la orografía presenta una superficie que es 
el resultado de la acción geodinámica en la serranía este, como consta en el 
Cuadrángulo de la unión, hoja 19-j. 
 
Régimen Geográficas: En el cuadrángulo de la Unión, podemos 
confirmar que presentan dos áreas geográficas: superficie de serranía Subandina 
y la Serranía Este; extendiéndose desde la Serranía Este hasta la faja Subandina. 
 
Serranía Occidental: El macizo de la serranía occidental tiene en la zona 
estudiada como subdivisión claramente definida: El callejón de Conchucos, 
donde las cúspides más entradas logran altitudes próximas a los 4000 m.s.n.m., 
los lados noroccidentales y noreste disecados por quebradas profundas que 
fluyen hacia el rio Puchka. 
 
Serranía Este: La serranía este es macizo confuso ubicado entre los 
torrentes Marañón y Huallaga. Porción de esta serranía se hallan en la división 
noreste de la zona y consiste de vínculos paralelas alejadas por escurridos valles. 
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Evidentemente el rio principal es el Marañón ubicado en la parte occidental de 
esta serranía; la elevación de las cubres es variable, pero las cotas más altas de 
los cerros totalmente se hallan entre los 3500 y 4500 m.s.n.m. 
 
El valle del Marañón: El Marañón ocupa un valle profundo y relativamente 
recto de sur a norte, con una inflexión hacia el noroeste (superficie de Jircán - 
Arancay), en la parte central. La profundidad total del valle desde las crestas de 
la serranía adyacentes hasta el nivel del rio promedia entre 2500 y 3000 m.s.n.m. 
Íntegro a su localización geográfica, el territorio de la jurisdicción Huamalies, está 
frena a una eficiente y progreso geomorfológico variable, dominio dos por las 
situaciones locales de superficie, clima y material estratigráfico dominantes. Las 
caras geomorfológicas que exhibe, han sido influidas, por el paso del tiempo, la 
afluencia de únicos patrones fisiográficos y estructurales, además como 
disparejos métodos geodinámicas: tectónicos, erosivos y acumulativos, que han de 
modo sitio su superficie y cuya acción se revela también en la actualidad; sincero a la 
gestión de diferentes agentes y componentes geomorfológicos, cuyo beneficio se puede 


























4.1.9.3.2.2 GEOLOGÍA REGIONAL  
En la superficie de dominio de monografía a nivel regional presenta el 
régimen reconocidas que intuye la litología del Neoproterozoico (complejo del 
Marañón), en el cretácico inferior representado por las Distorsiones Crisnejas y 
el Goyllarisquizca hasta el cuaternario reciente distribuido ampliamente en la faja 
Sub andina y la serranía este con dirección N-S. La presencia del pluton 
Granodioritico, es el causante directamente de las alteraciones que se 
manifiestan en la zona de monografía, al cual denominamos complejo Marañón. 
El Cenozoico intuye régimen del Holoceno tratado en área como almacenes de 
suelos residuales, además como depósitos Qr-al. 
 
 
4.1.9.3.2.3 GEOLÓGIA ESTRUCTURAL 
4.1.9.3.2.3.1 ZONA DISECTADA DE PUNA 
En el cuadrángulo en monografía la zona disectada como puna está 
representada por un superficie de superficie moderado con  Grafías  y 
topográficas de tipo modesitio glaciar y fluvioglaciar, integrado por pampas 
colinas, cerros con pendiente suaves cuyas altitudes va ascendiendo 
progresivamente hasta los 4000 m.s.n.m. hasta sus picos máximos; además está 
disectado por quebradas de típico moderado glaciar y fluvioglaciar, de valles con 
forma en U, circos glaciares, lagunas glaciares y depósitos morrenicos. Este 
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régimen se convicción con mayor notoriedad en el sección central y sureste del 
cuadrángulo. Envuelve una superficie del 30% del mismo. Con diferenciaciones 
locales, esta franja se encuentra entre los 4000 y 4700 m.s.n.m. Por otra parte, 
en esta zona se observa cumbre redondeada, las que totalmente están 
constituidas por afloramientos de intrusivos. Además, como esta zona está 
disectada por los ríos importantes que corren hacia la cuenca del atlántico por el 
colector principal (Marañón), Formando la cuenca del mismo nombre. 
 
4.1.9.3.2.3.2 ZONA DE LADO DISECTADO SUBANDINA 
Este régimen se manifiesta en la parte este del cuadrángulo, con una 
altitud variable desde los 2600 hasta los 4000m.s.n.m.; intuye aproximadamente 
el 30% de la superficie de monografía. Esta zona se determina por mostrar 
superficie de pendiente moderada hacia la cuneca del Huallaga y con la superficie 
disectado por valles en V, de clara orientación NO-SE. Una de las peculiaridades 
resaltantes de este régimen es la intensa saturación reinante por lo cual tiene 
peculiaridades pantanosas y densa vegetación, lo que hace que la superficie sea 


















4.1.9.3.2.3.3  ZONA DE VALLE 
En la superficie de monografía, los valles presentan peculiaridades 
geomorfológicas que varían a través de la zona disectada de puna y el flango 
disectado Subandina. En la zona disectada puna los valles son de tipo glaciar, 
destacándose valles en U, circos glaciares y lagunas glaciares. En la parte central 
y noreste ampliamente desarrollo sitio la etapa de erosión “Valle” como un ciclo 
de erosión que ha sido disectado la superficie de altiplanicie.  Como de este 
transcurso se ha desarrollado las cuencas de los ríos importantes como el 
Marañón, Tantamayo y el Puchka 
 
Valle accesible fluvial: Este régimen se evidencia en la parte privilegiada 
de los ríos Marañón y Puchka; se identifica por decir valles de lados con 
aplazadas suaves, limitada principalmente al ejercicio fluvial, con gran progreso 
de terrazas fluviales. En esta zona se resalta el gran progreso de la agricultura 
debido a las facilidades geológicas del terreno y es también donde están 
asentados los centros poblados. Es la zona más aprovechable para el hombre 
de esta zona. 
 
Valle encañonado: Este régimen está restringida a la parte mínima de los 
ríos Marañón y Puchka, se determina por mostrar los lados de los valles con 
dinámicas pendientes y casi nulo progreso de terrazas fluviales. 
 
TECTÓNICA 
A nivel regional la zona se determina por mostrar sistemas de lineamientos 
tectónicos, prevalece de rumbo andino (NNO-SSE), asimismo se observa otros 
métodos con orientación SO-NE, N-S. Los lineamientos de rumbo andino son de 
gran extensión; estos sistemas de lineamientos tectónicos son cortados por el 
sistema SO-NE; correspondiendo ambos probablemente a un sistema de 






4.1.9.3.2.3.4 RASGOS PALEO TECTÓNICOS DEL MESOZOICO 
Anterior a la tectónica andina, los márgenes de los andes se encontraba 
intuida por una cuenca occidental, geoanticlinal del Marañón y una cuenca este; 
el límite entre la cuenca occidental peruana y el geoanticlinal del Marañón era un 
sistema de fallas normales de rumbo andino que limitaban la parte occidental del 
geoanticlinal del Marañón. La cretácica alcanza sus mayores grosores en la 
cuenca accidental peruana (>3000 m.s.n.m.), razón de ser la zona de mayor 
subsidencia y que hacia el geoanticlinal del Marañón estas mismas régimen 
alcanzan tan solo un espesor reducido (no mayor a 600 m), por ser entonces una 
zona de menor subsidencia. 
 
4.1.9.3.2.3.5 ZONAS ESTRUCTURALES 
La geología distributiva de la zona es muy pareja a la zona de los 
cuadrángulos de huari, Pomabamba al nor este y la unión al sur este. 
 
4.1.9.3.2.3.5.1 ZONA DE FALLAMIENTO INVERSO (con vigencia hacia 
el Este) 
A primera vista la carta geológica y los cortes nos permiten distinguir 
cuatro sectores estructurales esquematizados. 
 
Sector I: corresponde a la zona de Miraflores – Punchao, en la cual afloran 
el régimen del grupo Goyllarisquizca, que se muestra en un gran sinclinal con 
vigencia al Este, está definido al Oeste por una falla extensión de norte-sur, y a 
la vez recortado por algunas fallas transversales de dirección Este – Oeste. 
 
Sector II: Corresponde al sistema de fallamiento inverso bajo ángulo 
ponto laguna Arin (ver fotografía 01), involucra a régimen del grupo 








IMAGEN: Geología Estructural. 
 
Sector III: Intuye un sistema de fallamiento inverso con rampas de bajo 
ángulo y despegues paralelos a la estratificación, que involucran a régimen desde 
el Goyllarisquizca, Crisneja, Jumasha, Celendín y Capas Rojas. Su límite este lo 
constituye el sistema de fallas de Puchka, donde se puede observar el fallamiento 
inverso de bajo ángulo; su límite occidental viene dado por la quebrada Chocchi- 
Chambara. 
 
Sector IV: Su mejor 
expresión la tiene el 
cuadrángulo de huari, en la 
superficie solo se observa en 
el lado Este de los cerros 
Cashatuna y Mullush, este 
comportamiento se determina 
por un apilamiento tectónico 
en dúplex de rampas de alto 





4.1.9.3.2.3.5.2 ZONA DE BLOQUES FALLADOS 
Esta jurisdicción está determina da por tendencias prevalece verticales de 
bloques de basamento a lo largo de fallas de rumbo próximo NO-SE, estos 
sistemas de fallas alcanzan su máximo progreso en la parte centro del 
cuadrángulo; uno de los importantes sistemas de este alineamiento lo es el 
sistema del Marañón-Laguna Carpa el sistema de fallas de Tantamayo y el 
sistema de taso chico que podríamos postular como alineamiento mayor del 
borde occidental del Geoanticlinal del Marañón. Este procedimiento extensión 
está cortado por las fallas transcurrente con rumbos que varían entre NE-SO y 
EO, pero tienen efectos restringidos en comparación con las grandes fallas 
extensionales y controlan a manera de comportamientos tectónicos transversales 
a los cabalgamientos andinos, y entre estos comportamientos, el sistema de 
fallas inversas andinas es diferentes. 
 
En este sistema el fallamiento tiene mayormente tiene un juego normal por 
lo que presenta un sistema de bloques, sobre el que se encuentran algunos casos 
series de sedimentos Paleozoicos que han quedado como testigos “apresados” 
entre bloques y que al parecer han sufrido cierta rotación, porque en su límite 

















4.1.9.3.2.3.5.3 DISCONFORMIDAD  
En el sitio accidental del cuadrángulo estudiado en que se observan 
disconformidad s con extensiones variables. 
 
DISCONFORMIDAD ENTRE EL COMPLEJO MARAÑÓN Y EL GRUPO 
AMBO 
Esta disconformidad angular muy bien expuesta, pero se pueda observar 
en la margen Noroeste de la hoja de Singa en el sector de las montañas Taso 
Chico, a pesar de la protección   vegetal y la presencia de suelos se asume la 
presencia de una disconformidad angular. 
 
Esta disconformidad angular entre el complejo del Marañón y el grupo 
Ambo representa el intervalo de tiempo entre el Neoproterozoico y el Devónico 
superior. 
 
4.1.9.3.2.3.5.4 DISCONFORMIDAD ENTRE EL COMPLEJO MARAÑÓN Y 
EL GRUPO MITÚ 
Es una disconformidad angular observable mayormente en las áreas 
occidentales; esta interrupción angular se observa en la laguna Carhuacocha del 
reservorio y en los Alrededores del pueblo de Anra, lugares donde se observan 
conglomerados con clastos de roca metamórfica e ígnea que sub rallasen a 
esquistos micáceos del complejo del Marañón. Esta disconformidad representa 
un lapso grande de tiempo entere el Neoproterozoico y el pérmico superior, el 
cual puede interpretarse como una erosión continua de las rocas del paleozoico 
inferior. Por lo tanto, esta disconformidad intuye varias fases de deformación 




4.1.9.3.2.4.1.1  INTENSIDADES 
Como el estudio sismo tectónico, constan en el mundo dos franjas muy 
significativas de diligencia sísmica distinguidas como el circulo de Alpino 
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Himalaya y el Circulo Circumpacifico. En esta posterior donde se localiza el Perú, 
han sucedido el 80% de los sucesos sísmicos en el mundo; por lo tanto, nuestra 
zona está intuido entre una de los territorios de más alta diligencia sísmica. La 
fuente de datos de intensidad sísmica que describe los importantes eventos 
ocurridos en el Perú son presentados por Silgalo (1978). En la imagen se muestra 
el mapa de contingente de máximas fuerzas sísmicas generadas en el Perú que 
están establecidas en isosistas de sismos peruanos y antecedentes de 
intensidades de sismo históricos y recientes (Alva al 1984). De lo primero se 
consuma que de pacto a la superficie sísmica donde se estaciona la zona en 
monografía existe el suceso de que ocurran sismos de intensidades del orden de 
VI en la escala de Mercalli Modificada. 
 
4.1.9.3.2.4.1.2  ZONIFICACIÓN SÍSMICA 
Dentro del área peruano se han determinado diversas franjas, las cuales 
muestran incomparables peculiaridades de pacto a la mayor o menor presencia 
de los sismos. Como el mapa de zonificación sísmica presentado en la figura, la 
localidad de centro poblado San Francisco de Catas, distrito de Arancay, 
provincia de Huamalies, departamento de Huánuco, se localiza intuida en la zona 


















4.1.9.3.2.4.1.3  PELIGRO SÍSMICO 
Para la evaluación del peligro sismo, consideramos los siguientes 
parámetros:  
 Magnitud  
 Intensidad  
 Aceleración  
 
Valor de Magnitud: Para el Perú el escenario de sismo identificado como 
el de mayor magnitud corresponde a una magnitud de 8.5.  
 
Distancia Epicentral: 300-350 km. Hasta la línea de falla (Placa 
sudamericana-Nazca).  
 
Distancia Hipocentral: Para sismos en la línea de falla (Placa 
sudamericana-Nazca). Se puede asumir asimismo una distancia de entre 300-
350 km. Debido a que los sismos son superficiales. 
1. La magnitud de ocurrencia de sismo en distrito de Arancay, se 
proyecta entre 4.3 y 6, como fuente gráfica del SIGRID, cuyos valores 




2. Valor de intensidad: De pacto a la Figura Nº 02, se puede evidenciar que 
para sismos de Magnitud 8.5, se espera una intensidad máxima de entre 4.3 




Valor de intensidad: De pacto a la Figura Nº 02, se puede 
evidenciar que para sismos de Magnitud 8.5, se espera una 
intensidad máxima de entre 4.5 a 6 en la escala Mercalli Modificada 
(MM).  
 
Figura N°01: Relación entre distancia Hipocentral, magnitud e intensidad sísmica 




Valor de Aceleración: De pacto al Mapa Nº 01 para la zona, se espera una 
aceleración de 0.28g a 0.30g de pacto a la repartición de Isoaceleraciones para 
un 10% de alejamiento en 50 años. 
 
4.1.9.3.2.4.1.4  FUERZA HORIZONTAL EQUIVALENTE 
Este parámetro sísmico distinguido como fuerza horizontal equivalente o 
cortante total en la base se debe a la acción sísmica, la misma que se podrá 






Los factores considerados para determinar la fuerza horizontal equivalente 
o cortante, se presenta en el reglamento nacional de edificaciones. Está 
emergencia de que suceda sismos de intensidades de la disposición de VI grados 
(escala de Mercalli Modificada Alva al 1984). Por las peculiaridades del suelo de 
cimentación y de pacto a la norma básica de delineación sísmica resistente, se 
apreció al suelo con un periodo prevalece de 0.65 seg. Factor suelo 1.25. 
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4.1.9.3.2.4.1.5  GEODINÁMICA INTERNA  
Actúan desde el interior de la Tierra. Pueden producir deslizamientos en 
frente a de la gravedad, suelen crecer la superficie del área terrestre, se generan 
en el manto superior o en la astenosfera. 
 
4.1.9.3.2.4.1.5.1 AGENTES MAGMÁTICOS INTERNOS  
Las rocas originadas por enfriamiento y solidificación del magma se 
denominan rocas ígneas. Si la consolidación se confirma debajo del área de la 
cáscara se habla de plutonismo y las rocas provenientes forman rocas intrusivas. 
 
Externos: El vulcanismo se describe a los magmas que han conseguido 
escapar a la superficie, el material fundido audaz al área se llama lava, es magma 
destruido en gases y fondos volátiles. Las rocas provenientes de la solidificación 
son los granitos extrusivas o granitos efusivos. 
 
4.1.9.3.2.4.1.5.2 AGENTES SÍSMICOS  
Estremecimientos y tendencias: Los agentes sísmicos forman uno de 
los agentes que generan cambios más repentinos y violentos en la superficie 
terrestre. Terremoto es un sismo que posee dominio destructor, va escoltado de 
afanosas sacudidas y de sonido subterráneo semejante a truenos profundos que 
corresponde a las tendencias vibratorias de frecuencia audible de más de 
vibraciones por segundo. 
 
4.1.9.3.2.4.1.5.3 AGENTES TECTÓNICOS 
Fruncimiento o pliegues: Son curvas u onda subrayada en los mantos 
de una roca que trascienden de las distorsiones plásticas, digno a las 
imposiciones en el íntimo de la tierra se especifican como anticlinal y sinclinal. 
 
Fallas geológicas: Son fracturas de las rocas, sus sitios se deslizan, se 
generan cuando las fuerzas afanosas sobre las rocas destacan su resistencia y 
se fragmentan, las importantes fallas que se pueden hallar son la de tipo 
uniforme, la contradictoria y la transcurrente o plano. 
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Epirogénesis o Epirogenia: Es un transcurso pacífico y moderado de la 
estructura; es una evolución. Las tendencias epirogénicos de inmersión dan lugar 
a la alineación de grandiosas depresiones, como la del mar negro y del 
mediterráneo y la cuenca de Maracaibo.  
 
Orogénesis y orogenia: Se designa además el unido de los transcursos 
mediante los cuales se constituyen las grandiosas cadenas montañosas. Las 
tendencias orogénicas suelen instruir en los geosinclinales.  
 
Tectónica integral: Se menciona hipótesis integral, la hecho hipótesis que 
empareja la actual concepción del esparcimiento del suelo oceánico con la vieja 
idea de la deriva rigurosa. Se consiguen adicionar a esto las serranías 
submarinas. 
 
Peligro identificado en la zona donde se ubica el proyecto:  
Sismo: Toda la provincia de dos de mayo, está ubicado en la zona de 
dominio sismicidad media del Perú (Zona 2), debido a la interacción de las placas 
tectónicas de nazca u oceánica y la sudamericana o continental, que integran el 
llamado Cinturón de Fuego del Pacífico; en el que se producen más del 80% de 
los sismos que perturban al planeta. La generalidad de sismos, se forman en el 
océano, con fondos superficiales, mínimos de 70 Km. 
 
4.1.9.3.2.4.1.6 GEODINÁMICA EXTERNA 
Experimenta la acción de los agentes atmosféricos externos: agua, 
glaciares, continentales, hielos, vientos, y la gravedad, sobre el manto superficial 
de la tierra; estos deformes van ocasionando una lenta decadencia y modelación 
del paisaje rocoso y de la superficie, y en cuya diligencia se desasen materiales 
que una vez se acumularon en forma de rocas sedimentarias. Equivalentemente, 
los efectos procedentes sobre las grafías de superficie, evolución y transcurso de 
forma, es indagado por la geomorfología. Dentro del superficie en monografía se 
han distinguido alguna geo grafías menores como parte de los grandes 
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regímenes geomorfológicas estudiadas, a las que están ligadas por ser el 
resultado de transcursos geodinámicas locales. 
 
De lo observado en la zona donde se ubica el terreno, se han identificado 
con mayor frecuencia la ocurrencia de los siguientes fenómenos naturales de 
origen geodinámica externa: 
 
o DESLIZAMIENTOS 
El desplazamiento de pequeñas o grandes masas de suelos, rocas, 
repletos artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural o artificial. Se 
determina por mostrar precisamente un plano o evasión o falla, a lo extenso del 
cual se provoca el movimiento que puede ser flemático o violento, y por la 
presencia de filtraciones. 
 
Pensando el Mapa de susceptibilidad por tendencias en masa 
(INGEMMET-2009), se determina que la zona en monografía se encuentra 
expuesta a este peligro en un nivel de peligro contorno. 
 
o HUAYCOS 
Es el desprendimiento de lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales, 
se muestra como un porrazo de agua pantanosa que se resbala a gran velocidad 
por infranqueables secas y de poco patrimonio impulsando piedras y troncos. Es 
distinguido además como "flujo de escombros", que se instruyen como uno o 
varios movimientos superficiales de desechos en las cabeceras o por inseguridad 
de segmentos del cauce en canales de fuerte pendiente, como, por ejemplo, los 
cauces de quebradas. 
 
La zona en monografía, no se encuentra expuesta a la activación natural 
de flujos de detritos (huaycos) por proximidad a quebradas, torrentes, conos de 




4.1.9.3.2.4.1.7 FENÓMENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGIO Y 
OCEANOGRÁFICO 
Las inundaciones se generan cuando las lluvias intensas o continuas 
sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen máximo de transporte 
del río es resaltado y el cauce importante se excede e inunda los terrenos 
próximos. Las planicies de inundación (franjas de inundación) son áreas de 
superficie adyacente a riachuelos o ríos, atajas a inundaciones recurrentes. 
Íntegro a su naturaleza versátil, las llanuras de inundación y otras áreas 
inundables deben ser examinadas para obligar la forma en que pueden 
impresionar al progreso ser afectadas por él. Entre los meses de Setiembre a 
abril, se observa los desbordes laterales del agua de río Vizcarra producto de las 
fuertes precipitaciones pluviales Mayores a 4 000 mm (SENAMHI), que ocurren 
en las partes altas de la serranía central, y el aumento de su caudal a los 1 806.67 
m3/seg (SENAMHI). 
 
El desborde del río Marañón afecta temporalmente a los terrenos 
ocupados por las viviendas y terrenos situados en la margen izquierda y derecha, 
además de sobrepasar el dimensionamiento de su cauce penetrando 
aproximadamente en todo su recorrido hasta llegar al naciente rio Marañón. 
Además, el desborde afecta terrenos de cultivos que se encuentran al margen 
izquierda agua potables debajo de la zona de monografía. Estás inundaciones 
causan pérdidas de animales, causan daños a la propiedad e incrementan el 
digito de damnificados.Las gotas de lluvia ejercen sobre el área desplomando a 
resoluciones y energía variable que conceden deslizamientos de torrentes 
abriendo desgaste en zonas donde no consta vegetación, la erosión crece a 
régimen que se junta una arrollada, para luego formar una red hidrográfica, estos 
son de mayor ímpetu en el periodo de invierno, los mismos que generan 
escorrentías en las pendientes de los cerros circundantes. 
 
o PROTECCIÓN   VEGETAL (Ladera de los Cerros) 
La vegetación aumenta la permeabilidad y porosidad de los suelos por 
acción de las raíces y el agua potable, además mismo aumenta la capacidad de 
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conservación por ser arcillas que humedecen líquidos causar hinchamientos 
incesantes y fragilidad en los estratos rocosos viven en la zona. 
 
o PROTECCIÓN   VEGETAL 
Extiende la permeabilidad y porosidad de los suelos por trabajo de las 
raíces y el agua, también crece la capacidad de retenerlo. 
 
o ORGANISMOS VIVOS 
Por ser un contorno que conserva las diferentes grafías de vida animal y 
vegetal dan origen a muchos otros organismos. 
 
4.1.9.3.2.4.1.8 PELIGRO ANTRÓPICO 
Procedencia Ambiental: Es el aumento de partículas macizas 
suspendidas o gases presente en un cuerpo de aire, polvos disueltas o 
suspendidas, microbios y parásitos acopiados en una superficie definida del 
suelo de contornos permeables, que producen perjuicio a los componentes que 
conceden el ecosistema. 
 
En la visita de campo para la presente monografía se pudo identificar que 
en la zona en monografía es un terreno de uso RURAL, donde se desprecia un 
impacto contorno de procedencia del aire, agua potable, suelo, la contaminación 
en la zona del proyecto son mínimas. 
 
4.1.9.3.3 INVESTIGACIÓN IN SITU 
4.1.9.3.3.1 COMPROMISO DE CAMPO 
Se ha realizado primeramente un reconocimiento del terreno que tiene una 
superficie inclinada de 10-35% de pendiente donde se han ubicado las 4 calicatas 
convenientemente del siguiente carácter. Se trabajó a cielo abierto, la calicata 
tiene el siguiente régimen 1.00 x 1.12m con una profundidad variable de 2.20, 
2.5, y 3.00 m de fondo, luego de ejecutar la calicata se descendió a despojar 
testimonios de estratigrafía, además en tener especímenes de los espacios más 
propicias que sirvan de cimentación de las construcciones de la institución 
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educativa, luego se procedió a confirmar los alrededores del terreno para poder 
confirmar-identificar algún fenómeno geodinámica que pudiera afectar la 
construcción de la institución educativa. Para el sondeo del campo se constituyó 
el programa de exploración mínima de pacto a lo requerido en la norma E.050 
(suelos y cimentaciones) del R.N.E. 
 
4.1.9.3.3.2 NUMERO DE “N” PUNTOS A INQUIRIR 
Se determinó en ocupación al tipo de edificación y de la superficie del área. 
Tipo de edificio:       A 
Nª de niveles:      02 
 
Para el tipo “A” y por las extensiones del terreno se realizó 04 calicatas, 
en todo caso “n” no debe ser menor que 03 como la N.T.P. 
 
4.1.9.3.3.3 PROFUNDIDAD “P” MÍNIMA A ALCANZAR EN CADA 
CALICATA 
Para cimentación superficial la E-050 constituye. 
P=Df + Z 
Donde: 
Df: profundidad de desplante (se tiene 1.20 m como mínimo). 
Z=1.5B siendo B el ancho de cimentación previa de mayor radio, en nuestro 
caso B es 1.20 m entonces Z es 1.50 m, luego. 
P=1.20+1.50= 2.70 m es el mínimo solicitado. 
 
Reflexionar que en estas honduras se sitúa las fuerzas que despliegan las 
listas de falla (Activa, metamorfosis, y pasiva) señalado por terzaghi y otros 
autores. 
 
4.1.9.3.3.4 REPARTICIÓN DE PUNTOS 
Las calicatas fueron mercadas imperceptiblemente dentro del lugar del 
proyecto pensando que no existan fallas en las capas durante y después de la 
exploración de las calicatas. 
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4.1.9.3.3.5 VARIABILIDAD DEL SUELO 
Es significativo siempre tener en cuenta la variabilidad y estructura y el 
periodo de consolidación de los depósitos de suelos naturales; por lo tanto, se 
requiere aplicar un juicio basado en el sentido común y la experiencia al 
constituyen los resultados de las pruebas y saber cuánto se debe confiar en estos 
o descartarse. 
 
4.1.9.3.3.6 DIGITO Y TIPO DE MUESTRAS A EXTRAER 
De cada capa de calicata se ha quitado muestra ejemplar Mab como sea 
el caso las mismas que fueron llevadas al recinto para los ensayos respectivos. 
 
4.1.9.3.4  ENSAYOS DE LABORATORIO 
4.1.9.3.4.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
En la clasificación de los suelos para usos de ingeniería es universalmente 
usual utilizar algún espécimen de análisis granulométrico, una porción 
significativa de los criterios de aceptar de que suelos para carreteras, 
aeropuertos, presas de tierra, diques, puede en plazos utilizarse para anunciar 
tendencias de agua a través del suelo. 
 
El análisis granulométrico es un intento de comprobar las igualdades 
relativas de los disparejos tamaños de grano concurrencias en una masa de 
suelos dada. Obviamente para obtener un resultado significativo la muestra debe 
ser estadísticamente representativa de la masa de suelo. 
 
Los tamices son hechos de malla forjado con aberturas rectangulares que 
varían en tamaños desde 101.6mm (4”) en la serie más gruesa hasta el numero 
400 (0.038mm) en la serie conveniente a suelo fino. El procedimiento para 
realizar este ensayo en el siguiente: 
1. Se debe seleccionar una muestra de más o menos 500 gramos, debe ser 
representativa la muestra, se debe pesar con toda la humanidad. 
2. Si la muestra contiene apreciable cantidad de graves y muy pocos finos, 
el lavado se puede omitir en este caso seguir el paso 4, colocar la 
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muestra sobre el tamiz N° 200 y colar afinadamente el material a través 
de la criba esgrimiendo agua potable común, hasta que el agua potable 
atraviese a través de la criba mantenga su transparencia. 
3. Echar afinadamente el residuo, con apoyo de agua potable, en un gran 
recipiente secador y admitir sedimentar por un lapso de tiempo bastante 
hasta lograr que el agua potable en la parte superficial der la suspensión 
de vuelva transparente. Tirar tanto como se obtenga de esta agua potable 
clara, y colocar el depósito con la detención suelo y agua potable en el 
hornillo para secado. 
4. Al día consecutivo, retornar al laboratorio y pesar el restante secado al 
hornillo. Si se ha hecho el lavado hacer pasar la muestra a través de una 
serie de tamices que varían desde los diámetros mayores arriba hasta 
los diámetros mínimos abajo, como el objetivo es que salga una curva 
semi-logarítmica el porcentaje de material más fino contra el tamaño de 
las partículas, estará necesario obtener una distribución moderado de 
puntos a lo largo de la categoría eficacia de radios concurrencias en la 
muestra. 
5. Colocar la serie de tamices en un agitador eléctrico automático 
aproximadamente entre 5 a 10 minutos.  
6. Impedir la serie de tamices del agitador automático y obtener el peso 
necesario del material que quedo retenido en cada tamiz. Sumar estos 
pesos y comparar el total con el peso total obtenido en el paso 4. 
7. Calcular la proporción de cada criba fraccionando el peso forzado en cada 
uno de ellos por el peso de la modelo original manejando en el paso 2. 
Esto es válido ya que el material que haya pasado a través de la criba 
200 pasaría cualquiera otra criba por encima de la criba 200 en la serie. 
8. Deducir el porcentaje que pasa (o el porcentaje más fino que) 
comenzando por 100 % y sustraer el porcentaje retenido en cada tamiz 






4.1.9.3.4.2 LIMITE DE CONSISTENCIA: 
Los limites resultante y dúctil son solo dos de los 5 definas presentados 
por A. Atterberg, un acreditado sueco laborioso a la agricultura (ca. 1911) Estos 
límites son: 
Límite de cohesión: Es el incluido de saturación con el cual de las boronas 
del suelo son preparados de adherir una a otras. 
Límite de pegajosidad:  Es el incluido de saturación con el cual el suelo 
comienza a adherir a las áreas metálicas tajes como la cuchilla de la 
espátula. Esta situación tiene jerarquía practica para el ingeniero agrícola 
pues se relacionan con la capacidad del suelo para adherirse a las cuchillas 
o discos del arado cuando se cultiva un suelo. 
a) Límite de contracción: Es el contenido de saturación por debajo del 
cual no se produce reducción adicional de volumen o contracción en el 
suelo. Al método para determinar este contenido de saturación se 
presenta en el experimento N 4. 
b) Limite plástico: Es el rodeado de saturación por encima del cual se 
puede reflexionar el suelo a manera material no plástico.  
c) Limite líquido: Es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo 
se comporta como un material plástico. A este nivel de contenido 
humedad el suelo está en el vértice de cambiar su comportamiento al de 
un fluido viscoso. Para poder establecer valores definidos, 
reproducibles, de estos límites, se propuso que el limite liquido se 
definiera arbitrariamente como el contenido de humedad al cual una 
masa de suelo húmedo colocada en un recipiente en forma de capsula 
de bronce, separada en dos por la acción de una herramienta para hacer 
una ranura – patrón, y dejada caer desde una altura de un 1 cm, sufra 
después de dejarla caer 25 veces una falla o cierre de la ranura en una 
longitud de 12.7mm. Algunas variables afectan el resultado de la prueba 
líquido o el número de golpes requeridos para cerrar la ranura – patrón 
en una longitud de 12.7mm. Entre los cuales se cuenta: 
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o Tamaño de la masa del suelo contenido en la capsula de cobre 
(espesor y cantidad).  
o Velocidad a la cual se le dan los golpes (debería ser 120 
revoluciones por minuto).  
o Tiempo reposo del suelo en la azuela antes de comenzar la cuenta 
de golpes y estado de limpieza en la cazuela antes de colocar la 
pasta de suelo para el ensayo. 
o Humedad de laboratorio rapidez con la cual se hace el ensayo. 
o Tipo de material utilizado como base del aparato ósea superficie 
contra la cual se debe golpear la cazuela (comúnmente se utiliza 
caucho duro o mi carta) 
o Ajuste o calibración de la altura de caída de la cazuela (debe ser 
exactamente 1cm). 
o Tipo de herramienta utilizada para hacer la ranura (bien la 
recomendada por la ASTM o la llamada tipo Casagrande). 
o Condición general del aparato del límite líquido (pasadores 
desgastados, conexiones que no estén firmemente apretadas).  
Limite Líquido. 
1. Cada miembro del grupo debe pulverizar una cantidad suficiente de 
suelo secado al aire (de una muestra de 5 kg puesta a secar al aire la 
semana anterior a la ejecución del ensayo), para obtener una muestra 
representativa del material que pasa a través del tamiz N. 40 de 
alrededor de 250 + 10 g. es necesario asegurarse de botar el remanente 
retenido en el tamiz pues no es representativo del suelo que se trajo del 
terreno. Además, se debe asegurar mediante el uso de un mortero, la 
destrucción de todos grumos presentes; una de las principales fuentes 
de error del ensayo consiste el fallar en la obtención de una muestra 
realmente representativa, al permitir que muchos finos se queden 




No es conveniente secar el suelo al horno para pasarlo atreves del tamiz 
n° 40, pues esta práctica reduce el valor de los limites líquidos y plásticos del 
suelo. No es necesario saturar y curar la muestra la muestra antes de la practica 
en beneficio del tiempo de trabajo disponible en clases del laboratorio. 
 
A continuación, cada grupo debe de verificar que la altura de la máquina 
del límite líquido que va utilizar sea exactamente de 1 cm (+0.1mm). Para para 
esta operación se puede utilizar la cabeza en forma de dado de 1 cm en el 
extremo superior del ranurado -patrón. Hacer la calibración con respecto a la 
marca de desgaste que se nota en la parte inferior de la cazuela, y no con 
respecto a la mínima distancia. Si la altura de la caída no se calibra dentro de 
estos límites, es posible introducir un error de varias unidades % en la 
determinación del contenido de humedad. Si la máquina se encuentra en 
condiciones inadecuadas o tiene un gran desajuste debe verificarse con el 
instructor para las reparaciones o cambio de partes correspondientes.       
 
Colocar los 250 gr. De suelo en un recipiente de porcelana, añadir una 
pequeña cantidad de agua y mezclar cuidadosamente el suelo hasta obtener un 
color uniforme; una mezcla pobre del conjunto suelo – agua es generalmente 
causa adicional de error en el ensayo. Cuando el color es uniforme en toda la 
mezcla y esta adquiere una apariencia cremosa, su estado es adecuado en 
general. Se debe continuar añadiendo pequeñas cantidades adicionales de agua 
y mezclando cada vez hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando se 
encuentre el suelo en un punto de consistencia (pegajosidad), tal que se pueda 
estimar (o simplemente hacer un ensayo de prueba) que tomara alrededor de 50 
golpes para cerrar una longitud de 12.7 mm la ranura, remover alrededor de 20 
gr de esta muestra adecuadamente mezclada del plato en el que se está 
trabajando para determinación posterior del límite plástico. A continuación, se 
debe de añadir un poco más de agua de manera que la consistencia resultante 
permita un numero de golpes para la falla en el rango de 30 a 40. Remover la 
cazuela de bronce del aparato del límite líquido y colocar dentro de la cazuela 
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una pequeña cantidad de suelo hasta la profundidad adecuada para el trabajo de 
la herramienta ranuradora, bien centrada en la cazuela con respecto al pasador. 
A continuación, se debe emparejar la superficie de la pasta del suelo 
cuidadosamente con una espátula, y mediante el uso de la herramienta 
ranuradora; cortar una ranura clara recta que separe completamente la masa del 
suelo en dos partes. La mayor profundidad del suelo en la pasta deberá ser 
aproximadamente igual a la altura de la cabeza de la herramienta patrón de la 
astm-4318; si se utiliza la herramienta de Casagrande se debe mantener 
firmemente perpendicular a la tangente instantánea a las superficies de la 
cazuela y la herramienta de forma que la profundidad  de la ranura sea 
homogénea  en toda su longitud, el suelo no debe prácticamente alterado por los 
hombros de herramienta, después de hacer la ranura, se debe retomar 
rápidamente la cazuela a su sitio del aparato y hacer el conteo de golpes. Si se 
permite una demora innecesaria en este proceso y la humedad ambiental del 
laboratorio es baja se puede secar la superficie de la muestra lo cual afecta el 
conteo de golpes, este efecto se muestra cuando se dibuje los datos en una 
tendencia errática de los puntos en el plano. 
 
Tomar una muestra para medir el contenido de humedad (tan grande como 
sea posible y cercana a los 40 gr.) y colocarla en una lata o recipiente para que 
la humedad cuyo peso debió de determinarse con anterioridad, y asegurarse que 
esta muestra corresponde a la zona donde se cerró la ranura, colocar la tapa del 
recipiente para contenidos de humedad y colocarlo a un lado temporalmente. 
Remover los restos de suelo de la cazuela y volverlos al recipiente donde se 
había preparado la muestra. Lavar y limpiar perfectamente la cazuela. Añadir una 
pequeña cantidad de agua al recipiente de preparación del suelo y mezclar 
cuidadosamente hasta obtener una coloración homogénea y consistencia. Para 





Repetir las secuencias para dos ensayos adicionales con número de 
golpes entre 20 y 25 y entre 15 y 20, respectivamente para un total de 4 
determinaciones en el ensayo. Es necesario que la diferencia entre el número de 
golpes en cada ensayo individual sea de por menos de 2 y preferiblemente de 3 
para obtener una dispersión adecuada en el gráfico y una medición en la cual el 
número de golpes sea muy cercano a 25 golpes es preciso asegurarse limpiar 
perfectamente la cazuela de bronce después de cada ensayo y secarla 
cuidadosamente. Además, es también necesario de asegurarse de tener cerca 
del mismo lapso de tiempo para cada ensayo de forma que se elimine el efecto 
de la humedad del laboratorio como una variable. 
 
Pesar cuatro muestras de humedad obtenidas en los diferentes ensayos, 
remover la tapa y colocar los recipientes en un horno a 110°c para que se seque 
durante la noche. Es evidente que el método antes descrito  garantiza una mejor 
meca del suelo es bastante más fácil agregar agua  a una muestra de suelo y 
homogenizar que agregar suelo seco a una más que ya se encuentre mojada y 
que deba ser secada para obtener un conteo de golpes en el ensayo en  la parte 
seca da  ósea superior a 25 golpes es difícil para el novato predecir el número de 
golpes que deben proporcionarse  a un suelo a partir de una inspección visual 
pero si él tiene ya un acto sobre el número de golpes, por ejemplo 35 y se le 
añade a continuación  agua es razonable  esperar que el siguiente ensayo tenga 
un conteo de golpes inferior a 35. Por otra parte, si la cuenta inicial es de 18, 
¿Cuánto suelo seco debería agregarle para subir el conteo a 22 o 24? A 
humedades muy alta en comportamientos de la pasta estará cerca a la de un 
líquido viscoso. 
 
Limite plástico: El siguiente paso consiste en determinar el limite plástico 
del suelo. Para aumentar la precisión eliminando los errores de pesado, el ensayo 
se debe hacer de la siguiente manera. 
o Dividir en varios pedazos o porciones pequeñas la muestra de 20 a 30 
gr. De suelo que se había separado con anterioridad durante la 
preparación de la muestra para el limite líquido. 
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o Enrollar en suelo con la muestra extendida sobre una placa de vidrio o 
sobre un pedazo de papel colocado a su vez sobre una superficie lisa, 
con presión suficiente para moldearlo en forma de cilindros o diámetros 
uniforme por la acción 80 a 90 golpes o movimiento de manos por 
minuto (un golpe=movimiento hacia adelante y hacia atrás). Cuando el 
diámetro del hilo o cilindro de suelo llegue a 3mm (1-8pulg) se debe 
romper en pequeños pedazos, y con ellos moldear nuevamente unas 
bolsa o masas que a su vez vuelvan a enrollarse alterativamente hasta 
cuando el hilo o cilindro de suelo se rompa bajo la precisión de 
enrollamiento y no permita que se le enrolle adicionalmente. Si el 
cilindro se desmorona a un diámetro superior a 3mm, esta condición es 
satisfactoria para definir el limite plástico; si el cilindro se había enrollado 
con anterioridad hasta más o menos 3mm. La falla del cilindro se puede 
definir de la siguiente forma. 
a). simplemente por separación en pequeños pedazos. 
b). por desprendimiento de escamas de forma tubular (cilindros huecos) 
de dentro hacia afuera del cilindro o hilo de suelo. 
c). pedacitos sólidos en forma de barril de 6 a 8 mm de largo (para 
arcillas altamente plásticas). 
 
Para producir la falla no es necesario reducir la velocidad de enrollado y/o 
la presión de la mano cuando se llega a 3mm de diámetro. Los suelos de muy 
baja plasticidad son una excepción en este sentido, en estos casos la bola inicial 
debe ser del orden de 3mm antes de empezar a enrollar con la mano. 
o Esta secuencia debe repetirse el número de veces que se requiera para 
producir suficientes pedazos de cilindros que permitan llenar un 
recipiente de humedad. 
o Pesar el recipiente cubierto, remover su tapa y colocarlo dentro del 
horno. Nótese que en efecto se han hecho varias determinaciones del 
límite plástico, pero se han reducido el proceso de pesada y cálculos a 





o Es necesario regresar al laboratorio al día siguiente y pesar todas las 
muestras secadas en el horno para poder calcular los contenidos de 
humedad contra número de golpes resultantes del ensayo de limite 
liquido en un papel semilogaritmica el formato igual o similar al 
recomendado en este manual con el fin de obtener el valor del límite 
liquido como se insinúa calcular. 
Calcular el limite plástico y el índice de plasticidad con la siguiente 
ecuación: 
Ip= WL-WP 
o Utilizar la ecuación para calcular el limite líquido para cada valor N y Wn 
registrado; incluya esta formación en su presentación general y haga 
una comparación con el limite liquido obtenido del grafico 
semilogaritmica. 
o Calcular la actividad del suelo utilizando el porcentaje de material más 
fino que el diámetro 0.002 Mm tomando del análisis hidrométrico 
respectivo, si el experimento se ha hecho en paralelo con este 
experimento. Cuando se use la ecuación para este cálculo se 
recomienda utilizar C₀=9. 
o En la discusión de su informe mencione seis uno diferente para los 
datos obtenidos en el ensayo ósea el limite líquido y limite plástico. 
Si se tiene un material de densidad constante, de pro ejemplo 1.60 
gr/cm y se echan 4800 gr. De este material en un hueco de forma 
irregular el volumen del hueco puede encontrarse por la regla de tres. 
V/4800=1cm/(1600 g/m) 
 
El aparato de densidad de por medio del balón se suministra en dos 
tamaños1596cm y 2230 cm. El aparato de cono de arena más comúnmente 






Se realiza el siguiente procedimiento: 
 Se pesa un recipiente de aluminio o latón, incluyendo su tapa 
identificar y usar adecuadamente el recipiente. Las capsulas de 
humedad normalmente pueden ser de diferentes tamaños, siendo las 
más populares de 5 cm de diámetro y 4.4 cm de altura. 
 Colocar la muestra representativa de suelo húmedo en la capsula y 
determinar el peso del recipiente y del suelo húmedo. Si el peso se 
determina inmediatamente, no es necesario colocar la tapa. Si se 
presenta una demora de 3 a 5 minutos o más coloque la tapa del 
recipiente para mantener la humedad y coloque la capsula bajo una 
toalla de papel húmedo que le permita mantener la humedad en la 
vecindad del recipiente. 
 Después de pesar la muestra húmeda más el recipiente, remueva la 
tapa, es práctica común colocar la tapa debajo del recipiente y coloque 
la muestra en el horno. 
 Cuando la muestra se haya secado hasta mostrar un peso constante, 
determine el peso del recipiente las del suelo seco. Asegúrese de usar 
la misma balanza para todas las mediciones de peso. 
 Calcule el contenido de humedad W, la diferencia entre el peso del 
suelo húmedo más del recipiente y el peso del suelo seco más del 
recipiente es el peso del agua Ww que estaba presente en la muestra 
en la muestra. La diferencia entre el peso del suelo seco el del 
recipiente y el peso del recipiente solo es peso del suelo seco Ws se 





 El suelo debe secarse en el horno a una temperatura de 110 +5°C 







o PESO ESPECIFICO 
 La gravedad especifica Gs de un suelo sin ninguna clasificación se 
toma como el valor promedio para los granos del suelo. Si en 
desarrollo de una discusión no se aclara adecuadamente a que 
gravedad especifica se refieren algunos valores numéricos dados, la 
magnitud de dichos valores puede indicar el uso correcto, pues la 
gravedad especifica volumétrica, determina incluyendo los vacíos de 
los suelos en el cálculo. 
 
El valor de la gravedad especifica es necesario para calcular la relación de 
vacíos de un suelo, se utiliza también en el análisis de hidrómetro y es útil para 
predecir el peso unitario del suelo. 
 
La gravedad especifica de cualquier sustancia se define como el peso 
unitario del material en cuestión dividido por el peso unitario del agua destilada a 
4°C, si se consideran solamente los granos del suelo se obtiene Gs como: 
𝐆𝐬 =
𝛄 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥
𝛄 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐚 𝟒°𝐂
 
 
o CONSOLIDACIÓN LIBRE Y/O CORTE DIRECTO 
La muestra inalterada ha sido obtenida de la siguiente manera: Hecho las 
calicatas, se determinó el horizonte favorable para realizar la cimentación del 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE 
CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", los pasos para obtener las muestras 
inalteradas han sido los siguientes: 
 Moldear cuidadosamente 3 o 4 muestras al mismo tamaño, tomadas 
de una muestra de bloque grande, utilizar un anillo cortante de manera 
que el tamaño pueda ser controlado, escoger la mejor muestra para 
ser envuelta con cera o parafina. 
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 Retroceder la separación y el agarre de los tornillos guía en la parte 
superior de la caja de corte y ensamblar las dos partes. Asegúrese de 
que las piedras porosas están saturadas a menos que vaya a ensayar 
un suelo seco. 
 Medir las dimensiones de la caja de corte para calcular el área de la 
muestra. 
 Colocar cuidadosamente la muestra dentro de la caja de corte, la 
muestra debe ajustar perfectamente la caja y llenarla hasta cerca de 5 
mm de la parte superior de la caja de corte. 
 Colocar el bloque o pistón de carga en su sitio sobre el suelo, la carga 
normal y ajustar el deforma miento de caratula vertical. 
 El ensayo de corte directo impone un suelo en condiciones 
idealizadas, induce la ocurrencia de una falla a través de un plano de 
localización predeterminado. 
 Sobre este plano actúan 2 fuerzas o esfuerzos, un esfuerzo normal 
debido a una carga vertical Pv, aplicada externamente y un esfuerzo 
cortante debido a la aplicación de una carga horizontal Ph, estos 









A: área nominal de la muestra 
Ph: desplazamiento lateral de la muestra. 
Estos esfuerzos deberán satisfacer la ecuación de Coulomb del 
experimento: 
𝛄 = 𝐜 + 𝛔𝐧 𝐭𝐚𝐧𝐠(Ø) 
 
Como en la ecuación existen dos cantidades desconocidas (c y Ø), se 
requiere obtener 2 valores como mínimo de esfuerzo normal y esfuerzo cortante 
para obtener una solución. Como el esfuerzo cortante γ y el esfuerzo normal 
tienen el mismo significado dado en la construcción del circulo de Mohr, en lugar 
de resolver una serie de ecuaciones simultaneas para c y tang(Ø), es posible 
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dibujar un plano de ejes coordenados los valores de γ contra σn para los 
diferentes ensayos 
 
4.1.9.3.4.3 ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 
4.1.9.3.4.3.1 ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN PABELLÓN N°01 (SW) 
4.1.9.3.4.3.1.1 CALCULO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE 
DE LA CARGA. 
Para calcular la capacidad admisible del suelo de cimentación se utilizará 
la teoría de terzaghi para falla general. 
 






  Qult.: capacidad ultima. 
C: cohesión del suelo. 
(Ø): Angulo de fricción. 
D: profundidad de desplante.  
𝜸n: peso específico volumétrico del suelo (cada estrato). 
B: Ancho de cimentación. 
Nc, Nq, Ny: factores de capacidad de carga depende de la fricción 
Ø. 
Fs: Factor de seguridad.  
 
De los ensayos realizados de las muestras obtenidas de las calicatas y 
referencia bibliográfica del comité Alemán de Defensa y del Grundbau 
Taschenbuch se tiene lo siguiente: 
 
Capacidad Admisible del Suelo (Qa): Para determinar la capacidad 
portante de esta zona del estudio, donde se emplaza el pabellón de las aulas se 




C= 0.05222 Kg/cm² 
(Ø)= 23°.30° 
D= 2.70 m  
𝜸m= 1.725 kg/cm² 
B= 1.50 m 
Fs= 3 
 
Del cuadro de factores de capacidad de carga podemos calcular la 
capacidad portante del suelo según el desplante. 
 
 
4.1.9.3.4.3.1.2 CALCULO DEL ASENTAMIENTO 
En todo análisis de cimentación, se distinguen dos clases de 
asentamientos totales y diferenciales, de los cuales estos últimos son los que 
podrían comprometer seguridad de la estructura si sobrepasa una pulgada (2.54 
cm) que es el asentamiento máximo tolerable para estructuras convencionales. 
 
El asentamiento de la cimentación de la presente obra, se ha calculado en 
base a la teoría de la elasticidad (Lambe y whitman 1969) considerando la 
cimentación superficial recomendada, se asume que el esfuerzo neto transmitido 





S= Asentamiento Elástico (cm) 







   = 1.725Kg/cm²





    =
  .      ²
  ( . )
=23.32 Tn/m²
    =69.67 Tn/m²
    =       +    𝜸    +  𝟎. 𝟎      𝜸  𝜸
    =2.33 Kg/cm²
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qs= Esfuerzo neto transmitido (Kg/cm²) 
B= Ancho de Cimentación (cm) 
Es= Módulo de elasticidad (kg/cm²) 
u= Relación de Poisson (s/u) 
If= Factor de influencia que depende de la forma y la rigidez de la 
cimentación presentado en la tabla. 
 
Calculo del Asentamiento: 
Clasificación SUCS: 
Datos:          
S=? (cm) 
qs= 1 Tn/m² 
B= 1.50 m. 




(𝟏)(𝟏.  𝟎)(𝟏 − 𝟎. 𝟐 𝟐)(𝟏𝟐𝟎)
𝟖𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟐𝟏 𝐜𝐦 
 
 
4.1.9.3.4.3.1.3 CALCULO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE 
DE LA CARGA (Qadm)  
Capacidad Admisible del Suelo (Qa): Para determinar la capacidad 
portante de esta zona del estudio, donde se emplaza el pabellón de las aulas se 




D= 2.70 m  
𝜸m= 1.931 kg/cm² 




Del cuadro de factores de capacidad de carga podemos calcular la 
capacidad portante del suelo según el desplante. 
 
 
4.1.9.3.4.3.1.4 CALCULO DEL ASENTAMIENTO 
En todo análisis de cimentación, se distinguen dos clases de 
asentamientos totales y diferenciales, de los cuales estos últimos son los que 
podrían comprometer seguridad de la estructura si sobrepasa una pulgada (2.54 
cm) que es el asentamiento máximo tolerable para estructuras convencionales. 
 
El asentamiento de la cimentación de la presente obra, se ha calculado en 
base a la teoría de la elasticidad (Lambe y whitman 1969) considerando la 
cimentación superficial recomendada, se asume que el esfuerzo neto transmitido 





S= Asentamiento Elástico (cm) 
qs= Esfuerzo neto transmitido (Kg/cm²) 
B= Ancho de Cimentación (cm) 
Es= Módulo de elasticidad (kg/cm²) 
u= Relación de Poisson (s/u) 
If= Factor de influencia que depende de la forma y la rigidez de la 
cimentación presentado en la tabla. 
Calculo del Asentamiento: 
Clasificación SUCS: 







   = 1.617Kg/cm²





    =
  .      ²
  ( . )
=15.70 Tn/m²
    =47.10 Tn/m²
    =       +    𝜸    +  𝟎. 𝟎      𝜸  𝜸
    =1.57 Kg/cm²
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Datos:          
S=? (cm) 
qs= 1 Tn/m² 
B= 1.50 m. 




(𝟏)(𝟏.  𝟎)(𝟏 − 𝟎. 𝟐 𝟐)(𝟏𝟐𝟎)
𝟖𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟐𝟏 𝐜𝐦 
 
4.1.9.3.4.3.1.5  CALCULO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE 
DE LA CARGA (Qadm) 
Capacidad Admisible del Suelo (Qa): Para determinar la capacidad 
portante de esta zona del estudio, donde se emplaza el pabellón de las aulas se 




D= 2.70 m  
𝜸m= 1.931 kg/cm² 
B= 1.50 m 
Fs= 3 
 
Del cuadro de factores de capacidad de carga podemos calcular la capacidad 
portante del suelo según el desplante. 
 







   = 1.931Kg/cm²





    =
  .      ²
  ( . )
=18.57 Tn/m²
    =55.72 Tn/m²
    =       +    𝜸    +  𝟎. 𝟎      𝜸  𝜸
    =1.86 Kg/cm²
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4.1.9.3.4.3.1.6 CALCULO DEL ASENTAMIENTO 
En todo análisis de cimentación, se distinguen dos clases de 
asentamientos totales y diferenciales, de los cuales estos últimos son los que 
podrían comprometer seguridad de la estructura si sobrepasa una pulgada (2.54 
cm) que es el asentamiento máximo tolerable para estructuras convencionales. 
El asentamiento de la cimentación de la presente obra, se ha calculado en base 
a la teoría de la elasticidad (Lambe y whitman 1969) considerando la cimentación 






S= Asentamiento Elástico (cm) 
qs= Esfuerzo neto transmitido (Kg/cm²) 
B= Ancho de Cimentación (cm) 
Es= Módulo de elasticidad (kg/cm²) 
u= Relación de Poisson (s/u) 
If= Factor de influencia que depende de la forma y la rigidez de la 
cimentación presentado en la tabla. 
 
Calculo del Asentamiento: 
Clasificación SUCS: 
 
Datos:          
S=? (cm) 
qs= 1 Tn/m² 
B= 1.50 m. 




(𝟏)(𝟏.  𝟎)(𝟏 − 𝟎. 𝟐 𝟐)(𝟏𝟐𝟎)
𝟖𝟎𝟎




4.1.9.3.4.3.1.7 CALCULO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE 
DE LA CARGA (Qadm) 
Capacidad Admisible del Suelo (Qa): Para determinar la capacidad 
portante de esta zona del estudio, donde se emplaza el pabellón de las aulas se 




D= 2.70 m  
𝜸m= 1.931 kg/cm² 
B= 1.50 m 
Fs= 3 
 
Del cuadro de factores de capacidad de carga podemos calcular la 
capacidad portante del suelo según el desplante. 
 
 
4.1.9.3.4.3.1.8 CALCULO DEL ASENTAMIENTO 
En todo análisis de cimentación, se distinguen dos clases de 
asentamientos totales y diferenciales, de los cuales estos últimos son los que 
podrían comprometer seguridad de la estructura si sobrepasa una pulgada (2.54 
cm) que es el asentamiento máximo tolerable para estructuras convencionales. 
 







   = 1.621Kg/cm²





    =
  .      ²
  ( . )
=19.81 Tn/m²
    =59.43 Tn/m²
    =       +    𝜸    +  𝟎. 𝟎      𝜸  𝜸
    =1.98 Kg/cm²
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El asentamiento de la cimentación de la presente obra, se ha calculado en 
base a la teoría de la elasticidad (Lambe y whitman 1969) considerando la 
cimentación superficial recomendada, se asume que el esfuerzo neto transmitido 





S= Asentamiento Elástico (cm) 
qs= Esfuerzo neto transmitido (Kg/cm²) 
B= Ancho de Cimentación (cm) 
Es= Módulo de elasticidad (kg/cm²) 
u= Relación de Poisson (s/u) 
If= Factor de influencia que depende de la forma y la rigidez de la 
cimentación presentado en la tabla. 
 
Calculo del Asentamiento: 
Clasificación SUCS: 
Datos:          
S=? (cm) 
qs= 1 Tn/m² 
B= 1.50 m. 




(𝟏)(𝟏.  𝟎)(𝟏 − 𝟎. 𝟐 𝟐)(𝟏𝟐𝟎)
𝟖𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟐𝟏 𝐜𝐦 
 
 
Profundidad de cimentación por las características encontrada en el perfil 
estratigráfico y los cálculos de los estratos respectivos se ha determinado la 
profundidad de cimentación a 2.70 m de la superficie de terreno. El tipo de 
cimentación por el tipo de terreno encontrado arcillas inorgánicas de baja a media 
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comprensibilidad arcillas con gravas, arcillas arenosas, arcillas limosas(ML-CL), 
se recomienda vigas de cimentación. 
 
4.1.9.3.5 GEOLÓGIA – GEOTECNIA DE CANTERAS 
CANTERA DE CHAGARRAGRA: Para la utilización de agregados en las 
diferentes partes de la obra, se ha determinado las canteras de Chagarragra, 
distante de la obra a 20 km, que consiste en arenas bien graduadas (SW-GW) 
de origen fluvial, que tiene las siguientes características. 
 
Ubicación: Se encuentra ubicada a 15 Km de distancia de la localidad de 
San Francisco de Catas, y tiene acceso de carretera afirmada en regular estado. 
 
Origen: El Origen de esta cantera es sedimentario del rio Marañón. 
 
Método de exploración: El método de exploración es a cielo abierto, con 
cargador frontal, el transporte se realiza con el uso de Volquetes. 
 
Cubicación: se ha efectuado una medición con wincha métrica para medir 
la extensión del terreno, 45x30=1350 m², altura de 2.25m; volumen total de 
3037.50 m³. 
 
Clasificación Geológica: la clasificación es la siguiente SUCS: SW-GW. 
 
4.1.9.3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
En base a la exploración de campo, los ensayos de laboratorio y análisis 
efectuado se puede concluir lo siguiente. 
 El área en estudio del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL 
COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL 
CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 
ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO”, geológicamente se encuentra ubicado en el cuadrángulo de 
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Singa (19-J), en el complejo del Marañón, compuesto netamente por suelos 
del tipo residual y transportado. 
 El proyecto consiste en la construcción de los siguientes ambientes 






ÁREA ( m²) N°
AULAS TEMATICAS O 
FUNCIONALES
ÁREA ( m²) CANTIDAD ( m²)
1 1°, 2° y 3° 48  1 48
1 4°, 5° y 6° 48  1 48
1
Aula Tematica de 
Matemática 
48  1 48
1












Aula funcional  para 
estudios sociales y 
ciudadanía
48  1 48
BIBLIOTECA 1 TIPO I 48  1 48
AULA DE INNOVACION 
PEDAGOGICA





TALLER DE ARTE 1 48 1 48
D LOSA MULTIFUNCIONAL 1
TIPO II : Futsal,voley 
y basquet
890.25 1 890
AREA DE SOCIALIZACION 1 Patio 290 1 290
PLAZA DE INGRESO 1 Puerta de Ingreso 107.7 1 108
F SALA DE USOS MULTIPLES 1 SUM: Seccional 48 1 48






































 Las estructuras se cimentarán por medio de cimentación corrida conectada 
con vigas de cimentación para una capacidad portante admisible de: 
o Pabellón Primario (Qadm=2.33 Kg/cm²) ML 
o Modulo SUM (Qadm=1.57Kg/cm²) CL 
o Modulo Secundario (Qadm=1.86 Kg/cm²) CL 
o Modulo Secundario (Qadm=1.98 Kg/cm²) ML 
 El asentamiento diferencial menor a ∆h=2.10 cm< ∆h=2.5cm. 
 Las alturas de cimentación varia de 1.80m, 2.00, 2.70m, 3.00 m; 
respectivamente y por encontrase en un terreno residual con pendientes 
moderados y topografía inclinada, se cimentará en un terreno firme bien 
aplanado y compactado. 
 La determinación de la fuerza sísmica horizontal se empleará un factor de 
suelo de S=1.20, para un periodo predominante de Ts=0.90 Seg. Y un factor 
de Zona Z=0.25g. 
CANTIDAD AMBIENTES ÁREA (m²) N° Ambientes ÁREA (m²) CANTIDAD  (m²)
1 Dirección
 10.5 1 10.5
1 Secretaria +Sala de espera 16 1 16
1 Sala de reuniones 15 1 15
1 Archivo 10 1 10
1
Of. De coordinación 
pedagógica
20 1 20
1 Modulo de conectividad 20 1 20
1 Sala de docentes 14 1 14
1 oficina de educacion fisica 10.5 1 10.5
1 Psicologia 10.5 1 10.5
Comedor 60 1 Enfermeria 15 1 15
Cocina 15 1 of.  Tutoria y consejeria 10.5 1 10.5






1 Almacen General 6 1 6
1 Maestranza 6 1 6
1 Guardiania 16 1 16
1 sub-estación eléctrica 20 1 20




















Servicios Higiénicos adultos 
varones 
6 1 6
1 Servicios Higiénicos adultos 
mujeres 
6 1 6
























 Geo dinámicamente la zona de estudio no sufre fenómenos que pueden 
afectar las obras, se puede prever los futuros eventos externos que pueden 
ocurrir. 
 Se recomienda el tipo de zapatas interconectadas y /o vigas de cimentación 
para la estructura de todos los módulos. 
 Para la elaborar el mezclado del concreto, se recomienda utilizar el agua de 
manantiales que existen en la zona, libre de sustancias e impurezas. 
 Se recomienda utilizar los agregados de la cantera Chagarragra, para las 
diferentes obras a utilizar, porque se trata de una arena bien graduada o 
grava bien graduada (SW-GW), con los clastos redondeados y una matriz 
de arena bien fina. Limpia de impurezas, se encuentra a 15 Km del centro 
poblado, también existe cantera bolonería de piedras para la cimentación. 
 Las conclusiones y recomendaciones del presente estudio no podrán ser 
utilizadas para otras obras similares dentro o fuera del área de estudio, son 
exclusivamente para el presente proyecto. 
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4.1.9.4 INFORME DE PREDIMENSIONAMIENTO 
 
4.1.9.4.1 CARACTERÍSTICAS DE EDIFICIO 



































La institución educativa está compuesta de pórtico de concreto armado y 
muros de concreto armado, usando concreto armado de f’c=210 kg/cm2. 
 
 
4.1.9.4.2 ESQUEMA ESTRUCTURAL 
4.1.9.4.2.1 METRADO ESTRUCTURAL 
Metrado de carga por unidad de área: Las cargas a metrar son solo 
aquellas que afectaran a la losa tales como: acabados, tabiquería, sobre carga, 
entre otros. (E.020-RNE) 
 
Carga muerta: 








- Masa por unidad de Volumen                 (Ton/m2) : 0.24 
- Peso por unidad de Volumen                 (Ton/m2) : 2.40 
- Modulo de Elasticidad (E)                   (Ton/m2) : 2173000 
- Modulo de Poisson                       0.20 
- Resistencia a la Compresión (f’c)               (Ton/m2) : 2100 
- Fluencia del Acero Principal (fy)               (Ton/m2) : 42000 






de Acuerdo al lugar 
de asamblea
Laboratorios 3.0 (300)
Corredor y escaleras 4.0 (400)
Lugares de Asamblea
con asientos 4.0 (400)
con asientos moviles 4.0 (400)
Salones de baile, restaurantes, 
museoa, gimnasios, 
5.0 (500)
Graderias y Tribunas 5.0 (500)
Corredores de Escaleras 5.0 (500)
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Metrado de carga por unidad de longitud: Las cargas metrar son 
aquellas son los muros que están directamente apoyado sobre las vigas, tales 
como: muros, parapetos entre otros. 
 
cargas Muertas  
Parapeto= 0.18 Tn/m 
Muro completo= 0.5 Tn/m 
 
4.1.9.4.2.2 TÉCNICA DE MODELAJE 
Los principios del modelaje manejadas en este esbozo son de mayor 
aprobación entre los técnicos especialistas del diseño estructural y análisis, y 
permite estudiar los desplazamientos y las fuerzas en cualquier ubicación y 










Modelo Matemático MODULO I: Para este MODULO, se utilizó el espectro 












Modelo Matemático MODULO II: Para este MODULO, se utilizó el 










Modelo Matemático MODULO III: Para este MODULO, se utilizó el 
espectro utilizo el espectro I en XX e II en YY. (Espectros mostrados en el 
siguiente capítulo). 
 
4.1.9.4.3 ANÁLISIS DINÁMICO 
Utilizamos el método de Análisis por Combinación de determinación Modal 
Espectral, el cual se basa en las siguientes consideraciones: 
 







4.1.9.4.4 COMBINACIÓN DE CARGAS 
La procedencia de cargas se señalizará como la norma técnica de 
edificaciones, a la cual se le incluirá la envolvente de cargas para obtener el caso 
más desfavorable. 
a. 1.4CM+1.7CV 
b. 1.25(CM+CV) ± CS 
b) 0.9CM ±CS 
 
DONDE:  
CM : CARGA MUERTA 
CVE : SOBRE CARGA 
CVT : SOBRECARGA EN EL TECHO O AZOTEA 
CS : CARGA SÍSMICA 
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4.1.9.4.5 RESULTADO DEL ANÁLISIS DINÁMICO 
a. Inspección entre cortante Dinámico y Estático. 
MODULO I 
 
CORTANTE EN XX 
 






CORTANTE EN YY 
De los cuadros anteriores se verifica que el cortante dinámico SXX, SYY 
son mayores que el 80% del cortante estático SX, SY; cumpliendo además la 
norma E.030 vigente. 
 










Del cuadro anterior se verifica el porcentaje de masas participativas 
superan el 90%; cumpliendo además la norma E.030 vigente. 
 
c. Inspección De Desplazamientos 
Nota: Para realizar las comparaciones con los resultados del programa se 
tiene que dividir entre 0.75R los resultados mostrados como deriva máxima 
dando como valores los siguientes: 
Drift Dual   = 0.007/(0.75x7) =0.0013 Drift  










Del cuadro anterior se verifica que las derivas son menores a las 
reglamentarias; cumpliendo además la norma E.030 vigente. 
 
4.1.9.4.6 RESULTADO DEL ANÁLISIS DINÁMICO 
Para el diseño de la losa aligerada se tomó como paños críticos el de mayores ejes 















120.00 Kg/m 160 Kg/m
40.00 Kg/m
Wd= 0.16 Tn/m Wl= 0.16 Tn/m
ACABADOS=
CARGA MUERTA CARGA VIVA
ALIGERADOS
ESPACIO DEL LADRILLO





a) Modelo Matemático 
Se consideró dos modelos matemáticos para representar a la losa 
aligerada a diseñar, uno con un soporte fijo y el resto como un soporte móvil, y el 
otro con dos soportes empotrados y el resto con soportes móviles. 
 
Periodos de carga: Para el diseño de la losa aligerada se consideró el 
damero de la aplicación de cargas para encontrar las máximas solicitaciones. 
 
Carga Muerta CM= 0.16 ton/m 
 
Carga Viva CV1= 0.16 ton/m 
Se consideró la combinación la siguiente combinación de cargas: 
Comb1: 1.4CM + 1.7CV 
 






Diagrama de Momento Flector 
Se consideró una distancia ‘’d’’ como brazo rígido para la determinación 
de cortantes máximos 
Diagramas de Fuerza Cortante 






Por lo tanto, colocamos 1F1/2” + 1F3/8” Con el procedimiento mostrado 










ACERO MINIMO POR TEMPERATURA
6mm 0.28 cm2
e= 5 cm2
As= 0.90 cm2 S= 25.00 cm


















MAX 0.0159 2.79 cm2
r




Asmax OK As= 1.81 cm2
Asmin OK
r








4.1.9.4.7 RESULTADO DEL ANÁLISIS DINÁMICO 
Por consiguiente, se muestra del contraste estructural sus resultados de 





FUERZA AXIAL EJE 2-2 
 
 






FUERZA AXIAL EJE A-A 
 
FUERZA AXIAL EJE B-B 
 
FUERZA AXIAL EJE C-C 
 

































































4.1.9.4.7.1 RESULTADO DEL ANÁLISIS DINÁMICO 
a. Diseño en concreto armado 
A continuación, se ejemplifica el procedimiento de diseño de las vigas con 
el mismo procedimiento se diseñó este tipo de geometría en cada módulo. Como 
ejemplos se tomará los esfuerzos máximos en ambos sentidos y se diseñará las 
vigas más críticas para ejemplificar el mismo procedimiento realizado para todos 
los vanos de las vigas. Con el método de diseño anterior se diseñará los tramos 
de vigas de todos los módulos. 
 
4.1.9.4.7.2 RESULTADO DEL ANÁLISIS DINÁMICO 
a. Diseño de la columna CL 
DATOS:
Fy= 4200 kg/m2 d= 34 cm
f'c= 210 kg/m2 Vu= 5.78 tn
h= 40 cm ¿# de capas? 1 capa
b= 30 cm d= 34 cm APORTE DEL CONCRETO
Mu= 6 tm-m Vc= 7.83 tn
Mu= 600000 kg-cm Ø Vc= 6.66 tn
POR PROCESO CONSTRUCTIVO
APORTE DEL ACERO
CUANTIA AREA Mu' Vs= -1.03 tn
r
MIN 14/Fy= 0.00333 3.40 4.12
β 1= 0.85 CORTANTES LIMITES:
n= 0 Vsmax: 31.04 tn
r
MAX 0.01594 19.13 23.18 Vsmed: 16.26 tn Vs<Vsmed
r
ECONOMICA 0.0079688 9.56 11.59 CUAL SERA EL AREA DEL ESTRIBO?
DIAMETRO DE ACERO A USAR? 3/8"
As= 0.71 cm 2
SEPARACION
a= 3.88 cm S= 196.10 cm
As= 4.95 cm
2
S= 60 cm S= 10.00 cm
S= 17 cm REDONDEADO 10.00 cm
Asmax OK M'u= 6.00 tn-m S= 10 cm
Asmin OK As= 4.95 cm 2 LONGITUD A ESTRIBAR:
L= 68 cm
DISTRIBUCION







BALANCEADA 0.02125 25.50 30.90
CALCULO DEL AREA DEL REFUERZO (METODO CUADRATICO)
DISEÑO POR CORTE




Fy= 4200 kg/m2 d= 54 cm
f'c= 210 kg/m2 Vu= 18.9 tn
h= 60 cm ¿# de capas? 1 capa
b= 30 cm d= 54 cm APORTE DEL CONCRETO
Mu= 20 tm-m Vc= 12.44 tn
Mu= 2000000 kg-cm Ø Vc= 10.58 tn
PARA CONTROLAR EL CORTANTE
APORTE DEL ACERO
CUANTIA AREA Mu' Vs= 9.79 tn
r
MIN 14/Fy= 0.00333 5.40 10.17
β 1= 0.85 CORTANTES LIMITES:
n= 0 Vsmax: 49.30 tn
r
MAX 0.01594 28.69 54.04 Vsmed: 25.82 tn Vs<Vsmed
r
ECONOMICA 0.0079688 14.34 27.02 CUAL SERA EL AREA DEL ESTRIBO?
DIAMETRO DE ACERO A USAR? 3/8"
As= 0.71 cm 2
SEPARACION
a= 8.33 cm S= 32.89 cm
As= 10.62 cm
2
S= 60 cm S= 10.00 cm
S= 27 cm REDONDEADO 10.00 cm
Asmax OK M'u= 20.00 tn-m S= 10 cm
Asmin OK As= 10.62 cm 2 LONGITUD A ESTRIBAR:
L= 108 cm
DISTRIBUCION







BALANCEADA 0.02125 38.25 72.06
CALCULO DEL AREA DEL REFUERZO (METODO CUADRATICO)
DISEÑO POR CORTE





A continuación, se ejemplifica el procedimiento de diseño de la columna 
“L” con el mismo procedimiento se diseñó este tipo de geometría en cada módulo. 
 







Diagrama de Iteración: A continuación, se muestra los diagramas de 
iteración de la columna diseñada 
 
Cargas Ultimas: A continuación, se muestra los puntos de inspección del 
diseño de columnas para ser comparados con los diagramas de iteración, a 








Diseño de Columna: A continuación, se muestra los puntos que se 




















Punto Axial 0 grados 90 grados
Analisis P (ton) M3 ton-m) M2 (ton-m)
1 239 -0.6 0.0
2 239 6.0 8.7
3 212 9.8 13.8
4 173 13.5 17.4
5 133 17.5 19.5
6 91 20.4 20.5
7 72 24.2 22.6
8 45 27.5 23.7
9 4 22.7 17.9
10 -32 14.0 10.5
11 -76 0.9 0.1
593 
 






DISEÑO POR CORTANTE 
 
 
b. Diseño de la columna CT 
A continuación, se ejemplifica el procedimiento de diseño de la columna 
“T” con el mismo procedimiento se diseñó este tipo de geometría en cada módulo. 
Por consiguiente, se va a mostrar la tipología de la sección manejada hacia el 







Diagrama de Iteración: A continuación, se muestra los diagramas de 
iteración de la columna diseñada 
 
ESTRIBOS EN COLUMNAS
b = cm Base de la columna
h = cm Altura de la columna
r = cm Recubrimiento
Ln = m Luz libre de la columna
Fy = Kg/cm2 Esfuerzo de fluencia del acero
Fc' = Kg/cm3 Esfuerzo a compresion del concreto
Nu = Tn Carga axial en la columna
Vn = Tn Cortante nominal
SEPARACION MINIMA EN LA ZONA CONFINADA
S1 = {b ò h}Min/3 = cm
S2 = 6db = cm
S3 = 100mm = cm
Smin = cm
LONGITUD DE ZONA CONFINADA
Lo1= {b ò h}Max = cm
Lo2= Ln/6 = cm
Lo3= 500mm = cm
Lo = cm
SEPARACION MAXIMA EN ZONA NO CONFINADA
S1 = 10db = cm
S2 = 250mm = cm
Smax = cm
LONGITUD DE ZONA NO CONFINADA

























Cargas Ultimas: A continuación, se muestra los puntos de inspección del 
diseño de columnas para ser comparados con los diagramas de iteración, a 








Diseño de Columna: A continuación, se muestra los puntos que se 


























Punto Axial 0 grados 90 grados 
Analisis P (ton) M3 ton-m) M2 (ton-m) 
1 291 0.0 -0.4 
2 291 9.7 8.8 
3 291 15.0 14.2 
4 263 21.3 18.6 
5 231 26.0 22.3 
6 185 28.4 25.6 
7 164 31.9 30.2 
8 130 31.8 33.6 
9 56 22.8 27.5 
10 -15 13.2 16.8 













4.1.9.4.7.3 RESULTADO DEL ANÁLISIS DINÁMICO 
A continuación, mostramos el procedimiento para el cálculo de la 
cimentación 
 
A) ZAPATA AISLADA (2.50x2.50m) 
A continuación, se presenta el cálculo del elemento estructural de la 
zapata aislada, para efectos de la memoria se presenta las fuerzas máximas de 
ambos bloques, con el mismo proceso se diseña y verifica las peores 
condiciones. 
ESTRIBOS EN COLUMNAS
b = cm Base de la columna
h = cm Altura de la columna
r = cm Recubrimiento
Ln = m Luz libre de la columna
Fy = Kg/cm2 Esfuerzo de fluencia del acero
Fc' = Kg/cm3 Esfuerzo a compresion del concreto
Nu = Tn Carga axial en la columna
Vn = Tn Cortante nominal
SEPARACION MINIMA EN LA ZONA CONFINADA
S1 = {b ò h}Min/3 = cm
S2 = 6db = cm
S3 = 100mm = cm
Smin = cm
LONGITUD DE ZONA CONFINADA
Lo1= {b ò h}Max = cm
Lo2= Ln/6 = cm
Lo3= 500mm = cm
Lo = cm
SEPARACION MAXIMA EN ZONA NO CONFINADA
S1 = 10db = cm
S2 = 250mm = cm
Smax = cm
LONGITUD DE ZONA NO CONFINADA























Por tanto dispondremos de:





B) ZAPATA AISLADA (2.00x2.00m) 
A continuación, se presenta el cálculo del elemento estructural de la 
zapata aislada, para efectos de la memoria se presenta las fuerzas máximas de 








SIN SISMO= 17.94 tn/m2
F.C.= 0.9 s u SISMO X= 16.21 tn/m2
s = 13.5 tn/m2 s u SISMO Y= 18.88 tn/m2
EL MAYOR: s u = 18.88 tn/m2
AREA= 3.90 m2 CONCRETO ARMADO
f'c= 210 Kg/cm2
VOLADOS
DIMENSIONES TENTATIVAS Vb= 1.1 m
0 m Vl= 1.1 m
Ly= 2.50 m
Bx= 2.50 m PERALTE RECOMENDADO = 0.6m
AREA= 6.25 m2 SUPONIENDO   "d"= 0.5 m
bo= 3.2 m
s = 11.58 tn/m2 OK!! Ao= 0.640 m2
s = 5.26 tn/m2 OK!! A RESISTENTE= 5.610 m2
CORTANTE DE DISEÑO POR PUNZONAMIENTO
s = 8.42 tn/m2 OK!! Vu= 105.912 tn
s = 8.42 tn/m2 OK!! APORTE DEL CONCRETO:
Vc 1 = 255.58 tn
s = 11.58 tn/m2 OK!! Vc max = 255.05 tn
s = 5.26 tn/m2 OK!! Vmin= 255.05 tn
s = 5.26 tn/m2 OK!! ØVc= 216.79 tn
s = 11.58 tn/m2 OK!!
VERIFICACION:
F.A.= 1.3
s = 19.5 tn/m2
Vc= 104.454 tn
s = 12.97 tn/m2 OK!! Vu= 30 tn
s = 12.97 tn/m2 OK!!
s = 5.17 tn/m2 OK!! VERIFICACION:
s = 5.17 tn/m2 OK!!
SI TODO ESTA OK ENTONCES EL
s = 15.10 tn/m2 OK!!  PERALTE DE LA ZAPATA SERA:
s = 9.35 tn/m2 OK!!
s = 8.79 tn/m2 OK!! d= 0.5 m
s = 3.04 tn/m2 OK!! H= 0.6 m
SI TODO ESTA OK ENTONCES LAS
























B= 2 m L= 2 m
Mu= 12.96 Tn-m Mu= 12.96 Tn-m
Fy= 4200 kg/m2 Fy 4200 kg/m2
F'c= 210 kg/m2 F'c 210 kg/m2
h= 60 cm h 60 cm
d= 50 cm d= 50 cm
b= 200 cm b= 200 cm
Mu= 13.0 tm-m Mu= 13.0 tm-m
Mu= 1296266.6 kg-cm Mu= 1296266.6 kg-cm
DISEÑO POR FLEXION DISEÑO POR FLEXION
CUANTIA AREA CUANTIA AREA
r
MIN 0.7(f'c)0.5/Fy= 0.00242 24.15 cm2 r MIN 0.7(f'c)0.5/Fy= 0.00242 24.15 cm2
β 1= 0.85 β 1= 0.85
n= 0 n= 0
r
MAX 0.01594 159.38 cm2 r MAX 0.01594 159.38 cm2
r
ECONOMICA 0.00797 79.69 cm2 r ECONOMICA 0.00797 79.69 cm2
a= 0.814 cm Asmax= OK a= 0.814 cm Asmax= OK
As= 6.91 cm2 Asmin= NO As= 6.91 cm2 Asmin= NO
As= 24.15 cm2 As= 24.15 cm2
SI TODO ESTA OK ENTONCES EL SI TODO ESTA OK ENTONCES EL
ACERO A COLOCAR SERÁ: ACERO A COLOCAR SERÁ:
N°BARRA N°BARRA
#4 Ø1/2" 19 @ 10.52 cm #4 Ø1/2" 19 @ 10.52 cm
#5 Ø5/8" 12 @ 16.56 cm #5 Ø5/8" 12 @ 16.56 cm
#6 Ø3/4" 8 @ 23.60 cm #6 Ø3/4" 8 @ 23.60 cm
#8 Ø1" 5 @ 41.98 cm #8 Ø1" 5 @ 41.98 cm
CUANTIAS
ACERO Y DISTRIBUCION




BALANCEADA 0.02125 212.50 cm2 0.02125 212.50 cm2






4.1.9.4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 La memoria de cálculo es una representación ejemplificada del diseño de 
los elementos estructurales, en las cuales se presenta el procedimiento 
genérico de diseño de estos. 
 No se debe de diseñar los elementos estructurales con los programas 
comerciales ya que presentan aceros no equivalentes alas normados, e 
inclusive estos no están dentro de la norma E.060, por lo tanto, solo se 
deben de utilizar para el análisis estructural validando el modelo mediante 
análisis racionales. 
 No se debe diseñar las cimentaciones con el programa SAFE, ya que esta 
no exporta correctamente las cargas sísmicas dinámicas, además el 
cálculo para cimentaciones se debe de realzar mediante el coeficiente de 
balasto dinámico, que se obtiene de ensayos de caracterización de suelo, 
no referenciado en el TDR. 
 La memoria de cálculo con la firma del especialista, es el documento legal 
valido para cualquier proceso del proyecto: inversión, Elaboración, 
mantenimiento, recordar además que como ley el consultor está necesario 
a responder por este durante su Elaboración y mantenimiento, por tanto, 
no se emitirá ningún archivo adicional tales como hojas de cálculo, 
modelos matemáticos, bibliografía utilizada, ya que esta se considera 
como propiedad intelectual y además no está especificada en el TDR. 
 De suscitarse observaciones, estas deberán de estar en el marco legal, no 
se aceptarán observaciones cualitativas, por ejemplo, “me parece”, “creo”, 
“puede ser”, ya que estas no se consideran términos ingenieriles; de existir 
observaciones el evaluador está necesario a realizar modelos 
matemáticos para justificar los valores cuantitativos de sus observaciones. 
 De no respetarse las recomendaciones anteriores se podrá realizar 
documentación judicial entre las partes, asumiendo responsabilidad en 





4.1.9.5 INFORME DE DEMOLICIÓN  
 
4.1.9.5.1 GENERALIDADES 
La destrucción es lo contrario de demolición: la destrucción de 
edificaciones y demás estructuras. En su mayoría de edificaciones, por ejemplo, 
las casas, que tan solo cuentan 02 o 03 plantas de elevación, la destrucción 
consiste en un paso más simple. La edificación es derrumbada manualmente o 
automáticamente utilizando abundante elemento hidráulico: plataformas de 
compromiso elevadas, excavadoras topadoras y grúas. Las edificaciones bien 
grandes consiguen el uso de aquellas bolas de demolición, único peso pesado 
interrumpido por un cable se oscila por la grúa hacia la fachada de los edificios. 
Aquellas bolas de destrucción son principalmente seguras hacia aquellas 
mamposterías, lo cual son inspeccionadas con mucho conflicto también a menor 
eficiencia que diversas tecnologías. En aquellas nuevas metodologías que se 
puede utilizar tijeras hidráulicas rotacionales y machacadoras de piedras 
silenciosas junto con excavadoras para cortar o atravesar madera, hormigón y 




La institución educativa está ubicada entre la.  
REGIÓN : HUÁNUCO 
PROVINCIA : HUAMALIES 
DISTRITO : ARANCAY 
LOCALIDAD : CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS 
 
4.1.9.5.3 OBJETIVOS 
El objetivo principal del proyecto será lo siguiente: Cumplir con cuyo 
estudio hacia la destrucción de “Colegio Nacional Integrado SAN FRANCISCO 






El proyecto está siendo gestionado por la municipalidad distrital de 
Arancay y su Elaboración con el Gobierno Regional de Huánuco. 
 
 
4.1.9.5.5 DATOS PREVIOS  
Al objeto de recabar los datos precisos para la elaboración del presente 
documento, se realiza visita al local del colegio, con fecha 10 de noviembre de 
2016, acompañado de un trabajador del centro educativo en mención, quien nos 
facilitó la entrada a las instalaciones, se inspeccionó y se realizó el levantamiento 
de forma previa, solo de las zonas accesibles. Para el resto de recintos, basados 
en las informaciones obtenidos del individuo que nos acompaña, se han 
supuesto que tiene similar característica a las inspecciones. Las características 
del inmueble, su configuración aparente y su simetría exterior, refuerzan esta 
idea. 


















El módulo primario y secundario como informe de Defensa Civil, está 
considerado en Riesgo. Se consigue alguna información ya sea documentaria 
de cuya estructura.  Por lo que, con los datos obtenidos en la visita, su fecha de 
construcción, los materiales, técnicas constructivas, geometría, etc., nos hemos 
hecho una conformación, que nos permita redactar el presente documento, no 
sin ciertas limitaciones. Para contarlas, nos hemos descansando en dos 
hipótesis, que deberán ser confirmadas, bien en el momento en que sea posible 
entrar a las zonas inaccesibles, o bien cuando se comiencen los compromisos. 
 
1º El módulo no presenta defectos y/o vicios distintos o de 
mayor gravedad, de los que   se   han   podido   observar   en   las   
zonas inspeccionadas. 
2º No existen en los recintos inaccesibles, residuos o 
materiales peligrosos, distintos a los que se han podido localizar en el 
resto de los módulos, léase: depósitos de combustible, bombonas, 
etc. 
 
4.1.9.5.6 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
4.1.9.5.6.1 Localización del edificio 
El modulo a demoler se encuentra situado en el centro sitio San Francisco 
de Catas, Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, Departamento de 
Huánuco. Ubicado en una zona rural consolidado cuenta con 01 módulo de tapial 
con cinco aulas y cobertura de calamina, 01 módulo de albañilería confinada con 








Foto Nº 5: Marcado en amarillo, localización de los módulos a demoler. 
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4.1.9.5.6.2 Descripción del edificio 
Concebido para el uso educativo, fue construido en el año 1995, y cuenta 
con 02 pabellón de un nivel, 01 SS.HH. Varones, 01 SS.HH. Mujeres. Cuyo 
camino al pabellón se ejecuta directo. La ubicación de los servicios higiénicos 
tanto para damas y caballeros, está ubicado costado con respecto al pabellón 
del nivel primaria. 
 
Foto Nº6,7: El pabellón actualmente está en servicio, aunque algunas de las aulas se utilizan como 
improvisado almacén. 
 
4.1.9.5.6.3 Fichas de volúmenes y áreas 
Cuya particularidad de dimensiones de la edificación a deshacer, se 














DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE
DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE 466.51
MÓDULO I 1 44.00 4.80 1 211.20 211.20
MÓDULO II 1 27.98 8.66 1 242.31 242.31
SS.HH. 1 6.50 2.00 1 13.00 13.00
DEMOLICIÓN DE MURO DE TAPIAL EN AULAS EXISTENTES 83.48
MÓDULO I 1 44.00 2.00 0.55 1 48.40 48.40
1 6.96 7.00 0.55 1 26.80 26.80
SS.HH. 1 6.15 2.45 0.55 1 8.29 8.29
DEMOLICIÓN DE PISOS Y VEREDAS 115.76
MÓDULO I 1 1.18 44.00 1 51.92 51.92
MÓDULO II 2 1.20 26.60 1 63.84 63.84
N° DE VENTANAS A REMOVER 36.00
MÓDULO I 1 20.00 1 20.00 20.00
MÓDULO II 1 16.00 1 16.00 16.00
SS.HH. 1 0.00 1 0.00 0.00
N° DE VENTANAS A REMOVER 8.00
MÓDULO I 1 5.00 1 5.00 5.00
MÓDULO II 1 3.00 1 3.00 3.00
SS.HH. 1 0.00 1 0.00 0.00
DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA CONFINDA 12.10
MÓDULO II 26.60 2.00 0.15 1 7.98 7.98
6.86 4.00 0.15 1 4.12 4.12
DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS 8.15
MÓDULO II (COLUMNAS) 20.00 0.25 0.35 1 1.75 1.75








4.1.9.5.6.4 Particularidades de construcción 
Aquellas particularidades de construcción y los elementos colocados en 
dicha Elaboración de aquellos módulos, se obtenido en unos casos, por la 
intervención directa, y en otros, dado que no existe antecedentes documentados, 
se han presupuesto, teniendo en cuenta su fecha de construcción y su 
configuración.  Por tanto, es posible que, durante el progreso de los 
compromisos, aparezcan materiales que, en esta fase de proyecto, no han 
podido ser identificados y que tendrán que ser valorados a la hora de su gestión 
como residuo. 
 
Los elementos a demoler son: 
Modulo I (nivel primario) 
o Cimentación: cimiento de piedra acomodada con barro. 
o Estructura: Estructura porticada de hormigón armado, con viga plana en 
los pórticos laterales 
o Albañilería: Paredes de ladrillo, ventanas metalizas y puertas metálicas 
y de madera y pisos de cemento pulido, en algunos casos también se 
utiliza el ladrillo cerámico. 
o Revestimientos Exteriores: mediante tarrajeos con yeso pintado de 
color rosado, al que se le ha añadido un zócalo perimetral color plomo. 
o Revestido Interior: mediante tarrajeos con yeso pintado de color crema 
en las aulas y servicios higiénicos.  
o Pavimentos: piso de tierra, veredas de cemento pulido color gris. 
o Carpintería: Carpintería metálica y de madera. 















o Instalaciones sanitarias: De acuerdo al servicio básico sanitarios no 
tienen. 
o Instalaciones de Saneamiento: La red vista de saneamiento está 
ejecutada en PVC.  no tiene el Sistema de drenaje, solo pozos ciegos. 
o Instalaciones eléctricas: No cuenta. 
 
 
Foto Nº 8,9:  La estructura del módulo I – sistema estructural de tapial 
 
Módulo II (nivel secundario) 
o Cimentación: Zapatas aisladas en pórticos centrales y zapatas corridas 
en pórticos extremos, ambas de hormigón armado 
o Estructura: Estructura de albañilería confinada, con viga plana en los 
pórticos laterales 
o Albañilería: Paredes de ladrillo, ventanas metalizas y puertas metálicas y 
de madera y 
o Revestimientos Exteriores: mediante tarrajeos de cemento y arena, 
pintado de color rosado. 
o Revestido Interior: mediante tarrajeos de cemento y arena, pintado de 
color crema.  
o Pavimentos: pisos de machimbrados de madera, veradas de cemento 
pulido. 
o Carpintería: Carpintería metálica y de madera. 
o Cerrajería: Todas las puertas cuentan con cerrajería. 
o Instalaciones   sanitarias: no cuenta con este servicio. 
o Instalaciones de Saneamiento: No cuenta. 
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o Instalaciones eléctricas: La instalación interior, está empotrada en el 
cielo raso, cuentas con fluorescente.  
 
Foto Nº 10,11: La estructura del módulo II – sistema estructural de Albañilería Confinada. 
 
4.1.9.5.6.5 Su entorno y la parcela Condicionantes  
o Descripción del entorno: la institución educativa está situada en el área 
rural. En un área abierta con mobiliario rural de diferentes categorías: 
postes de luz, buzones de alcantarillado, árboles, etc., que se deben 
considerar, pues pueden representar un obstáculo a la hora de ejecutar 
los compromisos.  
 
Por tanto, las condiciones del entorno implicarán: 
- Tomar el régimen necesarias para minimizar la afección y perjuicio a 
las viviendas próximas.  
- Requerir permiso administrativo hacia aquellos accesos por medio de 
fajas sin permiso hacia el camino de automóviles. 
- Solicitar las autorizaciones administrativas, para eliminar o trasladar el 






4.1.9.5.6.6 Fichas catastrales 
Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales de bienes muebles de 
naturaleza rural, realizada a la Oficina virtual del Catastro, se tiene los siguientes 
datos: 
Uso principal: Educativo 
Área construida: 466.51 m² 
Área suelo: 5595.84m² 
 
4.1.9.5.7 SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA 
4.1.9.5.7.1 Justificación de la solución adoptada 
El sistema de demolición propuesto, está basado en el estudio y 
valoración de los siguientes aspectos: 
o Características de los Módulos a demoler: Estructura de hormigón 
armado, de 1 plantas de altura y un área construida de 466.51 m² en la 
que predominan los materiales de concreto, acero y tapial, con un bajo 
porcentaje de elementos peligrosos. Periodo de conservación del 
inmueble aceptable, aunque puntualmente afectado por problemas de 
asentamiento que afectan a su estructura. 
o Condiciones del entorno: Suelo rural libre sin intervención del contorno. 
o Condiciones técnicas: Dimensionadas en función al volumen de obra a 
ejecutar y el tipo de promotor, y que condicionará por tanto el tipo de 
empresa que acudirá a la licitación. 
o Condiciones ambientales:  Facilitar la gestión de los residuos y su 
valorización, además como disminuir en lo posible la producción de 
molestias- ruidos, vibraciones polvo etc. 
o Condiciones de Seguridad: Minimización de los riesgos a los trabajadores 







4.1.9.5.7.2 Etapas del trabajo 
4.1.9.5.7.2.1 Trámites previos 
Antes del comienzo de los trabajos de demolición propiamente dichoso, 
será preceptivo realizar los trámites y solicitudes frente a las administraciones 
públicas o compañías suministradoras de servicios públicos, así como formalizar 
la documentación necesaria.  Se acompaña una lista no exhaustiva de estos 
trámites: 
o Solicitud de informe de los servicios afectados a las empresas, alumbrado, 
etc. Y en su caso, solicitud de neutralización, traslado y o eliminación. 
Pago de tasas y depósito de fianzas. 
o Solicitud de acometidas provisionales de electricidad, agua, vertido, etc., 
pago de tasas y depósito de fianzas 
o Redacción y aprobación del Plan de seguridad y salud. 
o Redacción   y   aprobación   del   Plan   de   Gestión   de desmontes 
o Apertura del centro de trabajo. 
o Libros y documentos exigidos por la autoridad laboral. 
 
4.1.9.5.7.2.2 Implantación de instalaciones provisionales, medidas de 
seguridad y trabajos de preparación 
Posteriormente, y en algunos casos de forma paralela, se comenzará con 
la implantación de las medidas de seguridad (caseta de obras, baños, vallado 
exterior, señalización, delimitación de las zonas, etc.), siguiendo los criterios del 
Plan de Seguridad previamente aprobado. Se neutralizará, eliminarán, o 
desviarán, las instalaciones existentes sobre la fachada del edificio, de acuerdo 
con las compañías titulares. 
 
Se eliminarán y trasladará, el mobiliario rural que exista en la calzada, y 
que afecte a la correcta ejecución de los trabajos, siempre en coordinación con 
su titular. Se convocará y se procederá a la inspección previa de la obra a 
demoler, coordinada por la dirección facultativa, y en presencia de un 
611 
 
responsable de la empresa adjudicataria y un representante de la propiedad, 
para entre otras: 
- Clasificar el mobiliario interior en: aprovechable (que se trasladará al 
depósito designado por la propiedad); y no aprovechable (que se 
trasladará a vertedero o planta de reciclado) 
- Señalar e identificar plenamente los materiales potencialmente peligrosos, 
que deberán tener un tratamiento especial, productos químicos, depósitos 
de combustible, bombonas, etc. 
- Identificar las partes de la estructura, que presentan un deterioro que haga 
aconsejable su apeo o apuntalamiento. 
 
4.1.9.5.7.2.3 Demolición manual 
Como primer paso de esta fase de la demolición, se procederá al 
apuntalamiento de las zonas de la estructura que se halla considerado presentan 
problemas de estabilidad, y puedan sufrir un desplome parcial inesperado, 
causado por las vibraciones intrínsecas del procedimiento. Cuando el 
apuntalamiento se necesite para el forjado de segunda planta, se apuntalará 
también la parte correspondiente de la vertical de planta baja, y no se retirará, 
hasta que el elemento sea demolido. 
 
El material de desecho, se cargará y se trasladará a la zona determinada 
según el proyecto. Como siguiente paso, se retirará todo el material 
potencialmente peligroso, dada su peligrosidad en la manipulación por parte de 
los trabajadores. Similar actuación se tendrá con la gestión de los fluorescentes, 
y con todos aquellos materiales peligrosos no identificados en este proyecto, 




Foto Nº 12: Vista de los Módulos primaria y secundaria 
 
Se desmontará y extraerá manualmente el mobiliario interior, previamente 
seleccionado; las canalizaciones vistas de electricidad, coberturas; los aparatos 
sanitarios; el cableado interior; las puertas y ventanas de carpintería y cerrajería, tanto 
interior como exterior. Se evitará en lo posible, la rotura de los elementos desmontados, 
procediéndose a su traslado y carga de forma manual, o mediante camión grúa. 
En cualquier caso, no se permitirá su desalojo arrojándolos libremente al exterior. 
 
4.1.9.5.7.2.4 Demolición mecánica de la estructura 
Una vez terminada totalmente la primera fase de demolición manual, la 
edificación estará preparada para el inicio del derribo del resto de elementos que 
la conforma (estructura, cerramiento, tabiquería, vigas, etc.). Esta etapa intuye 
el derribo desde la cubierta a la solera de Planta Baja. En ningún caso, se 
solaparán actividades de demolición manual y mecánica sin la autorización 
expresa del Director de la Elaboración de las Obras, aun cuando estas, se 





Foto   Nº   13: Las demoliciones mecánicas con retroexcavadora, equipadas   con pinzas demoledoras, ofrecen un alto 
rendimiento, además de un nivel considerable de seguridad. 
 
En nuestro caso, se utilizará una máquina cuyo brazo tenga una extensión 
mínima suficiente para alcanzar sin riesgo las partes de las edificaciones de 
mayor altura, de forma que: entre el equipo y el punto de ataque de las cizallas 
exista una distancia horizontal, de al menos 1/3 de esa altura, es decir, y teniendo 
en cuenta que la altura máxima del módulo es de 4 metros, la máquina nunca se 
situara a una distancia menor de 1.33 metros del punto de ataque. La demolición 
se ejecutará de arriba abajo, evitando producir derrumbes por empuje o 
descalces de partes o trozos de las estructuras, ni sobrecargas por acumulación 
de escombros en la planta baja, que se irá desalojando progresivamente. Se 
mantendrán todo el tiempo posible los arrostramientos existentes en la 
estructura, controlándose que el derribo de elementos resistentes origine los 
menores giros, flechas y transmisión de tensiones. Los módulos se demolerán 
por franjas completas verticales, siempre por crujías (esto es entre soportes), sin 
sobrecargar las crujías próximas, alcanzando siempre el nivel de piso de cada 
zona de compromiso. Se evitará el paso de los equipos por zonas donde 
pudieran presentarse huecos, aunque la máquina podrá circular por encima de 




Nunca se demolerán forjados o losas completas por plantas, sino como 
se ha indicado anteriormente, es decir, dirección vertical (arriba-  abajo).  Se 
evitará la demolición por empuje horizontal, en cualquier caso, estará totalmente 
prohibido este empuje sobre elementos de hormigón armado. El ataque de las 
máquinas se ejecutará de afuera a adentro, y en lo posible, situándose 
perpendicularmente a los soportes del elemento. Se habilitarán tomas de agua 
potable con suficiente caudal, que permitan al operario encargado, regar la 
totalidad de los escombros permaneciendo afuera de la zona de protección y del 
radio de giro de la máquina. El riego deberá ser continuo, para evitar en lo posible 
que se levante polvo. Se propone un sistema de voladizo trasladable para el 
recinto de la obra, de carácter que se amplíen los perímetros de protección al 
máximo posible, en las zonas donde la máquina realice los procedimientos y que 
en ningún caso podrá ser menor a 3.00 metros Este voladizo, contará con una 
malla de ocultación resistente, que evite la proyección de partículas al exterior. 
Si fuese necesario, por entender que la distancia de seguridad es insuficiente 
para proteger a los peatones, se cortará de carácter continua durante los 
compromisos el tráfico a individuos. Los procedimientos de la máquina, estarán 
en permanente vigilancia y dirigidas por un individual calificado en seguridad. La 
carga de escombros se ejecutará mediante retroexcavadora equipada con cazo, 
sobre camión de 2 ejes < de 15 Tn, a no ser que se sea factible y se autorice la 











Foto Nº13: El voladizo trasladable, garantiza una mayor flexibilidad, que en el caso que nos ocupa, es 
necesaria para aumentar o disminuir los perímetros de protección en función de las características del 




4.1.9.5.7.2.5 Demolición mecánica de la cimentación 
Una vez demolida la estructura y limpia de escombros la planta, se 
procederá a la demolición de la cimentación, incluyendo en esta, los muros de 
contención y elementos de relleno entre zapatas hasta la cota de soporte. El 
procedimiento a seguir, estará el mismo que en el caso anterior, es decir: 
demolición mecánica por procedimientos hidroneumáticos, pero en este caso, la 
resistencia del hormigón se agotará por el golpeo de un martillo percutor 
acoplado a una retroexcavadora. El sistema es tan eficaz como el anterior, 
aunque es algo más agresivo en cuanto a la producción de vibraciones, ruidos y 
polvo. Al igual que en el caso anterior, la carga sobre camión se ejecutará con 



























El drenaje superficial tiene como objetivo alejar las aguas de la vía de 
circulación para evitar el impacto negativo de las mismas sobre su estabilidad, 
durabilidad y transpirabilidad, de los módulos planteados dentro del proyecto.  El 
adecuado drenaje es esencial para evitar la destrucción total o parcial de las 
zonas de circulación peatonal cerca a los módulos planteados y reducir los 
impactos indeseables al ambiente debido a la modificación de la escorrentía a lo 
largo de éste. 
 
El drenaje superficial intuye:  
o La recolección del agua potables procedentes taludes y de la 
acumulación de agua potable de las veredas, áreas de socialización y 
recolectores de los drenajes pluviales de las coberturas de los módulos.  
o La evacuación del agua potable recolectadas hacia cauces naturales.   
o La restitución de la continuidad de los cauces naturales interceptados 
por la vía.  
 
Para efectos del presente proyecto, se tiene el diseño de las siguientes 
obras de drenaje: 
o Canal Cubierto para evacuación pluvial 
 
b) CRITERIOS DE DISEÑO 
Los elementos del drenaje superficial se elegirán teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
o Las soluciones técnicas disponibles.   
o La facilidad de su obtención y además como los costos de construcción 
y mantenimiento.  
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o Los daños que eventualmente producirían los caudales de agua 
potable convenientes al periodo de retorno, es decir, los máximos del 
periodo de diseño (Ver tabla 01).  
o Se deberá tener en cuenta lo siguiente, en presencia del caudal de 
diseño:  
o  En los elementos de drenaje superficial, la velocidad del agua potable 
no deberá producir problemas por erosión ni por sedimentación, por lo 
que deberá controlarse la velocidad máxima (causantes de erosión) y 
mínimas (causantes de sedimentación).  
o El máximo nivel del espejo de agua potable, estará tal que siempre se 
mantenga un borde libre no menor de 0.10 m.  
o Daños materiales a terceros, producibles por una eventual inundación 
de zonas aledañas, debida a la sobre elevación del nivel de la corriente 
en un cauce, provocada por la presencia de una obra de drenaje. 
 
c) PERIODOS DE RETORNO  
La selección del caudal de diseño para el cual debe proyectarse un 
elemento del drenaje superficial está relacionada con la probabilidad o riesgo 
que ese caudal sea excedido durante el periodo para el cual se diseña la obra.  
En general, se aceptan riesgos más altos cuando los daños probables que se 
produzcan, en caso de que discurra un caudal mayor al de diseño, sean menores 
y los riesgos aceptables deberán ser muy pequeños cuando los daños probables 
sean mayores.   
 
Se invita adoptar periodos de retorno no inferiores a 10 años para las 
cunetas.  
 
Cuando sea previsible que se produzcan daños catastróficos en caso de 
que se excedan los caudales de diseño, el periodo de retorno podrá ser hasta de 





CUADRO Nº 01 
PERÍODOS DE RETORNO PARA DISEÑO DE OBRAS DE 
DRENAJE EN CARRETERAS DE BAJO VOLUMEN DE 
TRÁNSITO 
TIPO DE OBRA 
PERÍODO DE RETORNO EN 
AÑOS 
Puentes y pontones 100 (mínimo) 
Alcantarillas de paso y badenes 50 
Alcantarilla de alivio 10-20 
Drenaje de la plataforma 10 
 
 
CUADRO Nº 02 
VELOCIDAD MÁXIMA DEL AGUA POTABLE 
TIPO DE ÁREA 
MÁXIMA VELOCIDAD 
ADMISIBLE (m/s) 
Arena fina o limo (poca o ninguna 
arcilla) 
0.20-0.60 
Arena arcillosa dura, margas duras 0.60-0.90 
Terreno parcialmente cubierto de 
vegetación 
0.60-1.20 




Conglomerado, pizarras duras, 
rocas blandas 
1.40-2.40 
Mampostería, rocas duras 3.00-4.50 
Concreto 4.50-6.00 



































Mobiliario Escolar y Docentes
Escritorio para profesor (1° a 3° Grado) Primaria 1 360.00 360.00
Escritorio para profesor (3º a 6º Grado) Primaria 1 360.00 360.00
Escritorio para profesor (1º al 5º Grado) Secundaria 7 360.00 2,520.00
Mesa para alumnos (1º 2º y 3° Grado) Primaria 30 230.00 6,900.00
Mesa para alumnos (3º al 6º Grado) Primaria 30 128.00 3,840.00
Silla para porfesor (1º, 2º y 3°Grado) Primaria 2 80.00 160.00
Silla para porfesor (3º al 6º Grado) Primaria 2 80.00 160.00
Silla para porfesor (1º al 5º Grado) Secundaria 7 80.00 560.00
Silla para alumno (1º,2º y 3° Grado) Primaria 60 80.00 4,800.00
Silla para alumno (4º al 6º Grado) Primaria 60 80.00 4,800.00
Módulos unipersonales de madera (mesa y silla) Secundaria 180 208.00 37,440.00
Asientos Apilables Sala de Usos Multiples 100 62.32 6,232.00
Armario Empotrado Biblioteca + Aula de Innovación 30 430.00 12,900.00
81,032.00
Dirección y Servicios.
Escritorios Dirección - Secretaría 2 360.00 720.00
Sillas para escritorio Dirección - Secretaría- Of. De Ed. Fisica 6 80.00 480.00
Estantes Dirección - Secretaría 3 693.00 2,079.00
Mesa de madera 4.20 x 1.00m Sala de Profesores 3 1500.00 4,500.00
Sillas de madera Sala de Profesores 18 80.00 1,440.00
Mueble para televisor Sala de Profesores 1 520.00 520.00
Televisor 21" Sala de Profesores 1 2500.00 2,500.00
Escritorio Tutoría, enfermeria, Psicológia 3 420.00 1,260.00
Sillas Tutoría 6 80.00 480.00
Camilla Rodante Enfermeria 1 250.00 250.00
Archivador dirección 1 430.00 430.00
Estante Tutoría 3 695.00 2,085.00
16,744.00
Biblioteca
Mesas de lectura (1.80 x 0.80 m) Primaria y Secundaria 6 1000.00 6,000.00
Sillas para mesas de lectura Primaria y Secundaria 36 80.00 2,880.00
Estantes Primaria y Secundaria 10 695.00 6,950.00
Mesa corida de madera (incluye puerta) Biblioteca 1 2010.00 2,010.00
Anaqueles Metálicos Biblioteca 3 190.00 570.00
Escritorios Biblioteca 1 420.00 420.00
Silla para escritorio Biblioteca 1 80.00 80.00
18,910.00
Sala de Computo
Modulos para tres computadoras Centro de Cómputo 10 800.00 8,000.00
Sillas Centro de Cómputo 31 80.00 2,480.00
Escritorio Centro de Cómputo 1 420.00 420.00
10,900.00
S/. 127,586.00
(*) los costos unitarios  no incluyen IGV







Fecha                  :   MARZO 2018
Especialidad      :  PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO
Hecho por          :  JOHN FRANKLIN TERRONES TRINIDAD
PROYECTO: "MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN DE LOS SERCICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 







Laboratorio de Física Laboratorio de Física 1 42,269.59 42,269.59
Bancos Laboratorio de Física 12 170.00 2,040.00
Bañ0 Maria de 4 pozas Laboratorio de Química 1 1,600.00 1,600.00
Laboratorio de Química Laboratorio de Química 1 15,000.00 15,000.00
Laboratorio de Biología Laboratorio de Biología 1 15,000.00 15,000.00
SUB TOTAL S/. 75,909.59
(*) los costos unitarios  no incluyen IGV
Procesador  Core i3
Placa Madre H110 M 1151 Integrada
Tarjeta de Video Integrada
Tarjeta de Red Integrada
Memoria Cache 1 MB
Buss 400
Memoria RAM 4.0 Gz
Disco Duro 1Tb
Teclado Multimedia  Español Ps/2
Mouse Con Scroll Ps/2
Estabilizador Hibrido 1000 Watts
Multigrabador 52X32X52X
Tipo de Case ATX 500 Watts
Monitor LCD 18.50" pulgadas
Swich 24 Puertos 3 154.98 464.94
Modem satelital Indirect Evolution X3 +Antena Sat 1 4100 4100
Receptor satelital  Azamerica S2010 Hd 4K Adroid 1 570 570
Ecran 1 250 250
Camara Digital Sonny 1 350 350
Impresora Epson L380 Multifuncional 2 467.4 934.8
S/. 52,425.74
(*) los costos unitarios  no incluyen IGV
Comedor, Cocina
Cocina Inndurama Comedor 1 1,200.00 1,200.00
Repostero Comedor 1 1,000.00 1,000.00
Microondas Comedor 1 450.00 450.00
juego de ollas, platos, tasas,set de cubiertos, individuales Comedor 1 1,500.00 1,500.00
Mesas Comedor 6 1,200.00 7,200.00
Sillas Comedor 30 80.00 2,400.00
SUB TOTAL S/. 13,750.00
(*) los costos unitarios  no incluyen IGV
PRESUPUESTO TOTAL DE MOBILIARIO S/. 269,671.33
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR


























4.1.11  INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL  
 
4.1.11.1 ASPECTOS GENERALES 












ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO 
 

























San Francisco de 
Catas 
Área Geográfica Rural 
Dirección 
San Francisco de 
Catas S/N 
Código Modular 0295642 
Código Local 199468 









Centro Poblado San Francisco de Catas 
Área Geográfica Rural 
Dirección San Francisco de Catas S/N 
Código Modular 1416064 
Código Local 199468 
Nivel Educativo SECUNDARIA 
Modalidad POLIDOCENTE- MULTIGRADO 
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4.1.11.2  SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL  
4.1.11.2.1  ANTECEDENTES 
La Municipalidad Distrital de Arancay a través de la Régimen Formulado 
encargado de los Estudios de Pre Inversión, ha priorizado los saneamientos 
físicos legales de la Institución de su Jurisdicción, de la C.N.I. San Francisco de 
Catas del Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, Región Huánuco”. Todo 
ella basada en la Ley N° 26512 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo. 
 
4.1.11.2.2  PROPIETARIO 
La Municipalidad Distrital de Arancay, Dirección Regional de Educación de 
Huánuco - régimen de gestión educativa local del centro poblado de san francisco 
de catas I.E.I. san francisco de catas. 
 
4.1.11.2.3  AFECTACIÓN  
PROVINCIA : HUAMALIES 
DISTRITO     : ARANCAY 
CENTRO POBLADO: SAN FRANCISCO DE CATAS. 
I.E.I. SAN FRANCISCO DE CATAS. N° 199468 DEL CENTRO POBLADO 
DE SAN FRANCISCO DE CATAS. 
CUADRO N° 03: SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
TIPO DETALLES 










 Constancia: Fecha: 
Otro documento X 
Tipo: Acta de procedencia de Terreno a favor del 
Periodo Peruano del Ministerio de Educación 
Fecha: 
05/06/2005 
Área terreno: 5595.86 m2 







4.1.11.2.4  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
El Saneamiento Físico Legal está en un avance del 80%, pues 
anteriormente se tuvo que realizar este proceso legal. Se debe realzar la 
documentación conveniente, pues la Con régimen está dispuesta a cooperar 
cualquier inconveniente. 
 
4.1.11.3  INSTITUCIONES EDUCATIVAS CERCANAS 
4.1.11.3.1  EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, cumpliendo con el radio 
normativo máximo en Zona Rural. 
 
CUADRO N° 05 y 06: CUADRO DE RADIOS NORMATIVOS DEL 
ÁREA DE INFLUENCIA 












1500 m 15 Minutos 
RURAL 4000 m  30 Minutos 
FUENTE: NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR PRIMARIA – SECUNDARIA 
 






TIEMPO MÁXIMO EN 





3000 m 45 Minutos 
RURAL 5000 m  45 Minutos 
FUENTE: NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR PRIMARIA - SECUNDARIA 
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4.1.11.3.2 CARGA EDUCATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA 
Teniendo en cuenta el Radio de Influencia Máximo  4000 m para el Nivel Primaria 
en zonas rurales, y 5000 m para el Nivel Secundaria en zonas rurales, la modalidad de 
educación intervenida en el área de influencia es Pública, en el compromiso de campo 
se ha no se ha identificado a Instituciones Educativas para el Nivel Primaria y secundaria 
en ambos niveles se toma como punto de referencia la Institución Educativa en estudio, 
con ello no se cuenta con la carga educativa de todos los niveles a las cuales abarca  el 
radio de influencia como lo normado. 
 















4.1.11.3.3 TIEMPO, DISTANCIA Y TRANSPORTE A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 
 





















PRIMARIA 4 Afirmado A pie 30 Min Si No No 
FUENTE: INFORME DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 


















SECUNDARIA 5 Afirmado A pie 45 Min Si No No 
 
FUENTE: INCARACTERCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
4.1.11.4 CARGA EDUCATIVA 
4.1.11.4.1 NIVEL PRIMARIA 
Corresponde al digito de alumnos del Nivel primario N° 199468 de san 
Francisco de Catas, del Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, Región 
Huánuco. Distribuidos en función al turno, grados, sección, aulas y otros datos 
que se indica en el cuadro siguiente que mostramos. 
 
CUADRO N° 09: DISTRIBUCION ACTUAL 
FUENTE: NÓMINA DE LA INSTITUCIÓN 
 
HOMBRE MUJER
1 3 5 8 71 8.88
2 2 4 6 71 11.83
3 1 4 5 71 14.20
4 5 11 16 71 4.44
5 3 3 6 71 11.83
6 2 4 6 71 11.83
TOTAL - - 16 31 47 - 426 9.06
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS ALUMNOS POR MODALIDAD, TURNO, GRADO, AULA Y SECCIÓN 2016
TURNO EDAD (AÑOS) SECCIÓN
NÚMERO DE ALUMNOS






Esta Institución Educativa; con un código modular de 0295642 para el 
Nivel primaria, se ubica en la zona rural de distrito de Arancay, provincia de 
Huamalies, Región Huánuco; dicha Institución Educativa al 2016, atiende a 47 
estudiantes del Nivel primario. 
 
4.1.11.4.2  NIVEL SECUNDARIA 
Corresponde al digito de alumnos del Nivel secundario N° 199468 de san 
Francisco de Catas, del Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, Región 
Huánuco. Distribuidos en función al turno, grados, sección, aulas y otros datos 
que se indica en el cuadro siguiente que mostramos. 
CUADRO N° 11: DISTRIBUCION ACTUAL 
 
FUENTE: NÓMINA DE LA INSTITUCIÓN 
 
Esta Institución Educativa; con un código modular de 1416064 para el 
Nivel secundario, se ubica en la zona rural de distrito de Arancay, provincia de 
Huamalies, Región Huánuco; dicha Institución Educativa al 2016, atiende a 26 
estudiantes del Nivel secundario. 
 
CUADRO N° 12: INDICE DE OCUPACIÓN 
 
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO 
HOMBRE MUJER
1 2 4 6 55.61 9.27
2 3 3 6 55.61 9.27
3 1 3 4 55.61 13.90
4 2 1 3 55.61 18.54
5 5 2 7 55.61 7.94
















1 55.61 6 9.27 2 Cumple
2 55.61 6 9.27 2 Cumple
3 55.61 4 13.90 2 Cumple
4 55.61 3 18.54 2 Cumple
5 55.61 7 7.94 2 Cumple





4.1.11.4.3  PERIODO SITUACIONAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
A continuación, se realiza las características de la Institución Educativa 
Nivel Inicial, Primaria, Secundaria, del centro poblado de San Francisco de catas, 
Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies. 
 
4.1.11.4.3.1 NIVEL PRIMARIA 
TERRENO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: La topografía del 
terreno tiene aproximadamente de 7% de pendiente de noreste a suroeste. El 
terreno se encuentra ubicado en el centro poblado de San Francisco de Catas, 
que se ubica en el Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, Región Huánuco. 
La ubicación del terreno es seguro ante posibles presencias de fenómenos de 
huaycos, movimiento de masas, vientos y un adecuado acceso para los alumnos. 
Asimismo, se cuenta con servicios de Agua potable, Energía Eléctrica y desagüe. 
Además, se tiene cobertura de las líneas telefónicas (Bitel, Claro, Entel y 
Movistar).  
 
El área del terreno que se dispone es propia y suficiente para la 
intervención integral para la construcción de la nueva infraestructura para este 
Nivel, pues lo mínimo que se requiere es de un área de no menor de 2000 m2 
para la construcción de los ambientes planteados. No cuenta con un cerco 
perimétrico en todas las direcciones, pues sus límites están determinados. 
ÁREA TOTAL : 5595.86 m2. 
ÁREA CONSTRUIDA : 597.67 m2. 
PERÍMETRO : 346.23 ml. 
 
DESCRIPCIÓN DE LINDEROS 
NORESTE: propiedad Privada. 
SURESTE: terreno I.E. primaria y secundaria. 
SUROESTE: carretera Arancay – san francisco de Catas. 





MORFOLOGÍA: Existe una infraestructura en el lugar de intervención del 
Proyecto, pues cuenta con ambientes que no reúnen las condiciones y 
características necesarias para realizar las actividades pedagógicas del nivel 
primario. 
CUADRO Nº 13: ESTRUCTURA INTERNA 
AMBIENTES CANTIDAD AREAS (m²) TOTAL ÁREAS 
Aula 5 71.15 306.65 
SS. HH. 1 2.55 2.55 
TOTAL 6 73.70 309.21 
 
4.1.11.4.3.2 NIVEL SECUNDARIA 
TERRENO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: La topografía del 
terreno tiene aproximadamente de 7% de pendiente de noreste a suroeste. El 
terreno se encuentra ubicado en el centro poblado de San Francisco de Catas, 
que se ubica en el Distrito de Arancay, Provincia de Huamalies, Región Huánuco. 
La ubicación del terreno es seguro ante posibles presencias de fenómenos de 
huaycos, movimiento de masas, vientos y un adecuado acceso para los alumnos. 
Asimismo, se cuenta con servicios de Agua Potable, Energía Eléctrica y desagüe. 
Además, se tiene cobertura de las líneas telefónicas (Bitel, Claro, Entel y 
Movistar). 
 
El área del terreno que se dispone es propia y suficiente para la 
intervención integral para la construcción de la nueva infraestructura para este 
Nivel, pues lo mínimo que se requiere es de un área de no menor de 2000 m2 
para la construcción de los ambientes planteados.  
 
No cuenta con un cerco perimétrico en todas las direcciones, pues sus 
límites están determinados. 
ÁREA TOTAL : 5595.86 m2. 
ÁREA CONSTRUIDA : 597.67 m2. 




DESCRIPCIÓN DE LINDEROS 
NORESTE: propiedad Privada. 
SURESTE: terreno I.E. primaria y secundaria. 
SUROESTE: carretera Arancay – san francisco de Catas. 
NOROESTE: carretera Arancay – san francisco de Catas. 
 
MORFOLOGÍA: Existe una infraestructura en el lugar de intervención del 
Proyecto, pues cuenta con ambientes que no reúnen las condiciones y 
características necesarias para realizar las actividades pedagógicas del nivel 
secundario. 
CUADRO Nº 14: ESTRUCTURA INTERNA 
 
        
 
 
                                 FUENTE: propia 
 
4.1.11.4.3.3 LUGAR DEL PROGRESO EDUCATIVO 
La topografía del terreno tiene aproximadamente de 7% de pendiente de 
noreste a sureste. A partir del 01 de marzo del 2016 se iniciaron con las 
actividades pedagógicas de esta Institución, pues para ello se culminaron las 
actividades pedagógicas en los mismos ambientes de la institución educativa. 
 
4.1.11.5 ENTORNO 
4.1.11.5.1 VÍAS DE ACCESO  
Cuadro N° 15: Vía de acceso 
AMBIENTES CANTIDAD ÁREAS (m²) TOTAL ÁREAS 
Aula 3 55.61 166.83 
SS. HH. 1 3 3 
TOTAL 4 58.61 169.83 
Ciudad Distancia (km) 
Tiempo 
(horas.) 
Movilidad Tipo de Vía Periodo 
Huánuco – Tingo Chico 107.5 3.15 Auto Asfaltado Mal 
Tingo Chico - Tantamayo 51.7 2 Auto Afirmado Regular 
Tantamayo - Arancay 95 2.5 Auto Afirmado Regular 
Arancay – San Francisco de 
Catas 




4.1.11.5.2  INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
A continuación, se realiza una descripción detallada por módulos. En esta 
parte del informe se realiza un análisis de la infraestructura existente, desde el 
punto de vista arquitectónico y estructural. Actualmente la Institución viene 













4.1.11.5.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  
4.1.11.5.2.1.1 NIVEL PRIMARIO 
Modulo I: (Aula 01,02,03) 
Características de la infraestructura: 
Está compuesto por un ambiente (Ambiente propio), que funcionaban 
como Aulas. El sistema constructivo es rustico (tapial), con paredes revestido con 
yeso y pintadas, con cobertura de calamina, sin cielo raso, piso de tierra, puertas 




Condiciones de Confort:  Este ambiente tiene orientación de noreste a 
suroeste, con ventanas que abren hacia adelanta y hacia atrás, la pequeña 
dimensión de los vanos no facilita una adecuada ventilación e iluminación natural, 
mientras que los materiales no ayudan a mantener el confort térmico necesario, 
las extensiones arquitectónicas no son las apropiadas, porque no cumples con lo 















Condiciones de la edificación: La edificación fue construida por la 
comunidad del centro poblado de San Francisco de catas y tiene una antigüedad 
de 20 años, su periodo de conservación no es apropiada, ya que presenta daños 
severos a la estructura (grietas afuera de lo permitido, erosión superficial de las 
paredes, dinteles de puertas y ventanas deterioradas, cielo raso a punto de 
colapso, monturas y correas deterioradas, cobertura inestable.), con ello la 
institución es declarada en emergencia. 
 
Módulo II (Servicios Higiénicos de Niñas y Niños) 
Características de la infraestructura: Está compuesto por tres 
ambientes de uso como Servicios Higiénicos de niños y niñas del nivel primaria, 
hecho de material rustico (tapial), con techo de calamina sobre montantes de 
madera, con piso de concreto simple frotachado, falta de equipamiento, no 
cuenta con ventanas de ventilación y la iluminación es deficiente. 
 
Condiciones de Confort: El bloque tiene orientación noreste a suroeste, 
los vanos se encuentran cerrados, los inodoros no cuentan con sus respectivas 
instalaciones sanitarias, esto genera deficiencia e inadecuada de la ablución de 
la tasa del inodoro, al no contar con vanos la ventilación e iluminación del 
ambiente es inadecuado. 
 
Condiciones de la edificación: La edificación fue construida por la 
comunidad y tiene una antigüedad de 15 años, su periodo de conservación no es 
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malo, la edificación es de material rustico adobe-tapial y además no fue 
construida con los requerimientos técnicos precisos su periodo de conservación  
no es apropiada, ya que presenta daños severos en el interior y exterior  
(presencia de humedad en las paredes, derrames deteriorados,  puertas 
deterioradas por la corrosión, lavaderos con grifos malogrados, problemas de 
ventilación y drenaje). 
 
4.1.11.5.2.1.2 NIVEL SECUNDARIO 
Módulo III: (Aula 01, 02, 03) 
Características de la infraestructura: Está compuesto por un ambiente 
(Ambiente propio), que funcionaban como Aulas. El sistema constructivo es 
albañilería confinada, con paredes revestido con arena fina y cemento y pintadas, 
con cobertura de calamina, con cielo raso de triplay pintado, piso de concreto 
simple pulido, puertas de madera, y ventanas metálicas con vidrio simple.  
 
Condiciones de Confort: Este ambiente tiene orientación de noreste a 
suroeste, con ventanas que abren hacia adelanta y hacia atrás, la pequeña 
dimensión de los vanos facilita una adecuada ventilación e iluminación natural, 
mientras que los materiales no ayudan a mantener el confort térmico necesario, 
las extensiones arquitectónicas no son las apropiadas, porque no cumples con lo 

















Condiciones de la edificación: La edificación fue construida por la 
comunidad del centro poblado de San Francisco de catas y tiene una antigüedad de 20 
años, su periodo de conservación es regular, ya que presenta daños leves a la estructura 
(grietas, erosión superficial de las paredes, puertas y ventanas deterioradas, cielo raso 
a punto de colapso, monturas y correas deterioradas, cobertura inestable.), con ello la 
institución es declarada en emergencia. 
 
Módulo V (Servicios Higiénicos de Niñas y Niños) 
Características de la infraestructura: Está compuesto de dos ambientes de uso 
como Servicios Higiénicos de niños y niñas del nivel secundario, hecho de material 
rustico (quincha), con techo de hichú (paja andina) sobre montantes de madera, con piso 
de concreto simple frotachado, falta de equipamiento, no cuenta con ventanas de 
ventilación y la iluminación es deficiente. 
 
Condiciones de Confort: El bloque tiene orientación norte a sur, los vanos se 
encuentran cerrados, no se cuenta con inodoros, ni sus respectivas instalaciones 
sanitarias, esto genera deficiencia e inadecuada de la ablución de la letrina, no cuenta 
con vanos la ventilación e iluminación del ambiente es inadecuado. 
 
Condiciones de la edificación: La edificación fue construida por la comunidad 
y tiene una antigüedad de 5 años, su periodo de conservación no es pésimo, la 
edificación es de material rustico (quincha) y además no fue construida con los 
requerimientos técnicos precisos su periodo de conservación no es apropiada, ya que 
presenta daños severos en el interior y exterior.  (Presencia de humedad en las paredes, 






4.1.11.5.2.1.3  DESCRIPCIÓN ESPECIFICA  
a) Nivel primario 
Modulo I: (Aulas 01, 02, 03) 
Distribución: Consiste en tres Ambiente pedagógico para la atención de 
niños y niñas de 5 a 11 años de edad, con un área de 214m2. Las Aulas son 
utilizadas para desarrollar las labores académicas para el nivel primario y el 
periodo de conservación es pésimo, cuenta con ventanas de extensiones 
pequeñas, esto dificulta la ventilación e iluminación adecuada, posee una 
cobertura de calamina con cielo raso en pésimas condiciones, paredes 
agrietadas y húmedas, instalaciones eléctricas en pésimo periodo, puertas 
madera en regular periodo, ventanas con los cristales rotos, un patio de tierra, sin 
sistema de drenaje, etc. 
 













Veredas: Son de concreto simple en regular periodo de conservación, 
estas veredas tienen un ancho de 1.25m. Se ubican en la parte frontal del módulo 
I con extensiones sobredimensionadas, con un acabado pulido de color gris. 
 
Piso:  De tierra en mal periodo de conservación, se ubican dentro del aula. 
Zócalo y contra zócalo: Consiste en las protecciones que va entre la pared y el 
piso, en este caso se encuentra en regular periodo de conservación de color 
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guinda con esmalte de aproximadamente de 04 m de alto en la parte interior del 
ambiente. 
 
Paredes: Se encuentra en regular periodo de conservación, son de 
material rustico (tapial) sus respectivos acabados. 
 
Montantes y soleras: Se encuentra en regular periodo de conservación, 
son de madera estos se encuentran deterioradas por el tiempo ya que no se 
encuentran impermeabilizadas. 
 
Cielorraso: No Cuenta con cielo raso, en pésimo periodo de 
conservación, con des-alineaciones y fisuras por algunas partes de la estructura, 
etc. 
 
Dintel: Se encuentra en mal periodo de conservación con presencia 
agujeros y polillas. 
 
Techo y cobertura: Cuenta cobertura de calamina en regular periodo de 
conservación. 
 
Cumbreras: Cuenta con cumbreras en regular periodo de conservación, 
es de materia de calamina de color plateado. 
 
Pintado: la pintura que predomina es el color blanco, el cual se encuentra 
en mal periodo de conservación. 
 
Puertas: Es de madera el cual se encuentra en regular periodo de 
conservación, la puerta es de color verde limón, con seguro de candado y 3 
bisagras, la puerta es de 1.12 m de ancho con 2.0 m de alto con marcos del 
mismo color para las Aulas. 
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Ventanas: Los marcos son de metal con vidrio simples, estas ventanas 
cuentan con cristales rotos, cuenta con 6 ventanas de diferentes extensiones. 
 
Pizarras: Consta de una pizarra acrílica con marcos de madera en buen 
periodo de conservación, pues no presenta falencias. 
 
Patio: consta de un patio apisonado de tierra en mal periodo de 
conservación, sin sistemas de drenaje. 
 
Módulo II: (servicios higiénicos nivel primaria) 
Distribución: Consiste en tres  Ambientes para los servicios higiénicos, 
para la atención de niños y niñas del nivel primaria, también es para el Docente 
encargado, con un área de 2.55 m2 cada uno, Este ambiente fue construido sin 
criterio técnico por los padres de familia con el propósito de cubrir la necesidad 
que se presenta a falta de un ambiente que cubra con este servicio, la condición 
de este ambiente no es el apropiado, porque está expuesta al contorno ambiente 




Piso: Son de concreto simple frotachado, en mal periodo de conservación, 




Zócalo y contra zócalo: Consiste en las protecciones que va entre la 
pared y el piso, en este caso no presenta contra zócalo que solamente es 
impermeabilizado con esmalte. 
 
Paredes: Se encuentra en mal periodo de conservación, son de material 
rustico (tapial) pintada con pintura de agua potable.  
 
Techo y cobertura: Cuenta con una cobertura de calamina a una sola 
agua potable sin ventanas de ventilación se encuentra en malas condiciones.  
 
Componentes: Solo cuenta con un Inodoro para cada Ambiente, no 
cuenta con lavatorios, jaboneras, sujetador de papel, sistemas de drenaje 
(sumideros), las condiciones son pésimas, pues carece de componentes precisos 
para el buen progreso de este servicio. 
 
Puertas: Es de madera el cual se encuentra en mal periodo de 
conservación, la puerta es de color marrón, con seguro y 3 bisagras, las puertas 
es de 0.70 m de ancho con 1.70 m de alto con marcos del mismo color para las 
Aulas. 
 
Ventanas: No tiene ventanas, solo presenta agujeros entre la pared y la 
cobertura. 
 
Cisterna o Tanque elevado: No cuenta con tanques elevados. 
 
 
b) Nivel Secundario 
Módulo III: (Aulas 01, 02, 03) 
Distribución: Consiste en tres Ambiente pedagógico para la atención de 
niños y niñas de11 a 16 años de edad, con un área de 166 m2. Las Aulas son 
utilizadas para desarrollar las labores académicas para el nivel secundario y el 
periodo de conservación es regular, cuenta con ventanas de extensiones 
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apropiadas, esto genera la ventilación e iluminación adecuada, posee una 
cobertura de calamina con cielo raso en malas condiciones, paredes agrietadas 
y húmedas, instalaciones eléctricas en mal periodo, puertas madera en regular 
periodo, ventanas con los cristales rotos, un patio de tierra, sin sistema de 
drenaje, etc. 
 
Veredas: Son de concreto simple en regular periodo de conservación, 
estas veredas tienen un ancho de 1.20m. Se ubican en todo el perímetro del 
módulo IV, con un acabado pulido de color gris. 
 
Piso: Son de machimbrados en regular l periodo de conservación, se 
ubican dentro del aula. 
 
Zócalo y contra zócalo: Consiste en las protecciones que va entre la 
pared y el piso, en este caso se encuentra en regular periodo de conservación es 
de madera y color marrón de aproximadamente de 0.10 m de alto en la parte 
interior del ambiente. 
 
Paredes: Se encuentra en regular periodo de conservación, es de ladrillo 
industrial asentado con mortero y revestido con arena fina y cemento con sus 
respectivos acabados y pintados de color crema. 
 
Montantes y soleras: Se encuentra en regular periodo de conservación, 
son de madera y no se encuentran impermeabilizadas. 
 
Cielorraso: Cuenta con cielo raso, en mal periodo de conservación, con 
des-alineaciones y fisuras por algunas partes de la estructura, etc. 
 




Cumbreras: Cuenta con cumbreras en regular periodo de conservación, 
es de materia de calamina de color plateado. 
 
Pintado: la pintura que predomina es el color rosado, el cual se encuentra 
en regular periodo de conservación. 
 
Puertas: Es de madera el cual se encuentra en regular periodo de 
conservación, la puerta es de color verde limón, con seguro de candado y 3 
bisagras, la puerta es de 1.20 m de ancho con 2.10 m de alto con marcos del 
mismo color para las Aulas. 
 
Ventanas: Los marcos son de metal con vidrio simples, estas ventanas 
cuentan con cristales rotos, cuenta con 6 ventanas de diferentes extensiones. 
 
Pizarras: Consta de una pizarra acrílica con marcos de madera en buen 
periodo de conservación, pues no presenta falencias. 
 
Patio: consta de un patio apisonado de tierra en mal periodo de 
conservación, sin sistemas de drenaje. 
 
Módulo IV: (servicios higiénicos para niños y niñas) 
Distribución: Consiste en dos  Ambientes para los servicios higiénicos, 
para la atención de niños y niñas del nivel primaria y secundaria, también es para 
el Docente encargado, con un área de 3 m2 cada uno, Este ambiente fue 
construido sin criterio técnico por los padres de familia con el propósito de cubrir 
la necesidad que se presenta a falta de un ambiente que cubra con este servicio, la 
condición de este ambiente no es el apropiado, porque está expuesta al contorno 















Piso: Son de concreto simple frotachado, en mal periodo de conservación, 
pues presenta condiciones antihigiénicas y dificulta el progreso adecuado de este 
servicio. 
 
Zócalo y contra zócalo: Consiste en las protecciones que va entre la 
pared y el piso, en este caso no presenta contra zócalo. 
 
Paredes: Se encuentra en mal periodo de conservación, son de material 
rustico (quincha).  
 
Techo y cobertura: Cuenta con una cobertura de hichú (paja andina) a 
una sola agua potable sin ventanas de ventilación se encuentra en pésimas 
condiciones.  
 
Componentes: Solo cuenta con una abertura rectangular en el piso, no 
cuenta con inodoro, lavatorios, jaboneras, sujetador de papel, sistemas de 
drenaje (sumideros), las condiciones son pésimas, pues carece de componentes 
precisos para el buen uso de este servicio. 
 
Puertas: No tienen puertas. 
 




Cisterna o Tanque elevado: No cuenta con tanques elevados. 
 
c) Tipo de Intervención 
Nivel Inicial 
Módulo I: Material Rustico (Aulas 01): Es un Aula para este Nivel que 
se encuentra en mal periodo de conservación, se debe de mencionar que por no 
encontrarse afuera del área de influencia la estructura no se intervendrá. 
 
Nivel primario 
Módulo I: Material Rustico (Aulas 01, 02, 03): Son tres Aulas de nivel 
primario que se encuentra en mal periodo de conservación, se debe de 
mencionar que por encontrarse dentro del área de influencia la estructura se 
demolerá. 
 
Módulo II: Material Rustico (servicio higiénico): Son ambientes de 
material rustico en mal periodo de conservación, al igual por encontrarse dentro 
del área de influencia, la estructura se demolerá.  
 
Nivel Secundario 
Módulo III: Material Noble (Aulas 04, 05, 06): Son tres Aulas de nivel 
primario que se encuentra en regular periodo de conservación, se debe de 
mencionar que por encontrarse dentro del área de influencia la estructura se 
demolerá. 
 
Módulo IV: Material rustico (servicio higiénico): Son ambientes de 
material rustico en mal periodo de conservación, al igual por encontrarse dentro 
del área de influencia, la estructura se demolerá. 
 
4.1.11.5.2.1.4 CONSTRUCCIONES NUEVAS 
La I.E.I. San Francisco de Catas 199468 por haberse declarado en 





Agua potable: Tanto la población como la I.E. No cuentan con instalación 
de agua potable.  
 
Desagüe: No se encuentra en servicio. 
 
Electricidad: cuenta con este Servicio. 
 
Red telefónica: cuenta con este Servicio 
 
4.1.11.5.3  Características de los ambientes distribución actual 
NIVEL PRIMARIO 
BLOQUES USO CARÁCTER EXTENSIONES (Interiores) 
ÁREAS (m2) 
      Largo (m) Ancho (m) 
A USO 
Rectángulo 
9.2 7.72 71 
B USO 6.05 1.14 6.9 
FUENTE: PROPIA 
 




ÁREA DE VANOS (m2) 
APERTURA DE ÁREA DE 
VANOS (m2) 
% ÁREA DEL AMBIENTE 
iluminación Ventilación 







módulo II 71 1.75 1.10 2.85 3.31 6.72 10.03 
15 al  20 
4.01% 
5 al 7 
14.13% 
módulo III 15 0.60 0.20 0.80 0.12 3.78 3.90 5.33% 26.00% 
FUENTE: PROPIA 
 
Condiciones de Confort 
ILUMINACIÓN 






módulo II B 71 2.85 4.01% Inadecuado 
módulo III C 15 0.80 5.33% Inadecuado 
VENTILACIÓN 








módulo II B 71 10.03 14.13% Inadecuado 












módulo II B oeste - este oeste - este oeste - este inadecuado 
módulo III C sur - norte sur - norte sur - norte inadecuado 
CONFORT TÉRMICO 
módulo II AMBIENTES ORIENTACIÓN PISO REGIÓN OBSERVACIÓN 
módulo II B oeste - este Pulido 
Sierra 
Inadecuado 





























SERVICIO ELEMENTOS PERIODO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
ELECTRICIDAD 
Interruptores 





Agua potable entubada, 
Potable. 
 No cuenta con sistema de 
almacenamiento. Grifo 
DESAGÜE entubado malo módulos 




Resumen de Infraestructura 
AMBIENTE USO CIMENTACIÓN 




PUERTA  VENTANA 
Descrip. Periodo Descrip. Periodo Descrip. Periodo Descrip. Periodo Descrip. Periodo 
módulo II uso 
piedra 
acomodada 
no tiene yeso M 
Concreto 
Simple 
regular Madera R Metálica R 
módulo III uso 
piedra 
acomodada 
no tiene yeso M No Tiene no tiene … no tiene … 


















71 S/DD I/DD Conformación 20 M Cambio de Uso 
S = Suficiente, I = Insuficiente, ED = Eficiente Distribución de Vanos, DD = Deficiente Distribución de Vanos, B = Bueno, R = 








MUROS COLUMNAS VIGAS TECHOS PISOS 
INSTALACIONES TIPO DE 
INTERVENCIÓN CIMIENTOS ELÉCTRICAS SANITARIAS 
módulo II 71 B/P Tp No Tiene CM T si No 
cambio de uso 
módulo III 15 B/P Tp No Tiene CM p No No 
B/P = Barro/Piedra, C/P = Cemento/Piedra, L c/C = Ladrillo Confinado, Mad = Madera, Tp = Tapea, C° = Concreto Armado, Alig = Aligerado, CM = 










Largo (m) Ancho (m) 
A módulo IV uso 
Rectángulo 
8.3 8.55 71 








ÁREA DE VANOS (m2) 
APERTURA DE ÁREA DE 
VANOS (m2) 
% ÁREA DEL AMBIENTE 
Iluminación Ventilación 







módulo IV 71 1.50 0.87 2.37 3.84 2.24 6.08 
15 al  20 
3.34% 
5 al 7 
8.56% 








Condiciones de Confort 
ILUMINACIÓN 






módulo IV D 213 2.37 3.34% Inadecuado 
modulo V E 15 1.10 7.33% Inadecuado 
VENTILACIÓN 








módulo IV D 213 6.08 8.56% Inadecuado 
modulo V E 15 1.64 10.93% Inadecuado 
ORIENTACIÓN 








módulo IV D 
Noreste- 
Suroeste 
oeste - este este-oeste inadecuado 
modulo V E 
Noreste- 
Suroeste 
sur - norte este-oeste inadecuado 
CONFORT TÉRMICO 
módulo IV AMBIENTES ORIENTACIÓN PISO REGIÓN OBSERVACIÓN 









































SERVICIO ELEMENTOS PERIODO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 
ELECTRICIDAD 
Interruptores 





Agua potable entubada, 
Potable. 










Resumen de Infraestructura 
AMBIENTE USO CIMENTACIÓN 
CIELO RASO TARRAJEOS 
ZÓCALOS Y 
CONTRA ZÓCALOS 
PUERTA  VENTANA 
Descrip. Periodo Descrip. Periodo Descrip. Periodo Descrip. Periodo Descrip. Periodo 
módulo IV uso piedra acomodada no tiene yeso M No tiene … Madera R Metálica R 
modulo V uso piedra acomodada no tiene yeso M No Tiene no tiene … no tiene … 
















213 S/DD I/DD  20 M Cambio de Uso 
S = Suficiente, I = Insuficiente, ED = Eficiente Distribución de Vanos, DD = Deficiente Distribución de Vanos, B = Bueno, R = Regular, 









MUROS COLUMNAS VIGAS TECHOS PISOS 
INSTALACIONES TIPO DE 
INTERVENCIÓN CIMIENTOS ELÉCTRICAS SANITARIAS 
módulo IV 71 B/P Tp No Tiene CM T No No 
cambio de uso 
módulo V 15 B/P Tp No Tiene CM FP No No 
B/P = Barro/Piedra, C/P = Cemento/Piedra, L c/C = Ladrillo Confinado, Mad = Madera, Tp = Tapea, C° = Concreto Armado, Alig = Aligerado, CM = 




4.1.11.5.3.1.1 ASPECTOS A CONSIDERAR 
a) Mobiliario y Equipo 
o De los Profesores: Escritorios y sillas de madera en mal periodo de 
conservación. 
o De los Alumnos: Mesas, sillas, todos de madera más del 70% en mal 
periodo. El mobiliario en un 60% es lo inadecuado como lo normado por 
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la OINFE y registrado en INDECOPI, aprobado por la Norma Técnica 
Peruana NTP 260.010.2003. 
o Se debe de mencionar que se debe construir todos los Servicios 
posibles, pues crece de todo, en el área destinada para el 
Planteamiento del Proyecto se tiene construcciones de módulos 
existentes de primaria, y secundaria por lo que las construcciones 
deben ser demolidas en su totalidad, los nuevos módulos deben de 





PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 
B R M B R M B R M B R M B R M B R M  
Mesas Tetra 
individuales 





Sillas p/alumnos   8     8     8     16     8     8   
56 
De madera, en 
mal periodo. 
Otros 
Se debe de mencionar que solo cuenta con algunos estantes, una pizarra acrílica, entre otras cosas, esta Institución carece de 




4.1.11.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1.11.6.1  CONCLUSIONES 
o El terreno terreno con que dispone es de la Institución Educativa (Propio), 
el cual es suficiente para el planteamiento de las estructuras para esta 
Institución Educativa primaria y secundaria de la institución educativa San 
Francisco de Catas del distrito de Arancay, provincia de Huamalies. 
o El Saneamiento Legal se encuentra en proceso, pues las Autoridades del 
lugar tienen toda la voluntad de cooperar para que este se realice con 
DESCRIPCIÓN 
SECUNDARIA 
Total Adecuado Observaciones 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 
B R M B R M B R M B R M B R M B R M    
Mesas Tetra 
individuales 





Sillas p/alumnos   12     12     16     16     12     12   80 
De madera, en 
mal periodo. 
Otros 
Se debe de mencionar que solo cuenta con algunos estantes, una pizarra acrílica, entre otras cosas, esta Institución carece de 
equipamiento adecuado y básico 
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normalidad y apoyar en lo que falte para que este se realice de la mejor 
manera. 
o El módulo III es de material noble en buen regular periodo de 
conservación. Desde el punto de vista arquitectónico reúne las 
características para brindar el servicio pedagógico, porque cumple con las 
condiciones mínimas de seguridad establecidas en la normatividad de 
seguridad, y desde el punto de vista estructural son estructuras de 
concreto armado en buenas condiciones, pero para la proyección de la 
nueva institución educativa, este módulo se tendrá que demoler. 
o Urge la necesidad de construir todos los ambientes de manera inmediata 
ya que cuentan con módulos en precarias condiciones y no son aptas para 
realizar las actividades pedagógicas.   
o En general los Mobiliarios y Equipamiento de los módulos se encuentran 
más del 70% en mal periodo de conservación. 
 
4.1.11.6.2  RECOMENDACIONES 
o Se invita a las Autoridades de la Localidad coordinar con el Gobierno 
Regional para facilitar la documentación legal y poder realizar el 
Saneamiento Físico Legal. 
o Se invita el Cambio de Uso de los módulos de primaria y secundaria pues 
estos ambientes se encuentran en pésimo periodo de conservación. 
o Se invita la construcción de Ambientes para la Actividad pedagógicas, 
ambientes administrativos y Servicios Generales, Espacios 
Complementarios para cubrir la demanda de la institución educativa San 
Francisco de catas que tanto lo necesita. 
o Se invita realizar las consideraciones necesarias en el Proyecto para la 








4.1.12 INFORME DE VULNERABILIDAD 
 
4.1.12.1 SITUACIÓN GENERAL 
Mediante el presente se va a realizar la Elaboración de la estimación de 
riesgo para el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad: “MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO 
DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO”. El mismo que permitirá adoptar régimen preventivas y de mitigación 
de desastres, a partir de la identificación de peligros de origen natural o inducidos 
por las actividades del hombre y del análisis de la vulnerabilidad. 
 
4.1.12.1.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
La zona del proyecto, esta geográficamente está ubicada al noreste de 
distrito de Arancay, en la parte alta del rio Marañón, presenta una topografía 
accidentada y montañosa con pendientes que llegan hasta los 45°, El área 















Fuente: SIGRID CENEPRED 
 
LOCALIDAD COORDENADAS UTM EXTENSIÓN LATITUD 
San Francisco de 
catas 
305349.80 E 890010.63 S 76° 77´05.80´´ 9°13´29.46´´ 
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4.1.12.1.2  DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA ZONA. 
o ACCESIBILIDAD 
Vía de Acceso para llegar a la zona del proyecto se sigue la siguiente ruta: 
 
De Huánuco a tingo Chico: Partiendo con la ruta de la plaza de armas, 
desde la ciudad de Huánuco con dirección a Arancay, a través de una vía 
pavimentada en mal periodo de conservación, con una distancia de 107.5 Km 
aproximadamente y de 3.15 horas. De recorrido en auto. 
 
De Tingo chico a Tantamayo (distrito de Huamalies): Prosiguiendo con 
la ruta de Tingo Chico hasta el distrito de Tantamayo existe aproximadamente 
una distancia de 51.7 Km a través de una carretera afirmada en regular periodo 
de conservación, el tiempo de recorrido en auto es de 2 horas. 
 
De Tantamayo a Arancay (distrito de Huamalies): Prosiguiendo con la 
ruta de Tantamayo hasta el distrito de Arancay existe aproximadamente una 
distancia de 95 Km a través de una carretera afirmada en regular periodo de 
conservación, el tiempo de recorrido en auto es de 2.5 horas. 
 
De Arancay a San Sebastián de catas (centro poblado del distrito de 
Arancay): Prosiguiendo con la ruta de Arancay hasta el centro poblado de San 
Francisco de Catas existe aproximadamente una distancia de 20 Km a través de 
una carretera afirmada en regular periodo de conservación, el tiempo de recorrido 
en auto es de 45 minutos. 
 
















Huánuco – Tingo Chico 107.5 3.15 Auto Asfaltado Mal 
Tingo Chico - Tantamayo 51.7 2 Auto Afirmado Regular 
Tantamayo - Arancay 95 2.5 Auto Afirmado Regular 




La topografía de la zona de Estudio se desarrolla en un terreno montañoso 
accidentado, con una fisiografía de gran paisaje accidentado, con una pendiente 
de 15° a 35°. La humedad del suelo determinado con pruebas táctiles es de más 
de 15 % por ser suelos arcillosos, limoso y gravosos, pero en época de invierno 
con una baja saturación de agua potable. 
 






El área del estudio presenta un relieve que es el resultado de la acción 
geodinámica en la cordillera Oriental, como consta en el Cuadrángulo de la unión, 
hoja 19-j. 
Régimen Geográficas: En el cuadrángulo de la Unión, hoja 19-j podemos 
verificar que presentan dos relieves geográficos: relieve de cordillera subandina 
y la Cordillera Oriental; extendiéndose desde la Cordillera Oriental hasta la faja 
subandina. 
1.Cordillera Occidental: El macizo de la cordillera occidental tiene en la 
región estudiada como subdivisión claramente definida: El callejón de 
Conchucos, donde las cumbres más altas alcanzan altitudes cercanas a los 
4000 m.s.n.m., los flancos noroccidentales y nororiental disectados por 
quebradas profundas que fluyen hacia el rio Puchka. 
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2.Cordillera Oriental: La cordillera oriental es un macizo complejo ubicado 
entre los ríos Marañón y Huallaga. Parte de esta cordillera se encuentran en 
el sector nororiental de la región y consiste de cadenas paralelas separadas 
por estrechos valles. Evidentemente el rio principal es el Marañón ubicado 
en la parte occidental de esta cordillera; la elevación de las cubres es 
variable, pero las cotas más altas de los cerros generalmente se encuentran 
entre los 3500 y 4500 m.s.n.m. 
3.El valle del Marañón: El Marañón ocupa un valle profundo y relativamente 
recto de sur a norte, con una inflexión hacia el noroeste (área de Jircán-
Arancay), en la parte central. La profundidad total del valle desde las crestas 
de la cordillera adyacentes hasta el nivel del rio promedia entre 2500 y 3000 
m.s.n.m. 





















FORMACIONES DE LA GEOLOGÍA REGIONAL: Debido a su ubicación 
geográfica, el territorio de la provincia Huamalies, está sujeta a una dinámica y 
evolución geomorfológica variable, influenciados por las condiciones locales de 
relieve, clima y material estratigráfico imperantes. 
 
Los rasgos geomorfológicos que presenta, han sido originados, por el paso 
del tiempo, la concurrencia de singulares patrones fisiográficos y estructurales, 
además como diferentes procesos geodinámicas: tectónicos, erosivos y 
acumulativos, que han modesitio su relieve y cuya acción se manifiesta también 
en la actualidad; debido a la acción de distintos agentes y factores 
geomorfológicos, cuyo producto se puede apreciar en las diferentes régimen 
morfológicas que se detallan a continuación (Ver Mapa N° 07 y Mapa N° 08). 
 




 ALTIPLANICIE DISECTADA (Ad - c): Este régimen se encuentra en 
la Región Zona Alto Andina con Formaciones de Planicie Ondulada a 
disectada, se caracteriza por presentar llanura disecada de 15 a 25 % 
de pendiente predominante. Formada por acumulación morreica 
dejada por glaciaciones cuaternaria, con área de erosión y área 
estructural y substrato geológico rocoso. Intuye un área de 1.20 km2 
al sur del distrito Tantamayo y al oeste del distrito del Monzón 2.43 
km2. 
 FONDO DE VALLE GLACIAR (Vg - a): Este régimen se encuentra en 
la Región Zona Alto Andina con Formaciones de planicie, se 
caracteriza por presentar terreno plano de 0 a 4% de pendiente con 
accidentes topográficos local. Formado por morrena de fondo glacial, 
con frecuente acumulación arcillosa y condiciones de mal drenaje. Se 
ubica en el sector Noreste del distrito Jacas Grande en el ámbito que 
intuye el valle de las Quebradas Hornuyoc, Laguna Condorcocha y 
Quebrada Condorcocha, presenta un área de 3.54 Km2.  
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 VERTIENTE MONTAÑOSA Y COLINA MODERADAMENTE 
EMPINADA (Vs1 - d): Este régimen se encuentra en la Región Zona 
Alto Andina con Formaciones de colinas montañosas, se caracteriza 
por presentar una elevación de 0 a 1000 m de altura y pendiente 
predominante de 25 a 50% que alterna área rocosa, con frecuente y 
gruesa acumulación glacial y peri glacial. Se ubica en el sector 
Noroeste de Llata con una extensión de 14.37 Km2 y al Sur este del 
distrito 8. 16 Km2y por último se encuentra en el sector sur Oeste del 
distrito de puños con una extensión de 1.29 Km2. 
 VERTIENTE MONTAÑOSA Y COLINA EMPINADA A ESCARPADA 
(Vs1-e): Esta régimen se encuentra presente en Región Zona Alto 
Andina con Formaciones de colina y montaña, se caracteriza por 
presentar elevaciones de 0 a 1000 m de altura y pendiente mayor a 
50%, con área rocosa, cubierta discontinua de material glaciar y peri 
glaciar, con erosión muy leve, ocupa la Oeste de los distritos Singa 
(114.76 Km2), Punchao (12.48 Km2), Miraflores (48.59 Km2), Puños 
(132.39 Km2) y Llata (256.51 Km2 ) abarcando un área de 565.17 km2 
de la provincia Huamalies. 
 VERTIENTE MONTAÑA EMPINADA A ESCARPADA (Vs2 - e): Esta 
régimen se encuentra en Región Zona Meso Andina con Formaciones 
de montaña, se caracteriza por presentar elevaciones de 300 a 1000 
m de altura y pendiente mayor a 50% con numerosos escarpes; 
vertiente muy agreste alternando áreas rocosas y cubierta de material 
coluvial, con erosión mediana a fuerte con alto riesgo de desastre, 
atraviesa la parte central de norte a sur de la provincia con una 
extensión de 489.89 km2 , abarcando parte del territorio de los distritos 
de Arancay (21.97 km2), Jircán (18.40 km2), Tantamayo (50.79 km2), 
Chavín de Pariarca (58.38 km2), Jacas Grande (58 km2), Llata (119.21 
km2), Puños (33.72 km2), Miraflores (45.66 km2) y Singa (63.26 km2). 
 VERTIENTE MONTAÑOSA MODERADAMENTE EMPINADA (Vs2 - 
d): Este régimen se encuentra en Región Zona Meso Andina con 
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Formaciones de montaña, se caracteriza por presentar elevaciones de 
300 a 1000 m de altura y pendiente predominante de 25 a 50%, que 
alterna área rocosa y cubierta discontinua de material coluvial. Se 
encuentra en el sector Sur Oeste del distrito de Miraflores 2.38 Km2 y 
al este de Puños con 0.07 Km2 abarcando un área de 2.45 km2 de la 
provincia Huamalies.  
 VERTIENTE ALLANADA A DISCRETA (Vso - c): Este régimen se 
encuentra en Región Zona Meso Andina con Formaciones de planicie 
Ondula disectada, se caracteriza por presentar un área de erosión 
local, acumulación coluvial y rellenamiento volcánico moderno 
afectado por intenso proceso de disección reciente. Pendiente de 15 
a 25%. Este régimen geomorfológico se ubica en el sector central Este 
del distrito Llata, comprendiendo el ámbito donde se asienta la Cuidad 
de Llata, intuye un área de 36.02 Km². 
 VERTIENTE MONTAÑOSA EMPINADA A ESCARPADA (Vs3 - e): 
Esta régimen intuye la región Zona Bajo Andina con Formaciones de 
montaña, se caracteriza por presentar elevación de 300 a 1000 m de 
altura y pendiente predominante de 25 a 50 % de vertiente semiárida 
a subdesértica con área rocosa alternada de Formación coluvial, con 
erosión mediana a fuerte con alto riesgo de desastre, se extiende a lo 
largo del río Marañón al Oeste de los distritos de Arancay (10.55 Km2), 
Jircán (9.88 Km2), continua al Noroeste de Tantamayo (7.86 Km2) y 
por ultimo continua por el Norte de los distritos Chavín de Pariarca 
(10.76 Km2) y Singa (6.33 Km2) con un área total de 45.38 km2.  
 VERTIENTE MONTAÑOSA EMPINADA A ESCARPADA (VsA1 - e): 
Este régimen es la más extensa de la provincia, se encuentra en la 
Región Ceja de Selva con Formaciones de montaña, se caracteriza 
por presentar elevación de 300 a 1000 m de altura y pendiente 
predominante más de 50% con numerosos escarpes. Vertiente muy 
agreste, boscosa, que altera área rocosa y de suelos superficiales, con 
cubierta coluvial y fuerte meteorización arcillosa, con erosión leve a 
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localmente fuerte con alto riesgo de desastre. Ocupa gran parte de los 
distritos Arancay (84.24 Km2), Jircan (211.81 Km2), Monzón (731.05 
Km2), Tantamayo (219.53 Km2), Chavín de Pariarca (29.97 Km2) y 
Jacas Grande (158.38Km2) comprendiendo un área de 1434.98 km2 
del ámbito provincial. 
 VERTIENTE MONTAÑOSA MODERADAMENTE EMPINADA (VsA2 
- d): Se encuentra en la Región Selva Alta con Formaciones de 
montaña, se caracterizan por presentar elevaciones de 300 a 1000 m 
de altura y pendiente predominante de 25 a 50% con vertiente 
húmeda, boscosa, con grueso cubrimiento coluvial y fuerte 
meteorización arcillosa. Este régimen se extiende a lo largo del río 
Monzón en la parte extrema Sureste del distrito de Monzón en un área 
de 2.92 Km2. 
 VERTIENTE MONTAÑOSA EMPINADA A ESCARPADA (VsA2 - e): 
Este régimen intuye la región Selva Alta con Formaciones de montaña, 
se caracteriza presentar con Formaciones de montaña, se 
caracterizan por presentar elevación de 300 a 1000 m de altura y 
pendiente mayor de 50 % con numerosos escarpes. Vertiente muy 
agreste, boscosa, que altera área rocosa y de suelos superficiales, con 
cubierta coluvial y fuerte meteorización arcillosa. Este régimen se 
encuentra al Este del distrito Monzón con un área de 672.70 km2. 
 FONDO DE VALLE LLANURA ALUVIAL (FvS - a): Esta régimen 
intuye la Región Pie de monte Amazónico y Selva Baja con 
Formaciones de montaña, se caracteriza por presentar piedemonte 
amazónico y selva baja, con relieve de planicie, cuya fisiografía 
presenta acumulación fluvial reciente (holocénica y preholocéncia), 
que carácter planicie, de 0 a 4% de pendiente, en niveles de terrazas 
que tapizan los fondos de valles de las montañas andinas orientales, 
en caso de ocurrir deforestación masiva puede presentar fuerte 
socavamiento fluvial e inundaciones y migración. Se ubica al Noreste 
del distrito Monzón se desplaza de la pare central bordeando el límite 
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provincial y cauce del Río Monzón comprendiendo un área de 27.34 
km2. 
 
o CLIMATOLOGÍA Y VEGETACIÓN. 
Como es de esperar en un área tan extensa y de topografía tan accidental, 
hay una marcada variación de clima y vegetación a través de la región. Aunque 
que toda la región recibe lluvias, principalmente entre los meses de enero y 
marzo, la cantidad y tipo de precipitación varía enormemente como el lugar 
geográfica y altura. 
 
El extremo nororiental   de la región y el flanco oriental de la cordillera 
central reciben abundantes lluvias de los vientos húmedos provenientes de la 
cuenca amazónica. Por debajo de los 3000m.s.n.m.  Hay una vegetación densa 
de tipo montaña, mientras que por encima de esa altitud las temperaturas 
relativamente bajas no permiten que más arbustos y hierbas. El valle del Marañón 
recibe baja precipitación, en consecuencia, tiene una pobre vegetación, salvo a 
lo largo del rio y de sus tributarios principales. En el resto de la región el clima y 
la vegetación están controlados principalmente por la altura. Debajo de los 3400 
m. aproximadamente, hay condiciones adecuadas para una variedad de arbustos 
y hierbas; encima de esta altitud las temperaturas relativamente bajas permiten 
solo el crecimiento de hierbas y árboles resistentes como el ichu y la queñoa 
respectivamente.    
 
Contexto Hidrológico e Hidrogeológico: El territorio de la provincia 
Huamalies, se encuentra dividida por dos (02) sectores conformado por parte de 
las cuencas del río Marañón y el río Monzón concedentes de la vertiente del 
Atlántico. Los ríos más importantes que recorren esta provincia son: Río 
Marañón, Río Monzón, Río Aco, Río Andachupa, Rio Chipaco, Río Contan, Rio 
Garguarayo, Río Libertad, Río Patay Rondos, Río Porvenir, Río Taparaco y Río 
Tranca. Presenta las siguientes lagunas: Carpa, Teccllo, Guitarra, Huaquin, 
Maravilla, Sacracocha, Yanacocha, Carhuacocha, Jaracocha, Telarcocha, 
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Vinchos, Asiac Cocha, Palmacocha Grande, Lucia, Quinuacocha, Mugush 
Cocha, Palmacocha Chico, Laguna Achoragra, Chalhuacocha, Corotan, 
Shacshacocha, Verde Cocha, Susucocha, Patococha, Yanacocha (distrito Llata), 
Yanacocha (distrito Tantamayo), Juitococha, Huarayuy, Mama Juana, 
Rapacocha, Blanca, Minascocha, Perlococha, Taptash, etc. 
 
VERTIENTE DEL ATLÁNTICO 
Geográficamente, la Vertiente del Atlántico, conocido como la región 
Hidrográfica del Amazonas, está comprendido entre la divisoria de agua potable 
de la Cordillera de los Andes (flanco Este de la Cordillera de los Andes) hasta el 
llano amazónico comprendido hasta los límites de la frontera con Brasil. Las 
Régimen Hidrográficas que conceden la vertiente del Atlántico, se caracterizan 
por presentar un relieve montañosa en la región natural de la Sierra y la zona de 
Ceja de Selva debido a la configuración topográfica propias de estas áreas y por 
la influencia del flanco oriental de la Cordillera de los Andes, luego desciende en 
altitud hacia niveles inferiores propias de la llanura amazónica, donde predomina 
una densa cobertura vegetal propias de climas tropicales. Establecen fuentes de 
aporte hídrico al escurrimiento de agua potable superficial los glaciares, nevados 
y de los sistemas montañosos localizados en el flanco Oriental de la Cordillera 
de los Andes. 
 
En términos hidrológicos, la vertiente del Atlántico presenta un sistema de 
drenaje que nace en las cumbres de la Cordillera de los Andes y discurren por el 
llano amazónico, tiene como colector común al río Amazonas el cual desemboca 
en el Océano Atlántico, el sistema de drenaje se subdivide en tres (03) 
subsistemas: río Marañón, río Ucayali, y los ríos Yurúa, Purús y Madre de Dios 
los cuales desembocan al Amazonas en territorio brasileños. 
 
El territorio de la provincia de Huamalies se encuentra concentrado parte 
del subsistema Marañón y Huallaga. (Fuente: “Demarcación y Delimitación de las 
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Autoridades Administrativas del Agua potable”, Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Patrimoniales Hídricos- 2009). 
 
a) CUENCA DEL MARAÑÓN 
Esta cuenca ocupa el 70% del cuadrángulo, está restringida a la parte 
occidental y central del cuadrángulo; siendo el principal colector del área, 
con una serie de tributarios de corto recorrido. 
 
a.1) Rio Marañón: Ocupa el sector central del cuadrángulo y sigue un 
rumbo conformado de norte-sur hasta Rapayan y de allí cambia al 
noroeste. Es el principal colector del área y sus tributarios son el rio 
Tantamayo en el sector sur y el rio Puchka en el sector noroeste. 
 
a.2) Rio Puchka: Ocupa el sector noroeste del cuadrángulo. Tiene un 
rumbo norte-sur hasta su desembocadura en el Marañón. En su tramo 
superior e inferior es controlado por gargantas estrechas al recortar 
rocas resistentes de cuarcitas y calizas cretácicas. 
 
a.3) Rio Tantamayo:  Se sitúa en la parte sur de la hoja con una 
orientación SE-NO, ocupando un lineamiento tectónico sobre terrenos 
proterozoicos con numerosos colectores, sobretodo sobre su margen 
derecha y contorno por una morfología glaciar (valles rectos en caráter 
de U y lagunas Glaciares). 
 
b) CUENCA DEL RIO HUALLAGA  
Esta cuenca abarca aproximadamente el 40% del cuadrángulo y está 
restringida al margen NE-E. Ocupa mayormente terrenos proterozoicos a 
excepción de la esquina NE de la hoja que intuye terrenos Paleozoicos. 
 
b.1) Rio Taso Chico: Ocupa el vértice NE con rumbo NO-SE, tiene como 
principal afluente al rio Pasamuña que nace en la laguna del mismo 
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nombre. Este rio sigue el rumbo de una falla, límite entre el 
proterozoico y el paleozoico. 
 
b.2). Rio Chipaco: Ocupa la parte Este del cuadrángulo, con un rumbo de 
NO-SE; siguiendo el trazo de una falla del mismo rumbo, recortando 
terrenos proterozoicos. 
 
b.3). Rio Pasamuña: Afluente principal del rio Taso Chico, en su parte 
superior es límite entre el Paligneis y el proterozoico a lo largo de una 
falla transcurrente de orientación NO-SE. 
 

















En el área de estudio se han diferenciado los siguientes regímenes 





a). Zona disectada de puna 
En el cuadrángulo en estudio la zona disectada como puna está 
representada por un área de relieve moderado con Formas y topográficas de tipo 
modesitio glaciar y fluvioglaciar, integrado por pampas colinas, cerros con 
pendiente suaves cuyas altitudes va ascendiendo progresivamente desde lo 
4000m.s.n.m. hasta sus picos máximos; además está disectado por quebradas 
de típico moderado glaciar y fluvioglaciar, de valles con carácter en U, circos 
glaciares, lagunas glaciares y depósitos morrenicos. Este régimen se evidencia 
con mayor notoriedad en el sector central y sureste del cuadrángulo. Cubre un 
área del 30% del mismo. Con variaciones locales, esta zona se encuentra entre 
los 4000 y 4700 m.s.n.m. 
 
Por otra parte, en esta zona se observa cumbre redondeada, las que 
generalmente están constituidas por afloramientos de intrusivos. Además, como 
esta zona está disectada por los ríos principales que corren hacia la cuenca del 
atlántico por el colector principal (Marañón), estableciendo la cuenca del mismo 
nombre. 
 
b). Zona de flanco disectado Subandina 
Este régimen se manifiesta en la parte oriental del cuadrángulo, con una 
altitud variable desde los 2600 hasta los 4000m.s.n.m.; intuye aproximadamente 
el 30% del área de estudio. Esta zona se caracteriza por presentar relieve de 
pendiente moderada hacia la cuneca del Huallaga y con el relieve disectado por 
valles en V, de clara orientación NO-SE. Una de las características resaltantes 
de este régimen es la intensa humedad reinante por lo cual tiene características 
pantanosas y densa vegetación, lo que hace que el área sea de difícil acceso. 
 
c). zona de valle 
En el área de estudio, el valle presenta características geomorfológicas 
que varían a través de la zona disectada de puna y el flango disectado 
Subandina. En la zona disectada puna los valles son de tipo glaciar, 
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destacándose valles en U, circos glaciares y lagunas glaciares. En la parte central 
y nororiental ampliamente desarrollito la etapa de erosión “Valle” como un ciclo 
de erosión que ha sido disectado el área de altiplanicie.  Como de este proceso 
se ha Formado las cuencas de los ríos principales como el Marañón, Tantamayo 
y el Puchka 
 
 Valle abierto fluvial 
Este régimen se evidencia en la parte superior de los ríos Marañón y 
Puchka; se caracteriza por presentar valles de flancos con pendientes suaves, 
restringida mayormente a la acción fluvial, con gran progreso de terrazas 
fluviales. En esta zona se resalta el gran progreso de la agricultura debido a las 
facilidades geológicas del terreno y es también donde están asentados los 
centros poblados. Es la zona más aprovechable para el hombre de esta región. 
 
 Valle encañonado 
Este régimen está restringida a la parte inferior de los ríos Marañón y 
Puchka, se caracteriza por presentar los flancos de los valles con fuertes 
pendientes y casi nulo progreso de terrazas fluviales. 
 
4.1.12.1.3  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA. 
o ECONOMÍA 
La economía de la provincia Huamalies, se caracteriza por el retraso 
tecnológico de los contornos de producción, debido a bajos niveles educativos 
de los agricultores y estrechez del mercado local y regional, que trae como 
consecuencia bajos niveles de producción y productividad. 
 
El crecimiento de la economía es básicamente en agricultura, mientras que 
en otras actividades hay estancamiento y la falta de apertura de nuevas 
actividades económicas al interior de la provincia, esto limita las posibilidades de 
generar ocupación e ingreso, por lo tanto la economía de la provincia Huamalies 
se caracteriza por presentar una estructura precaria, poco competitiva 
escasamente articulada a nivel sectorial y poca dinámica, con limitadas 
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posibilidades de un cambio significativo a corto y mediano plazo, a pesar de 
contar con potencial de patrimoniales agrícolas, pecuarias, turísticos, 
artesanales, piscícolas, etc. Condiciones que contribuyen para las necesidades 
de la población y además sean satisfechas, ya que las poblaciones se encuentran 
en situación de pobreza y pobreza extrema. La provincia Huamalies se 
caracteriza por desarrollar actividades; en primera prioridad la agropecuaria, 
seguida de servicios y comercio que es de menor proporción. De pacto al Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 2007; 18,153 habitantes están inmerso en 
la Población Económicamente Activa (PEA) de 14 años a más, lo que representa 
27.32% de su población total provincial. Como los sectores económicos de un 
total de (18,153 habitantes) que representa en 74.6% de PEA es absorbida por 
sector primario, este porcentaje de población se dedica principalmente a las 
actividades agrícola y pecuarias; el 1.6% (288 hab.) se concentra en el sector 
secundaria dedicada netamente a generar un valor agregado y/o transformación 
en la industria y construcción, 23.8% (4,314 hab.) está dedicada al sector terciaria 
que esta netamente dedicado a brindar servicios diversos como muestra en el 
Cuadro siguiente.  
 
Actividad Económica Primaria 
Están constituidos por todas las actividades extractivas que realiza el 
hombre, como la agricultura, silvicultura y aprovechamiento de los bosques 
naturales; la PEA en donde se concentra el 27.32% (18,153 hab.) PEA de la 
población total del ámbito provincial de Huamalies. 
 
La agricultura es la principal actividad económica primaria de la provincia, 
la que coincide con la aptitud productiva de sus suelos que son aptas para la 
producción de cultivo en limpio, cultivo permanente y tierras aptas para pastos 
asociados en zonas de protección. 
 
Como el Cuadro N° 52 muestra que el 74.6% de la PEA total provincial, se 
aboca al sector primario, que es un sector básico y elemental de la actividad 
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económica de la zona en estudio, también se observa que los 11 distritos que 
tienen mayor porcentaje en esta actividad, los distritos que tienen una población 
ocupada de 14 años a mas ratifican el predomino casi total de las actividades 
agropecuarias, es decir la actividad principal a la que se dedica la población de 
Huamalies es como observan el cuadro siguiente que en los 8 distritos como: 
Jircán, Puños, Miraflores, Monzón, Singa, Jacas grande, Chavín de Pariarca y 
Punchao el porcentaje es superior al 70% que se dedican a esta actividad, 
excepción a los distritos de Llata, Arancay y Tantamayo tiene de 55% a 69% que 

























Actividad Económica Secundaria 
En esta actividad es mínima y poco significativo en la provincia, este sector 
intuye actividades de transformación de la materia prima, en este parte es 
ocupada por 288 individuos, representado el 1.6% de la Población 
Económicamente Activa mayores de 14 años como el Censo de Población y 
Vivienda del 2007, por lo tanto es una actividad complementaria agropecuarias, 
que son manejados a nivel individual, cuyos productos están orientados 
principalmente al mercado local, se ha identificado que los principales productos 
son: artesanía de tejidos (frazadas, bayetas, ponchos, manta, chompas, medias 
y gorros), productos fabricados de cuero de ganado vacunos (reata, sogas, 
bozales, etc.), productos que elaboran de la arcilla (adornos diversos), también 
existen pequeñas panaderías, carpinterías donde fabrican puertas, ventanas y 
productos que tiene como insumo alguna variedad de paja o el chiluar (huasquilla, 
etc.) Los precios de venta son muy bajos debido a la orientación al mercado local, 
que en muchas circunstancias es todavía utilizado como producto de trueque. 
 
Como el gráfico N° 03 nos muestra por distritos la Población 
Económicamente Activa mayores de 14 años, en cifras porcentuales nos muestra 
que el distrito de Llata representa en un 3.6% del total del PEA provincial, seguido 
de Arancay 3.3%, Tantamayo 2.6%, Chavín de Pariarca 1.6%, Miraflores 1.6%, 
Punchao 1.1%, Monzón 0.9%, Jircán 0.8%, Jacas Grande 0.7%, Singa 0.7%, y 
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por ultimo Puños 0.4%; como se observa que hay poca cantidad de individuos 
dedicados a esta actividad. 
 
Actividad Económica Terciaria 
Este sector está constituido por el comercio y servicios, representa 23.8% 
de la Población Económicamente Activa (PEA), Como el Censo de la Población 
y Vivienda 2007, se tiene una PEA de 14 años a más, que está constituido por 
4,314 individuos, estas actividades se desarrollan en el área rural y urbanas, en 
ello resaltan las actividades dedicadas a prestación de servicios a la población 
en carácter independiente, dependiente y comercial. 
 
El comercio es una de las actividades de mayor importancia para algunos 
distritos de la provincia, favoreciendo los patrimoniales humanos desocupada y 
porque los establecimientos comerciales que existen en la provincia son 
manejados en carácter familiar, lugares en donde se realizan las transacciones 
comerciales son las pequeñas tiendas que existen en zonas alejadas de la capital 
del distrito y mediante el comercio. Cabe numerar, que el comercio establece una 
actividad de importancia después de las actividades agropecuarias por estar 
directamente relacionado con la producción agrícola y pecuaria toda vez que los 
productos que cosechan tienen dos fuentes destinadas, el autoconsumo y la 
comercialización. Al respecto, es preciso indicar que la comercialización agrícola 
en esta provincia como en el resto del país se caracteriza por la intervención de 



















En el análisis de la Población Económicamente Activa provincial, mayores 
de 14 años, está sujeto a las características de su economía, como se ha periodo 
mencionado en el estudio, en el estudio, esto se puede observar en el Gráfico N° 
17 donde la actividad económica predominante es el sector primario que 
concentra un 74.6% de población dedicado a esta actividad, seguido por sector 
terciario con 23.8%, mientras en el sector secundaria es solo de 1.6%. 
 
o PEA DEL DISTRITO DE ARANCAY 
El distrito Arancay también sigue la tendencia, de que las actividades 
primarias son predominantes, basándose en la agricultura, principalmente la 
producción de productos de pan llevar, la ganadera se desarrolla con una menor 
proporción y su intercambio comercial se dirige hacia la capital del departamento 
Huánuco, Huaraz; las actividades terciarias se desarrollan de una manera muy 
diferente a las otras capitales distritales, ya que se encuentra en la vía principal 
y su progreso se ve cada vez más estancado; el comercio es más que en otros 
distritos, existen restaurant, hospedaje, es decir la prestación de servicios es 
constante; las actividades secundarias se dirigen a la panificación artesanal y la 
transformación de la madera en pequeñas puertas y otras materias. Como los 
resultados definitivos de los Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda 
2007 del INEI, El distrito Arancay cuenta con Población Económicamente Activa 
de 14 años a más, es 398 individuos que corresponde a 2.2% de PEA del total 
de la provincia, de los cuales el 1.3% (237 individuos) se dedican a la actividad 
económica primaria, y el 0.1% (13 individuos) a la actividad económica 
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secundaria y el 0.8% (148 individuos) a la actividad terciaria. Como en toda la 
serranía peruana, la población se dedica a la agricultura ya que es el único 
contorno de sustento para su familia y el distrito Arancay no escapa de ello. 
 
El distrito Arancay tiene un área agrícola de 535.6 hectáreas y no agrícola 
de 633.5 hectáreas, haciendo un total de 1,169.10 hectáreas, tiene espacio 
territorial con pastos naturales 17.19 has, área agrícola bajo riego se tiene 5.03 
hectáreas, en secano 530.61 hectáreas. La tendencia es que la actividad primaria 
predomina la agricultura en este distrito, la ganadería se desarrolla en poca 
escala, existe pequeñas bodegas en todo el ámbito del distrito y las ventas de 
sus productos lo realizan al menudeo con comerciantes que entran de la ciudad 
de Huaraz. 
 
o POBLACIÓN DINÁMICA 
Evolución Poblacional 
De pacto a los llevados a cabo desde el año 1940 al 1972, se refiere que 
hubo un crecimiento poblacional, desde el Censo de Poblacional del año 1940 se 
ha incrementado en 3.5 veces, al último Censo de Población y Vivienda del año 
2007, de 229,268 a 762.223 habitantes; las tasas ínter censales de 1961, 1972, 
1981, 1993 y 2007, han oscilado entre el 1.1 % en el periodo 1981 - 2007 a 2.5 
% periodo 1981 - 1993. En el periodo inter censal 1993 – 2007, la población del 
departamento Huánuco, aumentó de 654,489 a 762,223 habitantes, con 
incremento absoluto 107,734 habitantes durante los 14 años, representando un 
16.46 % y con un promedio anual de 7,695 individuos por año, con una tasa de 
crecimiento anual de 1.1%, que está por debajo del promedio de la tasa de 
crecimiento anual del país, que es de 1.7 %, con una proyección al año 2011, 
2013 y 2015 en donde la población para el 2011 que incrementa 834,054, para 
el 2013 con un 847,741 habitantes y finalmente para el 2015 la población se 





















4.1.12.1.4  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS 
GENERADOS POR FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL O 
ANTRÓPICO. 
4.1.12.1.4.1 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PELIGROSIDAD. 
Para identificar y caracterizar los peligros generados por fenómenos de 
origen natural se evalúa los parámetros que intervienen en la génesis 
(mecanismo generador) de estos fenómenos, los mismos que facilitan su 
evaluación. 
 
4.1.12.1.4.1.1 DENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 
4.1.12.1.4.1.1.1 PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS 
GEODINAMICA INTERNA 
Actúan desde el interior de la Tierra. Pueden producir desplazamientos en 
contra de la gravedad, suelen aumentar el relieve del área terrestre, se originan 
en el manto superior o en la astenosfera. 
 
1. Agentes Magmáticos Internos  
Las rocas originadas por enfriamiento y solidificación del magma se 
denominan rocas ígneas. Si la solidificación se verifica debajo del área de 






El vulcanismo se refiere a los magmas que han logrado escapar al área, 
el material fundido arrojado al área se llama lava, es magma empobrecido en 
gases y sustancias volátiles. Las rocas resultantes de la solidificación son las 
rocas extrusivas o rocas efusivas. 
 
2. Agentes sísmicos  
Temblores y terremotos  
Los agentes sísmicos establecen uno de los agentes que producen 
cambios más repentinos y violentos en el relieve terrestre. Terremoto es un sismo 
que tiene poder destructor, va acompañado de fuertes sacudidas y de ruido 
subterráneo parecido a truenos profundos que se debe a los movimientos 
vibratorios de frecuencia audible de más de vibraciones por segundo.  
 
3. Agentes tectónicos  
Plegamientos o pliegues  
Son cualquier curva u onda pronunciada en las capas de una roca que 
resultan de las deformaciones plásticas, debido a las presiones en el interior de 
la Tierra se caracterizan como anticlinal y sinclinal.  
 
Fallas geológicas  
Son fracturas de las rocas, sus sitios se desplazan, se producen cuando 
las fuerzas aplicadas sobre las rocas superan su resistencia y se rompen, las 
principales fallas que se pueden encontrar son la de tipo Normal, la inversa y la 
transcurrente u horizontal. 
 
Epirogénesis o Epirogenia  
Es un proceso apacible y conservador de la estructura; es una evolución. 
Los movimientos epirogénicos de hundimiento dan lugar a la Formación de 




Orogénesis y orogenia: Se llama además el conjunto de los procesos 
mediante los cuales se Forman las grandes cadenas montañosas. Los 
movimientos orogénicos suelen iniciarse en los geosinclinales.  
 
Tectónica global: Se denomina Teoría Global, la nueva teoría que 
empareja el actual concepto de la expansión del suelo oceánico con la antigua 
idea de la deriva continental. Se pueden agregar a esto las cordilleras submarinas 
o dorsales. 
 
Peligro identificado en la zona donde se ubica el proyecto:  
Sismo: Toda la provincia de dos de mayo, está ubicado en la zona de 
influencia sismicidad media del Perú (Zona 2), debido a la interacción de las 
placas tectónicas de Nazca u Oceánica y la Sudamericana o Continental, que 
integran el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico; en donde se da más del 80% 
de los sismos que afectan el planeta. La mayoría de sismos, se generan en el 
Océano, con profundidades superficiales, menores de 70 Km. 
 
4.1.12.1.4.1.1.2  PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE 
GEODINÁMICA  
EXTERNA. 
La geodinámica externa estudia la acción de los agentes atmosféricos 
externos: vientos, agua potable continentales, hielos, glaciares y gravedad, sobre 
la capa superficial de la tierra; estos fenómenos van originando una lenta 
destrucción y modelación del paisaje rocoso y del relieve, y en cuya actividad se 
desprenden materiales que una vez depositados Forman las rocas 
sedimentarias. Igualmente, los efectos resultantes sobre las Formas de relieve, 
evolución y proceso de modesitio, es investigado por la geomorfología. Dentro 
del área en estudio se han reconocido algunas geo-formas menores como parte 
de los grandes regímenes geomorfológicas estudiadas, a las que están ligadas 
por ser el resultado de procesos geodinámicas locales. De lo observado en la 
zona donde se ubica el terreno, se han identificado con mayor frecuencia la 
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ocurrencia de los siguientes fenómenos naturales de origen geodinámica 
externa: 
1. Deslizamientos 
Significa ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes masas de 
suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos, en un talud natural 
o artificial. Se caracteriza por presentar necesariamente un plano o deslizamiento 
o falla, a lo largo del cual se produce el movimiento que puede ser lento o violento, 
y por la presencia de filtraciones. Pensando el Mapa de susceptibilidad por 
movimientos en masa (INGEMMET-2009), se determina que la zona en estudio 
se encuentra expuesta a este peligro en un nivel de peligro contorno. 
 
2. Huaycos. 
Es el desprendimiento de lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales, 
se presenta como un golpe de agua potable lodosa que se desliza a gran 
velocidad por quebradas secas y de poco caudal arrastrando piedras y troncos. 
Es conocido también como "flujo de detritos o escombros", que se inician como 
uno o varios deslizamientos superficiales de detritos en las cabeceras o por 
inestabilidad de segmentos del cauce en canales de fuerte pendiente, como, por 
ejemplo, los cauces de quebradas. La zona en estudio, no se encuentra expuesta 
a la activación natural de flujos de detritos (huaycos) por proximidad a quebradas, 
torrentes, conos de deyección de flujos. 
 
4.1.12.1.4.1.1.3  PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE 
ORIGEN HIDROMETEOROLÓGIO Y OCEANOGRÁFICO. 
Inundaciones 
Las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas o continuas 
sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen máximo de transporte 
del río es superado y el cauce principal se desborda e inunda los terrenos 
circundantes. Ver gráfico 05. Las llanuras de inundación (franjas de inundación) 
son áreas de área adyacente a ríos o riachuelos, sujetas a inundaciones 
recurrentes. Debido a su naturaleza cambiante, las llanuras de inundación y otras 
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áreas inundables deben ser examinadas para precisar la manera en que pueden 
afectar al progreso ser afectadas por él. 
 









Entre los meses de Setiembre a abril, se observa los desbordes laterales 
del agua de río Vizcarra producto de las fuertes precipitaciones pluviales Mayores 
a 4 000 mm (SENAMHI), que ocurren en las partes altas de la cordillera central, 
y el aumento de su caudal a los 1 806.67 m3/seg (SENAMHI).   
 
El desborde del río Vizcarra afecta temporalmente a los terrenos ocupados 
por las viviendas y terrenos situados en la margen izquierda y derecha, además 
de sobrepasar el dimensionamiento de su cauce penetrando aproximadamente 
en todo su recorrido hasta llegar al naciente rio Marañón. Además, el desborde 
afecta terrenos de cultivos que se encuentran a la margen izquierda agua 
potables debajo de la zona de estudio. Estás inundaciones causan pérdidas de 












A.1 Tipos de Inundación  
El tipo de inundación que se presenta en la zona de estudio es:  
 
Por su Duración  
o Inundaciones Estáticas o Lentas  
Generalmente se producen cuando las lluvias son persistentes y 
generalizadas, producen un aumento paulatino del caudal del río hasta superar 
su capacidad máxima de transporte, por lo que el río se desborda, inundando 
áreas planas cercanas al mismo, a estas áreas se les denomina llanuras de 
inundación. 
 
Por su Origen  
o Inundaciones Fluviales  
Causadas por el desbordamiento de los ríos y los arroyos. Es atribuida al 
aumento brusco del volumen de agua potable más allá de lo que un lecho o cauce 
es capaz de transportar sin desbordarse, durante lo que se denomina crecida 
(consecuencia del exceso de lluvias). 
 
A.2 Parámetros de Evaluación 
En el gráfico N° 06 se muestra parámetros generales que ayudan a 
caracterizar el fenómeno de origen natural. El digito y complejidad de los 
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parámetros utilizados en un ámbito geográfico específico depende del nivel de 
detalle (escala) del estudio por lo cual esta lista puede variar. 
 
A.3 Zonas Inundables (o Llanuras de Inundación) 
Estadísticamente, los ríos igualarán o excederán la inundación media 
anual, cada 2,33 años (Leopold, 1984). Las inundaciones son el resultado de 
lluvias fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y 
la capacidad de carga de los ríos, riachuelos y áreas costeras. El progreso de 
actividades urbanas en zonas inadecuadas ocasiona el aumento de la altura y la 
extensión de las llanuras de inundación, como se muestra en el gráfico N° 11. 
 




4.1.12.1.4.1.1.4  PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS DE 
GEODINÁMICAS EXTERNA 
a. Movimientos de masa 
Los movimientos en masa en laderas, son procesos de movilización lenta 
o rápida que involucran suelo, roca o ambos, causados por exceso de agua 
potable en el terreno y/o por efecto de la fuerza de gravedad. 
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IMAGEN N° 11: PROCESO DE MOVIMIENTOS DE MASA 
 
Los deslizamientos consisten en un descenso masivo o relativamente 
rápido, a veces de carácter catastrófico, de materiales, a lo largo de una 
pendiente. El deslizamiento se efectúa a lo largo de un área de deslizamiento, o 
plano de cizalla, que facilita la acción de la gravedad. Ver imagen 12. 
 
La pérdida de cobertura vegetal y forestal favorece a la meteorización y el 
consecuente desplazamiento mecánico del material por factores 
desencadenantes. 
 






a.1. Parámetros de evaluación 
La imagen 13, muestra parámetros generales que ayudan a caracterizar 
el fenómeno de origen natural; el digito y complejidad de los parámetros utilizados 
en un ámbito geográfico específico depende del nivel de detalle (escala) del 
estudio por lo cual esta lista puede variar. 
 















a.2. Tipos de deslizamientos 
Se presentan las siguientes clases de movimientos en masa: caídas, 
vuelcos, deslizamientos, flujos, propagaciones laterales, reptaciones; se describe 




CUADRO N°05: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE SUELOS 
 
4.1.12.1.4.1.1.5  PELIGROS ANTRÓPICOS. 
i. Procedencia Ambiental: 
Es la cantidad de partículas sólidas suspendidas o gases presente en un 
volumen de aire, partículas disueltas o suspendidas, bacterias y parásitos 
acumulados en un área específica del suelo de contornos permeables, que 
causan daño a los elementos que conceden el ecosistema. 
 
En la visita de campo para el presente estudio se pudo identificar que en 
la zona en estudio es un terreno de uso urbano, donde se aprecia un impacto 
contorno de procedencia del aire, agua potable, suelo, por los residuos sólidos 
arrojados en zonas no apropiadas, como las riberas del río Huallaga. 
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4.1.12.1.4.1.2  CARACTERIZACIÓN DE LOS PELIGROS. 
4.1.12.1.4.1.2.1 Peligros generados por fenómenos de geodinámica 
interna de la Tierra 
1. Sismo 
Los sismos se definen como un proceso paulatino, progresivo y constante 
de liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios en el periodo de 
esfuerzos, de las deformaciones y de los desplazamientos resultantes, regidos 
además por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien 
sea en zonas de interacción de placas tectónicas, como dentro de ellas. Una 
parte de la energía liberada lo hace en CARACTER de ondas sísmicas y otra 
parte se transformado en calor, debido a la fricción en el plano de la falla. 
 
4.1.12.1.4.1.2.2 Peligros generados por fenómenos de origen 
Hidrometeoro lógico y oceanográfico. 
1. Inundaciones fluviales: 
Se produce por la acumulación de agua potable de lluvia en un 
determinado lugar o área geográfica sin que este fenómeno coincida 
necesariamente con el desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de 
inundación se genera tras un régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, 
por la concentración de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo 
muy breve o por la incidencia de una precipitación, moderada y persistente 
durante un amplio período de tiempo sobre un suelo poco permeable. 
 
4.1.12.1.4.1.3  PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS 
PELIGROS. 
4.1.12.1.4.1.3.1 Parámetros de evaluación por sismo. 
Se parámetros generales que ayudan a caracterizar el fenómeno natural; 
el digito y complejidad de los parámetros utilizados en un ámbito geográfico 
específico depende del nivel de detalle (escala) del estudio por lo cual esta lista 
puede variar. Se indican los parámetros considerados como parte importante en 
el cálculo del nivel de peligrosidad sísmica: 
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IMAGEN N°14: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN SÍSMICA 
 
De pacto a las condiciones del ámbito geográfico de estudio, la existencia 
de información técnica generada por las entidades científicas, el detalle de dicha 





4.1.12.1.4.1.3.2 Ponderación de parámetros de sismo:  
En el titulo anterior “3.1.1.1. Peligros generados por fenómenos de 
geodinámica interna”, hemos determinado que Toda la provincia de dos de mayo, 
está ubicado en la zona de influencia sismicidad media del Perú (Zona 2), 
correspondiendo a esta sismicidad media un escenario de magnitud de sismo de 
6 a 8.5, a un escenario de intensidad de sismo VI y VII, Escala Mercalli, para un 
periodo de aceleración del suelo de 0.26g a 0.28 g. (Sustento Ver Anexo1 Peligro 
Sismo). 
 
Los valores numéricos (pesos) de ponderación de cada uno de estos 























Corresponde al descriptor S5 la magnitud de sismo es menor a 3.4 (Ver 
sustento de estimación de valor en el Anexo 1 Peligro Sismo): sismo mayor, PS5 
0.035, y peso ponderado del parámetro magnitud de sismo de PP= 0.119. 
 







Corresponde al descriptor X5 la intensidad I, II (Ver sustento de estimación 
de valor en el Anexo 1 Peligro Sismo) PX5= 0.035, y peso ponderado del 
parámetro intensidad de sismo de PP= 0.731. 
 
CUADRO N°09: ACELERACIÓN NATURAL DEL SUELO 
  
 
Corresponde al descriptor AS2 la aceleración del suelo 0.0017 a 0.039 g 
(Ver sustento de estimación de valor en el Anexo 1 Peligro Sismo), AS3=0.068, 
y peso ponderado del parámetro aceleración natural del suelo PP= 0.149. 
 
4.1.12.1.4.1.3.3 Parámetros de evaluación por Inundación 
Se muestran los parámetros generales que ayudan a caracterizar el 
fenómeno de origen natural; el digito y complejidad de los parámetros utilizados 
en un ámbito geográfico específico depende del nivel de detalle (escala) del 













IMAGEN N° 15: PARÁMETRO DE EVALUACIÓN DE INUNDACIONES 
  
4.1.12.1.4.1.3.4 Parámetros y descriptores ponderados para la 
caracterización del fenómeno de inundaciones. 
En el subtítulo “3.1.1.3. Peligros generados por fenómenos de origen 
Hidrometeoro lógico y oceanográfico”, se presenta el mapa de escenarios con 
mayor rango de variación porcentual de precipitación teniendo en consideración 
la presencia del fenómeno del niño, fuente SENAMHI. 
 




Como los datos Se considera que corresponde al descriptor PAP4 (Ver 
sustento en el anexo 5 Precipitación Promedio - Intensidades) anomalía de 
precipitación con un peso PPAP4 = 0.068 y peso ponderado del parámetro de 
precipitación anómala positiva PP= 0.260. 
 
CUADRO N°11: CERCANÍA DE UNA FUENTE DE AGUA POTABLE 
 
 
 Se considera que corresponde al descriptor CA5 cercanía a una fuente 
de agua potable mayor a 1000 m, con un peso PCA5 = 0.035 y peso ponderado 
del parámetro de precipitación anómala positiva PP= 0.106.  Fuente: Visita de 
campo. 
CUADRO N°12: INTENSIDAD MEDIA EN UNA HORA (mm/h) 
 
La intensidad calculada oscila entre un 16 y 33% (Ver sustento en el Anexo 
2 Precipitaciones Promedio – Intensidades). Se considera que corresponde al 
descriptor IM4 intensidad fuerte, con un peso PIM4 = 0.068 y peso ponderado del 







4.1.12.1.4.1.3.5 Parámetros y descriptores ponderados para la 
caracterización del fenómeno de movimientos de masa. 
Los valores numéricos (pesos) fueron obtenidos mediante el proceso de 
análisis jerárquico. 
CUADRO N°13: TEXTURA DEL SUELO 
 
Como los datos Se considera que corresponde al descriptor TX3 (Ver 
sustento en el anexo 3 movimiento de masa) con una textura de suelo PTX2 = 
0.134 y peso ponderado del parámetro de textura del suelo PP= 0.306. 
CUADRO N°14: PENDIENTE DEL TERRENO 
 
Se considera que corresponde al descriptor PN3 de la pendiente del 
terreno que varía de 20° a 30°, PPN3 = 0.134 y peso ponderado del parámetro 




CUADRO N°15: EROSIÓN 
 
Corresponde al descriptor E5 la pendiente (Ver sustento de estimación de 
valor en el Anexo 3 movimiento de masa) PE5= 0.035, y peso ponderado del 
parámetro de movimiento de masa de PP= 0.101. 
CUADRO N°16: VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
 
Corresponde al descriptor de la pendiente del suelo con una velocidad 
lenta a extremadamente lenta de V= 5.144x10-8 m/año a V= 5.144x10-10 m/año 
(Ver sustento de estimación de valor en el Anexo 3 movimiento de masa), 
PVD5=0.035, y peso ponderado del parámetro velocidad de desplazamiento del 
suelo PP= 0.045. 
 
4.1.12.1.4.1.4  NIVELES DE PELIGRO. 
a. Peligro sismo: 






MAGNITUD DEL SISMO INTENSIDAD DEL SISMO ACELERACIÓN DEL SISMO VALOR 
PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR  
0.0.035 0.119 0.035 0.731 0.068 0.149 0.040 
 
b. Peligro Inundación: 






CERCANÍA DE UNA FUENTE 
DE AGUA POTABLE 
INTENSIDAD MEDIA DE 
UNA HORA 
VALOR 
PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR  
0.035, 0.260 0.035 0.106 0.068 0.633 0.088 
 
c. Peligro movimiento de masas: 
Se procede a calcular el valor del movimiento de masa: 
  
FENÓMENO 




PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR  
0.134 0.306 0.134 0.548 0.035 0.101 0.122 
 
ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO 
Los fines de la evaluación de riesgos, las zonas de peligro pueden 
estratificarse en cuatro niveles: bajo, contorno, alto y muy alto, cuyas 
características y su valor conveniente se detallan en la siguiente matriz de peligro. 
Observamos que los valores de cada uno de los peligros Sismo, Inundación está 
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en el rango 0.035≤R<0.068 correspondiendo a un nivel de PELIGRO BAJO; 
movimiento de masa está en el rango 0.068≤R<0.134 correspondiendo a un nivel 
de PELIGRO CONTORNO. 
  
Como la Matriz de Peligro y de pacto a los Parámetros y Descriptores 
Ponderados para la Caracterización del Fenómeno de Inundaciones obtenidos, 
se tiene que la zona de intervención del Estudio de Pre Inversión a Nivel de 
Factibilidad: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 




Relieve rocoso, escarpado y empinado. El ámbito geográfico se identifica sobre ambos flancos andinos. Tipo de suelo granulares finos y 
suelos arcil losos sobre grava aluvial o coluvial. Falta de cobertura vegetal 20 - 40 %. Uso actual de suelo Plantaciones forestales, 
establecimientos de árboles que conforman una masa boscosa, para cumplir objetivos como plantaciones productivas, fuente energética  
protección de espejos de agua, corrección de problemas de erosión, etc. Tsunami: Grado = 2, magnitud del sismo 6.5, Intensidad grandes. 
Vulcanismo: piroclastos 10 000 000 m3, alcance entre 100 a 500m, IEV igual a 2. Descenso de Temperatura: -3°C a 0°C, altitud 500 - 
4000msnm, nubosidad N es mayor o igual que 4/8 y menor o igual que 5/8, el cielo estará nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas 
positivas 50% a 100%, cercanía a la fuente de agua Entre 100 y 500m, intensidad media en una hora (mm/h) Fuertes: Mayor a 15 y Menor o 
igual a 30. Sequia: l igera, precipitaciones anómalas negativas 50% a 100%. Sismo:  4.5 a 5.9: Puede causar daños menores en la localidad, 




Generalmente plano y ondulado, con partes montañosas en la parte sur. Presenta pampas, dunas, tablazos, valles; zona eminentemente 
árida y desértica. Tipo de suelo afloramientos rocosos y estratos de grava. Falta de cobertura vegetal 0 - 20 %.  Uso actual de suelo Pastos 
naturales, extensiones muy amplias que cubren laderas de los cerros, áreas util izables para cierto tipo de ganado, su vigorosidad es 
dependiente del periodo del año y asociada a la presencia de lluvias y/o Sin uso / improductivos, no pueden ser aprovechadas para ningún 
tipo de actividad. Tsunami: Grado = 0 o 1, magnitud del sismo menor a 6.5, Intensidad algo grandes y/o ligeras. Vulcanismo: piroclastos 1 
000 000 m3, alcance menor a 100m, IEV menor a 1. Descenso de Temperatura: 0°C a 6°C, altitud menor a 3500msnm, nubosidad N es mayor 
o igual a 6/8 y menor o igual que 7/8, el cielo estará muy nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas positivas menor a 50%, cercanía a 
la fuente de agua mayor a 1000m, intensidad media en una hora (mm/h) Moderadas: menor a 15. Sequia: incipiente, precipitaciones 
anómalas negativas menor a 50%. Sismo: menor a 4.4: Sentido por mucha gente, intensidad menor a V. Pendiente menor a 20°, Laderas con 









Relieve abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en grandes sectores por nieve y glaciares. Tipo de suelo de rellenos sanitarios. Falta de 
cobertura vegetal 70 - 100 %. Uso actual de suelo Áreas urbanas, intercomunicadas mediante sistemas de redes que sirve para su normal 
funcionamiento. Tsunami: Grado = 4, magnitud del sismo mayor a 7, Intensidad desastroso. altitud 4800 - 6746msnm, nubosidad N = 0. El 
cielo estará despejado. Inundación: precipitaciones anómalas positivas mayor a 300%, cercanía a la fuente de agua Menor a 20m, 
intensidad media en una hora (mm/h) Torrenciales: mayor a 60. Sequia: severa, precipitaciones anómalas negativas mayor a 300%. Sismo: 
Mayor a 8.0: Grandes terremotos, intensidad XI y XII. Pendiente 30° a 45°, Zonas muy inestables. Laderas con zonas de falla, masas de rocas 
intensamente meteorizadas y/o alteradas; saturadas y muy fracturadas y depósitos superficiales inconsolidados y zonas con intensa 
erosión (cárcavas).
El relieve de esta región es diverso conformado en su mayor parte por mesetas andinas y abundantes lagunas, alimentadas con los 
deshielos, en cuya amplitud se localizan numerosos lagos y lagunas. Tipo de suelo arena Eólica y/o limo (con y sin agua).  Falta de 
cobertura vegetal 40 - 70 %. Uso actual de suelo. Terrenos cultivados permanentes como frutales, cultivos diversos como productos 
alimenticios, industriales, de exportación, etc. Zonas cultivables que se encuentran en descanso como los barbechos que se encuentran 
improductivas por periodos determinados. Tsunami: Grado = 3, magnitud del sismo 7, Intensidad muy grande. Vulcanismo: piroclastos 100 
000 000 m3, alcance entre 500 a 1000m, IEV igual a 3. Descenso de Temperatura: - 6 y -3°C, altitud  4000 - 4800msnm, nubosidad N es 
mayor o igual que 1/8 y menor o igual que 3/8, el cielo estará poco nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas positivas 100% a 300%, 
cercanía a la fuente de agua Entre 20 y 100m, intensidad media en una hora (mm/h) Muy fuertes: Mayor a 30 y Menor o igual a 60. Sequia: 
moderada, precipitaciones anómalas negativas 100% a 300%. Sismo: 6.0 a 7.9: sismo mayor, intensidad IX y X. Pendiente 25° a 45°. Zonas 
inestables, macizos rocosos con meteorización y/o alteración intensa a moderada, muy fracturadas; depósitos superficiales 
inconsolidados, materiales parcialmente a muy saturados, zonas de intensa erosión.
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SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. Presenta un PELIGRO BAJO 
frente al sismo, las inundaciones, Y PELIGRO CONTORNO al desplazamiento 
de masa. 
  
4.1.12.1.4.1.5  MAPA DE PELIGROS.  
Pensando todos los valores de los descriptores y los valores de sus pesos 
ponderados, recaen en el umbral sus pesos ponderados para cada peligro se 
observa que recaen dentro del rango de: 0.068≤R<0.134. De lo cual se determina 
que la zona de intervención del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE 
CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. se encuentra expuesto: 
1. Sismo: PA (Peligro Bajo) 
2. Inundaciones: PA (Peligro Bajo). 
3. Movimiento de Masa: PA (peligro Contorno) 
 
4.1.12.2 ANÁLISIS DE LAS VULNERABILIDADES  
4.1.12.2.1  ANÁLISIS 
4.1.12.2.1.1 VULNERABILIDAD  
En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se define la 
vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las 
actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o 
amenaza.El crecimiento poblacional y los procesos de urbanización, las 
tendencias en la ocupación del territorio, el proceso de crecimiento urbano de la 
población, la utilización de sistemas organizacionales adecuados, han hecho 
aumentar en carácter continua de la  población de la zona de intervención del 
Estudio expediente técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO 
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NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. frente al 
fenómeno de movimiento de masas de origen natural. 
 
4.1.12.2.2  PARÁMETROS Y DESCRIPTORES PONDERADOS PARA EL 
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 
4.1.12.2.2.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL 
Se determina a población expuesta dentro del área de influencia del 
fenómeno de origen natural, identificando la población vulnerable y no vulnerable, 
para posteriormente incorporar el análisis de la fragilidad social y resiliencia social 
en la población vulnerable. Esto ayuda a identificar los niveles de vulnerabilidad 
social 
 
4.1.12.2.2.1.1 EXPOSICIÓN SOCIAL  
Se consideran los siguientes parámetros de evaluación: 
 








CUADRO N°18: SERVICIOS EDUCATIVOS EXPUESTOS 
 
 
CUADRO N°19: SERVICIOS DE SALUD TERCIARIOS 
 
Teniendo en cuenta los Parámetros y Descriptores Ponderados para la 
Exposición Social en la zona de Intervención del Estudio de Pre Inversión a Nivel 
de Factibilidad: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE 
SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 






DESCRIPCIÓN PARÁMETRO  PESO  
GRUPO ETARIO 0.068  0.260 
SERVICIOS EDUCATIVOS EXPUESTOS 0.035  0.106 
SERVICIOS DE SALUD TERCIARIOS 0.035  0.633 
 
4.1.12.2.2.1.2  FRAGILIDAD SOCIAL  
Se calcula por el método jerárquico los pesos de los siguientes parámetros 









Se consideran los siguientes parámetros de evaluación. 
 









CUADRO N°20: PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
CUADRO N° 21: TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 
 





CUADRO N°23: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS  
 
CONSTRUCTIVOS DE PACTO A LA NORMA VIGENTE 
Teniendo en cuenta los Parámetros y Descriptores Ponderados para la 
Fragilidad Social en la zona de intervención del Estudio de Pre Inversión a Nivel 
de Factibilidad: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación 
primaria y secundaria en el colegio Nacional Integrado San Francisco de Catas, 
del Centro Poblado de San Francisco de Catas, Distrito de Arancay, Provincia de 
Huamalies, Departamento de Huánuco”, se tiene lo siguiente: 
 
DESCRIPCIÓN PARÁMETRO PESO 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 0.068 0.386 
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 0.035 0.236 
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 0.068 0.044 
CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE LAS 
EDIFICACIONES 0.068 0.068 
INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS  DE PACTO A LA NORMA VIGENTE 
0.035 0.155 
 
4.1.12.2.2.1.3  RESILIENCIA SOCIAL 










Se consideran los siguientes parámetros de evaluación: 
 
CUADRO N°24: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DEL 
RIESGO 
  
CUADRO N°25: CONOCIMIENTO LOCAL SOBRE OCURRENCIA 




CUADRO N°26: EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD POLÍTICA Y LEGAL 
 
 
CUADRO N°27: ACTITUD FRENTE AL RIESGO 
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CUADRO N°28: CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta los Parámetros y Descriptores Ponderados para la 
Resiliencia Social en la zona de intervención del Estudio de Pre Inversión a Nivel 
de Factibilidad: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación 
primaria y secundaria en el colegio Nacional Integrado San Francisco de Catas, 
del Centro Poblado de San Francisco de Catas, Distrito de Arancay, Provincia de 
Huamalies, Departamento de Huánuco”, se tiene lo siguiente: 
DESCRIPCIÓN 
PARÁMETR
O PESO  
CAPACITACIÓN  EN TEMAS DE GESTIÓN DEL 
RIESGO RS5 0.035 
CONOCIMIENTO LOCAL SOBRE LA 
OCURRENCIA PASADA EN DESASTRES RS10 
0.035 
EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD POLÍTICA Y 
LEGAL 
RS15 0.503 
ACTITUD FRENTE AL RIESGO RS20 0.035 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN RS25 0.035 
 
4.1.12.2.2.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 
Se determina las actividades económicas e infraestructura expuesta 
dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural, identificando los 
elementos expuestos vulnerables y no vulnerables, para posteriormente 
incorporar el análisis de la fragilidad económica y resiliencia económica. Esto 




4.1.12.2.2.2.1  EXPOSICIÓN ECONÓMICA 
Se consideran los siguientes parámetros de evaluación para la evaluación 
económica: 
 
Se consideran los siguientes parámetros de evaluación: 
CUADRO N°29: LOCALIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
  








CUADRO N° 31: SERVICIO DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 
EXPUESTAS 
 
CUADRO N°32: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 
  
Teniendo en cuenta los Parámetros y Descriptores Ponderados para la 
Exposición Económica en la zona de intervención del Estudio de Pre Inversión a 
Nivel de Factibilidad: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE 
SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. Se tiene lo siguiente: 
DESCRIPCIÓN PARÁMETRO PESO  
LOCALIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EE1 0.503 
SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE POTABLE 
Y SANEAMIENTO EE9 
0.035 
SERVICIO DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS 
EXPUESTAS 
EE13 0.035 




4.1.12.2.2.2.2  FRAGILIDAD ECONÓMICA 
Se consideran los siguientes parámetros de evaluación para la fragilidad 
económica, los pesos ponderados se calcularon mediante el método jerárquico. 
 
Se consideran los siguientes parámetros de evaluación: 
CUADRO N°33: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
 
CUADRO N°34: PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
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CUADRO N° 35: ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 
  
CUADRO N° 36: INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS DE PACTO A LA NORMATIVIDAD 
  






CUADRO N° 38: CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DEL TERRENO 
 
Teniendo en cuenta los Parámetros y Descriptores Ponderados para la 
Fragilidad Económica en la zona de intervención del Estudio de Pre Inversión a 
Nivel de Factibilidad: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE 
SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. Se tiene lo siguiente: 
DESCRIPCIÓN PARÁMETRO  PESO  
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN FE4  0.068 
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN FE8  0.035 




INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS 





TOPOGRAFÍA DEL TERRENO FE18  0.068 






4.1.12.2.2.2.3  RESILENCIA ECONÓMICA 
Se determina los patrimoniales naturales reversibles y no reversibles 
expuestos dentro del área de influencia del fenómeno de origen natural, 
identificando los patrimoniales naturales vulnerables y no vulnerables, para 
posteriormente incorporar el análisis de la fragilidad ambiental y resiliencia 




4.1.12.2.2.2.3.1 EXPOSICIÓN ECONÓMICA 






Se consideran los siguientes parámetros de evaluación: 
 
CUADRO N° 43: DEFORESTACIÓN 
  




CUADRO N° 45: PÉRDIDA DE SUELO 
 
Teniendo en cuenta los Parámetros y Descriptores Ponderados para la 
Exploración Ambiental en la zona de intervención del Estudio de Pre Inversión a 
Nivel de Factibilidad: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. Se tiene lo siguiente: 
 
DESCRIPCIÓN PARÁMETRO PESO  
DEFORESTACIÓN EA4 0.035 
ESPECIES DE FLORA Y FAUNA POR ÁREA 
GEOGRÁFICA EA9 
0.068 
PÉRDIDA DE SUELO EA13 0.035 
  
4.1.12.2.2.2.4 FRAGILIDAD ECONÓMICA 







CUADRO N° 46: CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL SUELO 
 
 
CUADRO N° 47: EXPLOTACIÓN DE PATRIMONIALES NATURAL 
 
 
CUADRO N° 48: LOCALIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS 
  
Teniendo en cuenta los Parámetros y Descriptores Ponderados para la 
Fragilidad Ambiental en la zona de intervención del Estudio de Pre Inversión a 
Nivel de Factibilidad: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
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INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE 
SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, se tiene lo siguiente: 
 
DESCRIPCIÓN PARÁMETRO PESO  
CARACTERÍSTICAS  GEOLÓGICAS DEL SUELO FA3 0.035 
EXPLOTACIÓN DE PATRIMONIALES NATURALES FA10 0.068 
LOCALIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS FA11 0.643 
 
 
4.1.12.2.2.2.5  RESILENCIA ECONÓMICA 







Se consideran los siguientes parámetros de evaluación: 






CUADRO N° 50: CONOCIMIENTOS ANCESTRALES PARA LA 
EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE SUS PATRIMONIALES NATURALES 
  
CUADRO N° 51: CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 
  
Teniendo en cuenta los Parámetros y Descriptores Ponderados para la 
Resiliencia Ambiental en la zona de intervención del Estudio de Pre Inversión a 
Nivel de Factibilidad: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 





DESCRIPCIÓN PARÁMETRO PESO  
CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL RA4 0.068 
CONOCIMIENTO ANCESTRAL PARA LA EXPLOTACIÓN 
SOSTENIBLE  DE PATRIMONIALES NATURALES RA9 
0.068 




4.1.12.2.3  ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL 
En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se define la 
vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las 
actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o 
amenaza. 
 
4.1.12.3 ESTRATIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  
4.1.12.3.1  DETERMINA PROCEDENCIA DE LOS NIVELES DE 
VULNERABILIDAD 
La vulnerabilidad se analiza para la dimensión social, económica y 
ambiental. 
a) Vulnerabilidad Social  






PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR
0.068 0.26 0.035 0.106 0.035 0.633 0.044
EXPOSICIÓN SOCIAL
GRUPO ETARIO SERVICIOS EDUCATIVOS EXPUESTOS SERVICIO DE SALUD TERCEARIO
VALOR
PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR
0.068 0.386 0.035 0.236 0.068 0.044 0.068 0.068 0.035 0.155 0.048
TOPOGRAFIA DEL TERRENO
VALOR





MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN
















c) Vulnerabilidad Ambiental 
 
PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR
0.035 0.285 0.035 0.152 0.503 0.096 0.035 0.421 0.035 0.046 0.080
RESILENCIA  SOCIAL
CAPACITACIÓN  EN TEMAS DE 
GESTIÓN DEL RIESGO
CONOCIMIENTO LOCAL SOBRE LA 
OCURRENCIA PASADA EN DESASTRES
EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD 
POLITICA Y LEGAL
ACTITUD FRENTE AL RIESGO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
VALOR
PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR
0.503 0.318 0.035 0.219 0.035 0.140 0.035 0.050 0.174
LOCALIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO





PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR
0.068 0.386 0.035 0.236 0.035 0.111 0.035 0.111 0.068 0.044 0.068 0.068 0.050
VALOR
CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN 
DE LAS EDIFICACIONES
FRAGILIDAD ECONÓMICA
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN
ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN
IMCUMPLIMIENTO DE 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS  
DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD 
TOPOGRAFIA DEL TERRENO
PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR
0.503 0.159 0.035 0.501 0.068 0.077 0.260 0.263 0.171
RESILENCIA ECONÓMICA
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
DESOCUPADA
INGRESO FAMILIAR PROMEDIO MENSUAL
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
INSTITUCIONAL
CAPACITACIÓN DE TEMAS  DE 




































d) Análisis de la estratificación de los niveles de vulnerabilidad  
En el cuadro se presenta la matriz de vulnerabilidad fabricado por el 
CENEPRED, correspondiendo nuestro valor de vulnerabilidad total en la zona de 
intervención del Estudio de expediente técnico: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO 
DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE 
PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR
0.035 0.501 0.068 0.077 0.035 0.263 0.032
EXPOSICIÓN AMBIENTAL
DEFORESTACIÓN




PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR
0.035 0.283 0.068 0.074 0.503 0.643 0.338
FRAGILIDAD AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS  GEOLOGICAS DEL 
SUELO
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES LOCALIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS
VALOR
PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR
0.068 0.633 0.068 0.106 0.035 0.260 0.059
RESILENCIA AMBIENTAL
CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
CONOCIMIENTO ANCESTRAL PARA LA 
EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE  DE RECURSOS 
NATURALES











0.032 0.501 0.338 0.283 0.059 0.260 0.127
RESUMEN
SOCIAL PESO ECONÓMICA PESO AMBIENTAL PESO VALOR




HUÁNUCO”, es de 0.090 intuida al rango de 0.035<R<0.068, que corresponde a la 
clasificación de VULNERABILIDAD BAJA. 
 
MAPA DE VULNERABILIDAD 
 








4.1.12.4 CALCULO Y DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIEGO 
4.1.12.4.1 CÁLCULO DE RIESGO 
Una vez identificados y analizados los peligros a los que está expuesto el ámbito 
geográfico de estudio mediante la evaluación de la intensidad, la magnitud, la frecuencia 
o periodo de recurrencia, y el nivel de susceptibilidad ante los fenómenos de origen 
natural, y realizado el respectivo análisis de los componentes que inciden en la 
vulnerabilidad explicada por la ex lugar, fragilidad y resiliencia, la identificación de los 
elementos potencialmente vulnerables, el tipo y nivel de daños que se puedan presentar 
en la zona de intervención del Estudio de expediente técnico: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 
EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO 
POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA 
DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, se procede a la conjunción de 
éstos para calcular el nivel de riesgo del área en estudio. 
 
4.1.12.4.2 MATRIZ DEL RIESGO – MÉTODO SIMPLIFICADO PARA 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DETERMINACIÓN DEL 
NIVEL DE RIESGO 
 
Como la Matriz de Peligros y de Vulnerabilidad y de pacto a los Parámetros y 
Descriptores Ponderados para el Peligro de Sismo, Inundación y las Extensiones 
Social, Económica y Ambiental obtenidos, se tiene que en la zona de intervención del 
Expediente técnico: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO 
SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE 
CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO 
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DE HUÁNUCO”, presenta un RIESGO CONTORNO frente al Peligro de deslizamiento 












































La zona evaluada en la zona de intervención del Estudio del expediente 
técnico: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, por su ubicación, altura, 
distancia respecto al nivel del agua, se encuentra expuesta a un RIESGO MEDIO 
frente al peligro de movimiento de masas. 
 
Entre los elementos que contribuían a potenciar la acción del movimiento 
de masas podemos mencionar. 
 Las fuertes precipitaciones pluviales temporales y ocasionales que 
sobrepasan los 614.19 mm (Ver Anexo 3 Fuente SENAMHI), 
características de la cuenca del Marañón, causan el aumento del 
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caudal, superando la capacidad de descarga del curso de agua 
potable. 
 Debemos considerar que los movimientos telúricos pueden causar 
posibles cambios en el curso de los ríos, además como deslizamientos 
en masas de los cerros contiguos, taludes de las riberas y posibles 
embalsamientos lo que NO establece un peligro alto en la zona de 
intervención del Estudio del expediente técnico: MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
 La autoridad local y población deberán tomar acciones mediatas e 
inmediatas a través de organizaciones comunales y con soporte de 




 Ante estas circunstancias como consecuencia del Análisis de Riesgo 
del Estudio del expediente técnico: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE 
HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, como la Guía 
Metodológica para la Incorporación del Análisis de Riesgo Asociado a 
Peligros Naturales en la Formulación y Evaluación de Proyectos en el 
Sistema Nacional de Inversión Pública se obtiene un Peligro contorno, 
el cual no afecta en ningún sentido al proyecto a realizarse en el centro 
poblado de San Francisco de Catas.  
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 Se invita la implementación inmediata del Estudio del expediente 
técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO 
NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL 
CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO 
DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO 
DE HUÁNUCO”, pues es una régimen de mitigación a los efectos 
generados por desastres naturales superficiales a través de régimen 
técnicas que puedan garantizar la estabilidad de los pobladores.  
 Sin el cumplimiento de las Normas, no se puede lograr un orden, para 
lo cual es necesario tomar conciencia del rol que cumple cada uno en 
la sociedad, siendo de prioridad nacional promover y estimular la 
Formación de conciencia sobre la importancia trascendental de la 
educación, entre otros, para el progreso integral del país, por tanto, es 
menester de las autoridades municipales plantear un progreso 
aplicado como zonificación rural de centro poblado de San Francisco 
de Catas.  
 Coordinar con autoridades locales, distritales provincial y regional en 
la conformación de Grupos de Compromiso y/o Plataformas de 
Defensa Civil. 
 
4.1.12.7 BIBLIOGRAFÍA  
 INGEMMET: Estudio de riesgos geológicos en la Región Huánuco 
Lima- Perú – 2005.  
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI: 
Compendio estadístico de la Región Huánuco 2005 – 2006. Huánuco, 
Perú – 2006.  
 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED: Manual 
para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 
02 Versión. Lima, Perú - 2014  
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 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
ANÁLISIS DE RIESGO ASOCIADO A PELIGROS NATURALES EN 
LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA – Ministerio de 
Economía y Finanzas. 








































4.2  ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
En el presente proyecto se presenta los siguientes análisis: 
 
Análisis del estudio topográfico: 
Presenta una superficie ondulado, accidentada montañosa con profundos 
valles en V abiertos fluviales con pendientes de Vertiente montañosa y colinas 
moderadamente empinada, tierras aptas para producción de la agricultura y 
ganadería. 
 
ÁREA TERRENO: 5421.94 m2, PERIMETRO:325.68 ml, COTA: 3325 
m.s.n.m. 
 
Análisis del estudio de impacto ambiental: 
Los impactos potenciales negativos se producirían principalmente durante 
la etapa de construcción de la obra proyectada; siendo de particular importancia 
aquellos asociados a la demolición y movimientos de tierra (explanación masiva 
del área proyectada, demolición de estructuras existentes, etc.) siendo los 
componentes físicos (agua, suelo, aire), Biótico (flora y fauna), socioeconómico 
(población, salud, economía), el impacto ambiental generado es leve; los 
impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los positivos y se 
producirán principalmente en la etapa de operación del operación del proyecto. 
 
Análisis del estudio de Mecánica de Suelos: 
En base a la exploración de campo, los ensayos de laboratorio y análisis 
efectuado se puede concluir lo siguiente: 
 El área en estudio del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE 
CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, geológicamente se encuentra 
ubicado en el cuadrángulo de Singa (19-J), en el complejo del 
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Marañón, compuesto netamente por suelos del tipo residual y 
transportado. 
 
 Tipo se suelo según la Clasificación método SUCS: GP-GM; Grabas 
mal graduadas con limos. 
 
 Las estructuras se cimentarán por medio de cimentación corrida 
conectada con vigas de cimentación para una capacidad portante 
admisible de: 
o Pabellón Primario (Qadm=2.33 Kg/cm²) GP - GM 
o Modulo SUM (Qadm=1.57Kg/cm²) GP - SM 
o Modulo Secundario (Qadm=1.86 Kg/cm²) GP - GM 
o Modulo Secundario (Qadm=1.98 Kg/cm²) GP - GM 
o El asentamiento diferencial menor a ∆h=2.10 cm< ∆h=2.5cm. 
 La determinación de la fuerza sísmica horizontal se empleará un factor 
de suelo de S=1.20, para un periodo predominante de Ts=0.90 Seg. Y 
un factor de Zona Z=0.25g. 
 
 Geo dinámicamente la zona de estudio no sufre fenómenos que 
pueden afectar las obras, se puede prever los futuros eventos externos 
que pueden ocurrir. 
 
 Se recomienda el tipo de zapatas interconectadas y /o vigas de 
cimentación para la estructura de todos los módulos. 
 
Informe de estudio Canteras 
Ubicación: Se encuentra ubicada a 15 Km de distancia de la localidad de 
San Francisco de Catas, y tiene acceso de carretera afirmada en regular estado. 
 




Método de exploración: El método de exploración es a cielo abierto, con 
cargador frontal, el transporte se realiza con el uso de Volquetes 
 
Informe de estudio Canteras 
En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y su Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se define la 
vulnerabilidad como la susceptibilidad de la población, la estructura física o las 
actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o 
amenaza. 
 
El proyecto presenta un riesgo de contorno, frente al Peligro de 























De acuerdo a los objetivos del Mejoramiento y Ampliación de los servicios 
educativos de la I.E. N° 32438 son las siguientes: 
 Que el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL 
COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” cuenta con los ambientes necesarios y 
apropiados para la institución educativa. 
 En el expediente técnico en mención, se diseñaron ambientes pedagógicos 
considerando acondicionamientos de locales escolares al nuevo modelo de 
educación básica regular. Educación primaria y secundaria. (guía de diseño 
de espacios educativos GDE 002 – 2015). 
 Los servicios básicos y complementarios se detallan a continuación: 
 
 
CANTIDAD AMBIENTES ÁREA (m²) N° Ambientes ÁREA (m²) CANTIDAD  (m²)
1 Dirección
 10.5 1 10.5
1 Secretaria +Sala de espera 16 1 16
1 Sala de reuniones 15 1 15
1 Archivo 10 1 10
1
Of. De coordinación 
pedagógica
20 1 20
1 Modulo de conectividad 20 1 20
1 Sala de docentes 14 1 14
1 oficina de educacion fisica 10.5 1 10.5
1 Psicologia 10.5 1 10.5
Comedor 60 1 Enfermeria 15 1 15
Cocina 15 1 of.  Tutoria y consejeria 10.5 1 10.5






1 Almacen General 6 1 6
1 Maestranza 6 1 6
1 Guardiania 16 1 16
1 sub-estación eléctrica 20 1 20




















Servicios Higiénicos adultos 
varones 
6 1 6
1 Servicios Higiénicos adultos 
mujeres 
6 1 6


























o Se recomienda que para el diseño de este proyecto se debe considerar 
todos los estudios básicos y necesarios, ya que cada zona son distintas. 
o Se recomienda que todos los estudios a nivel perfil o de expediente técnico 
deben empezar por el saneados físico legal del predio o inmueble y 
registrado en SUNARP  
o Se recomienda gestionar el financiamiento para su pronta ejecución, con 
ello mejorara los servicios de educación de la zona.  
o No se debe de diseñar los elementos estructurales con los programas 
comerciales ya que presentan aceros no equivalentes a las normados, e 
inclusive estos no están dentro de la norma E.060, por lo tanto, solo se 
deben de utilizar para el análisis estructural validando el modelo mediante 
análisis racionales. 
o Se recomienda del presente estudio no podrán ser utilizadas para otras 
obras similares dentro o fuera del área de estudio, son exclusivamente 
para el presente proyecto.  
o Para la elaborar el mezclado del concreto, se recomienda utilizar el agua 
de manantiales que existen en la zona, libre de sustancias e impurezas. 
o Se recomienda utilizar los agregados de la cantera Chagarragra, para las 
diferentes obras a utilizar, porque se trata de una arena bien graduada o 
grava bien graduada (SW-GW), con los clastos redondeados y una matriz 
de arena bien fina. Limpia de impurezas, se encuentra a 15 Km del centro 
poblado, también existe cantera bolonería de piedras para la cimentación. 
o La memoria de cálculo es una representación ejemplificada del diseño de 
los elementos estructurales, en las cuales se presenta el procedimiento 
genérico de diseño de estos. 
o No se debe de diseñar los elementos estructurales con los programas 
comerciales ya que presentan aceros no equivalentes alas normados, e 
inclusive estos no están dentro de la norma E.060, por lo tanto, solo se 
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deben de utilizar para el análisis estructural validando el modelo mediante 
análisis racionales. 
o De suscitarse observaciones, estas deberán de estar en el marco legal, no 
se aceptarán observaciones cualitativas, por ejemplo, “me parece”, “creo”, 
“puede ser”, ya que estas no se consideran términos ingenieriles; de existir 
observaciones el evaluador está necesario a realizar modelos 
matemáticos para justificar los valores cuantitativos de sus observaciones. 
o El estudio de impacto ambiental tiene por objetivo identificar los impactos 
positivos y negativos en el ambiente, predecir y evaluar sistemáticamente 
las posibles consecuencias ambientales probablemente ocasione un 
proyecto mientras en los procesos del diseño, mantenimiento, operación, 
elaboración con el objetivo de formar medidas o acciones de mitigación y 



















o NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA - 2009. 
o GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS GDE 002 – 2015 
acondicionamientos de locales escolares al nuevo modelo de educación 
básica regular – educación primaria y secundaria. 
o INGEMMET: Estudio de riesgos geológicos en la Región Huánuco Lima- 
Perú – 2005.  
o INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI: 
Compendio estadístico de la Región Huánuco 2005 – 2006. Huánuco, 
Perú – 2006.  
o CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED: Manual para la Evaluación 
de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 02 Versión. Lima, Perú 
- 2014  
o GUÍA METODOLÓGICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ANÁLISIS 
DE RIESGO ASOCIADO A PELIGROS NATURALES EN LA 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA – Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
o GEOLÓGIA “CUADRÁNGULO DE SINGA 19-J” 
o REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. 
























b) PANEL FOTOGRÁFICO  
CONTENIDO DE HUMEDAD 
Fotografía 01,02: TOMA DE DATOS EN SU PERIODO NATURAL DE LAS CALICATAS PESO HÚMEDO. 
 
Fotografía 03,04: PESO EN HÚMEDO DE LAS MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE CADA ESTRATO. 
 





Fotografía 07,08: PESADO DE CADA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA CALCULAR EL 
CONTENIDO DE HUMEDAD DE CADA ESTRATO. 
 
PESO ESPECIFICO DE LOS SUELOS 
Fotografía 09,10: SELECCIÓN DE MUESTRA QUE PASA EL TAMIZ N°4 Y PESADO UN APROX. 250 gr. 
 




Fotografía 13,14: PESO DE LAS DEMÁS MUESTRAS REPRESENTATIVAS PARA EL 
ANÁLISIS VOLUMÉTRICO. 
 
Fotografía 15,16: PROCEDENCIA DE AGUA POTABLE DESTILADA + MUESTRA DE SUELO 
EN CONJUNTO CON LA FIOLA. 
 
 
Fotografía 17,18: PESO DE LA FIOLA CON EL AGUA POTABLE DESTILADA, PESO DE LA 
FIOLA + LA MUESTRA. 
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Fotografía 19,20: PESO DEL ESTRATO SECO + PESO FIOLA + ESTRATO EN CONJUNTO. 
 
 
Fotografía 21,22: PESO DEL ESTRATO SECO + PESO FIOLA + ESTRATO EN CONJUNTO. 
 





Fotografía 25,26: PESO DEL ESTRATO SECO + PESO FIOLA + ESTRATO EN CONJUNTO. 
 
 










Fotografía 31,32: PESO DE LAS MUESTRAS QUE PASAN EL TAMIZ N°40 PARA EL ENSAYO. 
 
Fotografía 33,34: AÑADIR AGUA POTABLE A CADA ESTRATO HASTA LOGRAR UN CONSISTENCIA 
TRABAJABLE, LUEGO DEJAR REPOSAR UNAS 8 horas PARA SEGUIR CON EL ENSAYO. 
 
 
Fotografía 35,36: DEJAR REPOSAR EN BOLSAS O TAPER DURANTE UN PERIODO PARA 
HOMOGENIZAR LA HUMEDAD OPTIMA. 
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Fotografía 37,38: SE AMASA EL SUELO HASTA QUE EL SUELO PUEDA ROLAR. 
 
Fotografía 39,40: SE PESAN LOS SUELO HÚMEDOS, Y SE LLEVA AL HORNO Y SE 




Fotografía 41,42: SE COMBINA CON AGUA POTABLE HASTA OBTENER UNA PASTA 




Fotografía 43,44: NUMERO DE GOLPES VARIADOS HASTA CERRAR LA ACANALADURA.   
 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
Fotografía 45,46: SEPARACIÓN DE LAS MUESTRAS CON MÉTODO DEL CUARTEO Y 
PESADO. 
 




Fotografía 49,50: LAVADO DE LAS MUESTRAS REPRESENTATIVA DE MATERIAL 
ORGÁNICO E IMPUREZAS. 
 
Fotografía 51,52: SECADO AL HORNO Y PESADO PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE 
DESPERDICIO 
 










































Fotografía 65,66: TAMIZADO DE LA MUESTRAS SECAS Y PESADO DE CADA TAMIZ, EL RETENIDO. 
 
Fotografía 67,68: PESADO DEL PORCENTAJE RETENIDO EN CADA TAMIZ. 
 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 




Fotografía 75,76: PREPARADO DE LA MUESTRA Y PESADO ANTES DEL ENSAYO. 
 
Fotografía 77,78: CARGADO DE LA MUESTRA, CON PESOS DE 2,4,8, Kg, EN EL 
EQUIPO. 
 







Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 03- E-04
Profundidad: 2.70 m
Fecha: OCTUBRE DEL 2017
1 2 3 Unidades
40 41 40.5 gr
122.5 128.0 140.0 gr
116 121 125 gr
6.5 7.0 15.0 gr
76 80 85 gr
8.55 8.75 17.75 gr
%
M-01 M-02 M-03 Unidades
217 217 217 gr
500 500 500 ml.
698.20 697.65 697.63 grs.
725 725.80 725.10 grs.
250.2 249.3 249.0 grs.
854.90 854.1 854.50 grs.
130 128 129 cm³
1 1 1 gr/cm³
1.926 1.943 1.924 gr/cm³
LIM ITE LIQUIDO   (LL)= 28.41%
LIM ITE PLÁSTICO (LP)= 12.22%
44 39.6 40.1 37.5 ÍNDICE PLÁSTICO  (IP)= 16.19%
40.4 36.7 36.5 34.8 CONTENIDO DE HUEM DAD (%W)= 11.68%
28.7 25.9 24.2 24.7 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= 1.03
3.6 2.9 3.6 2.7 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= Media Dura , Sólida
11.7 10.8 12.3 10.1
30.77 26.85 29.27 26.73
16 30.77
25.3 25.7 26.2 28.3 23 26.85
25 25.6 26.1 28.1 30 29.27
23.7 24 24.2 26.7 38 26.73
0.30 0.10 0.10 0.20 25 28.629
1.30 1.60 1.90 1.40
23.08 6.25 5.26 14.29
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del Agua




Humedad ( % )
ENSAYOS DE PLASTICIDAD - LIMITE DE PLASTICO N.T.P. 339.129
PRUEBAS 1 2 3 4
N° DE GOLPES 16 23 30 38
gr/cm ³
Resultados
% de Humedad Natural 10.80%
HUMEDAD %
ENSAYOS DE PLASTICIDAD - LIMITE LIQUIDO N.T.P. 339.129
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del Agua
Peso de Suelo Seco
Peso específico de los solidos 1.931
Promedio de Peso específico de los solidos 1.931
Peso del suelo
(Peso de picnometro + agua)+ Peso de suelo
Volumen desplazado
Peso específico del agua
Peso específico de los solidos
Peso de Picnómetro + solidos + agua
Peso del suelo seco + Tara
Peso del agua
Peso del suelo seco  
% De Humedad 
Promedio % de Humedad




Peso de Picnómetro + agua
11.68
Peso del suelo humedo + Tara 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL 
CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"





































Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 02- E-04
Profundidad: 2.70 m
Fecha: OCTUBRE DEL 2017
1 2 3 Unidades
40 41 41 gr
155 124 140 gr
147 115 125 gr
8.0 9.0 15.0 gr
107 74 84 gr
7.48 12.16 17.86 gr
%
M-01 M-02 M-03 Unidades
217 217 217 gr
500 500 500 ml.
715.30 714.9.8 715.10 grs.
725 725.80 725.10 grs.
248.2 249.0 248.6 grs.
879.20 878.8 879.00 grs.
154 153 154 cm³
1 1 1 gr/cm³
1.610 1.627 1.615 gr/cm³
LIM ITE LIQUIDO   (LL)= 22.85%
LIM ITE PLÁSTICO (LP)= 14.93%
37.4 38.2 38.9 42.4 ÍNDICE PLÁSTICO  (IP)= 7.92%
35.1 35.6 36.5 39.9 CONTENIDO DE HUEM DAD (%W)= 12.50%
26.5 25 25.1 26.8 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= 1.31
2.3 2.6 2.4 2.5 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= Media Dura , Sólida
8.6 10.6 11.4 13.1
26.74 24.53 21.05 19.08
16 26.74
30.2 29.9 29.7 28.4 23 24.53
29.9 29.6 29.5 28.2 30 21.05
28.2 27.9 27.7 26.7 38 19.08
0.30 0.30 0.20 0.20 25 23.080
1.70 1.70 1.80 1.50
17.65 17.65 11.11 13.33
Peso del Agua




Humedad ( % )
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
ENSAYOS DE PLASTICIDAD - LIMITE DE PLASTICO N.T.P. 339.129
PRUEBAS 1 2 3 4
N° DE GOLPES 16 23 30 38
gr/cm ³
Resultados
% de Humedad Natural 10.80%
HUMEDAD %
ENSAYOS DE PLASTICIDAD - LIMITE LIQUIDO N.T.P. 339.129
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del Agua
Peso de Suelo Seco
Peso específico de los solidos 1.617
Promedio de Peso específico de los solidos 1.617
Peso del suelo
(Peso de picnometro + agua)+ Peso de suelo
Volumen desplazado
Peso específico del agua
Peso específico de los solidos
Peso de Picnómetro + solidos + agua
Peso del suelo seco + Tara
Peso del agua
Peso del suelo seco  
% De Humedad 
Promedio % de Humedad




Peso de Picnómetro + agua
12.50
Peso del suelo humedo + Tara 
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Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 04- E-04
Profundidad: 2.70 m
Fecha: OCTUBRE DEL 2017
1 2 3 Unidades
40 42 40 gr
86 81 87 gr
80 77 81 gr
6.0 4.0 6.0 gr
40 35 41 gr
15.00 11.43 14.63 gr
%
M-01 M-02 M-03 Unidades
217 217 217 gr
500 500 500 ml.
715.30 714.9.8 715.10 grs.
725 725.80 725.10 grs.
248 250 249 grs.
879.10 878.8 878.95 grs.
154 153 154 cm³
1 1 1 gr/cm³
1.609 1.634 1.618 gr/cm³
LIM ITE LIQUIDO   (LL)= 21.90%
LIM ITE PLÁSTICO (LP)= 16.12%
37.4 38.4 39.3 42.4 ÍNDICE PLÁSTICO  (IP)= 5.78%
34.7 35.9 36.8 39.8 CONTENIDO DE HUEM DAD (%W)= 13.69%
23.7 23.1 26.1 26.9 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= 1.42
2.7 2.5 2.5 2.6 GRADO DE CONSISTENCIA (Kw)= Media Dura , Sólida
11 12.8 10.7 12.9
24.55 19.53 23.36 20.16
16 24.55
27.9 26.8 27.2 27.9 23 19.53
27.7 26.5 27 27.6 30 23.36
26.3 24.8 25.2 26.2 38 20.16
0.20 0.30 0.20 0.30 25 22.181
1.40 1.70 1.80 1.40
14.29 17.65 11.11 21.43
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del Agua




Humedad ( % )
ENSAYOS DE PLASTICIDAD - LIMITE DE PLASTICO N.T.P. 339.129
PRUEBAS 1 2 3 4
N° DE GOLPES 16 23 30 38
gr/cm ³
Resultados
% de Humedad Natural 10.80%
HUMEDAD %
ENSAYOS DE PLASTICIDAD - LIMITE LIQUIDO N.T.P. 339.129
Suelo Humedo + Tarro
Suelo seco + Tarro
Peso de Tarro
Peso del Agua
Peso de Suelo Seco
Peso específico de los solidos 1.621
Promedio de Peso específico de los solidos 1.621
Peso del suelo
(Peso de picnometro + agua)+ Peso de suelo
Volumen desplazado
Peso específico del agua
Peso específico de los solidos
Peso de Picnómetro + solidos + agua
Peso del suelo seco + Tara
Peso del agua
Peso del suelo seco  
% De Humedad 
Promedio % de Humedad




Peso de Picnómetro + agua
13.69
Peso del suelo humedo + Tara 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL 
CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"










































Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 01 ESTRATO 03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: SETIEMBRE DEL 2017
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 





1" 25.400 7.38 7.38 92.62
3/4" 19.050 5.05 12.43 87.57
1/2" 12.700 2.64 15.07 84.93
3/8" 9.525 2.25 17.33 82.67
1/4" 6.350 4.74 22.07 77.93 Limite Liquido = 23.85
No 4 4.760 3.57 25.64 74.36 Limite Plástico = 21.05
No 8 2.380 7.61 33.26 66.74 Índice Plástico = 2.80
No  10 2.000 1.79 35.04 64.96 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 4.04 39.08 60.92 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 4.66 43.75 56.25
No 30 0.590 3.26 47.01 52.99 SUCS : CL
No 40 0.426 3.26 50.27 49.73 AASHTO : A-2-5
No 50 0.297 6.53 56.80 43.20
No 60 0.250 3.73 60.53 39.47 % de grava = 33.26%
No 80 0.177 2.80 63.33 36.67 % de arena = 89.51%
No 100 0.149 2.18 65.50 34.50 % de limo y arcilla = 10.49%
No 200 0.074 24.01 89.51 10.49 % de humedad = 9.62
CAZOLETA 0.000 10.49 100.00 0.00
TOTAL 100.00
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 




DESCRIPCIÓN DE LA M UESTRA
arcillas inorganicas de baja a media comprensibilidad 















































DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR





Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 01 ESTRATO 03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: SETIEMBRE DEL 2017
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 





1" 25.400 5.56 5.56 94.44
3/4" 19.050 0.66 6.22 93.78
1/2" 12.700 1.82 8.04 91.96
3/8" 9.525 1.00 9.04 90.96
1/4" 6.350 1.33 10.36 89.64 Limite Liquido = 26.06%
No 4 4.760 0.75 11.11 88.89 Limite Plástico = 23.20%
No 8 2.380 3.73 14.84 85.16 Índice Plástico = 2.86%
No  10 2.000 1.24 16.09 83.91 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 3.73 19.82 80.18 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 7.96 27.78 72.22
No 30 0.590 4.31 32.09 67.91 SUCS : ML
No 40 0.426 4.23 36.32 63.68 AASHTO : A-2-6
No 50 0.297 9.95 46.27 53.73
No 60 0.250 10.36 56.63 43.37 % de grava = 14.84%
No 80 0.177 17.83 74.46 25.54 % de arena = 91.38%
No 100 0.149 2.32 76.78 23.22 % de limo y arcilla = 8.62%
No 200 0.074 14.59 91.38 8.62 % de humedad = 10.71
CAZOLETA 0.000 8.62 100.00 0.00
TOTAL 100.00
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA 




DESCRIPCIÓN DE LA M UESTRA
arcillas inorganicas de baja a media 
















































DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR





Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 02 ESTRATO 03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: SETIEMBRE DEL 2017
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 





1" 25.400 2.07 2.07 97.93
3/4" 19.050 2.58 4.65 95.35
1/2" 12.700 4.89 9.54 90.46
3/8" 9.525 2.88 12.42 87.58
1/4" 6.350 4.32 16.74 83.26 Limite Liquido = 24.53
No 4 4.760 3.33 20.07 79.93 Limite Plástico = 17.65
No 8 2.380 8.20 28.27 71.73 Índice Plástico = 6.88
No  10 2.000 1.83 30.09 69.91 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 5.82 35.92 64.08 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 4.55 40.47 59.53
No 30 0.590 4.17 44.64 55.36 SUCS : CL
No 40 0.426 4.30 48.94 51.06 AASHTO : A-4
No 50 0.297 4.10 53.04 46.96
No 60 0.250 3.13 56.17 43.83 % de grava = 28.27%
No 80 0.177 5.77 61.94 38.06 % de arena = 90.87%
No 100 0.149 4.54 66.47 33.53 % de limo y arcilla = 9.13%
No 200 0.074 24.40 90.87 9.13 % de humedad = 7.48
CAZOLETA 0.000 9.13 100.00 0.00
TOTAL 100.00
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 




DESCRIPCIÓN DE LA M UESTRA
arcillas inorganicas de baja a media comprensibilidad arcillas 















































DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR





Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 02 ESTRATO 04
Profundidad: 2.70 m
Fecha: SETIEMBRE DEL 2017
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 




1 1/2" 38.100 9.14 9.14 90.86
1" 25.400 28.86 38.01 61.99
3/4" 19.050 10.85 48.85 51.15
1/2" 12.700 14.45 63.30 36.70
3/8" 9.525 7.06 70.36 29.64
1/4" 6.350 6.49 76.85 23.15 Limite Liquido = 22.85%
No 4 4.760 3.17 80.02 19.98 Limite Plástico = 14.93%
No 8 2.380 4.65 84.67 15.33 Índice Plástico = 7.92%
No  10 2.000 0.62 85.28 14.72 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 1.10 86.39 13.61 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 0.93 87.32 12.68
No 30 0.590 0.61 87.93 12.07 SUCS : CL
No 40 0.426 0.72 88.65 11.35 AASHTO : A-4
No 50 0.297 0.50 89.15 10.85
No 60 0.250 0.68 89.83 10.17 % de grava = 84.67%
No 80 0.177 1.00 90.83 9.17 % de arena = 95.80%
No 100 0.149 0.80 91.63 8.37 % de limo y arcilla = 4.20%
No 200 0.074 4.17 95.80 4.20 % de humedad = 12.50%
CAZOLETA 0.000 4.20 100.00 0.00
TOTAL 100.00
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 





DESCRIPCIÓN DE LA M UESTRA
215.70
arcillas inorganicas de baja a media comprensibilidad arcillas 















































DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR





Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 03 ESTRATO 03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: SETIEMBRE DEL 2017
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 






3/4" 19.050 3.74 3.74 96.26
1/2" 12.700 1.27 5.02 94.98
3/8" 9.525 1.06 6.08 93.92
1/4" 6.350 0.69 6.77 93.23 Limite Liquido = 22.85%
No 4 4.760 0.79 7.55 92.45 Limite Plástico = 14.93%
No 8 2.380 3.10 10.66 89.34 Índice Plástico = 7.92%
No  10 2.000 1.21 11.87 88.13 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 4.48 16.36 83.64 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 6.25 22.60 77.40
No 30 0.590 6.06 28.66 71.34 SUCS : CL
No 40 0.426 9.27 37.93 62.07 AASHTO : A-4
No 50 0.297 5.79 43.72 56.28
No 60 0.250 6.30 50.02 49.98 % de grava = 10.66%
No 80 0.177 33.61 83.63 16.37 % de arena = 93.67%
No 100 0.149 1.49 85.12 14.88 % de limo y arcilla = 6.33%
No 200 0.074 8.55 93.67 6.33 % de humedad = 8.75
CAZOLETA 0.000 6.33 100.00 0.00
TOTAL 100.00
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
PESO
TAMAÑO MÁXIMORETENIDO
DESCRIPCIÓN DE LA M UESTRA
arcillas inorganicas de baja a media comprensibilidad arcillas 














































DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR





Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 03 ESTRATO 04
Profundidad: 2.70 m
Fecha: SETIEMBRE DEL 2017
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 




1 1/2" 38.100 3.62 3.62 96.38
1" 25.400 7.93 11.54 88.46
3/4" 19.050 15.10 26.65 73.35
1/2" 12.700 12.59 39.23 60.77
3/8" 9.525 6.99 46.22 53.78
1/4" 6.350 8.70 54.92 45.08 Limite Liquido = 28.41%
No 4 4.760 4.16 59.08 40.92 Limite Plástico = 12.22%
No 8 2.380 6.99 66.07 33.93 Índice Plástico = 16.19%
No  10 2.000 1.06 67.12 32.88 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 3.20 70.32 29.68 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 3.20 73.53 26.47
No 30 0.590 3.08 76.61 23.39 SUCS : ML
No 40 0.426 3.06 79.66 20.34 AASHTO : A-2-7
No 50 0.297 2.52 82.19 17.81
No 60 0.250 1.54 83.73 16.27 % de grava = 66.07%
No 80 0.177 4.68 88.41 11.59 % de arena = 95.52%
No 100 0.149 3.37 91.77 8.23 % de limo y arcilla = 4.48%
No 200 0.074 3.75 95.52 4.48 % de humedad = 11.68%
CAZOLETA 0.000 4.48 100.00 0.00
TOTAL 100.00
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 
DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
PESO
TAMAÑO MÁXIMORETENIDO
DESCRIPCIÓN DE LA M UESTRA
129.10














































DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR





Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 04 ESTRATO 03
Profundidad: 2.70 m
Fecha: SETIEMBRE DEL 2017
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 




1 1/2" 38.100 23.08 23.08 76.92
1" 25.400 13.51 36.59 63.41
3/4" 19.050 5.35 41.94 58.06
1/2" 12.700 4.89 46.82 53.18
3/8" 9.525 1.28 48.11 51.89
1/4" 6.350 2.07 50.18 49.82 Limite Liquido = 24.55%
No 4 4.760 1.04 51.22 48.78 Limite Plástico = 17.65%
No 8 2.380 2.61 53.83 46.17 Índice Plástico = 6.90%
No  10 2.000 0.80 54.63 45.37 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 1.79 56.43 43.57 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 2.84 59.27 40.73
No 30 0.590 1.99 61.26 38.74 SUCS : ML
No 40 0.426 2.09 63.35 36.65 AASHTO : A-2-4
No 50 0.297 1.81 65.16 34.84
No 60 0.250 2.11 67.27 32.73 % de grava = 53.83%
No 80 0.177 3.36 70.62 29.38 % de arena = 88.43%
No 100 0.149 2.61 73.23 26.77 % de limo y arcilla = 11.57%
No 200 0.074 15.20 88.43 11.57 % de humedad = 11.43
CAZOLETA 0.000 11.57 100.00 0.00
TOTAL 100.00
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 




DESCRIPCIÓN DE LA M UESTRA
451.00














































DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR





Ubicación: CC.PP. SAN FRANCISCO DE CATAS-DISTRITO DE ARANCAY-PROVINCIA DE HUAMALIES-DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Solicita: Bach. TERRONES TRINIDAD, JOHN FRANKLIN
Calicata: CALICATA  N° 04 ESTRATO 04
Profundidad: 2.70 m
Fecha: SETIEMBRE DEL 2017
TAMIZ DIÁMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 




1 1/2" 38.100 2.88 2.88 97.12
1" 25.400 17.78 20.67 79.33
3/4" 19.050 8.92 29.59 70.41
1/2" 12.700 14.15 43.74 56.26
3/8" 9.525 5.82 49.56 50.44
1/4" 6.350 7.36 56.92 43.08 Limite Liquido = 21.90%
No 4 4.760 4.56 61.48 38.52 Limite Plástico = 16.12%
No 8 2.380 8.45 69.93 30.07 Índice Plástico = 5.78%
No  10 2.000 1.49 71.42 28.58 Coeficiente de Curvatura = N.P.
No  16 1.190 2.21 73.63 26.37 Coeficiente de Uniformidad = N.P.
No 20 0.840 4.18 77.80 22.20
No 30 0.590 2.05 79.85 20.15 SUCS : CL
No 40 0.426 1.80 81.66 18.34 AASHTO : A-2-4
No 50 0.297 1.41 83.06 16.94
No 60 0.250 1.35 84.42 15.58 % de grava = 69.93%
No 80 0.177 1.93 86.34 13.66 % de arena = 93.11%
No 100 0.149 1.26 87.60 12.40 % de limo y arcilla = 6.89%
No 200 0.074 5.50 93.11 6.89 % de humedad = 13.69%
CAZOLETA 0.000 6.89 100.00 0.00
TOTAL 100.00
CARACTERIZACION FISICA DE LA MUESTRA - ANALISIS GRANULOMÉTRICO (ASTM D-422)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN 




DESCRIPCIÓN DE LA M UESTRA
92.20
arcillas inorganicas de baja a media comprensibilidad arcillas 















































DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO (mm)
GRAFICO DE LA GRANULOMETRÍA CON MALLAS ESTÁNDAR








SOLICITA                      :
FECHA                          :
1. CARACTERISTICAS  GRANULOMETRICAS  DEL  AGREGADO FINO
DIAMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 
(mm) PARCIAL ACUMULADO PASA
76.200 0 0 100
50.800 0 0 100 100 - 100
38.100 0 0 100 95 - 100
25.400 0 0 100 60 - 90
19.050 0 0 100 45 - 80
12.700 0 0 100 35 - 68
9.525 0 0 100 30 - 58
6.300 0 0 100 31 - 59
4.760 0 0 100 25 - 50
2.300 34 34 66 20 - 45
2.000 7 41 59
1.300 23 63 37 14 - 38
0.850 10 74 26
0.590 9 83 17 8 - 30
0.425 7 90 10
0.297 6 96 4 3 - 20
0.177 2 98 2
0.149 1 98 2 0 - 8
0.074 1 100 0
0
TOTAL 100
T M N = N° 8
T M N - Tamaño  máximo  nominal
RECOMENDABLE
Bach. JOHN FRANKLIN TERRONES TRINIDAD
ARANCAY - HUAMALIES - HUANUCO
CANTERA CHAGARRAGRA – RIO MARAÑON
D I S E Ñ O   D E   M E Z C L A   P A R A   C O N C R E T O   F L U I D O
f´c    =   140, 175 y 210  kg/cm
2
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROV. DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
jueves, 22 de Noviembre de 2018
3" 0.0
2" 0.0





















































D i á m e t r o   d e   l o s   g r a n o s,   mm.




PROYECTO / OBRA :
CANTERA :
UBICACIÓN :
SOLICITA                      :
FECHA                          :
1. CARACTERISTICAS  GRANULOMETRICAS  DEL  AGREGADO GRUESO
DIAMETRO % RETENIDO % RETENIDO % QUE 
(mm) PARCIAL ACUMULADO PASA
76.200 0 0 100
50.800 0 0 100 100 - 100
38.100 0 0 100 95 - 100
25.400 20 20 80 60 - 90
19.050 12 32 68 45 - 80
12.700 28 60 40 35 - 68
9.525 13 73 27 30 - 58
6.300 17 90 10 31 - 59
4.760 10 83 17 25 - 50
2.300 0 83 17 20 - 45
2.000 0 83 17
1.300 0 83 17 14 - 38
0.850 0 83 17
0.590 0 83 17 8 - 30
0.425 0 83 17
0.297 0 83 17 3 - 20
0.177 0 83 17
0.149 0 83 17 0 - 8
0.074 0 83 17
0
TOTAL 100
T M N = 1/2"
T M = 1"
T M N - Tamaño  máximo  nominal
D I S E Ñ O   D E   M E Z C L A   P A R A   C O N C R E T O   F L U I D O
f´c    =   140, 175 y 210  kg/cm
2
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y 
SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS 
DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, 
PROV. DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
CANTERA CHAGARRAGRA – RIO MARAÑON
ARANCAY - HUAMALIES - HUANUCO
Bach. JOHN FRANKLIN TERRONES TRINIDAD
jueves, 22 de Noviembre de 2018
TAMIZ PESO % QUE  PASA























































D i á m e t r o   d e   l o s   g r a n o s,   mm.





- No existen limitaciones en el diseño por proceso de congelación y presencia de sulfatos
- La resistencia en compresión de diseño a los 28 días especificada es de 210 Kg/cm
2
- La mezcla deberá tener una consistencia seca   3"  a  4" slump
MATERIALES
a. Cemento
Portland  ASTM  tipo  1
- Peso específico = 3150 Kg/m
3
- Peso de una bolsa de cemento = 42.5 Kg
- Volumen de una bolsa de cemento = 1 pie
3
b. Agua
-  Debe cumplir con las condiciones requeridas  para la elaboración del concreto.
c. Hormigón A. Fino A. Grueso
- Perfil
- Peso Unitario Suelto (Kg/cm ³) 1735.6 1710.62
- Peso Especifico (Kg/cm ³) 2245.00 2730
- Peso Unitario Compactado (Kg/cm ³) 1861.2 1840.34
- Modulo de Fineza 2.4 -
- Tamaño máximo nominal - 1"
- Tamaño máximo - 1 1/2"
- % de Absorcion 1.17 0.87
- % de Humedad 2.55 0.78
1. Cálculo de f´cr (Determinación de la Resistencia Promedio Requerida)
f´ c= 210 Kg/cm
2
f´ cr= f´c +  70  = 280 Kg/cm
2
2. Contenido de Aire (tabla N° 02)
TMN :  1" Aire  = 1.50% :
3. Contenido de Agua
Agua  = 195 Lts/m ³ :
4. Cálculo la Relación Agua/Cemento
:
200 0.70
210 X X= 0.68
250 0.62
5. Contenido de Cemento
Factor cemento = 286.76 Bls/m
3
6.75 Bolsas 7.00 bolsas/m
3
6. Peso del Agregado Grueso (Tabla N° 05)
Peso A. Grueso= 1306.64 Kg
7.  Volumen Absoluto
- Cemento : 0.091 m³
- Agua : 0.195 m³
- Aire : 0.01 m³
- Vol. A. Grueso : 0.479 m³
0.775 1m ³
- Vol. A. fino : 0.225 m³
Peso A. Fino : 505.89 Kg
Se calculará las proporciones de los materiales integrantes de una mezcla de concreto a ser empleada en mampostería,





D I S E Ñ O   D E   M E Z C L A   P A R A   C O N C R E T O   F L U I D O




jueves, 22 de Noviembre de 2018
Bach. JOHN FRANKLIN TERRONES TRINIDAD
ARANCAY - HUAMALIES - HUANUCO
CANTERA CHAGARRAGRA – RIO MARAÑON
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO 
NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE 























8. Presentacion del Diseño en Estado Seco
- Cemento : 286.76 Kg
- Agua : 195 Lts
- Vol. A. Grueso : 1306.64 Kg
- Vol. A. Fino : 505.89 Kg
9. Corrección por Humedad de los Agregados
- Vol. A. Grueso : 1316.83 Kg
- Vol. A. Fino : 518.79 Kg
10. Aporte de Agua a la Mezcla
- Vol. A. Grueso : -1.19 Lts
- Vol. A. Fino : 7.16 Lts
5.97 Lts
11. Agua Efectiva
Agua : 189.03 Lts
12. PROPORCIONAMIENTO DE DISEÑO
CEMENTO A. FINO A. GRUESO AGUA
286.76 505.89 1306.64 189.03
1.00 1.76 4.56 28.01
13. Referencia Bibliografica :
- RIVVA  LOPEZ,  Enrique  "DISEÑO  DE  MEZCLAS",  Tecnología  del  Concreto,  Ed.  HOZLO  S.  CR.  
L.,  Lima  1992.
PROPORCIÓNES 
DE DISEÑO:
            (
  
   
+ )
  −                   









SOLICITA: ARANCAY - HUAMALIES - HUANUCO
Resistencia Requerida F´c=210 Kg/cm ²
D1 D2 D1 D2
1 7 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.01 9960.00 126.80 78.54 126.81
2 7 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 9765.00 124.32 78.54 124.33
3 7 10.01 10.02 10.00 10.00 10.01 20.00 9878.00 125.76 78.66 125.58
4 14 10.00 10.01 10.00 10.00 10.00 20.00 11110.00 141.50 78.58 141.39
5 14 10.01 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 11085.00 141.18 78.58 141.07
6 14 10.00 10.00 10.00 10.01 10.00 20.00 11045.00 140.67 78.58 140.56
7 21 10.00 10.02 10.00 10.00 10.01 20.00 16665.00 210.25 78.62 211.97
8 21 10.00 10.00 10.00 10.02 10.01 20.00 16595.00 209.37 78.62 211.08
9 21 10.00 10.01 10.00 10.00 10.00 20.00 16648.00 210.03 78.58 211.86
10 28 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 22220.00 280.33 78.54 282.91
11 28 10.01 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 22208.00 280.19 78.58 282.62




Intervalo de Clase: 4.58 5
Amplitud: 31.72
Xi ni Ni fi Fi Xi*ni ẍ (Xi- ẍ ) ²
124.33 156.05 202.35 5.00 5.00 0.50 0.50 1011.77 268.96 4436.76
156.05 187.77 249.93 0.00 5.00 0.00 0.50 0.00 268.96 362.18
187.77 219.49 297.51 3.00 8.00 0.30 0.80 892.53 268.96 814.92
219.49 251.20 345.09 0.00 8.00 0.00 0.80 0.00 268.96 5794.96
251.20 282.92 392.67 2.00 10.00 0.20 1.00 785.33 268.96 15302.30
10 2689.63 26711.12
Coef. Varianza (Vx): 99.31 Manejo de la ResistenciaPromedio f´c> 35Mpa (Se toma el Mayor Valor)
f´cr=f´c+1.34Ss 1Mpa 10.1972
Desviacion Estándar (s): 9.97 f´cr=0.90*f´c+2.33Ss
f´cr= 223.35 Kg/cm ²
Coef. Var. Prox. a 1 (Cv%): 3.71 f´cr= 212.22 Kg/cm ²
f´cr= 21.90 Mpa
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRIRO DE ARANCAY, PROVINCIA 
DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
CANTERA CHAGARRAGRA - RIO MARAÑON FECHA: 22 de noviembre de 2018






Edad   
(dias)























- No existen limitaciones en el diseño por proceso de congelación y presencia de sulfatos
- La resistencia en compresión de diseño a los 28 días especificada es de 175 Kg/cm
2
- La mezcla deberá tener una consistencia seca   3"  a  4" slump
MATERIALES
a. Cemento
Portland  ASTM  tipo  1
- Peso específico = 3150 Kg/m
3
- Peso de una bolsa de cemento = 42.5 Kg
- Volumen de una bolsa de cemento = 1 pie
3
b. Agua
-  Debe cumplir con las condiciones requeridas  para la elaboración del concreto.
c. Hormigón A. Fino A. Grueso
- Perfil
- Peso Unitario Suelto (Kg/cm ³) 1735.6 1710.62
- Peso Especifico (Kg/cm ³) 2245.00 2730
- Peso Unitario Compactado (Kg/cm ³) 1861.2 1840.34
- Modulo de Fineza 2.4 -
- Tamaño máximo nominal - 1"
- Tamaño máximo - 1 1/2"
- % de Absorcion 1.17 0.87
- % de Humedad 2.55 0.78
1. Cálculo de f´cr (Determinación de la Resistencia Promedio Requerida)
f´ c= 175 Kg/cm
2
f´ cr= f´c +  70  = 245 Kg/cm
2
2. Contenido de Aire (tabla N° 02)
TMN :  1" Aire  = 1.50% :
3. Contenido de Agua
Agua  = 195 Lts/m ³ :
4. Cálculo la Relación Agua/Cemento
:
150 0.80
175 X X= 0.75
200 0.70
5. Contenido de Cemento
Factor cemento = 260.00 Bls/m
3
6.12 Bolsas 7.00 bolsas/m
3
6. Peso del Agregado Grueso (Tabla N° 05)
Peso A. Grueso= 1306.64 Kg
7.  Volumen Absoluto
- Cemento : 0.083 m³
- Agua : 0.195 m³
- Aire : 0.01 m³
- Vol. A. Grueso : 0.479 m³
0.766 1m ³
- Vol. A. fino : 0.234 m³
Peso A. Fino : 524.96 Kg
FECHA :
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CATAS, DISTRITO DE ARANCAY, PROV. 
DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
CANTERA CHAGARRAGRA – RIO MARAÑON
ARANCAY - HUAMALIES - HUANUCO
Bach. JOHN FRANKLIN TERRONES TRINIDAD
jueves, 22 de Noviembre de 2018
D I S E Ñ O   D E   M E Z C L A   P A R A   C O N C R E T O   F L U I D O




Se calculará las proporciones de los materiales integrantes de una mezcla de concreto a ser empleada en mampostería,



























8. Presentacion del Diseño en Estado Seco
- Cemento : 260.00 Kg
- Agua : 195 Lts
- Vol. A. Grueso : 1306.64 Kg
- Vol. A. Fino : 524.96 Kg
9. Corrección por Humedad de los Agregados
- Vol. A. Grueso : 1316.83 Kg
- Vol. A. Fino : 538.35 Kg
10. Aporte de Agua a la Mezcla
- Vol. A. Grueso : -1.19 Lts
- Vol. A. Fino : 7.43 Lts
6.24 Lts
11. Agua Efectiva
Agua : 188.76 Lts
12. PROPORCIONAMIENTO DE DISEÑO
CEMENTO A. FINO A. GRUESO AGUA
260.00 524.96 1306.64 188.76
1.00 2.02 5.03 30.85




RIVVA  LOPEZ,  Enrique  "DISEÑO  DE  MEZCLAS",  Tecnología  del  Concreto,  Ed.  HOZLO  S.  CR.  
L.,  Lima  1992.
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+ )
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SOLICITA: ARANCAY - HUAMALIES - HUANUCO
Resistencia Requerida F´c=175 Kg/cm ²
D1 D2 D1 D2
1 7 10.01 10.00 10.00 10.01 10.01 20.01 1245.60 122.23 78.62 15.84
2 7 10.00 10.00 10.01 10.00 10.00 20.00 1240.90 121.76 78.58 15.79
3 7 10.01 10.02 10.00 10.00 10.01 20.00 1242.40 121.92 78.66 15.79
4 14 10.00 10.01 10.00 10.00 10.00 20.00 2485.20 279.21 78.58 31.63
5 14 10.01 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 2455.60 275.88 78.58 31.25
6 14 10.00 10.00 10.00 10.01 10.00 20.00 2474.80 278.04 78.58 31.49
7 21 10.01 10.02 10.00 10.00 10.01 20.00 3727.12 418.74 78.66 47.38
8 21 10.00 10.00 10.00 10.02 10.01 20.01 3712.65 417.11 78.62 47.22
9 21 10.00 10.01 10.00 10.00 10.00 20.01 3733.46 419.44 78.58 47.51
10 28 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 4969.43 558.30 78.54 63.27
11 28 10.01 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 4957.95 557.01 78.58 63.09




Intervalo de Clase: 4.58 5
Amplitud: 9.50
Xi ni Ni fi Fi Xi*ni ẍ (Xi- ẍ ) ²
15.79 25.29 28.43 3.00 3.00 0.25 0.25 85.30 56.93 811.79
25.29 34.78 42.68 3.00 6.00 0.25 0.50 128.04 56.93 202.95
34.78 44.28 56.93 0.00 6.00 0.00 0.50 0.00 56.93 0.00
44.28 53.78 71.17 3.00 9.00 0.25 0.75 213.51 56.93 202.95
53.78 63.28 85.42 3.00 12.00 0.25 1.00 256.25 56.93 811.79
12 683.11 2029.48
Coef. Varianza (Vx): 35.65 Manejo de la ResistenciaPromedio f´c< 35Mpa (Se toma el Mayor Valor)
f´cr=f´c+1.34Ss 1Mpa 10.1972
Desviacion Estándar (s): 5.97 f´cr=f´c+2.33Ss-3.5
f´cr= 183.00 Kg/cm ²















Edad   
(dias)
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL COLEGIO NACIONAL INTEGRADO SAN FRANCISCO DE CATAS, 




Bach. JOHN FRANKLIN TERRONES TRINIDAD

















IMAGEN 01 Este servicio se encuentra en pésimo periodo de conservación, este módulo 
presenta deterioro de la estructura, cobertura, dinteles de puertas y ventanas, formación 













IMAGEN 02: Este ambiente se encuentra en uso y en pésimo periodo de conservación, 
tiene problemas con el sistema de drenaje, las condiciones para satisfacer este servicio 
no son las apropiadas. 
IMAGEN 03,04: Este servicio no cuenta con mantenimiento de ablución, también requiere 








IMAGEN 05.06: Este módulo se encuentra en regular periodo de conservación, este 
módulo presenta deterioro de la cobertura, cielo raso, pisos, CARACTERción de grietas 




IMAGEN 10: Este ambiente se encuentra en uso y en pésimo periodo de conservación, 
tiene problemas con el sistema de drenaje, no tiene puertas, ventanas, piso, vereda, 



















c) PLANOS  












































CORTE TRANSVERSAL B-B 
 
 
 
 
 
